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1. CAPITULO I GENERALIDADES 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
En la construcción del edificio denominado bloque 5 del proyecto Mirador de la Alameda 
2da etapa, ubicado en el distrito de Miraflores – Arequipa en el año 2013, existió un bajo 
nivel de productividad debido a que no existió un adecuado orden en la ejecución de 
trabajos, no existe control de la mano de obra y la llegada de los insumos es tardía, por 
estas razones se quiere mejorar la productividad en la construcción del edificio 
denominado Bloque 5 del proyecto mirador de la alameda 2da etapa.  
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
La falta de conocimiento en temas de productividad genera a una empresa retraso en sus 
tiempos de entrega y mayor costo en la construcción, esto se debe a que  a pocos días de 
la entrega de un producto las empresas tienden a contratar mayor personal para cumplir 
sus plazos y al final no se llega a la meta. 
El incumplimiento de la programación  es uno de los problemas que sucede en todas las 
obras sin excepción, esto es debido a diferentes factores como una programación de obra 
con errores, falta de los insumos que se necesitan en obra, llegada a destiempo de los 
materiales, se olvidaron de pedir algunos insumos, falta de mano de obra calificada, los 
insumos solicitados no cumplen con las especificaciones de campo, no se cuenta con la 
tecnología suficiente para realizar algunos trabajos o el personal de campo no está 
suficientemente capacitado para poder utilizar la tecnología que se posee. Estos 
problemas generan retrasos volviendo la programación por más perfecta que sea en inútil 
o inservible generando pérdida de credibilidad en la programación. 
En el Proyecto Mirador de la Alameda el avance es desordenando para la construcción 
del bloque 1 y  bloque 4, no se toma control de la mano de obra, no se tiene control sobre 
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los vaciados de concreto en los elementos verticales como horizontales, todo el peso de 
una actividad mal realizada es cargada a una sola persona por lo que no se delegan 
responsabilidades en campo y la llegada de los insumos es tardía por lo que los vaciados 
se prolongan hasta altas horas de la noche, esto genera  malestar al personal y en el futuro 
podría generar accidentes además de que no se están cumpliendo la programación inicial 
del proyecto. 
1.3 OBJETIVOS 
Objetivo Principal:  
Mejorar la productividad mediante el uso de la filosofía del Lean Construction y sus 
herramientas para la ejecución del Bloque 5 del Proyecto Mirador de la Alameda 2da 
Etapa ubicado en Miraflores. 
Objetivos Específicos: 
Cumplir con la programación de obra del edificio denominado Bloque 5 del Proyecto 
Mirador de la Alameda 2da Etapa ubicado en el distrito de Miraflores. 
Metas cuantitativas concepto: 
- Hacer el Diseño Lean para la ejecución del Bloque 5 del Proyecto Mirador de la 
Alameda 2da Etapa ubicado en Miraflores. 
- Diagnosticar la productividad en la construcción en la MO de la empresa Altozano 
Desarrollo y Construcción S.A.C. 
- Aplicar el Last Planner System en la construcción del Bloque 5 del Proyecto Mirador 
de la Alameda 2da Etapa ubicado en Miraflores. 
- Hacer la determinación de los flujos para cada proceso del Bloque 5 del Proyecto 
Mirador de la Alameda 2da Etapa ubicado en Miraflores. 
- Hacer un análisis de las principales causas de pérdidas que se tienen en la empresa 
Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. 
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- Demostrar con el método de la curva de aprendizaje se mejora la productividad 
utilizando el lean construction en la construcción del Bloque 5 del Proyecto Mirador 
de la Alameda 2da Etapa ubicado en Miraflores. 
- Mediante el Análisis del valor ganado demostrar que se puede obtener un  menor costo 
en la construcción del Bloque 5 del Proyecto Mirador de la Alameda 2da Etapa 
ubicado en Miraflores utilizando la metodología del lean construction.  
1.4   JUSTIFICACIÓN. 
En las empresas inmobiliarias uno de los principales problemas son los plazos de 
entrega debido a la presión de los compradores y los compromisos que llegan las 
empresas con sus clientes. 
Es por eso que las empresas optan por la mejora de sus procesos con mayor 
tecnología pero esa no es la única solución. 
Una de las alternativas es el uso de una metodología aplicada a la construcción, en la 
actualidad se encuentran muchas alternativas como son los modelos de mejora de 
productividad de Eliyahu Goldrattde la cadena critica  enfocado a la mejora de la 
productividad por la eliminación de los cuellos de botella, otro enfoque dado por el 
PMI para la mejora de la productividad y así nombrar muchos sistemas de gestión 
como el PRINCE2 pero ninguno de estos está relacionado específicamente con la 
construcción. 
El problema con otras metodologías de programación es que no desarrollan un punto de 
vista visual del avance físico con respecto al tiempo,  sino que se basan en las partidas del 
presupuesto es por eso que nos da un mayor punto de programación el uso de una 
filosofía como el lean construction. 
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El lean construction mediante sus herramientas nos permite tener un mayor control de la 
obra involucrando a todo el personal que interviene en la ejecución de la obra, de los 
insumos eliminando el costo de poseer un almacén recargado de materiales, además de 
que su implementación no es muy costosa como otros sistemas de gestión es por estos 
motivo que se opta por la utilización de la filosofía del lean construction. 
1.5   ALCANCE. 
Se pretende mejorar la producción en la construcción del Edificio multifamiliar de 8 
niveles denominado Bloque 5 del proyecto Mirador de la Alameda 2da etapa ubicado 
en el distrito de Miraflores Arequipa. 
Aplicar la filosofía del lean construcción y sus herramientas en la construcción del 
Edificio multifamiliar de 8 niveles denominado Bloque 5 del proyecto Mirador de la 
Alameda 2da etapa ubicado en el distrito de Miraflores Arequipa. 
1.6   LIMITANTES. 
La filosofía del lean construcción en si no mide el costo de cada proceso por lo que 
se usara el análisis de valor ganado. 
Se tiene poco personal de apoyo para los trabajos que se realizaran. 
1.7   METODOLOGÍA. 
Se dividirá en tres fases  
La primera denominada Gestión de Diseño es la base para que se pueda estructurar 
bien la secuencia de uso del lean, dentro de esta primera fase se definirá el proyecto. 
La segunda fase denominada planificación se desarrollaran las algunas de las 
herramientas del lean construction los cuales nos permitirán estructurar la 
programación en base a las restricciones del proyecto. 
Tesis Página 13 
 
La tercera fase denominada construcción y control, se ara el seguimiento y mejora de 
la planificación con el uso del Last Planner System, en esta etapa también se ara el 
Análisis del valor ganado que es el método para poder evaluar la mejora de los 
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2. CAPITULO II MARCO TEÓRICO 
2.1 PRODUCTIVIDAD 
Productividad es la relación entre lo producido y lo gastado en ello. También puede definirse en 
forma más explícita como una medición de la eficiencia con que los recursos son administrados 
para completar un producto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de 
calidad dado. Es decir, la productividad comprende tanto la eficiencia como la efectividad en la 
ejecución de una tarea. 
 Trabajo productivo TP: aquel trabajo que aporta en forma directa a la producción, incluyendo 
actividades tales como la colocación de ladrillos, el pintado de un muro o la colocación de la 
armadura. 
 Trabajo contributorio TC: aquel trabajo de apoyo, que debe ser realizado para que pueda 
ejecutarse el trabajo productivo. Algunos ejemplos de actividades en esta categoría: recibir o 
dar instrucciones, leer planos, retirar materiales, ordenar o limpiar, descargar un camión, etc. 
 Trabajo no contributorio o no productivo TNC: cualquier actividad que no corresponda a 
alguna de las categorías anteriores, por ejemplo: caminar con las manos vacías, esperar que 
otro obrero termine su trabajo, fumar, etc. 
Uno de los problemas más serios en relación a las pérdidas que se producen en obra se encuentran 
en los sistemas de control (costo, avance físico, etc.) que no reflejan adecuadamente las 
actividades no contributorias durante la ejecución del trabajo, las que pasan normalmente 
desapercibidas en el contexto general. Durante la ejecución del trabajo se van produciendo 
actividades no contributorias que van restando tiempo, al disponible para realizar el trabajo 
productivo, que es el que interesa. Sobre estas actividades hay que actuar oportunamente, para 





                                               
1 (Ghio, 2001) 
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2.2 LEAN CONSTRUCTION 
2.2.1 FILOSOFÍA DE TOYOTA 
Sakichi Toyoda, hijo de un humilde carpintero, nace en 1867 cuando Japón recién iniciaba 
su modernización. Sakichi vive en un pueblo de campesinos, en el que las mujeres 
trabajan en telares. En su juventud, Sakichi utiliza sus conocimientos de carpintería para 
modernizar el viejo telar manual con el que trabaja su madre. En 1891, Sakichi patenta su 
primer telar automático y se muda a Tokio para comenzar un nuevo negocio de telares. En 
1893, Sakichi contrae matrimonio y tiene un hijo al que llama Kiichiro. Y nuevamente en 
su pueblo natal, concentra sus esfuerzos en la invención de nuevos y mejores telares. Así, 
en 1896, desarrolla un telar automático que tiene la capacidad de detenerse 
inmediatamente cuando se produce una falla en la tela. El éxito de este invento enseguida 
es reconocido por la compañía exportadora Mitsui, que firma un contrato para 
comercializar los telares de Toyoda. Las máquinas diseñadas por Toyoda cuestan la 
décima parte de los telares fabricados en Alemania y la cuarta parte de los telares 
franceses. 
En 1894, Japón se ve envuelto en la guerra con 
China. La recesión golpea muy duramente a la 
industria del telar y Sakichi se dedica 
nuevamente al perfeccionamiento de sus 
máquinas. Pero en 1904 la guerra entre Rusia y 
Japón revierte por completo esta situación. La 
demanda de algodón crece y con ella la 
demanda de telares Toyoda. En 1907, Sakichi 
funda la empresa Toyoda Loom Works con un 
capital de 1 millón de Yenes. Tres años más tarde, Sakichi viaja a los Estados 
Unidos y se interesa por la complejidad de un nuevo producto, el automóvil. De 
Grafico 1, Kiichiro Toyoda 
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vuelta en Japón, Sakichi funda Toyoda Spinning and Weaving Co. Ltd y siembra las 
bases de la corporación Toyota. En 1929, Toyoda vende los derechos de sus patentes 
(de telares) a la empresa británica Platt Brothers y encarga a su hijo Kiichiro que 
invierta en la industria automotriz. Sakichi muere un año después y Kiichiro inicia 
las investigaciones para el desarrollo de motores de combustión interna a gasolina. 
Dos años más tarde, funda la División Automotriz de Toyota Automatic Loom 
Works. 
Finalmente en 1937, Kiichiro logra producir el primer prototipo de automóvil y 
establece los cimientos para fundar Toyota Motor Company Ltd. Kiichiro cambia la 
d de su apellido por una t para facilitar su pronunciación. ya que en cuanto a este 
aspecto la d y la t, en japonés suenan prácticamente igual, o mejor dicho, en 
ocasiones según la palabra a la cual se haga referencia, la d y la t tienen 
pronunciaciones invertidas, y se prestan para confusión.En 1938, Kiichiro Toyoda 
construye la primera planta de producción a gran escala que hoy es la Casa Matriz de 
la Corporación. 
En 1948 Toyota se encontraba al borde de la bancarrota. En Estados Unidos (gracias a las 
invenciones de Henry Ford) la fábrica de automóviles de Ford era, al menos, ocho veces 
más eficiente que Toyota. . En 1949 Kiichiro dimitió de su cargo en la compañía como 
resultado de ventas pobres y rentabilidad, falleciendo cuatro años después. Pero antes de 
su dimisión, planteó un desafío a los miembros de su equipo directivo: “Alcanzar los 





Grafico 2, Shigeo Shingo Grafico 3, Taiichi Ohno 
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Taiichi Ohno, vicepresidente de Toyota, acepto el desafío e, inspirado en el 
funcionamiento de un supermercado americano, “invento” el just in time (con la 
ayuda de otras importantes figuras japonesas revolucionarias en el ámbito industrial, 
como Shigeo Shingo e Hiroyuki Hirano). Ohno y Shingo fijaron su meta por escrito 
“Entregar el material, en la cantidad justa, con la calidad perfecta, en el sitio correcto 
y un poco antes de ser necesario” 
El primer vehículo de la firma japonesa fue un camión, el “Toyota G1”, y el primer 
automóvil que se vendió fue fabricado en 1935, con el nombre de AA. Toyota lanzó 





La producción de autos fuera de Japón comenzó en 1959 en una pequeña planta en 
Brasil, y continuó con una creciente red de plantas en todo el mundo. La estrategia 








                                               
2 (Sobreviela, 2011) 
Grafico 4, Toyota AA 
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2.2.1.1 LOS 14 PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA DE TOYOTA 
En la década de 1980 por 
primera vez Toyota llamó la 
atención del mundo, cuando se 
notó que había algo especial 
acerca de la calidad y la 
eficiencia japonesa: los    
automóviles japoneses duraban 
más tiempo que los automóviles americanos y requerían menos 
reparaciones.  
En realidad, no era el diseño o el rendimiento de los vehículos a hacer la 
diferencia, sino el modo en que Toyota diseñaba y fabricaba los 
automóviles (diseñados más rápido, con mayor confiabilidad, y a un costo 
competitivo, incluso cuando los salarios de los trabajadores eran 
relativamente altos). Resaltaba que cada vez que Toyota mostraba una 
aparente debilidad y parecía vulnerable a la competencia, milagrosamente 







                                               
3 (Liker, 2004), 
Grafico 5, línea de producción Toyota 
Grafico 6, pirámide 4P del modelo Toyota, “The Toyota Way” 
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¿Cómo aplicar todo esto?  
A primer vistazo esta lista parece abrumadora, sin embargo hay que 
considerar que Toyota ha ido desarrollando estas prácticas a lo largo de su 
existencia. Se aconseja estos puntos para todo tipo de empresa porque se 
beneficiarán de un marco de filosofía organizativo ya experimentado. No cabe 
duda que cada uno pueda personalizar la lista. 
De acuerdo al punto 1, haz que tu misión guie las acciones y que 
primariamente la pasión sea el motor de la empresa.  
Del punto 2 al 8 se enfatiza que las acciones correctas darán los resultados 
correctos. A través de la experiencia es necesario crear procesos fáciles de 
entender y mejorables.  
Del punto 9 a 14 se aconseja de agregar valor a la empresa a través del 
desarrollo de las personas. Una empresa que funciona con el aporte de una 
sola persona es una empresa frágil.  
En fin, dale solución a los fallos y no esperes que se repita. Una empresa que 















                                               
4 (D'Urso, 2009) 
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2.2.2 LEAN CONSTRUCTION 
Según el Instituto de Lean Construction (ILC), Lean Construction es una filosofía orientada 
hacia la administración de la producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la 
eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas). Se enfoca en crear un 
sistema de producción ajustado que minimice residuos y herramientas específicas aplicadas 
al proceso de ejecución de proyectos.5 
2.2.3 LOS PRINCIPIOS DEL LEAN CONSTRUCTION 
Los principios establecidos para Lean Construction propuestos inicialmente por Koskela. 
Para poner en práctica la Construcción sin Pérdidas en la empresa, es importante conocer 
los principios que son la base de esta filosofía y si se hace con una breve explicación. 6 
2.2.3.1 Reducir las actividades que no aportan valor al cliente 
Las actividades innecesarias son todas aquellas que no atribuyen valor al 
producto (la construcción), por eso deben ser eliminadas.  
2.2.3.2 Aumentar el valor del producto 
El concepto de valor debe ser considerado desde el punto de vista del cliente 
(interno y externo). De esta forma, debe ser conocido lo que el cliente valora 
para garantizar su satisfacción.  
2.2.3.3 Reducir la variabilidad 
Para aplicar este principio es necesario reducir la variabilidad en el proceso 
productivo.  
2.2.3.4 Reducir el tiempo de ciclo 
Este principio se relaciona como la optimización de los tiempos involucrados 
en la obra relacionados con transportes necesarios, inspección obligatoria y de 
calidad de proceso y una mayor reducción de improductivos (espera y re-
trabajos).  
2.2.3.5 Minimizar los pasos para simplificar el proceso 
                                               
5 (Instituto de Lean Construction (ILC), 2011) 
6 (Gutiérrez, 2011) 
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Significa simplificar o reducir el número de actividades en un proceso 
productivo. Estas tienden a ser mayores a medida que aumentan el número de 
componentes o de pasos de un proceso.  
2.2.3.6 Aumentar la flexibilidad de las salidas 
Se puede definir con la mejora de las características del producto entregado a 
los clientes sin aumentar el costo de estos.  
2.2.3.7 Aumentar la transparencia del proceso 
Concepto que se relaciona a la mejora del control visual de la producción, la 
calidad y la organización del lugar del trabajo.  
2.2.3.8 Centrarse en el proceso global 
Conocer el proceso en su totalidad para hacer posible el reconocimiento de los 
resultados globales de la empresa y probar soluciones mucho más eficaces.  
2.2.3.9 Introducir mejoras continuas en el proceso 
Estar abierto a recibir o a buscar informaciones relevantes para agregar el 
valor al proceso.  
2.2.3.10 Introducir mejoramiento continuo en los procesos 
Observar los procesos y analizar lo que se puede mejorar, tanto en relación 
con los flujos cuanto a las conversiones.  
2.2.3.11 Benchmarking 
Comparar las actividades realizadas entre las empresas, con el fin de 







                                               
7 (Koskela, 1992) 
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2.2.4 METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS QUE UTILIZA EL LEAN 
CONSTRUCTION 
2.2.4.1 Justo a Tiempo (JAT)( Just in Time: JIT) o política de Inventario Cero.  
Ideado por la Toyota alrededor de 1950. Nace como una herramienta y luego 
se transforma en un método de producción. Pudo implementarse cuando la 
Toyota estableció una política de cooperación con sus proveedores, para lo 
cual pasó a dirigir parte de esas empresas con lo cual redujo los niveles de su 
inventario, el tamaño de los lotes de producción, optimizar el layout de la 
fábrica y reducir los tiempos de preparación para los procesos.  
El uso de esta técnica dejó ver una serie de actividades que no agregaban 
valor al producto y que se denominaron bajo el término común de pérdida. 
Aplicado a la construcción significa que debemos tener los materiales e 
insumos para las actividades que se desarrollan en justo en el momento en que 
se necesitan. Excepción para el caso de compra de ascensor, que en muchos 
casos demora un año para su fabricación y puesta en obra, así como la 
fabricación de vidrios templados, turbinas, generadores, etc, que se fabrican a 
pedido.8 
2.2.4.2 Tiempos basados en la Competencia.  
El benchmarking forma parte de los principios de la Construcción sin 
Pérdidas y puede definirse como el proceso sistemático y continuo para 
evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de nuestra 
empresa con aquellos productos, servicios y procesos que pertenezcan a 
organizaciones lideres o de referencia en nuestro sector, con el propósito de 
                                               
8 (Hay, 1989) 
Tesis Página 23 
 
transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación a nuestra 
organización.9 
Aprender de los mejores, comparándonos con ellos. 
Hay que ser realista y saber reconocer que existen empresas, que son más 
eficientes que nosotros en varios aspectos y por tanto, de algún modo son 
superiores. A pesar de esto, podemos aprovecharnos de esta situación y 
sacar partido en nuestro propio beneficio, imitando, copiando y mejorando 
dicho aspecto hasta alcanzarlos y superarlos. 
Para poner en práctica el Benchmarking debemos ser conscientes de: nuestras 
fuerzas y debilidades de nuestros procesos; saber reconocer a los líderes de 
nuestra industria; encontrar, entender y comparar las mejores prácticas de 
éstos y por ultimo saber incorporar a nuestras prácticas convencionales lo 
mejor de los mejores.10 
2.2.4.3 Rediseño de procesos o reingeniería (Process redesign or  reingineering).  
Es decir innovación tecnológica, Kaizen. 
2.2.4.4 Mantenimiento Productividad Total (Total productive maintenance 
(TPM)).  
El modelo tradicional TPM fue desarrollado en la década de 1960 y se 
compone de 5S como una fundación y ocho actividades de apoyo (a veces 
eferido como pilares). 11 
El objetivo de las 5S es crear un ambiente de trabajo que está limpio y bien 
organizado. Se compone de cinco elementos:  
 Ordenar (eliminar todo lo que no es verdaderamente necesario en el 
área de trabajo)  
                                               
9 (Koskela, 1992) 
10 (Gutiérrez, 2011) 
11 (Apostolos, 2000) 
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 Ponga en orden (organizar los elementos restantes)  
 Shine (limpiar e inspeccionar el área de trabajo)  
 Estandarizar (crear normas para la realización de las tres actividades 
anteriores)  
 Sustain (garantizar las normas se aplican con regularidad)  
Debe ser razonablemente intuitiva cómo 5S crea una fundación para el equipo 
bien corriendo.  
2.2.4.5 Compromiso del personal.  
(Employee involvement) Desarrollar políticas de Empowerment( 
Empoderamiento); es decir que ciertas decisiones pueden ser asumidas por 
personal de menor jerarquía. 
Cuando una organización verdaderamente quiere crear un ambiente de trabajo 
positivo que se basa en alta confianza, excepcional servicio al cliente, trabajo 
en equipo colaborativo, excelencia operativa, y la solución creativa de 
problemas, a continuación, el equipo de liderazgo debe empezar a entender, 
invertir en, y ser sensible a las necesidades del grupo que representa a la 
organización de la mayoría activos valiosos, y es también uno de sus clientes 
más importantes, los empleados.  
Un precepto fundamental de gestión de calidad total es que los empleados 
deben estar involucrados y capacitados. Participación de los empleados 
significa que cada empleado es considerado como un ser humano único, no 
sólo una pieza de una máquina, y cada empleado está involucrado en ayudar a 
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2.2.4.6 Ingeniería simultánea  
Es decir sistema fast track. Donde la Ingeniería, la procura) (logística 
especializada) y la construcción se realizan simultáneamente, con los lógicos 
desfases. 
2.2.4.7 Outsourcing.-Política clara de subcontratos 
2.2.4.8 Control basado en la curvas S y la teoría del Valor Ganado o Costo 
Presupuestado del Trabajo Realizado(CPTR). 
2.2.4.9 Constructabilidad  
“El uso óptimo del conocimiento y experiencia de construcción en el 





















                                               
12 (Castillejo, 1999) 
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2.3 SISTEMA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
2.3.1 PLANIFICACIÓN GENERAL: PLANIFICACIÓN MAESTRA POR HITOS 
La planificación general de obra se suele llevar a cabo mediante la utilización de algún 
paquete de programación disponible en el mercado. El esfuerzo realizado para lograr 
dicha planificación es grande, ya que se plantea toda la obra, lo que nos obliga a analizar y 
programar un gran número de actividades, ver su correlación, determinar la 
compatibilidad en el uso de recursos y equipos, etc. De acuerdo con nuestra experiencia, 
sin embargo, dicha planificación suele desviarse del planteamiento original el primer día 
de trabajo Por consiguiente, no queda otro camino que volver a planificar la obra completa 
regularmente, o abandonar el esfuerzo de planificación y usar la planificación original 
solo como un marco de referencia. La primera opción requiere de un gran esfuerzo y 
tiempo. Además, por lo general, siempre está atrasada, por lo que no cumple su función de 
planificación (previa al trabajo) y en el mejor de los casos sirve para presentarla a la 
supervisión o al propietario. La segunda opción suele ser la más frecuente, 
desafortunadamente. 
 
La confiabilidad que podemos obtener de una planificación general muy detallada es muy 
baja. Recomendamos iniciar la obra, con una planificación general por hilos. Dicha 
planificación es muy simple y toma mucho menor esfuerzo y tiempo. La confiabilidad de 
una planificación por hitos es bastante mayor. El logro de objetivos parciales se obtendrá a 
través de planificaciones detalladas, de cono plazo (look ahead planning, planificaciones 
semanales, planificaciones diarias), Las planificaciones de corto plazo comprenden planes 
de trabajo para un horizonte máximo de cinco semanas y, por lo general, fluctúan entre 1-
3 semanas. Dichas planificaciones van de acuerdo con la planificación general por hitos. 
 
La planificación de un horizonte cono nos permite lograr un porcentaje de cumplimiento 
del orden del 100%, es decir, cumplimos efectivamente todas las actividades que 
Tesis Página 27 
 
planificamos para dicho periodo, lo cual nos lleva a cumplir tanto los plazos parciales de 
la obra como los plazos totales. Tal afirmación, que podría sonar a utopía, es una realidad 
cuando se aplica el sistema pro-puesto De esta forma, la obra se planifica con detalle 
necesario, pero asegurando la contabilidad que necesitamos de un sistema de 
planificación.  
 
El manejo de recursos en la planificación general de una obra que pretende resolverlo todo 
mediante una gran planificación detallada de la misma es, por lo general, bastante malo e 
impreciso.  
 
Los pasos necesarios para la generación de una planificación maestra por hitos son:  
 
Metrado de partidas, definición de métodos constructivos, cálculo de velocidades de cada 
partida en función de la tecnología seleccionada, cálculo de hilos intermedios así como de 
la magnitud de los recursos necesarios, y generación de la planificación maestra. Cabe 
resallar que para la planificación por hilos se puede utilizar cualquiera de los programas 
computacionales existentes en el mercado. Lo que debe primar, sin embargo, es que la 
planificación por hilos deber ser simple y relativamente rápida de realizar. Los pasos que 
se recomiendan son:  
 
Paso 1: se calcularán los metrados por tipo de trabajo o trenes de actividades. Los 
importante no sumar los metrados en grandes paquetes (ejemplo: concreto), ya que las 
velocidades y las unidades de producción básicas en cada partida serán diferentes 
(ejemplo: concreto de muros, concreto de columnas, concreto de losas, etc.) 
 
Paso 2: se determinará la tecnología que se utilizará. La velocidad de producción de cada 
unidad básica dependerá de la selección que hagamos de la tecnología que se utilizará.  
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Paso 3: se determinará la cantidad de recursos por unidad básica. Significa que debemos 
conocer la cantidad de equipos y la composición de las cuadrillas de obreros necesarias 
para cada unidad básica de producción. 
 
Paso 4: suponiendo que ya hemos realizado todos los metrados y que ya hemos definido la 
tecnología y los métodos constructivos que se utilizarán, se procederá a realizar el cálculo 
de la duración de cada actividad en función de una cuadrilla básica (cuadrilla mínima) y 
de la tecnología seleccionada. Es importante determinar la velocidad de producción de 
cada cuadrilla por día, ya que el enfoque de la planificación estará guiado por la 
eliminación cíe tiempos muertos mediante la asignación de solo una actividad a cada 
cuadrilla. La velocidad de producción de cada unidad de producción básica se obtiene de 
la experiencia de cada empresa constructora, o de la estimación ingenieril de la misma. 
2.3.2 LOOK AHEAD PLANNING (LAP) 
Este término en inglés definida una planificación con 3-5 semanas de anticipación con 
respecto del trabajo que se conduce en ese momento en obra (su traducción seria 
planificación anticipada de recursos). El LAP está diseñado para prever con una adecuada 
anticipación los requerimientos de materiales, mano de obra, equipos, financiamiento e 
información. La mayor parte de los problemas que generan atrasos e incumplimiento en la 
planificación de una obra son responsabilidad de los profesionales de obra. El LAP es una 
suerte de lista de verificación que nos permite anticipar todos nuestros requerimientos, de 
forma de usar el LAP como «escudo» para proteger la producción de efectos externos a 
ella. La construcción se ve afectada por una serie de factores, ya sea interno o externo. 
Frecuentemente se suele suponer que todos los factores que nos afectan son externos, fuera 
de nuestro control. Lo cierto es que la mayor parte de los factores que afectan nuestras 
obras dependen de nosotros. En este sentido, el LAP logra que tomemos el control, de 
forma anticipada, del impacto generado en nuestra producción por la mano de obra, los 
materiales, los equipos, la información y el dinero; vale decir, planifiquemos la 
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disponibilidad de los recursos para cuando realmente los necesitemos. De acuerdo con 
estudios que hemos hecho en obras, un porcentaje considerable de los factores que afectan 
la eficiencia y la productividad tienen como causa fundamental el no contar con los 
recursos necesarios en el momento que se les requiere. 
2.3.3 PROGRAMACIÓN LINEAL, TRENES DE TRABAJO 
La programación lineal, a diferencia de otras técnicas de programación como el CPM 
(critical path method) está basado en lograr volúmenes de producción similar para cada 
día, en cada cuadrilla.  
2.3.4 PROGRAMACIONES SEMANALES 
Basada en la planificación general por hitos y en las actividades que sean aprobadas 
mediante la lista de verificación del look ahead planning, se genera una planificación 
detallada de las actividades que se realizarán durante la siguiente semana. Esta 
planificación debe generarse el sábado de la semana precedente, tomando en 
consideración el avance real de la obra.  
2.3.5 PROGRAMACIONES DIARIAS. 
El sistema propuesto incluye la utilización de planificaciones diarias, las cuales están 
diseñadas para balancear la capacidad de producción real de las cuadrillas existentes 
respecto de la cantidad de trabajo que se les asigna.  
2.3.6 HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE RENDIMIENTOS 
El enfoque está dirigido principalmente a la mano de obra, aunque también puede ser 
aplicado con igual efectividad al equipo y maquinaria. Ahora, si queremos verificar la 
posibilidad de poder controlar nuestro consumo real de mano de obra, es necesario contar 
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con herramientas que nos permitan controlar nuestra productividad en cada partida de 
control en obra. 
2.3.7 MEDICIONES DE TERRENO 
Una vez ajustada la planificación de corto plazo, mediante la programación lineal, el LAP, 
las programaciones semanales y las planificaciones diarias, se pasa al segundo paso en el 
mejoramiento de la productividad. Este paso se relaciona con las mediciones del trabajo 
propiamente dicho. Las mediciones nos permiten determinar con gran profundidad el 
diseño de los métodos constructivos que se utilizarán, del mismo modo que posibilitan 
cuantificar en cada cuadrilla el porcentaje de TP, TC y TNC. De esta forma el paquete de 
mejoramiento de productividad propuesto podrá ajustar o cambiar los métodos 
constructivos y apoyará la obtención de la mayor eficiencia posible, de acuerdo con 
evaluaciones numéricas de nuestros procesos constructivos.  
2.3.8 FLUJO DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA  
La gestión de operaciones de obra se inicia con la planificación maestra por Hitos. En 
base a esta planificación preliminar, se inician los trabajos para desarrollar el look ahead 
planning; y la programación de los trenes de trabajo. Este trabajo preliminar debería 
realizarse, de preferencia, antes de iniciar los trabajos en terreno. 
2.3.9 USO DE INCENTIVOS EN EL NIVEL DEL OBRERO 
El uso de incentivos présenta una serie de posibilidades para todos los gustos.  
2.4  ANÁLISIS DEL VALOR GANADO PARA EL PROYECTO 
El método del Análisis del Valor Ganado (AVG) es una técnica extremadamente sencilla, que nos 
ayuda a poder saber si estamos ganando o perdiendo en una obra. 
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2.5 REQUISITOS POR CUMPLIR PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONSTRUCCIÓN EN EMPRESAS CONSTRUCTORAS13 
2.5.1 LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO 
El manejo del conocimiento es primordial en estos días de cambio vertiginoso. El tipo de 
profesional que aprendía gran parte de lo que necesitaba a través de su experiencia en 
terreno es actualmente una especie en extinción.  
2.5.2 EL AGENTE DEL CAMBIO 
En cualquier publicación que se refiera a cualquier tipo de cambio o implementación de 
una nueva tecnología o filosofía, se recomienda que exista un agente de cambio, un 
campeón como lo definen en algunas publicaciones. Si bien esto es absolutamente cierto, 
de acuerdo con nuestra experiencia, uno de los casos más frecuentes de fracaso en la 
implementación de nuevas filosofías es que la gerencia pretende que todos evolucionen 
menos ella misma. Es decir, la gerencia reconoce la necesidad de un cambio y que su 
performance ha decrecido notoriamente en los últimos años Incluso reconoce que se 
requiere de un cambio importante en la forma en que se están manejando sus negocios. 
Sin embargo, cuando hay que Implementar la nueva estrategia o filosofía, esta es siempre 
asignada a profesionales de segundo nivel. Lo más probable es que, en este caso, la 
iniciativa haya nacido muerta, por lo que no tendrá ninguna posibilidad de éxito. 
2.5.3 TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO A TERRENO 
Para que la nueva filosofía y sus herramientas lleguen a terreno y se apliquen 
electivamente es necesario que los superintendentes y gerentes de área sean los 
encargados (bajo la supervisión del agente del cambio) de implementarlas 
                                               
13 (Ghio, 2001) 
Tesis Página 32 
 
2.5.4 MEJORAR A LOS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS EL SIGUIENTE 
PASO 
Si bien es necesario que el cambio parta de nosotros mismos en el proceso de 
optimización de la productividad, llegaremos rápidamente a chocar con las fronteras de 
nuestros propios subcontratistas. Dependiendo del tipo de obra, el porcentaje de 
subcontratos especializados puede llegar a ser alto con respecto del trabajo que realiza 
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3. CAPITULO III APLICACIÓN 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1.1 UBICACIÓN  
El proyecto está ubicado en la urbanización Alameda Salaverry manzana 1 R lote 1 calle 
19 (vía diagonal norte) S/N departamento de Arequipa  provincia de Arequipa  distrito de 
Miraflores  
Actualmente se existen 3 ingresos  
1.- En la avenida Héroes del Cenepa entrada para vehículos pesados 
2.- En la Calle 17 de Alameda Salaverry entrada para vehículos pesados 


















Grafico 7, ubicación de proyecto  
Tesis Página 34 
 
3.1.2  DISTRIBUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
El  proyecto es un edificio multifamiliar de 8 niveles, una cisterna de almacenamiento de 
agua y un tanque elevado, con departamentos flat y dúplex.  
 Consta de una cisterna equipada con una sala de bombas  
 Primer nivel consta de 4 departamentos flat   
 Segundo y tercer nivel consta de 8 departamentos dúplex  
 Cuarto y quinto nivel consta de 8 departamentos dúplex  
 Sexto y séptimo nivel consta de 8 departamentos dúplex  










El bloque 5 cuenta con dos tipologías de departamento los departamentos flat y los 
departamentos dúplex. 
Los departamento flat de un solo nivel,  quiere decir que en solamente un piso se van a 
distribuir todos los ambientes de una vivienda como la sala, la cocina, comedor, baños, 
dormitorios 
En el siguiente  grafico se muestra la distribución de áreas para los departamentos flat. 
Grafico 8, vista frontal de bloque 5 2da etapa mirador 













Los departamentos dúplex  se llaman a si a los departamentos que cuentan con dos 
niveles, cada piso vinculado del otro por un acceso generalmente en el primer piso se 
encuentran comedor sala cocina y baño, y en el segundo piso se encuentran los 
dormitorios y baños 













Grafico 9, Tipología de departamento flat, fuente: http://altozano.pe/proyectos/el-mirador-
de-la-alameda, ver Anexo 01 Tipologías  
Grafico 10, Tipología de departamento Duplex, fuente: http://altozano.pe/proyectos/el-mirador-de-
la-alameda, ver Anexo 01 Tipologías  
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3.1.3 PRESUPUESTO 
El presupuesto que se describe a continuación señala todos los gastos para la construcción 
del bloque 5 del proyecto mirador de la alameda 2da etapa, el presupuesto se divide en: 
 Estructuras bloque 5,  
 Arquitectura bloque 5, 
 Instalaciones eléctricas bloque 5, 
 Instalaciones sanitarias bloque 5 
 Instalaciones mecánicas bloque 5 
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   Presupuesto 
Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA     
Subpresupuesto 2DA ETAPA     
Cliente ALTOZANO DESARROLLO Y CONSTRUCCION SAC Costo al   01/12/2012 
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA     





      
3.02    BLOQUE 5    3,072,323.93 
03.02.01       ESTRUCTURAS BLOQUE 5    1,217,485.83 
03.02.01.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS    135,460.95 
03.02.01.01.01             NIVELACIÓN DEL TERRENO    1,720.60 
03.02.01.01.01.01                NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO m2 436.7 3.94 1,720.60 
03.02.01.01.02             EXCAVACIONES    21,544.36 
03.02.01.01.02.01                EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M m3 1,327.50 14.98 19,885.95 
03.02.01.01.02.02                EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 27.53 60.24 1,658.41 
03.02.01.01.03             RELLENOS    79,111.65 
03.02.01.01.03.01                RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% m3 1,009.85 78.34 79,111.65 
03.02.01.01.04             NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO    1,436.74 
03.02.01.01.04.01                NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL m2 436.7 3.29 1,436.74 
03.02.01.01.05             ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE    31,647.60 
03.02.01.01.05.01                ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. m3 1,327.50 23.84 31,647.60 
03.02.01.02          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    23,941.17 
03.02.01.02.01             SOLADO    9,870.78 
03.02.01.02.01.01                CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. m2 443.83 22.24 9,870.78 
03.02.01.02.02             FALSO PISO    14,070.39 
03.02.01.02.02.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2. m2 405.37 34.71 14,070.39 
03.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO ARMADO    1,058,083.71 
03.02.01.03.01             VIGA DE CIMENTACIÓN    31,700.15 
03.02.01.03.01.01                CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 27.53 353.42 9,729.65 
03.02.01.03.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 313.23 41.56 13,017.84 
03.02.01.03.01.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,227.03 4.02 8,952.66 
03.02.01.03.02             LOSA DE CIMENTACIÓN    61,822.81 
03.02.01.03.02.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 135.41 349.91 47,381.31 
03.02.01.03.02.02                ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN m2 9 33.89 305.01 
03.02.01.03.02.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 3,516.54 4.02 14,136.49 
03.02.01.03.03             MUROS, TABIQUES Y PLACAS DE CONCRETO    529,152.02 
03.02.01.03.03.01                MUROS DE CONCRETO    441,122.06 
03.02.01.03.03.01.
01                   CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 459.91 379.98 174,756.60 
03.02.01.03.03.01.
02                   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 6,604.18 20.72 136,838.61 
03.02.01.03.03.01.
03                   ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 
32,220.6
1 4.02 129,526.85 
03.02.01.03.03.02                TABIQUES DE CONCRETO ARMADO    88,029.96 
03.02.01.03.03.02.
01                   CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 88.31 362.39 32,002.66 
03.02.01.03.03.02.
02 
                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  
CARAS m2 1,710.30 20.72 35,437.42 
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03.02.01.03.03.02.
03                   ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 5,121.86 4.02 20,589.88 
03.02.01.03.04             PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES    19,391.66 
03.02.01.03.04.01                MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.15M. m2 212.36 58.01 12,319.00 
03.02.01.03.04.02                MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.10M. m2 153.72 46.01 7,072.66 
03.02.01.03.05             COLUMNAS    88,877.04 
03.02.01.03.05.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 62.13 384.3 23,876.56 
03.02.01.03.05.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS m2 726.36 29.63 21,522.05 
03.02.01.03.05.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10,815.53 4.02 43,478.43 
03.02.01.03.06             LOSAS MACIZAS    269,062.15 
03.02.01.03.06.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 333.1 372.22 123,986.48 
03.02.01.03.06.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 3,083.77 26.32 81,164.83 
03.02.01.03.06.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15,898.22 4.02 63,910.84 
03.02.01.03.07             ESCALERAS    31,134.19 
03.02.01.03.07.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.61 379.98 11,251.21 
03.02.01.03.07.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS m2 197.28 60.36 11,907.82 
03.02.01.03.07.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,983.87 4.02 7,975.16 
03.02.01.03.08             CISTERNA SUBTERRANEA    13,237.89 
03.02.01.03.08.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2 m3 11.63 442.6 5,147.44 
03.02.01.03.08.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA m2 133.22 32.52 4,332.31 
03.02.01.03.08.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 934.86 4.02 3,758.14 
03.02.01.03.09             TANQUE ELEVADO    13,705.80 
03.02.01.03.09.01                CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KG/CM2 m3 15.61 442.6 6,908.99 
03.02.01.03.09.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN TANQUE ELEVADO m2 140.41 23.85 3,348.78 
03.02.01.03.09.03                ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 857.72 4.02 3,448.03 
03.02.02       ARQUITECTURA BLOQUE 5    1,092,143.04 
03.02.02.01          REVOQUES Y REVESTIMIENTOS    155,676.16 
03.02.02.01.01             TARRAJEO EN INTERIORES    11,107.93 
03.02.02.01.01.01                TARRAJEO INTERIOR DE ALFEIZAR DE BLOQUETAS DE CONCRETO m2 442.9 25.08 11,107.93 
03.02.02.01.02             TARRAJEO EN EXTERIORES    9,953.97 
03.02.02.01.02.01                TARRAJEO EXTERIOR DE ALFEIZAR DE BLOQUETAS DE CONCRETO m2 295.02 33.74 9,953.97 
03.02.02.01.03             VESTIDURA DE DERRAMES    23,951.95 
03.02.02.01.03.01                VESTIDURA DE DERRAMES E=0.15M m 1,810.49 9.94 17,996.27 
03.02.02.01.03.02                VESTIDURA DE DERRAMES E=0.10M m 654.47 9.1 5,955.68 
03.02.02.01.04             TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS    6,102.31 
03.02.02.01.04.01                TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS DE DEPARTAMENTOS E=0.90M. m2 91.2 30.13 2,747.86 
03.02.02.01.04.02                TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS DE AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M. m2 99.45 33.73 3,354.45 
03.02.02.01.05             PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO    1,840.93 
03.02.02.01.05.01                PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M.  m 60 20.23 1,213.80 
03.02.02.01.05.02 
               PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO. ESCALERAS AREAS COMUNES 
INTERNAS E=1.25M. ACABADO CEMENTO PULIDO, MARCAS TEXTURADAS EN ZONAS 
DE DESLIZAMIENTOS. 
m 31 20.23 627.13 
03.02.02.01.06             PREPARACIÓN DE DESCANSOS    1,904.04 
03.02.02.01.06.01                PREPARACIÓN DE DESCANSOS. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M. m2 38.88 20.5 797.04 
03.02.02.01.06.02 
               PREPARACIÓN DE DESCANSOS. ESCALERAS AREAS COMUNES INTERNAS 
E=1.25M. ACABADO CEMENTO PULIDO, MARCAS TEXTURADAS EN ZONAS DE 
DESLIZAMIENTOS. 
m2 54 20.5 1,107.00 
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03.02.02.01.07             ACABADO EN GRADAS    1,187.40 
03.02.02.01.07.01 
               GRADAS. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M. ACABADO CON 
ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O SIMILAR (100% 
POLIPROPILENO) 
m 60 19.79 1,187.40 
03.02.02.01.08             ACABADOS    698.67 
03.02.02.01.08.01                DESCANSOS. ACABADO CON ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O SIMILAR (100% POLIPROPILENO) m2 38.88 17.97 698.67 
03.02.02.01.09             ENCHAPES    98,928.96 
03.02.02.01.09.01                REVESTIMIENTO CON PAPEL MURAL DECORATIVO COLOR BEIGE CLARO O SIMILAR EN PAREDES SOLAQUEADAS Y ACABADAS. m2 4,682.98 6.75 31,610.12 
03.02.02.01.09.02                SOLAQUEO DE MUROS    67,318.84 
03.02.02.01.09.02.
01                   SOLAQUEO INTERIOR DE MUROS DE CONCRETO m2 7,660.49 6.99 53,546.83 
03.02.02.01.09.02.
02                   SOLAQUEO EXTERIOR DE MUROS DE CONCRETO m2 1,715.07 8.03 13,772.01 
03.02.02.02          CIELORRASOS    22,459.56 
03.02.02.02.01             SOLAQUEO DE CIELORRASO m2 2,857.45 7.86 22,459.56 
03.02.02.03          PISOS Y PAVIMENTOS    196,305.14 
03.02.02.03.01             CONTRAPISOS    75,023.84 
03.02.02.03.01.01                CONTRAPISO CONVENCIONAL H=0.05M. m2 2,881.10 26.04 75,023.84 
03.02.02.03.02             PISOS    121,281.30 
03.02.02.03.02.01                PISOS LAMINADOS    33,282.42 
03.02.02.03.02.01.
01                   PISO LAMINADO DE 7MM COLOR ROBLE O SIMILAR m2 966.95 34.42 33,282.42 
03.02.02.03.02.02                PISOS DE PORCELANATO    4,896.83 
03.02.02.03.02.02.
01 
                  PISO DE PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM 
(JUNTAS DE 3MM). m2 39.25 124.76 4,896.83 
03.02.02.03.02.03                PISOS CERÁMICOS    36,707.94 
03.02.02.03.02.03.
01 
                  PISO CERAMICO DE CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM                                                                (JUNTAS DE 3MM). m2 237.85 45.12 10,731.79 
03.02.02.03.02.03.
02 
                  PISO CERAMICO DE CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 
30X30CM. (JUNTAS DE 3MM). m2 367.3 41.33 15,180.51 
03.02.02.03.02.03.
03 
                  PISO CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM. (JUNTAS DE 3MM) m2 181.2 46.73 8,467.48 
03.02.02.03.02.03.
04 
                  PISO CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON ESTRUCTURADO 
DE 45X45CM. (JUNTAS DE 3MM). m2 50.8 45.83 2,328.16 
03.02.02.03.02.04                OTROS PISOS    41,686.34 
03.02.02.03.02.04.
01 
                  PISO DE ALFOMBRA DE 5.5MM. TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O 
SIMILAR (100% POLIPROPILENO) m2 1,051.35 33.19 34,894.31 
03.02.02.03.02.04.
02 
                  PISO DE VITRO BLOCK 20X20CM. CON PROTECCION CONTRA INCENDIO 
CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m2 20.8 326.54 6,792.03 
03.02.02.03.02.05                ACABADO DE CONCRETO EN PISOS    4,660.13 
03.02.02.03.02.05.
01                   ACABADO PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO m2 144.5 32.25 4,660.13 
03.02.02.03.02.06                SARDINELES    47.64 
03.02.02.03.02.06.
01                   SARDINEL H=0.10M. m 4 11.91 47.64 
03.02.02.04          ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS    90,283.38 
03.02.02.04.01             ZOCALOS    40,288.43 
03.02.02.04.01.01                ZOCALOS DE CERÁMICO    40,288.43 
03.02.02.04.01.01.
01 
                  ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR 
DE 30X30CM (2 FILAS) m2 78.84 65.55 5,167.96 
03.02.02.04.01.01.
02 
                  ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM m2 407.2 69.12 28,145.66 
03.02.02.04.01.01.
03 
                  ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON 
ESTRUCTURADO DE 45X45CM. m2 102.24 68.22 6,974.81 
03.02.02.04.02             CONTRAZOCALOS    49,994.95 
03.02.02.04.02.01                CONTRAZOCALOS DE PORCELANATO    992.07 
03.02.02.04.02.01.
01 
                  CONTRAZOCALO DE PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR 
DE 60X60CM. m 43.8 22.65 992.07 
03.02.02.04.02.02                CONTRAZOCALOS DE CERÁMICO    15,995.92 
03.02.02.04.02.02.
01 
                  CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O 
SIMILAR DE 30X30CM. H=10CM. m 492.6 17.88 8,807.69 




                  CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O 
SIMILAR DE 30X30CM. H=10CM. m 44.2 17.7 782.34 
03.02.02.04.02.02.
03 
                  CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O 
SIMILAR DE 45X45CM. H=10CM. m 351.2 18.24 6,405.89 
03.02.02.04.02.03                OTROS CONTRAZOCALOS    33,006.96 
03.02.02.04.02.03.
01 
                  CONTRAZOCALOS DE MDF PINTADO EN COLOR CEREZO OSCURO O 
SIMILAR H=7.5 CM m 2,292.15 14.4 33,006.96 
03.02.02.05          CARPINTERIA DE MADERA    146,863.51 
03.02.02.05.01             PUERTAS    74,274.71 
03.02.02.05.01.01                PUERTA EXTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P1(0.90X2.30)M und 32 326.76 10,456.32 
03.02.02.05.01.02                PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P2(0.80X2.30)M und 96 290.92 27,928.32 
03.02.02.05.01.03                PUERTA INTERIOR PARA BAÑO DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P3(0.70X2.20)M und 96 273.97 26,301.12 
03.02.02.05.01.04                PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA INCLUYE VIDRIO A MEDIA ALTURA. COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P4(0.80X2.30)M und 35 273.97 9,588.95 
03.02.02.05.02             MUEBLES DE COCINA Y SIMILARES    29,429.44 
03.02.02.05.02.01                REPOSTERO BAJO DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.50X0.55X0.80)M. und 32 606.36 19,403.52 
03.02.02.05.02.02                REPOSTERO ALTO DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.10X0.35X0.60)M. und 32 313.31 10,025.92 
03.02.02.05.03             CLOSET    43,159.36 
03.02.02.05.03.01 
               CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.70X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS 
CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES. 
und 32 678.73 21,719.36 
03.02.02.05.03.02 
               CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.50X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS 
CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES. 
und 32 585 18,720.00 
03.02.02.05.03.03                TOCADOR SIMPLE COMPUESTO POR 01 TABLA DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (0.95X0.45X0.90)M. und 32 85 2,720.00 
03.02.02.06          CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA    256,081.46 
03.02.02.06.01             VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO    100,523.14 
03.02.02.06.01.01                VENTANAS DISEÑO COMPUESTO POR 02 HOJAS CORREDIZAS Y 01 HOJA FIJA, INSTALADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO O SIMILAR. CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 4MM. 14,907.30 
03.02.02.06.01.01.
01                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V1(2.00X1.40)M. und 34 438.45 14,907.30 
03.02.02.06.01.02                VENTANAS DISEÑO COMPUESTO POR 02 HOJAS CORREDIZAS, INSTALADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO O SIMILAR. CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 4MM. 66,071.28 
03.02.02.06.01.02.
01                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V2(1.10X1.40)M. und 64 311.64 19,944.96 
03.02.02.06.01.02.
02                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V4(1.20X1.40)M. und 21 275.31 5,781.51 
03.02.02.06.01.02.
03                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V5(0.90X1.40)M. und 65 298.41 19,396.65 
03.02.02.06.01.02.
04                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V7(1.00X0.50)M. und 8 132.48 1,059.84 
03.02.02.06.01.02.
05                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V9(1.125X1.40)M. und 32 176.35 5,643.20 
03.02.02.06.01.02.
06                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V10(0.80X1.40)M. und 32 222.58 7,122.56 
03.02.02.06.01.02.
07                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V11(0.90X1.40)M. und 32 222.58 7,122.56 
03.02.02.06.01.03                VENTANAS DISEÑO COMPUESTO POR 01 HOJA FIJA, INSTALADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO O SIMILAR. CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 4MM. 9,549.12 
03.02.02.06.01.03.
01                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V6(0.90X1.40)M. und 32 298.41 9,549.12 
03.02.02.06.01.04                VENTANAS DISEÑO COMPUESTO POR 02 HOJAS CORREDIZAS, INSTALADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO O SIMILAR. CON VIDRIO PAVONADO 7,161.84 
03.02.02.06.01.04.
01                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V5(0.90X1.40)M. und 24 298.41 7,161.84 
03.02.02.06.01.05                VENTANAS DISEÑO COMPUESTO POR 01 HOJA BATIENTE, INSTALADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO O SIMILAR. CON VIDRIO PAVONADO 2,833.60 
03.02.02.06.01.05.
01                   VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V8(0.45X0.50)M. und 32 88.55 2,833.60 
03.02.02.06.02             PUERTAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO    3,560.00 
03.02.02.06.02.01                PUERTA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO DISEÑO COMPUESTO POR 01 HOJA BATIENTE. VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO DE 8MM. 3,560.00 
03.02.02.06.02.01.
01                   PUERTA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO M4(1.20X2.50)M. und 2 1,780.00 3,560.00 
03.02.02.06.03             MAMPARAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO    47,296.72 
03.02.02.06.03.01                MAMPARAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO DISEÑO COMPUESTO POR 02 HOJAS CORREDIZAS. SERIE 25 O SMILAR. CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 6MM. 25,002.00 
03.02.02.06.03.01.
01 
                  MAMPARA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 25 
M1(2.00X2.30)M. und 30 833.4 25,002.00 
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03.02.02.06.03.02                MAMPARAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO DISEÑO COMPUESTO POR 01 HOJA CORREDIZA. SERIE 25 O SMILAR. CRISTAL PRIMARIO INCOLORO DE 6MM. 22,294.72 
03.02.02.06.03.02.
01 
                  MAMPARA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 25 
M2(0.75X2.30)M. und 28 696.71 19,507.88 
03.02.02.06.03.02.
02 
                  MAMPARA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 25 
M3(0.82X2.30)M. und 4 696.71 2,786.84 
03.02.02.06.04             CELOSÍAS DE ALUMINIO    9,525.60 
03.02.02.06.04.01                CELOSÍA DE ALUMINIO COMPUESTA DE TUBOS RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM. 9,525.60 
03.02.02.06.04.01.
01                   CELOSIA DE ALUMINIO V3(1.20X1.40)M. und 21 453.6 9,525.60 
03.02.02.06.05             BARANDAS METÁLICAS    92,976.00 
03.02.02.06.05.01 
               BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR 
TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 11/2"X3MM. ACABADO EN BASE 
ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.10M. 
m 126 160 20,160.00 
03.02.02.06.05.02 
               BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR 
TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 1/2"X1.8MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 
2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.00M. 
m 122.4 170 20,808.00 
03.02.02.06.05.03 
               BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR 
TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 1/2"X1.8MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 
2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.90M. 
m 52 160 8,320.00 
03.02.02.06.05.04 
               BARANDAS METALICAS ANCLADAS EN PARED EN CAJA DE ESCALERAS 
AREAS COMPUESTA POR 01 TUBO RENDONDO DE 11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 
11/2"X3MM. H=0.90M. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR 
ALUMINIO H=0.90M. 
m 115.8 160 18,528.00 
03.02.02.06.05.05 
               BARANDAS METALICAS EN PASADIZOS AREAS COMUNES INTERNAS 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 11/2"X3MM. 
ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.10M. 
m 21.2 170 3,604.00 
03.02.02.06.05.06 
               BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR 
TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 11/2"X3MM. ACABADO EN BASE 
ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.60M. 
m 126.8 170 21,556.00 
03.02.02.06.06             ESCALERAS METALICAS    2,200.00 
03.02.02.06.06.01                ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE ELEVADO TIPO GATO und 1 1,100.00 1,100.00 
03.02.02.06.06.02                ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA CISTERNAS TIPO GATO und 1 1,100.00 1,100.00 
03.02.02.07          VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES    1,984.00 
03.02.02.07.01             ESPEJOS    1,984.00 
03.02.02.07.01.01                ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.65X0.85)M. und 32 35 1,120.00 
03.02.02.07.01.02                ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.40X1.00)M. und 32 27 864 
03.02.02.08          PINTURA    88,259.78 
03.02.02.08.01             PINTURA DE CIELOS RASOS, VIGAS, COLUMNAS Y MUROS    88,259.78 
03.02.02.08.01.01                PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN CIELOS RASOS SOLAQUEADOS Y ACABADOS m2 2,857.45 8.11 23,173.92 
03.02.02.08.01.02                PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN MUROS INTERIORES SOLAQUEADOS Y EMPASTADOS m2 1,679.85 8.11 13,623.58 
03.02.02.08.01.03                PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN MUROS INTERIORES SOLAQUEADOS Y ACABADOS m2 1,573.94 8.11 12,764.65 
03.02.02.08.01.04                PINTURA LATEX ESCARCHADA COLOR BLANCO EN MUROS EXTERIORES SOLAQUEADOS Y ACABADOS m2 1,785.60 12.86 22,962.82 
03.02.02.08.01.05                SEMIEMPASTADO PARA PAPEL COLOMURAL m2 4,682.98 3.36 15,734.81 
03.02.02.09          VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERÍA    2,091.60 
03.02.02.09.01             TRABAJOS DE JARDINERÍA    2,091.60 
03.02.02.09.01.01                JARDINES ORNAMENTALES EN AREAS COMUNES. TIPO ZEN COMPUESTO POR ARENA Y PIEDRA BLANCA CON VEGETACIÓN ESTILO MINIMALISTA. m2 99.6 21 2,091.60 
03.02.02.10          OTROS    41,238.45 
03.02.02.10.01             PODIO DE CONCRETO H=0.10 CM m2 49.28 26.04 1,283.25 
03.02.02.10.02             PUERTA DE ACERO CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO Y CIERRE AUTOMATICO und 12 2,900.00 34,800.00 
03.02.02.10.03             COBERTURA DE POLICARBONATO EN AZOTEA A=35M2. und 1 3,600.00 3,600.00 
03.02.02.10.04             SISTEMA DRYWALL EN DINTELES DE PRIMER NIVEL m2 18 86.4 1,555.20 
03.02.02.11          ASCENSORES    90,900.00 
03.02.02.11.01             ASCENSORES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) EDIFICIOS TORRES (08 PISOS) glb 1 90,900.00 90,900.00 
03.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS BLOQUE 5    300,188.86 
03.02.03.01          SISTEMA DE AGUA FRIA YCALIENTE    198,207.60 
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03.02.03.01.01             SISTEMA DE BOMBEO C/ELECTROBOMBAS, INCLUYE VÁLVULAS, TABLEROS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN glb 1 
16,990.6
9 16,990.69 
03.02.03.01.02             INODORO TIPO ONE PIECE SAVONA O SIMILAR COLOR BLANCO und 32 233.24 7,463.68 
03.02.03.01.03             INODORO TIPO SIFON JET O SIMILAR COLOR BLANCO O SIMILAR. und 64 177.31 11,347.84 
03.02.03.01.04             LAVATORIO DE SOBREPONER TIPO BOWL O SMILAR, COLOR BLANCO SOBRE TABLERO ENCHAPADO EN PORCELANATO TIPO GRANILLA O SIMILAR. und 32 181.31 5,801.92 
03.02.03.01.05             LAVATORIO CON PEDESTAL TIPO ELIPSE COLOR BLANCO O SIMILAR. und 32 96.28 3,080.96 
03.02.03.01.06             LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO und 32 128.49 4,111.68 
03.02.03.01.07             LAVADERO DE FIBRA DE VIDRIO INCLUYE GRIFERIA und 32 140.01 4,480.32 
03.02.03.01.08             GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVATORIO COLOR CROMO O SIMILAR und 32 146.93 4,701.76 
03.02.03.01.09             LLAVE DE PICO ALTO DE LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR. und 32 151.83 4,858.56 
03.02.03.01.10             GRIFERIA MEZCLADORA DE PICO ALTO EMPOTRADA EN TABLERO, COLOR CROMO O SIMILAR und 64 258.93 16,571.52 
03.02.03.01.11             DUCHA EMPOTRADA PARA AGUA FRIA O CALIENTE und 64 147.25 9,424.00 
03.02.03.01.12             KIT DE ACCESORIOS SANITARIOS DE LOSA, ADOSADOS A PARED jgo 96 36.36 3,490.56 
03.02.03.01.13             SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 DE 1/2" pto 352 26.03 9,162.56 
03.02.03.01.14             SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 DE 3/4" pto 32 35.72 1,143.04 
03.02.03.01.15             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1/2" m 570.08 8.37 4,771.57 
03.02.03.01.16             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 3/4" m 332 9.99 3,316.68 
03.02.03.01.17             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1" m 12 12.43 149.16 
03.02.03.01.18             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1 1/4" m 164 14.78 2,423.92 
03.02.03.01.19             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1 1/2" m 52 17.52 911.04 
03.02.03.01.20             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 3" m 81.04 34.07 2,761.03 
03.02.03.01.21             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 4" m 4 44.91 179.64 
03.02.03.01.22             TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1 1/2" COLGADA m 52 23.11 1,201.72 
03.02.03.01.23             TUBERIA SCH-40 GALVANIZADA DE 3" COLGADA m 20 90.81 1,816.20 
03.02.03.01.24             VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1/2" und 343.04 46.82 16,061.13 
03.02.03.01.25             VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 3/4" und 72 60.16 4,331.52 
03.02.03.01.26             VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1 1/4" und 16 125.66 2,010.56 
03.02.03.01.27             VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1 1/2" und 4 143.78 575.12 
03.02.03.01.28             VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2" und 4 3,498.41 13,993.64 
03.02.03.01.29             BRIDA ROMPE AGUA DE 1 1/2" und 4 67.76 271.04 
03.02.03.01.30             GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 48 43.22 2,074.56 
03.02.03.01.31             MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/4" und 32 448.87 14,363.84 
03.02.03.01.32             MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/2" und 8 825.82 6,606.56 
03.02.03.01.33             PRUEBA HIDRÁULICA DE AGUA m 1,938.00 1.4 2,713.20 
03.02.03.01.34             SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 1/2" pto 224 29.02 6,500.48 
03.02.03.01.35             SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 3/4" pto 32 46.58 1,490.56 
03.02.03.01.36             TUBERÍA CPVC DE 1/2" m 642 8.96 5,752.32 
03.02.03.01.37             TUBERÍA CPVC DE 3/4" m 114 11.43 1,303.02 
03.02.03.02          DESAGUE Y VENTILACION    79,096.73 
03.02.03.02.01             SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" (TORRES) pto 108 104.87 11,325.96 
03.02.03.02.02             SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" (TORRES) pto 420 34.49 14,485.80 
03.02.03.02.03             SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" (TORRES) pto 180 31.08 5,594.40 
03.02.03.02.04             TUBERIA PVC DESAGUE SAL 4" SUMINISTRO E INSTALACION (TORRES) m 172.3 57.86 9,969.28 
03.02.03.02.05             TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" SUMINISTRO E INSTALACION (TORRES) m 51 15.41 785.91 
03.02.03.02.06             MONTANTE TUBERIA PVC SAL DESAGUE 4" (TORRES) m 347.2 31.53 10,947.22 
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03.02.03.02.07             MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 4" (TORRES) m 174.4 26.59 4,637.30 
03.02.03.02.08             MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2" (TORRES) m 523.2 13.2 6,906.24 
03.02.03.02.09             TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE PVC C-10 D=3" (TORRES) m 8.75 29.19 255.41 
03.02.03.02.10             CODO 45° PVC SAL 3" (TORRES) und 2 18.06 36.12 
03.02.03.02.11             YEE PVC SAL 4" (TORRES) und 1 28.15 28.15 
03.02.03.02.12             REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (TORRES) und 72 12.09 870.48 
03.02.03.02.13             REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" (TORRES) und 96 22.4 2,150.40 
03.02.03.02.14             SUMIDERO 2" (TORRES) und 168 22.85 3,838.80 
03.02.03.02.15             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA  ACABADO IGUAL AL PISO H=0.40M (TORRES) und 1 138.46 138.46 
03.02.03.02.16             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA  ACABADO IGUAL AL PISO H=0.45M und 1 143.46 143.46 
03.02.03.02.17             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.50M und 2 148.46 296.92 
03.02.03.02.18             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.50M. CON REGISTRO  ROSCADO DE BRONCE 4" (TORRES) und 1 163.3 163.3 
03.02.03.02.19             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.55M. (TORRES) und 1 148.46 148.46 
03.02.03.02.20             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.70M. und 2 168.46 336.92 
03.02.03.02.21             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.80M. (TORRES) und 1 178.46 178.46 
03.02.03.02.22             ABRAZADERAS DE FO. GDO. PARA COLECTORES DE 4"  (TORRES) und 144 36.56 5,264.64 
03.02.03.02.23             SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" SUMINISTRO E INSTALACION und 8 25.73 205.84 
03.02.03.02.24             SOMBRERO DE VENTILACION DE 4" SUMINISTRO E INSTALACION und 24 16.2 388.8 
03.02.03.03          SISTEMA DRENAJE PLUVIAL    22,884.53 
03.02.03.03.01             SALIDAS DE DRENAJE PLUVIAL    5,897.60 
03.02.03.03.01.01                SALIDA DRENAJE PLUVIAL DE SUMIDERO PVC SAL 4" (TORRES) pto 28 69.54 1,947.12 
03.02.03.03.01.02                SALIDA DRENAJE PLUVIAL DE SUMIDERO PVC SAL 2" (TORRES) pto 72 40.32 2,903.04 
03.02.03.03.01.03                SALIDA DRENAJE PLUVIAL PVC SAL 4" PARA DESCARGA A JARDÍN (TORRES) pto 31 26.64 825.84 
03.02.03.03.01.04                SALIDA DRENAJE PLUVIAL PVC SAL 2" PARA DESCARGA A JARDÍN (TORRES) pto 8 27.7 221.6 
03.02.03.03.02             REDES DE RECOLECCION    16,551.69 
03.02.03.03.02.01                TUBERÍA MONTANTE DE BAJADA DE LLUVIAS PVC SAL-P 4" (TORRES) m 601.4 24.02 14,445.63 
03.02.03.03.02.02                TUBERÍA MONTANTE DE BAJADA DE LLUVIAS PVC SAL-P 2" (TORRES) m 155.2 13.57 2,106.06 
03.02.03.03.03             ACCESORIOS    435.24 
03.02.03.03.03.01                REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (TORRES) und 36 12.09 435.24 
03.02.04       INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE 5    360,342.17 
03.02.04.01          CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES glb 1 1,300.00 1,300.00 
03.02.04.02          SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES  337,793.04 
03.02.04.02.01             SALIDAS    69,383.37 
03.02.04.02.01.01                SALIDAS PARA ALUMBRADO    16,291.40 
03.02.04.02.01.01.
01                   SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO pto 472 29.69 14,013.68 
03.02.04.02.01.01.
02                   SALIDA EN TECHO PARA DICROICO pto 44 29.97 1,318.68 
03.02.04.02.01.01.
03                   SALIDA EN LA PARED PARA BRAQUETE. H=2.20M pto 32 29.97 959.04 
03.02.04.02.01.02                SALIDA PARA INTERRUPTORES    14,224.26 
03.02.04.02.01.02.
01 
                  SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 TIEMPO DE 15 A,220V, CON PLACA DE 
ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA 
TICINO. H=1.20M 
pto 222 34.67 7,696.74 
03.02.04.02.01.02.
02 
                  SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 TIEMPOS DE 15 A,220V, CON PLACA DE 
ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA 
TICINO. H=1.20M 
pto 120 39.58 4,749.60 
03.02.04.02.01.02.
03 
                  SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE DE TRES VÍAS DE 
15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5003 SERIE 
MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M 
pto 48 37.04 1,777.92 
03.02.04.02.01.03                SALIDA PARA TOMACORRIENTES    28,071.25 




                  SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 
220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC 
DE LA MARCA TICINO H=0.30M 
pto 383 41.39 15,852.37 
03.02.04.02.01.03.
02 
                  SALIDA PARA TOMACORRIENTE COCINA ELÉCTRICA BIPOLAR DOBLE 
C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A 
MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=0.30M 
pto 32 47.73 1,527.36 
03.02.04.02.01.03.
03 
                  SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 
220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC 
DE LA MARCA TICINO H=1.10M 
pto 224 47.73 10,691.52 
03.02.04.02.01.04                SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA H=1.60M pto 32 37.54 1,201.28 
03.02.04.02.01.05                SALIDA PARA LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X20A. H=1.40M pto 32 41.06 1,313.92 
03.02.04.02.01.06                SALIDA PARA THERMA ELÉCTRICA. H=1.40M pto 32 42.36 1,355.52 
03.02.04.02.01.07                SALIDAS DE FUERZA    2,272.38 
03.02.04.02.01.07.
01                   SALIDA DE FUERZA PARA BOMBAS. H=0.30 pto 2 41.3 82.6 
03.02.04.02.01.07.
02                   SALIDA PARA BOMBA DE SUMIDERO pto 2 37.61 75.22 
03.02.04.02.01.07.
03                   SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE pto 64 33.04 2,114.56 
03.02.04.02.01.08                SALIDAS PARA TIMBRE. TECHO H=2.30M pto 32 23.83 762.56 
03.02.04.02.01.09                SALIDAS PARA PULSADOR DE TIMBRE. H=1.80 pto 32 33.6 1,075.20 
03.02.04.02.01.10                SALIDA PARA PANEL CONTRA INCENDIO. H=1.20M pto 1 71.98 71.98 
03.02.04.02.01.11                SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PORTERO pto 1 76.76 76.76 
03.02.04.02.01.12                SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA pto 1 46.12 46.12 
03.02.04.02.01.13                SALIDA PARA LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERIA INCORPORADA pto 20 33.22 664.4 
03.02.04.02.01.14                SALIDA PARA TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA (2X12.0 HP) pto 1 62.85 62.85 
03.02.04.02.01.15                SALIDA PARA TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS SUMIDERO (2X2.0 HP) pto 1 62.85 62.85 
03.02.04.02.01.16                CAJAS DE DERIVACIÓN Y PASE    1,830.64 
03.02.04.02.01.16.
01                   CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO P (100X100X55) und 5 30.23 151.15 
03.02.04.02.01.16.
02                   CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 1 (150X150X100mm) und 9 34.73 312.57 
03.02.04.02.01.16.
03                   CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 2 (200X200X100mm) und 13 69.76 906.88 
03.02.04.02.01.16.
04                   CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 3 (300X300X120) und 4 87.96 351.84 
03.02.04.02.01.16.
05                   CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 5 (500X500X200MM) und 1 108.2 108.2 
03.02.04.02.02             CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS    42,433.04 
03.02.04.02.02.01                TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm m 5,673.94 5.17 29,334.27 
03.02.04.02.02.02                TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm m 435.4 7.41 3,226.31 
03.02.04.02.02.03                TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 71.2 6.02 428.62 
03.02.04.02.02.04                TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 100 mm m 136 19.11 2,598.96 
03.02.04.02.02.05                TUBERIA DE FIERRO GALGANIZADO D=25MM m 1.8 93.04 167.47 
03.02.04.02.02.06                TUBERIA DE FIERRO GALGANIZADO D=40MM m 25.7 96.99 2,492.64 
03.02.04.02.02.07                BANDEJA ELÉCTRICA DE F°G° DE FONDO RANURADO C/TAPA DE (500x100)M. m 19.4 215.71 4,184.77 
03.02.04.02.03             CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS    157,923.64 
03.02.04.02.03.01                CABLE TIPO TW 2.5MM2 m 5,553.94 5.38 29,880.20 
03.02.04.02.03.02                CABLE TIPO TW 4MM2 m 11,241.88 5.51 61,942.76 
03.02.04.02.03.03                CABLE TIPO TW 6MM2 m 212 5.68 1,204.16 
03.02.04.02.03.04                CABLE TIPO THW 4MM2 m 16 8.11 129.76 
03.02.04.02.03.05                CABLE TIPO THW 6MM2 m 114 8.79 1,002.06 
03.02.04.02.03.06                CABLE TIPO THW 10MM2 m 1,635.40 10.99 17,973.05 
03.02.04.02.03.07                CABLE TIPO THW 16MM2 m 668.6 11.65 7,789.19 
03.02.04.02.03.08                CABLE TIPO THW 25MM2 m 2,566.00 14.81 38,002.46 
03.02.04.02.04             SISTEMA DE CONDUCTOS    5,613.12 
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03.02.04.02.04.01                BUZON ELÉCTRICO BE-3 EN VEREDA CUADRADO DE (1.10x1.10x1.20)M. C/TAPA DE FF und 2 2,806.56 5,613.12 
03.02.04.02.05             TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN    62,439.87 
03.02.04.02.05.01                TABLERO EMPOTRADO DE 5.5KW, 220V, 1Ø, 60hz, 18 POLOS und 26 1,858.63 48,324.38 
03.02.04.02.05.02                TABLERO EMPOTRADO DE 6.5KW, 220V, 1Ø, 60hz, 18 POLOS und 6 1,774.01 10,644.06 
03.02.04.02.05.03                TABLERO PARA ADOSAR DE 16.0KW, 380V, 3Ø, 60hz, 36 POLOS PARA SERVICIOS GENERALES und 1 1,203.81 1,203.81 
03.02.04.02.05.04                TABLERO PARA ADOSAR DE  380V, 3Ø, 60hz, 18 POLOS PARA ASCENSOR und 1 1,133.81 1,133.81 
03.02.04.02.05.05                TABLERO PARA ADOSAR DE  380V, 3Ø, 60hz, 18 POLOS PARA CUARTO DE MÁQUINAS-SALA DE BOMBAS und 1 1,133.81 1,133.81 
03.02.04.03          INSTALACIÓN DE PARARRAYOS    3,389.83 
03.02.04.03.01             PARARRAYO EN POSTE DE 6.00M DE ALTURA INSTALADO EN TECHO, MODELO SATELIT+PDC 6000 und 1 3,389.83 3,389.83 
03.02.04.04          INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA    16,059.30 
03.02.04.04.01             SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL BLOQUE    13,185.08 
03.02.04.04.01.01                TUBERIA PVC-P D=40MM ENTERRADA HASTA POZO A TIERRA m 30 9.52 285.6 
03.02.04.04.01.02                TUBERIA PVC-SAP  DE 25 mm DE SISTEMA A TIERRA DE ASCENSORES m 31.3 14.75 461.68 
03.02.04.04.01.03                CABLE TIPO TW 95MM2 m 49.4 23.97 1,184.12 
03.02.04.04.01.04                CABLE TIPO TW 70MM2 m 8.5 17.17 145.95 
03.02.04.04.01.05                CABLE TIPO TW 50MM2 m 21.8 20.15 439.27 
03.02.04.04.01.06                CONDUCTOR DE MALLA DE TIERRA DE 70mm2 Cu desnudo m 12 29.79 357.48 
03.02.04.04.01.07                BARRA EQUIPOTENCIAL DE COBRE (1/4”x2”x12”). INCLUYE CONECTORES, AISLADORES Y SOPORTES. und 8 683 5,464.00 
03.02.04.04.01.08                POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<5 ohmio und 2 1,615.66 3,231.32 
03.02.04.04.01.09                POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<25 ohmio und 1 1,615.66 1,615.66 
03.02.04.04.02             SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA SISTEMA PARARRAYOS    2,874.22 
03.02.04.04.02.01                TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm m 42.4 6.02 255.25 
03.02.04.04.02.02                CABLE TIPO TW 50MM2 m 42.4 20.15 854.36 
03.02.04.04.02.03                CONDUCTOR DE MALLA DE TIERRA DE 70mm2 Cu desnudo m 5 29.79 148.95 
03.02.04.04.02.04                POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<5 ohmio und 1 1,615.66 1,615.66 
03.02.04.05          ARTEFACTOS    1,800.00 
03.02.04.05.01             LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERÍA INCORPORADA DE 18W und 20 90 1,800.00 
03.02.05       INSTALACIONES MECANICAS BLOQUE 5    102,164.03 
03.02.05.01          SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO    19,351.85 
03.02.05.01.01             RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 4" m 35.83 113.41 4,063.48 
03.02.05.01.02             RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 1 1/2" m 65.58 38.82 2,545.82 
03.02.05.01.03             COLGADORES DE 1 1/2" und 9 9.88 88.92 
03.02.05.01.04             SOPORTE DE TUBERIA ADOSADA und 9 92.5 832.5 
03.02.05.01.05             GABINETE CONTRA INCENDIO und 6 881.2 5,287.20 
03.02.05.01.06             VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" CON CADENA Y TAPA und 5 337.02 1,685.10 
03.02.05.01.07             PRUEBA HIDRAULICA PARA RED CONTRA INCENDIO m 101.43 3 304.29 
03.02.05.01.08             ARENADO DE TUBERIA SCH40 m2 18.81 15.48 291.18 
03.02.05.01.09             PINTURA DE TUBERIA SCH40  5MILS m2 18.81 26.22 493.2 
03.02.05.01.10             SOPORTE TRANSVERSAL DE 1 1/2" und 4 69.31 277.24 
03.02.05.01.11             VALVULA DE PURGA DE 1" und 1 94.69 94.69 
03.02.05.01.12             VALVULA DE PURGA AUTOMATICA DE AIRE DE 1" - SEGUN DETALLE und 1 3,388.23 3,388.23 
03.02.05.02          INSTALACIONES DE ALARMA CONTRA INCENDIO    10,246.66 
03.02.05.02.01             SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES  10,246.66 
03.02.05.02.01.01                SALIDAS PARA SEÑALES DÉBILES DE ALARMA CONTRA INCENDIO   6,000.21 
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03.02.05.02.01.01.
01                   SALIDA EN TECHO PARA DETECTOR DE HUMO pto 37 35.98 1,331.26 
03.02.05.02.01.01.
02                   SALIDA EN TECHO PARA DETECTOR DE TEMPERATURA pto 32 35.98 1,151.36 
03.02.05.02.01.01.
03                   SALIDA EN PARED PARA ALARMA CONTRA INCENDIO H=2.20M pto 37 52.82 1,954.34 
03.02.05.02.01.01.
04                   SALIDA PARA PULSADOR EN PARED / ESTACIÓN MANUAL H=1.40M pto 37 42.25 1,563.25 
03.02.05.02.01.02                CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS    3,600.35 
03.02.05.02.01.02.
01                   TUBERÍA PVC - P Ø 40 MM m 4.1 7.96 32.64 
03.02.05.02.01.02.
02                   TUBERÍA Ø 40 MM de F.G. PARA MONTANTES m 16.7 98.44 1,643.95 
03.02.05.02.01.02.
03                   TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP m 372.1 5.17 1,923.76 
03.02.05.02.01.03                TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE PASE    646.1 
03.02.05.02.01.03.
01                   CAJA DE PASO ESPECIAL Tipo 3  (300x300x120)  H=2.20 M und 5 129.22 646.1 
03.02.05.03          INSTALACIONES DE COMUNICACIONES    44,792.52 
03.02.05.03.01             CANALETAS CONDUCTOS Y TUBERÍAS    23,764.84 
03.02.05.03.01.01                TUBERÍA PVC - P Ø 50 MM m 78 9.78 762.84 
03.02.05.03.01.02                TUBERÍA Ø 50 MM de F.G. PARA MONTANTES m 64.8 153.14 9,923.47 
03.02.05.03.01.03                TUBERÍA Ø 25 MM de F.G. PARA MONTANTES m 39.2 78.04 3,059.17 
03.02.05.03.01.04                TUBERÍA Ø 25 MM PVC SAP m 53.4 6.02 321.47 
03.02.05.03.01.05                TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP m 1,875.80 5.17 9,697.89 
03.02.05.03.02             SALIDAS DE COMUNICACIONES    6,726.88 
03.02.05.03.02.01                SALIDA EN PARED PARA TELÉFONO H=0.40 M pto 64 38.49 2,463.36 
03.02.05.03.02.02                SALIDA EN PARED PARA TELEVISIÓN H=0.40 M pto 64 37.97 2,430.08 
03.02.05.03.02.03                SALIDA EN PARED PARA INTERCOMUNICADOR H=1.40 M pto 56 32.74 1,833.44 
03.02.05.03.03             CAJAS DE PASE Y DISTRIBUCIÓN    8,104.40 
03.02.05.03.03.01                CAJA DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA TELÉFONO Y TV CABLE TIPO "C" (650x350x150) H=0.60 M AL BORDE INF. und 10 201.65 2,016.50 
03.02.05.03.03.02                CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 1 (150X150X100mm) und 9 34.73 312.57 
03.02.05.03.03.03                CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 2 (200X200X100mm) und 9 69.76 627.84 
03.02.05.03.03.04                CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 3 (300X300X120) und 8 87.96 703.68 
03.02.05.03.03.05                CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO P (100X100X55) und 147 30.23 4,443.81 
03.02.05.03.04             OTROS    6,196.40 
03.02.05.03.04.01                BUZON DE COMUNICACIÓN CON TAPA DE FIERRO BC-1 und 1 2,806.56 2,806.56 
03.02.05.03.04.02                PUERTAS DE DUCTOS PARA CAJAS DE DISTRIBUCIÓN und 4 847.46 3,389.84 
03.02.05.04          INSTALACIONES DE EXTRACCION MECANICA    27,773.00 
03.02.05.04.01             SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES  426 
03.02.05.04.01.01                SALIDAS PARA EXTRACCIION MECANICA    91.02 
03.02.05.04.01.01.
01 
                  SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE 
MONÓXIDO pto 1 91.02 91.02 
03.02.05.04.01.02                CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERÍAS    299.29 
03.02.05.04.01.02.
01                   DUCTO 18''X18'' PLANCHA E=0.6 MM m 1.9 157.52 299.29 
03.02.05.04.01.03                TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN    35.69 
03.02.05.04.01.03.
01                   CAJA DE PASO ESPECIAL H=0.30 M (100X100X55) und 1 35.69 35.69 
03.02.05.04.02             EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS    27,347.00 
03.02.05.04.02.01                SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA    27,347.00 
03.02.05.04.02.01.
01                   EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE SIMPLE ENTRADA und 1 850 850 
03.02.05.04.02.01.
02                   EXTRACTOR CON IMPELENTE AXIAL CON DÁMPER DE GRAVEDAD und 64 400 25,600.00 
03.02.05.04.02.01.
03                   REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12''x12'' und 5 179.4 897 
Tesis Página 47 
 
3.1.3.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
El cuadro de resumen describe que el costo directo del proyecto es de 3 
millones setenta y dos mil trecientos veintitrés con 93/100 dolares, así 
también se puede ver que el mayor porcentaje con respecto al costo es 
para estructuras  bloque 5 con el 40% del presupuesto y después le 
sigue arquitectura para el bloque 5 con un 36%. 
 
Dentro de la ejecución de estructuras o denominado casco gris también 
entrara un porcentaje de costo de instalaciones sanitarias y eléctricas 
debido que son necesarias para que se pueda cumplir con los propósitos 
de la ejecución de estructuras bloque 5. 
   
ITEM    B LOQUE 5 CA N T ID A D 
(S/ .) %
03.02.01       EST R UC T UR A S B LOQUE 5 1,217 ,485 .83 40%
03.02.02       AR QUIT EC T URA  BLOQUE 5 1,092 ,143 .04 36%
03.02.03       IN ST A LAC ION ES SA N IT A R IA S B LOQUE 5 300 ,188 .86 10%
03.02.04       IN ST A LAC ION ES ELEC T R IC A S B LOQUE 5 360 ,342 .17 12%
03.02.05       IN ST A LAC ION ES M EC A N IC A S B LOQUE 5 102 ,164 .03 3%
C OST O T OT A L 3,072,323 .93
RESUMEN DE PRESUPUESTO
 
Tabla 1, resumen de presupuesto, con porcentajes de influencia en el proyecto 
3.1.4 LISTA DE INSUMOS ESTRUCTURAS 
 
Para la lista de insumos solamente se consideraran los que pertenecen al título estructuras 
bloque 5, debido a que solo se trabajara con estos insumos. 
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Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo    
Obra MIRADOR DE LA ALAMEDA 2DA ETAPA 
BLOQUE 5 
 
   
      
presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA 2DA ETAPA 
BLOQUE 5 
   
Lugar  AREQUIPA - AREQUIPA - 
MIRAFLORES 
 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
MANO DE OBRA      
 CAPATAZ hh 852.1950 21.03 17,921.66 
 OPERARIO hh 8,358.2958 16.18 135,237.23 
 OFICIAL hh 5,891.2111 13.88 81,770.01 
 PEON hh 6,858.7444 12.52 85,871.48 
MATERIALES      
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 3,138.7323 3.10 9,730.07 
 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 94.8690 3.10 294.09 
 CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. 
PROMEDIO 
kg 71.6150 4.00 286.46 
 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 77,255.0490 2.45 189,274.87 
 ARENA GRUESA m3 5.4912 40.68 223.38 
 MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO m3 1,262.3125 30.00 37,869.38 
 BLOQUE DE CONCRETO (39X19X14)CM. C/TAPA und 2,654.5000 2.65 7,034.43 
 BLOQUE DE CONCRETO (39X19X09)CM. C/TAPA und 1,921.5000 1.69 3,247.34 
 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP BOL 197.7215 16.95 3,351.38 
 ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls. BOL 1,054.5397 12.00 12,654.48 
 LACA PROTECTORA DE ENCOFRADO DE 
TRIPLAY 
gln 154.1885 60.00 9,251.31 
 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO gln 93.0592 14.19 1,320.51 
 ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE 
MADERA 
m2 322.2300 1.20 386.68 
 ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO 
METALICO 
m2 9,511.7500 1.20 11,414.10 
 CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO und 745.1576 0.35 260.81 
 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
CONCRETO 
gln 78.0500 12.50 975.63 
 GASOLINA 84 OCTANOS gln 215.9755 9.40 2,030.17 
 HORMIGON m3 39.5009 43.00 1,698.54 
 AGUA PUESTA EN OBRA m3 1,219.2678 2.10 2,560.46 
 SEPARADORES und 36,788.1200 0.09 3,310.93 
 TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1" pln 244.0391 21.52 5,251.72 
 CINTA MASKINGTAPE und 309.0563 4.50 1,390.75 
 MADERA TORNILLO p2 2,692.2653 4.90 13,192.10 
 PLANCHA FENOLICA 1.22 X 2.44 M und 185.0262 110.00 20,352.88 
 PANEL FENOLICO m2 157.8240 10.87 1,715.55 
 TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m und 2,483.2400 3.50 8,691.34 
EQUIPOS      
 REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10" und 54.0358 3.00 162.11 
 MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP) hm 29.6035 15.05 445.53 
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 CAMION VOLQUETE DE 15 M3 hm 144.8303 120.00 17,379.64 
 CARGADOR FRONTAL hm 115.6780 250.00 28,919.50 
 CIZALLA hm 2,678.1752 2.50 6,695.44 
 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 
7 HP 
hm 29.1279 15.00 436.92 
 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 334.8452 8.50 2,846.18 
 MOTONIVELADORA DE 130-135 HP hm 76.5714 150.00 11,485.71 
 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 
1.8 ton 
hm 67.3570 170.00 11,450.69 
 EXCAVADORA CATERPILLAR 325 BL hm 60.6667 300.00 18,200.01 
SUBCONTRATOS      
 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2. 
PIEDRA 1" - SLUMP 2"-4" 
m3 42.5639 224.73 9,565.39 
 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. 
PIEDRA 3/4" BOMBEABLE 
m3 1,128.6765 289.63 326,898.57 
 SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO 
PREMEZCLADO CON BOMBA  DE BRAZO 
TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE 
VERTICAL O SIMILAR 
m3 1,221.4024 34.00 41,527.68 
 SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL m2 9,314.4700 2.80 26,080.52 
 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2. 
PIEDRA 3/4" - BOMBEABLE, SLUMP 4"-6" 
m3 92.7255 272.88 25,302.93 
 SC SOPORTE DE LOSA Y APUNTALAMIENTO m2 3,281.0500 3.32 10,893.09 
     440,268.18 
   S/. Total 1,206,859.65 
3.2 SECUENCIA PROCEDIMENTAL 
Se está dividiendo los procesos en 3 faces:  
La primera fase denominada Gestión de Diseño en esta etapa se construirá la base para el 
desarrollo de la planificación y ejecución del proyecto, es indispensable que se tenga esta 
información antes de empezar con la planificación ya que muchos datos de la planificación 
saldrán de esta fase. 
 
La segunda etapa denominada la etapa de planificación es el cuerpo del lean construcción, 
en esta etapa se planificara los procesos, se definirán los flujos en los trabajos, se planteara 
el método de avance según la sectorización que se haya elegido. 
 
La tercera fase ejecución y control es una etapa de evaluación de la planificación en el cual 
se aplicaran los principios de mejora continua es la más importante y es hacia dónde quiere 
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llegar el lean construction debido a que de acá se sacaran las conclusiones más importantes 












3.2.1 PRIMERA FASE: GESTIÓN DEL DISEÑO14 
Es necesario determinar las necesidades, valores y los involucrados del proyecto, 
estos factores afectaran el diseño del proyecto.   
 
3.2.1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 
3.2.1.1.1  DEFINIR LOS INVOLUCRADOS DEL PROYECTO 
Los involucrados del proyecto o también llamados stakeholders 
han tomado un papel muy importante en la gestión de proyectos 
es también el caso del lean costruction, ellos afectan 
directamente e indirectamente proyecto. 
 
                                               
14 (Pablo Orihuela, Jorge Orihuela Karem Ulloa, Karem Ulloa, 2011) 
Grafico 11, Cronograma lean ver Anexo 03 Cronograma  lean 
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Internos Externos
Gerente de empresa Inversionistas




Tabla 2 Stakeholders o involucrados del proyecto 
Internos 
 El gerente de la empresa con la capacidad para decidir 
si el proyecto se paraliza, continúa o se mejora con 
decisiones que sobrepasan las decisiones de todos los 
involucrados internos. 
 El gerente de proyecto encargado de la supervisión del 
avance con la capacidad para paralizar tareas o cambiar 
las condiciones del proyecto. 
 El residente encargado del personal y del avance de 
obra. 
 El supervisor de seguridad encargado de vigilar por el 
bienestar de los trabajadores dentro de la obra en lo que 
se respecte a su seguridad, además de paralizar trabajos 
por ser demasiado riesgosos según su criterio. 
 Los trabajadores el principal recurso para que se puedan 
llevar acabo las metas trazadas su trabajo está ligado 
con la responsabilidad, honestidad, ética y compromiso. 
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Externos 
 Los inversionistas encargados de evaluar el avance que 
existe en el proyecto  de ellos dependen 
financieramente la obra. 
 Municipalidad encargado de evaluar el cumplimiento 
de las normas técnicas vigentes en el reglamento 
nacional de edificaciones, seguridad y normas del 
distrito. 
 Subcontrata de concreto encargada del abastecimiento 
de concreto su retraso o adelanto influirán bastante en 
la calidad, costo y tiempo de los trabajos. 
 Población, un factor que puede determinar cambios en 
los procesos constructivos debido a la magnitud de 
incomodidad que cause. 
 Después de tener en cuenta los factores que pueden 
intervenir positiva o negativamente en el proyecto 
durante toda la ejecución es que podemos continuar con 
el siguiente paso.  
 
3.2.1.1.2 DEFINIR EL EQUIPO DE TRABAJO 
La elección es un factor muy importante para definir un grupo 
puesto que no solamente trabajara sino que será parte del grupo, 
continuación una recomendación de selección para el equipo de 
trabajo con una forma de medición cualitativa. 






































80% 100% 60% 20% 40% 100%
Practicante Gianmarco Matias S/. 800.00 60% 35% 50% 100% 50% 100% 71% √
Practicante Deivy Machaca S/. 800.00 55% 35% 50% 100% 50% 100% 70%
Selección
desempeño













Tabla 3 Selección de equipo de trabajo 
3.2.1.2 MÓDULOS DE LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
En el artículo herramientas  para la gestión de diseño de 
proyectos de edificación existen restricciones que no se 
conocen en su tiempo o fueron mal asumidas, de acuerdo con 














Grafico 12, Fase de definicion del proyecto (fuente motiva) 
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3.2.1.2.1 NECESIDADES Y VALORES DE LOS 
INVERSIONISTAS 
Buscan la rentabilidad financiera, lo cual implica conocer los 
fondos máximos y mínimos aceptables sobre sus capitales, cabe 
recalcar que esto no se utilizó debido a que el proyecto ya se 
estaba ejecutando y que estos datos son un estimado del real. 
Necesidades 
y valores Indicador Metrica
Ponderacio
n
fondos 3,072,323.93S/.           
plazo de inversion 6 meses
taza de rentabilidad minima 30%
utilidad minima 15%









Tabla 4: Propósito de  los inversionistas (referencia 19th anual conference of the 
international group for lean construction iglc 2011-Herramientas para la Gestión de Diseño 
de Proyectos) 
3.2.1.2.2 NECESIDADES Y VALORES DE LOS USUARIOS 
FINALES 
El siguiente cuadro mostrara algunos criterios de evaluación de 
las necesidades de los clientes, cabe recalcar que esto no se 
utilizó debido a que el proyecto ya se estaba ejecutando y que 
estos datos son un estimado del real. 
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Necesidad Indicador Metrica Ponderacion







Baños cosinas acabados bueno
area 95
Nro de dormitorios 3
estetica exterior enchapado
estetica interior enchapado/empapelado
Baños cosinas acabados estandar
diseño estructural verificable
material marca reconocida
proceso constructivo controles de calidad
soporte todo el tiempo














Tabla 5: Propósitos del usuario final (referencia 19th anual conference of the international group for lean 
construction iglc 2011-Herramientas para la Gestión de Diseño de Proyectos) 
3.2.1.2.3 RESTRICCIONES DE PARTE DE LOS 
REGLAMENTOS Y NORMAS 
Las restricciones de parte de las normas y reglamentos se harán 
notar en los procesos constructivos debido a que el sistema de 
diseño que se usara no es común en la ciudad de Arequipa, pero 
la empresa ya tiene experiencia en la ejecución de este tipo de 
edificaciones. 
 
Tenemos las siguientes normas para la construcción de los 
edificios de muros de ductilidad limitada en el Perú, debido a 
que estos edificios tienen características especiales hacen que su 
diseño y construcción no estén completados en nuestras normas.  
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Norma de Suelos E-050  
Norma de Diseño Sismo resistente E-030  
Norma de Diseño en Concreto E-060  
 
Estas normas nos dan algunos alcances de cómo deben de ser 
nuestras estructuras según el diseño con: 
 
Muros mínimo espesor 10cm 
Muros y losas de F’c =175kg/cm2 mínimo 
Malla de acero Fy =4200 kg/cm2 
 
Los efectos térmicos y contracción se tendrán que solucionar en 
campo con el uso de aditivos. 
Para la unión de concreto nuevo con antiguo también se usaran 
aditivos. 
 
Se trabajara con muros de ductilidad limitada esto quiere decir 
que se trabajara con muros de 0.10 m que no llevaran estribos 
solamente una sola malla. 
 
En el mercado existen varios tipos de encofrado el que se usara 
será peri predefinido anteriormente, el modulo más pequeño 
tiene un peso de 50kgf. Por lo que el rendimiento del encofrado 
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3.2.1.3 DISEÑO LEAN  
El diseño lean consiste en  preparar la documentación necesaria para 
poder realizar el Last Planner system como: 
 
 La estructuración de las tareas la cual nos da el presupuesto y 
será nuestro inicio de partida para la identificación de los flujos 
de trabajo, el listado de insumos referenciales del presupuesto, 
los rendimientos del proyecto  
 
 La matriz de responsabilidades un matriz donde podemos 
indicar las partidas del proyecto, el nombre del responsable, la 













                                               
15 (Tzortzopoulos, Formoso, 1999) 
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3.2.2 SEGUNDA FASE: PLANIFICACIÓN 
3.2.2.1 PLANIFICACIÓN MAESTRA 
El principal objetivo de la programación maestra es la de fijar los hitos 
del proyecto. 
Aquí se trabaja a nivel de grupos de actividades fases y se hace la 
programación para todo el proyecto. Esta operación puede estar sujeta a 
modificaciones u ajustes de acuerdo al estado del proyecto (comienzos, 
secuencias, duraciones, etc.) se esquematiza la programación del caso 
de una obra donde se identifican los hitos principales de la estructura. 
Los hitos son ítems que simbolizan el término e inicio de una fase, para 
hacer un cronograma de hitos primero se tienen que saber cuáles son los 
eventos principales 
 
Los hitos deben ser definidos por los principales protagonistas del 
proyecto, apoyados por una persona que estime los plazos para lograr 
un proceso confiable (programador), el programador podrá actuar en 
nombre del jefe de proyecto, el programador tiene un visión de 
producción de la obra y cree que el flujo de construcción puede ser 
manejado como un proceso de construcción. 
 
Sistema de gestión basada en la localización (seppanen, ballard and  
pesonen (2010)), integra y personaliza el método de líneas de balance 
para proyectos de construcción, usándolo no solo en la etapa de 
planificación sino también para la etapa de control. 
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MÉTODO DE LA LÍNEA DE BALANCE16 
Este método de programación grafica se considera a la localización 
explícitamente como una dimensión. 
 
Muestra los trabajos que se van a desarrollar en una construcción en un 
conjunto de líneas, cada línea es una actividad, en el eje horizontal se 
muestra el tiempo y el el eje vertical la localización donde se 
desarrollan los trabajos, las pendientes de las líneas nos mostraran la 
velocidad de trabajo de cada actividad. 
 
Si la pendiente es menor a la planificada nos alerta que no terminaremos 
de acuerdo a lo planificado si la pendiente es mayor nos indicara que en 
un momento nos quedaremos sin frente de trabajo y al mismo tiempo 
generaríamos inventario. 
 
Las líneas de balance no muestran el detalle de los trabajos sino el ritmo 
de trabajo de una manera global por lo que cumple con el principio de 
restricciones que habla sobre la productividad global antes que la 
productividad local, así también cumple con la programación maestra 
de planificación por faces e hitos. 
 
Lo recomendable en una programación por medio de las líneas de 
balance es que las líneas san paralelas esto hará que la programación sea 
más predecible y el hacer el PPC más confiable. 
 
 
                                               
16 (Pablo Orihuela y Delfín Estebes, 2013) 
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La aplicabilidad de las líneas de balance serviría para construcciones 
rutinarias y repetitivas pero dependiendo de la complejidad de los 
proyectos se tomaría un grado de aplicabilidad de las LBS. 
El eje horizontal izquierdo describe los niveles desde el cisterna hasta el 
tanque elevado en un porcentaje del 0% al 100%. 
El eje vertical inferior nos muestra el número de semanas en orden 
ascendente. 
El eje vertical superior se puede observar la representación de los meses 
de julio a diciembre, además de señalarlos el número de semanas y la 










Grafico 13, cuadro de líneas de avance del bloque 5 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 0 17 33 50 67 83 100
PLATEA DE CIMENTACION 0 25 50 75 100
CONCRETO MUROS 0 13 25 38 50 63 75 88 100
CONCRETO LOSAS 0 13 25 38 50 63 75 88 100
ACERO MUROS 0 13 25 38 50 63 75 88 100
ACERO LOSAS 0 13 25 38 50 63 75 88 100
ENCOFRADO MUROS 0 13 25 38 50 63 75 88 100
ENCOFRADO LOSAS 0 13 25 38 50 63 75 88 100
IIEE HOR-VERT 0 13 25 38 50 63 75 88 100
IISS HOR-VERT 0 13 25 38 50 63 75 88 100
EJECUTADO
MOVIMIENTO DE TIERRA 0 14 29 43 57 71 86 100
PLATEA DE CIMENTACION 0 25 50 75 100
CONCRETO MUROS 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
CONCRETO LOSAS 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
ACERO MUROS 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
ACERO LOSAS 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
ENCOFRADO MUROS 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
ENCOFRADO LOSAS 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
IIEE HOR-VERT 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
IISS HOR-VERT 0 13 23 31 40 52 60 69 81 92 100
LINEAS DE BALANCE 
NOVIEMBRE DICIEMBRE
LBS












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CONCRETO MUROS CONCRETO LOSAS ENCOFRADO MUROS
ACERO MUROS ACERO LOSAS ENCOFRADO LOSAS
IIEE HOR-VERT IISS HOR-VERT CONCRETO MUROS
CONCRETO LOSAS ACERO MUROS ACERO LOSAS
ENCOFRADO MUROS ENCOFRADO LOSAS IIEE HOR-VERT
IISS HOR-VERT MOVIMIENTO DE TIERRA PLATEA DE CIMENTACION























Las líneas punteadas son las actividades programadas inicialmente y las líneas continuas 
son las actividades que se ejecutan en realidad 
En la tabla siguiente están en verde las actividades programadas y en rosado las actividades 
ejecutadas con porcentaje de avance del 0% al 100% 
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El esfuerzo realizado para lograr dicha planificación es grande, ya que 
se plantea toda la obra, lo que nos obliga a analizar y programar un gran 
número de actividades, ver su correlación, determinar la compatibilidad 
en el uso de recursos y equipos, etc.  
Dicha planificación suele desviarse del planteamiento original el primer 
día de trabajo Por consiguiente, no queda otro camino que volver a pla-
nificar la obra completa regularmente, o abandonar el esfuerzo de 
planificación y usar la planificación original solo como un marco de 
referencia. 
La primera opción requiere de un gran esfuerzo y tiempo. Además, por 
lo general, siempre está atrasada, por lo que no cumple su función de 
planificación (previa al trabajo) y en el mejor de los casos sirve para 
presentarla a la supervisión o al propietario. La segunda opción suele 













Grafico 16, cuadro referencial del diagrama de hitos para un proyecto  
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3.2.2.2 PLANIFICACIÓN POR FASES 
3.2.2.2.1 PROCESO DE SIMPLIFICACIÓN - LEY DE PARETO17 
La ley de Pareto establece que el 20% de en este caso el 
presupuesto causa el 80 % de los problemas y nos dice que el 
20% es más esencial y el 80% restante es trivial. 
 
Separando por categorías tendremos “A” los vitales, que 
representan el 20%, los triviales el 80% “B” dentro de los 
triviales su peso 30% con un efecto del 15% y “C” dentro de los 
triviales con un peso del 50% con un efecto del 5%. 
 
El diagrama de Pareto es una gráfica en la que se organizan 
diversos datos en orden decreciente, de izquierda a derecha, con 
la ayuda del diagrama se pueden ubicar fácilmente los 
problemas que tienen mayor importancia, de ahí desviaremos 
nuestra atención a problemas sin valor con la posibilidad de 
distinguir aquellos pocos realmente graves. 
 
1 conocer la cantidad total del presupuesto. 
2 Conocer el valor unitario de cada actividad 
3 Conocer la cantidad de veces que se usara la partida 
4 ordenar el resultado en orden decreciente 
5 calcular la aportación con respecto al total 
6 calcular el acumulado  
7 identificar los datos en la categoría que corresponda 
 
                                               
17 (L.C.I. Ariel Valero C., 2007) 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CU TOTAL %
03.02.01.03.03.01.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 459.91 379.98 174756.602 14%
03.02.01.03.03.01.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 6604.18 20.72 136838.61 11%
03.02.01.03.03.01.03                  ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 32220.61 4.02 129526.852 11%
03.02.01.03.06.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 333.1 372.22 123986.482 10%
03.02.01.03.06.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 3083.77 26.32 81164.8264 7%
03.02.01.01.03.01               RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% m3 1009.85 78.34 79111.649 6%
03.02.01.03.06.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15898.22 4.02 63910.8444 5%
03.02.01.03.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 135.41 349.91 47381.3131 4%
03.02.01.03.05.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10815.53 4.02 43478.4306 4%
03.02.01.03.03.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARASm2 1710.3 20.72 35437.416 3%
03.02.01.03.03.02.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 88.31 362.39 32002.6609 3%
03.02.01.01.05.01               ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. m3 1327.5 23.84 31647.6 3%
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CU TOTAL %
03.02.01.03.03.01.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 459.91 379.98 174756.602 14%
03.02.01.03.03.01.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 6604.18 20.72 136838.61 11%
03.02.01.03.03.01.03                  ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 32220.61 4.02 129526.852 11%
03.02.01.03.06.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 333.1 372.22 123986.482 10%
03.02.01.03.06.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 3083.77 26.32 81164.8264 7%
03.02.01.01.03.01               RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% m3 1009.85 78.34 79111.649 6%
03.02.01.03.06.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15898.22 4.02 63910.8444 5%
03.02.01.03.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 135.41 349.91 47381.3131 4%
03.02.01.03.05.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10815.53 4.02 43478.4306 4%
03.02.01.03.03.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARASm2 1710.3 20.72 35437.416 3%
03.02.01.03.03.02.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 88.31 362.39 32002.6609 3%
03.02.01.01.05.01               ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. m3 1327.5 23.84 31647.6 3%
03.02.01.03.05.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 62.13 384.3 23876.559 2%
03.02.01.03.05.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS m2 726.36 29.63 21522.0468 2%
03.02.01.03.03.02.03                  ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 5121.86 4.02 20589.8772 2%
03.02.01.01.02.01               EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M m3 1327.5 14.98 19885.95 2%
03.02.01.03.02.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 3516.54 4.02 14136.4908 1%
03.02.01.02.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2. m2 405.37 34.71 14070.3927 1%
03.02.01.03.01.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 313.23 41.56 13017.8388 1%
03.02.01.03.04.01               MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.15M. m2 212.36 58.01 12319.0036 1%
03.02.01.03.07.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS m2 197.28 60.36 11907.8208 1%
03.02.01.03.07.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.61 379.98 11251.2078 1%
03.02.01.02.01.01               CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. m2 443.83 22.24 9870.7792 1%
03.02.01.03.01.01               CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 27.53 353.42 9729.6526 1%
03.02.01.03.01.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2227.03 4.02 8952.6606 1%
03.02.01.03.07.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1983.87 4.02 7975.1574 1%
03.02.01.03.04.02               MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.10M. m2 153.72 46.01 7072.6572 1%
03.02.01.03.09.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KG/CM2 m3 15.61 442.6 6908.986 1%
03.02.01.03.08.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2 m3 11.63 442.6 5147.438 0%
03.02.01.03.08.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA m2 133.22 32.52 4332.3144 0%
03.02.01.03.08.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 934.86 4.02 3758.1372 0%
03.02.01.03.09.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 857.72 4.02 3448.0344 0%
03.02.01.03.09.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN TANQUE ELEVADO m2 140.41 23.85 3348.7785 0%
03.02.01.01.01.01               NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIOm2 436.7 3.94 1720.598 0%
03.02.01.01.02.02               EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 27.53 60.24 1658.4072 0%
03.02.01.01.04.01               NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL m2 436.7 3.29 1436.743 0%













En este grafico lo primero que se hizo fue agrupar las partidas 
por el peso con respecto al presupuesto del total se identificaron 
las partidas que suman 80 % del total del presupuesto estas 
serán las partidas que más nos importaran y tendrán un valor 






Tabla 6, Peso del costo y porcentual para los insumos en el bloque 5 
Tabla 7, Resumen insumos que afectan el bloque 5 en un 80%  del total del costo 
Grafico 18, Diagrama de Pareto 
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ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CU TOTAL %
03.02.01.03.09.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KG/CM2 m3 15.61 442.6 6908.986 1%
03.02.01.03.08.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2 m3 11.63 442.6 5147.438 0%
03.02.01.03.05.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 62.13 384.3 23876.559 2%
03.02.01.03.03.01.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 459.91 379.98 174756.602 14%
03.02.01.03.07.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.61 379.98 11251.2078 1%
03.02.01.03.06.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 333.1 372.22 123986.482 10%
03.02.01.03.03.02.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 88.31 362.39 32002.6609 3%
03.02.01.03.01.01               CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 27.53 353.42 9729.6526 1%
03.02.01.03.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 135.41 349.91 47381.3131 4%
03.02.01.01.03.01               RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% m3 1009.85 78.34 79111.649 6%
03.02.01.03.07.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS m2 197.28 60.36 11907.8208 1%
03.02.01.01.02.02               EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 27.53 60.24 1658.4072 0%
03.02.01.03.04.01               MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.15M. m2 212.36 58.01 12319.0036 1%
03.02.01.03.04.02               MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.10M. m2 153.72 46.01 7072.6572 1%
03.02.01.03.01.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 313.23 41.56 13017.8388 1%
03.02.01.02.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2. m2 405.37 34.71 14070.3927 1%
03.02.01.03.02.02               ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN m2 9 33.89 305.01 0%
03.02.01.03.08.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA m2 133.22 32.52 4332.3144 0%
03.02.01.03.05.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS m2 726.36 29.63 21522.0468 2%
03.02.01.03.06.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 3083.77 26.32 81164.8264 7%
03.02.01.03.09.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN TANQUE ELEVADO m2 140.41 23.85 3348.7785 0%
03.02.01.01.05.01               ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. m3 1327.5 23.84 31647.6 3%
03.02.01.02.01.01               CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. m2 443.83 22.24 9870.7792 1%
03.02.01.03.03.01.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 6604.18 20.72 136838.61 11%
03.02.01.03.03.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARASm2 1710.3 20.72 35437.416 3%
03.02.01.01.02.01               EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M m3 1327.5 14.98 19885.95 2%
03.02.01.03.03.01.03                  ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 32220.61 4.02 129526.852 11%
03.02.01.03.05.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10815.53 4.02 43478.4306 4%
03.02.01.03.03.02.03                  ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 5121.86 4.02 20589.8772 2%
03.02.01.03.02.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 3516.54 4.02 14136.4908 1%
03.02.01.03.01.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2227.03 4.02 8952.6606 1%
03.02.01.03.07.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1983.87 4.02 7975.1574 1%
03.02.01.03.08.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 934.86 4.02 3758.1372 0%
03.02.01.03.09.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 857.72 4.02 3448.0344 0%
03.02.01.03.06.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15898.22 4.02 63910.8444 5%
03.02.01.01.01.01               NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIOm2 436.7 3.94 1720.598 0%
03.02.01.01.04.01               NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL m2 436.7 3.29 1436.743 0%
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CU TOTAL % COSTO ACUMULADO % ACUMULADO
03.02.01.03.03.01.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 459.91 379.98 174756.6018 14% 174757 14.4%
03.02.01.03.03.01.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 6604.18 20.72 136838.6096 11% 311595 25.6%
03.02.01.03.03.01.03                  ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 32220.61 4.02 129526.8522 11% 441122 36.2%
03.02.01.03.06.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 333.1 372.22 123986.482 10% 565109 46.4%
03.02.01.03.06.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 3083.77 26.32 81164.8264 7% 646273 53.1%
03.02.01.01.03.01               RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% m3 1009.85 78.34 79111.649 6% 725385 59.6%
03.02.01.03.06.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15898.22 4.02 63910.8444 5% 789296 64.8%
03.02.01.03.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 135.41 349.91 47381.3131 4% 836677 68.7%
03.02.01.03.05.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10815.53 4.02 43478.4306 4% 880156 72.3%
03.02.01.03.03.02.02                  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARASm2 1710.3 20.72 35437.416 3% 915593 75.2%
03.02.01.03.03.02.01                  CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 88.31 362.39 32002.6609 3% 947596 77.8%
03.02.01.01.05.01               ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. m3 1327.5 23.84 31647.6 3% 979243 80.4%
               OTROS 238242.54 20% 1217486 100.0%
1217485.826














Nos podemos dar cuenta que el principal recurso es la partida 
de concreto esto también nos servirá para la sectorización será 









Tabla 8, Peso del costo y porcentual para los partidas del bloque 5 
Tabla 9, Resumen de partidas que afectan el bloque 5 en un 80%  del total del costo 
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Ahora tenemos los datos que afectan más al proyecto y sobre 
estas partidas aplicaremos la mejora continua en el proceso de 
























Tabla 10, diagrama de Pareto 
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3.2.2.2.2 SECTORIZACIÓN 
Para realizar una sectorización lo primero que tenemos que tener 
son los metrados del concreto como del encofrado por elementos, 
debido a que como es concreto debe ser monolítico. 
El metrado total se dividirá entre el número de sectores y se 
obtendrá un promedio de cuánto debe de tener cada sector. 
Además se tiene que tomar en cuenta el grado de dificultad de la 
tarea debido a que no todos los encofrados son iguales o no todos 
los elementos tienen el mismo espesor. 
Primera propuesta 
El tren de trabajo será realizado en todo el edificio, el flujo seria 
de izquierda a derecha (es decir, comenzando por el 
departamento numero 101 después el 102 luego el 103 y 104 así 
subirá a los siguientes niveles), de esta manera se podría ir 
aprovechando los espacios para descargar y almacenar 
materiales. 
Esta sectorización se hizo pensando en un encofrado metálico 











Encofrado en m2 
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Segunda propuesta 
El tren de trabajo será realizado en todo el edificio, el flujo seria 
de izquierda a derecha (es decir, comenzando por el 
departamento numero 101 después el 101-2 luego el 102 ,102-2 
Y así sucesivamente subirá a los siguientes niveles), de esta 
manera se podría ir aprovechando los espacios para descargar y 
almacenar materiales. 
Esta sectorización se hizo pensando en un encofrado metálico 











Encofrado en m2 
Los modelos de sectorización son los siguientes: 
 
Una de las formas para poder sectorizar que nos da el lean 








 Grafico 19, Diagrama de flujo para la sectorización fuente: Lean Construction Institute, 
Ver Anexo 03 Diagrama de flujo sectorización 
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Nuestro diagrama de Pareto nos dice que las partidas más 
influyentes en el proyecto son concreto, encofrado y acero 
respectivamente es por eso que escogemos el metrado de 
concreto y encofrado como las partidas que definirán nuestra 
sectorización. 
Entonces lo primero que debemos tener es el metrado de 
encofrado y concreto. 
Segundo proponer el número de sectores dependiendo del 
rendimiento del presupuesto y después de que comiencen los 
trabajos el rendimiento real para el caso del encofrado será 
definido por nuestra sectorización. 
Calcular el metrado promedio de cada sector, hay que tener en 
cuenta la  complejidad del encofrado ya que  disminuirá el 
rendimiento, si se cumple con los requisitos iteraremos los 
sectores para poder aproximarnos al metrado promedio, la 
sectorización por elemento es importante porque nos ayudara a 
definir los sectores.  
Priorizar el encofrado horizontal porque  guiara la sectorización y 
determinara el tren de trabajo para esto se recomienda consultar 
los estructuralistas para poder hacer bien los cortes y no tener 

























Ventajas y desventajas 4 sectores 
  
El avance con 4 sectores es más rápido. 
Se pueden triangular los sectores para evitar el 
congestionamiento pero de todas maneras es más arriesgado y se 
pueden tener mayores retrasos. 
Disminuyen los buffer debido a que se tiene menor espacio.  
Se deben tomar las medidas de control en cuanto a seguridad por 
la cantidad de personal en los sectores. 
 
 
Grafico 20 Sectorización bloque 5 con una división de 4 sectores por nivel, ver Anexo 04  Planos sectorización en 4 



















Ventajas y desventajas 8 sectores 
El avance es más lento comparado con una sectorización en 4 
sectores 
Da mayor espacio de trabajo para el personal, descongestiona el 
ingreso de materiales por zonas de acceso. 
Esta sectorización da más confiabilidad al cumplimiento de las 
metas  
Al tener mayor número de sectores tendremos mayor repeticiones 
esto hará que el aprendizaje sea mayor y las partidas cada vez se 
ejecuten más rápido. 
Grafico 21,  Sectorización bloque 5 con una división de 8 sectores por nivel, ver Anexo 05 - Planos sectorización en 8 
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Al ser un trabajo descongestionado será más seguro. 
Se optara por trabajar con 8 sectores por la seguridad, Por la 
confiabilidad del cumplimiento de las actividades y por el 
aprendizaje que depende del mayor número de repeticiones. 
3.2.2.2.3 TRENES DE TRABAJO O ACTIVIDADES 
El tren de trabajo es una forma de construcción secuencial el cual 
consiste en un avance organizado para reducir los flujos en una 
actividad y que depende del rendimiento de las cuadrillas de 
trabajo. 
En proyectos con variabilidad reducida, físicamente el trabajo es 
divisible en partes iguales. 
Ayuda a optimizar las actividades secuenciales y repetitivas. 
 
Pasos a seguir  
1.- Lo primero que se tiene que hacer para poder hacer un buen 
tren de trabajo es la sectorización y una de las recomendaciones 
para tener mayor aprendizaje de la ejecución de una actividad es 
dividir la sectorización en pequeños sectores.  
2.-Listar las actividades de una forma que sea entendible para 
todo el personal en un lenguaje sencillo y que comprenda un tipo 
de trabajo de una manera global. 
3.- Secuenciar en este paso se desarrolla la lógica y el criterio 
para poder crear un avance en el cual se vean relacionados la 
adquisición de materiales, los equipos y la mano de obra de una 
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manera organizada en este paso se pueden incluir los colchones o 
buffers que son recomendables ya que si ocurre un retraso no 
afectara el avance. 
4.- El dimensionamiento es un factor principal ya que 
determinara mi número total de cuadrillas dependiendo del 
rendimiento y se verá mejor en el transcurso del proyecto, este 

























                                               
18 (Leslie Ríos, Rodrigo Rubio) 
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Nombre de t ar ea
CASCO GR IS
   MOVI MIENTO DE TIER RAS
     Excavació n Manu al de Zanjas para V igas d e Cime ntación
     Excavació n de Zanjas c/Maquin aria par a C ist er na
     Excavació n c/Maq uinar ia para Dados de Co ncret o
     Elim inacion de  Mate rial Exceden te
   C IMENTACION
     CISTER NA Y CUAR TO DE MAQUINAS 
        CONC RETO SIMP LE
          Encof rado  y Desencof rado d e Calzadur a
          Co ncret o en Calzadu ras F'c=100 Kg/cm 2
          Solad o para Ci st ern a F'c=100 Kg/cm 2
        CONC RETO ARMADO
          LOSA PISO
             Acero  Gr ado 60 - Losa P iso
             Encofr ado y De sen co fr ad o - Losa Piso
             Concre to Pr em ezclad o F'c=175 Kg/cm2 - Losa P iso
          MUROS
             Acero  Gr ado 60 - Mu ros
             Encofr ado y De sen co fr ad o - Mu ros
             Concre to Pr em ezclad o F'c=175 Kg/cm2 - Mu ros
          LOSA TECHO
             Encofr ado y De sen co fr ad o - Losa Tech o
             Acero  Gr ado 60 - Losa Te ch o
             Concre to Pr em ezclad o F'c=175 Kg/cm2 - Losa Te ch o
          ESCALER A
             Encofr ado y De sen co fr ad o - Escal eras
             Acero  Gr ado 60 - Escale ra
             Concre to Pr em ezclad o - Escale ra F'c=175 Kg/cm2
        II.SS. EMP OTRADO
          Inst alacio nes Sanitar ias Cister na y Cuart o Maq uinas
        II.EE. EMP OTRADO
          Inst alacio nes Eléctr icas Ciste rna y Cu ar to  Maquin as
LOSA CIMENTACI ON
   C ONC RETO SI MPLE
     Solad o para V igas d e Cime ntación
     Encof rado y Desencofr ado de  Dado s de  Cime ntación
     Con cr et o de Dad os de Cim ent ació n F'c=100 Kg/cm2
   C ONC RETO ARMADO
     A cer o Grado 60 en  V igas de Cim ent ació n 101 101 101 101 101 102 102 102 102 104 104 104 104 103 103 103
     Encocof rado y Desencofr ado en  Vigas de Cim ent aci ón 101 102 104 103
     A cer o Grado 60 en  P latea d e Cime ntación 101 101 101 102 102 102 102 104 104 104 104 103 103 103
     Con cr et o Pre  Mezcl ado en V igas y Pl atea de  C imen tación 101 102 104 104 103
     Enlu cid o de Pi sos 101 102 104 104 103
     Cur ado de  Concre to con A dit ivo 101 102 104 104 103
   I I.SS. EMP OTR ADO 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
     AGUA FRIA 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Acce so rios A gu a Fria 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Red Co lector a Desague 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Acce so rios Red  Desague 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Red V ent ilacion 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
     DRENAJ E P LUV IAL 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Red Re co leccio n 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
        Acce so rios 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
   I I.EE. EMP OTR ADO 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
     Tube ría Eléctr ica 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
   TELE COMUNIC ACI ONES 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
     Tube ría Telecom unicacione s 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
Nombre de t ar ea
ESTRUCTURAS
   NIV EL 1
        MUROS DE C ONCR ETO
          A ce ro Grado 60 -  Muro s 102 102/101 101 101 104 104 103 103
          Encof rado  y Desencof rado Metali co  p ara Mur os 102 102/101 101 101 104 104 103 103
          Co ncret o Pre  Mezcl ado con Bo mba F'c=175 Kg/cm2 en  102 102/101 101 101 104 104 103 103
          Cu rado d e Mur os con  Adit ivo 102 102/101 101 101 104 103
        LOSA DE CONCRETO 102 101 104 103 103
          Encof rado  y Desencof rado Metali co  p ara Losas 102 101 104 103 103
          A ce ro Grado 60 -  Losa 102 101 104 103 103
          Co ncret o Pre  Mezcl ado con Bo mba F'c=175 Kg/cm2 en  102 101 104 103 103
          Enlu cid o de Losas 102 101 104 103 103
          Cu rado d e Lo sa con A dit ivo 102 104 103 103
     ESCALER AS 102 104 103 103
     II.SS. EMPOTRADO 102 101 104 103 103
        AGUA FRIA 102 101 104 103 103
          Salid a d e Agua Fr ia 102 101 104 103 103
          Re des de Dist rib uci ón A gu a Fria 102 101 104 103 103
          Re des de A limen tación A gua Fria 102 101 104 103 103
          A ccesor ios Agua Fri a 102 101 104 103 103
          V álvulas Agua Fr ia 102 101 104 103 103
        AGUA CALIENTE 102 101 104 103 103
          Salid a d e Agua C alient e 102 101 104 103 103
          Re des de Dist rib uci ón A gu a Calien te 102 101 104 103 103
          Re des de A limen tación A gua Calie nte 102 101 104 103 103
          A ccesor ios Agua Cali ent e 102 101 104 103 103
          V álvulas Agua Cal ient e 102 101 104 103 103
        AGUA CONTRA INCENDIOS 102 101 104 103 103
          Re des de A limen tación 102 101 104 103 103
          A ccesor ios 102 101 104 103 103
          V álvulas de Sistem a Cont ra Incen dios 102 101 104 103 103
          Inst alacio nes Esp eciales 102 101 104 103 103
        DESAGUE Y V ENTI LACION 102 101 104 103 103
          Salid a d e Desague 102 101 104 103 103
          Re d de Derivación  Desague 102 101 104 103 103
          Re d Cole ct ora Desague 102 101 104 103 103
          A ccesor ios Red Desague 102 101 104 103 103
          Cajas de R egistro  Desague 102 101 104 103 103
          Salid a V ent ilación 102 101 104 103 103
          Re d Ven tilacion 102 101 104 103 103
        DRENAJE PLUVIAL 102 101 104 103 103
          Re d Recole ccion 102 101 104 103 103
          A ccesor ios 102 101 104 103 103
     II.EE. EMPOTRADO 102 101 104 103 103
        Sal idas El éctricas 102 101 104 103 103
        Tu ber ía Elé ct rica 102 101 104 103 103
        Cablead o Eléctr ico 102 101 104 103 103
        Tab ler o de Dist rib uci ón 102 101 104 103 103
     TELE C OMUNICACIONES 102 101 104 103 103
        Sal idas Te lecomu nicaci ones 102 101 104 103 103
        Tu ber ía Te lecomu nicacio nes 102 101 104 103 103
        Cablead o Telecom unicacione s 102 101 104 103 103
        Cajas d e Pase 102 101 104 103 103
NIVEL 2
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 203 201/202 203/204 207/208 204/205
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205
        Curad o de Muros con A ditivo 103 103 203 201/202 207/208 205/206 204/205
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acero  Grad o 60 - Losa 201/208 207 205/206 204 202/203
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 201/208 207 205/206 204 202/203
        En lucido d e Lo sas 201/208 207 205/206 204 202/203
        Curad o de Losa co n Adi tivo 201/208 207 205/206 204 202/203
   ESC ALERAS 201/208 207 205/206 204 202/203
     CONCRETO 201/208 207 205/206 204 202/203
        En co fr ad o y Desen co frad o Made ra par a Escaleras 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acero  Grad o 60 - Escale ra 201/208 207 205/206 204 202/203
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 201/208 207 205/206 204 202/203
   I I.SS. EMP OTR ADO 201/208 207 205/206 204 202/203
     AGUA FRIA 201/208 207 205/206 204 202/203
        Sal ida de A gua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 201/208 207 205/206 204 202/203
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acce so rios A gu a Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
        Válvul as A gua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
     AGUA CALIENTE 201/208 207 205/206 204 202/203
        Sal ida de A gua Calien te 201/208 207 205/206 204 202/203
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 201/208 207 205/206 204 202/203
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acce so rios A gu a Calien te 201/208 207 205/206 204 202/203
        Válvul as A gua Calien te 201/208 207 205/206 204 202/203
     AGUA CONTR A INCENDIOS 201/208 207 205/206 204 202/203
        Rede s de  A lim ent ació n 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acce so rios 201/208 207 205/206 204 202/203
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 201/208 207 205/206 204 202/203
        Instalacione s Especiale s 201/208 207 205/206 204 202/203
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 201/208 207 205/206 204 202/203
        Sal ida de Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 201/208 207 205/206 204 202/203
        Red Co lector a Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acce so rios Red  Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
        Cajas d e Registr o Desagu e 201/208 207 205/206 204 202/203
        Sal ida Ve ntil ació n 201/208 207 205/206 204 202/203
        Red V ent ilacion 201/208 207 205/206 204 202/203
     DRENAJ E P LUV IAL 201/208 207 205/206 204 202/203
        Red Re co leccio n 201/208 207 205/206 204 202/203
        Acce so rios 201/208 207 205/206 204 202/203
   I I.EE. EMP OTR ADO 201/208 207 205/206 204 202/203
     Salidas Eléctr icas 201/208 207 205/206 204 202/203
     Tube ría Eléctr ica 201/208 207 205/206 204 202/203
     Cabl eado Elé ct rico 201/208 207 205/206 204 202/203
     Table ro de  Distr ibución 201/208 207 205/206 204 202/203
   TELE COMUNIC ACI ONES 201/208 207 205/206 204 202/203
     Salidas Tele co muni cacion es 201/208 207 205/206 204 202/203
     Tube ría Telecom unicacione s 201/208 207 205/206 204 202/203
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 201/208 207 205/206 204 202/203
     Cajas de Pase 201/208 207 205/206 204 202/203
NIVEL 3
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 202- 2/203- 2 201-2 201/208 207- 2/208- 2 207-2/208-2 206- 2 205-2 203- 2/204- 2 203- 2
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 202-2/203-2 201- 2 201/208 207-2/208-2 207- 2/208- 2 206-2 205- 2 203- 2/204- 2 203- 2
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 202-2/203-2 201- 2 201/208 207-2/208-2 207- 2/208- 2 206-2 205- 2 203- 2/204- 2 203- 2
        Curad o de Muros con A ditivo 202- 2/203- 2 201- 2 201/208 207- 2/208- 2 207-2/208-2 206- 2 205- 2 203-2/204-2 203-2
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 202-2 208- 2
        Acero  Grad o 60 - Losa 202-2 208- 2
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 202-2 208- 2
        En lucido d e Lo sas 202-2 208- 2
        Curad o de Losa co n Adi tivo 202- 2 208- 2
   ESC ALERAS
     CONCRETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Made ra par a Escaleras
        Acero  Grad o 60 - Escale ra
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 
   I I.SS. EMP OTR ADO 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     AGUA FRIA 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Sal ida de A gua Fria 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Acce so rios A gu a Fria 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Válvul as A gua Fria 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     AGUA CALIENTE 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Sal ida de A gua Calien te 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Acce so rios A gu a Calien te 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Válvul as A gua Calien te 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     AGUA CONTR A INCENDIOS 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Rede s de  A lim ent ació n 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Acce so rios 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Instalacione s Especiale s 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Sal ida de Desague 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Red Co lector a Desague 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Acce so rios Red  Desague 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Cajas d e Registr o Desagu e 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Sal ida Ve ntil ació n 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Red V ent ilacion 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     DRENAJ E P LUV IAL 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Red Re co leccio n 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
        Acce so rios 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
   I I.EE. EMP OTR ADO 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Salidas Eléctr icas 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Tube ría Eléctr ica 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Cabl eado Elé ct rico 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Table ro de  Distr ibución 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
   TELE COMUNIC ACI ONES 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Salidas Tele co muni cacion es 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Tube ría Telecom unicacione s 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
     Cajas de Pase 202-2 208- 2 205- 2/206- 2/207- 2
NIVEL 4
   MUROS Y LOSAS
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
        Curad o de Muros con A ditivo 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Acero  Grad o 60 - Losa 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        En lucido d e Lo sas 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Curad o de Losa co n Adi tivo 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
   I I.SS. EMP OTR ADO 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     AGUA FRIA 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Sal ida de A gua Fria 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Acce so rios A gu a Fria 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Válvul as A gua Fria 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     AGUA CALIENTE 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Sal ida de A gua Calien te 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Acce so rios A gu a Calien te 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Válvul as A gua Calien te 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     AGUA CONTR A INCENDIOS 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Rede s de  A lim ent ació n 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Acce so rios 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Instalacione s Especiale s 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Sal ida de Desague 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Red Co lector a Desague 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Acce so rios Red  Desague 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Cajas d e Registr o Desagu e 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Sal ida Ve ntil ació n 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Red V ent ilacion 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     DRENAJ E P LUV IAL 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Red Re co leccio n 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
        Acce so rios 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
   I I.EE. EMP OTR ADO 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Salidas Eléctr icas 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Tube ría Eléctr ica 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Cabl eado Elé ct rico 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Table ro de  Distr ibución 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
   TELE COMUNIC ACI ONES 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Salidas Tele co muni cacion es 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Tube ría Telecom unicacione s 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
     Cajas de Pase 203- 2/204- 2 401/408 406/407 403 402
NIVEL 5
   MUROS Y LOSAS
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 401-2 401-2/408-2 407- 2/408 405-2/406-2 406 404-2 403- 2/404- 2 402-2/403-2 402-2
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 401-2 401-2/408-2 407- 2/408 405-2/406-2 406 404-2 403- 2/404- 2 402-2/403-2 402-2
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 401-2 401-2/408-2 407- 2/408 405-2/406-2 406 404-2 403- 2/404- 2 402-2/403-2 402-2
        Curad o de Muros con A ditivo 401-2 401- 2/408- 2 407-2/408 405- 2/406- 2 406 404- 2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Acero  Grad o 60 - Losa 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        En lucido d e Lo sas 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Curad o de Losa co n Adi tivo 407- 2/408- 2 406-2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
   I I.SS. EMP OTR ADO 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     AGUA FRIA 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Sal ida de A gua Fria 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Acce so rios A gu a Fria 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Válvul as A gua Fria 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     AGUA CALIENTE 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Sal ida de A gua Calien te 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Acce so rios A gu a Calien te 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Válvul as A gua Calien te 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     AGUA CONTR A INCENDIOS 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Rede s de  A lim ent ació n 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Acce so rios 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Instalacione s Especiale s 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Sal ida de Desague 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Red Co lector a Desague 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Acce so rios Red  Desague 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Cajas d e Registr o Desagu e 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Sal ida Ve ntil ació n 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Red V ent ilacion 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     DRENAJ E P LUV IAL 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Red Re co leccio n 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
        Acce so rios 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
   I I.EE. EMP OTR ADO 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Salidas Eléctr icas 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Tube ría Eléctr ica 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Cabl eado Elé ct rico 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Table ro de  Distr ibución 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
   TELE COMUNIC ACI ONES 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Salidas Tele co muni cacion es 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Tube ría Telecom unicacione s 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
     Cajas de Pase 407-2/408-2 406- 2 405-2 403-2/404-2 401- 2/402- 2
NIVEL 6
   MUROS Y LOSAS
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 606 604/605 604 603 601/602
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 606 604/605 604 603 601/602
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 606 604/605 604 603 601/602
        Curad o de Muros con A ditivo 606 604/605 604 603 601/602
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 607 605/606 604 603/608 602 601
        Acero  Grad o 60 - Losa 607 605/606 604 603/608 602 601
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 607 605/606 604 603/608 602 601
        En lucido d e Lo sas 607 605/606 604 603/608 602 601
        Curad o de Losa co n Adi tivo 607 605/606 604 603/608 602 601
   I I.SS. EMP OTR ADO 607 605/606 604 603/608 602 601
     AGUA FRIA 607 605/606 604 603/608 602 601
        Sal ida de A gua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 607 605/606 604 603/608 602 601
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 607 605/606 604 603/608 602 601
        Acce so rios A gu a Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
        Válvul as A gua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
     AGUA CALIENTE 607 605/606 604 603/608 602 601
        Sal ida de A gua Calien te 607 605/606 604 603/608 602 601
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 607 605/606 604 603/608 602 601
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 607 605/606 604 603/608 602 601
        Acce so rios A gu a Calien te 607 605/606 604 603/608 602 601
        Válvul as A gua Calien te 607 605/606 604 603/608 602 601
     AGUA CONTR A INCENDIOS 607 605/606 604 603/608 602 601
        Rede s de  A lim ent ació n 607 605/606 604 603/608 602 601
        Acce so rios 607 605/606 604 603/608 602 601
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 607 605/606 604 603/608 602 601
        Instalacione s Especiale s 607 605/606 604 603/608 602 601
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 607 605/606 604 603/608 602 601
        Sal ida de Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 607 605/606 604 603/608 602 601
        Red Co lector a Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
        Acce so rios Red  Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
        Cajas d e Registr o Desagu e 607 605/606 604 603/608 602 601
        Sal ida Ve ntil ació n 607 605/606 604 603/608 602 601
        Red V ent ilacion 607 605/606 604 603/608 602 601
     DRENAJ E P LUV IAL 607 605/606 604 603/608 602 601
        Red Re co leccio n 607 605/606 604 603/608 602 601
        Acce so rios 607 605/606 604 603/608 602 601
   I I.EE. EMP OTR ADO 607 605/606 604 603/608 602 601
     Salidas Eléctr icas 607 605/606 604 603/608 602 601
     Tube ría Eléctr ica 607 605/606 604 603/608 602 601
     Cabl eado Elé ct rico 607 605/606 604 603/608 602 601
     Table ro de  Distr ibución 607 605/606 604 603/608 602 601
   TELE COMUNIC ACI ONES 607 605/606 604 603/608 602 601
     Salidas Tele co muni cacion es 607 605/606 604 603/608 602 601
     Tube ría Telecom unicacione s 607 605/606 604 603/608 602 601
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 607 605/606 604 603/608 602 601
     Cajas de Pase 607 605/606 604 603/608 602 601
NIVEL 7
   MUROS Y LOSAS
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 602-2 605-2 604-2/605-2 603- 2 601- 2/602- 2 601-2/608-2 607- 2/608- 2
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 602-2 605-2 604-2/605-2 603- 2 601- 2/602- 2 601-2/608-2 607- 2/608- 2
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 602-2 605-2 604-2/605-2 603- 2 601- 2/602- 2 601-2/608-2 607- 2/608- 2
        Curad o de Muros con A ditivo 602-2 605-2 604- 2/605- 2 603- 2 601-2/602-2 601- 2/608- 2 607-2/608-2
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Acero  Grad o 60 - Losa 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        En lucido d e Lo sas 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Curad o de Losa co n Adi tivo 606- 2 605-2 603- 2/604- 2 602-2 601- 2 607-2/608-2
   I I.SS. EMP OTR ADO 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     AGUA FRIA 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Sal ida de A gua Fria 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Acce so rios A gu a Fria 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Válvul as A gua Fria 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     AGUA CALIENTE 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Sal ida de A gua Calien te 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Acce so rios A gu a Calien te 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Válvul as A gua Calien te 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     AGUA CONTR A INCENDIOS 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Rede s de  A lim ent ació n 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Acce so rios 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Instalacione s Especiale s 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Sal ida de Desague 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Red Co lector a Desague 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Acce so rios Red  Desague 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Cajas d e Registr o Desagu e 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Sal ida Ve ntil ació n 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Red V ent ilacion 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     DRENAJ E P LUV IAL 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Red Re co leccio n 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
        Acce so rios 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
   I I.EE. EMP OTR ADO 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Salidas Eléctr icas 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Tube ría Eléctr ica 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Cabl eado Elé ct rico 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Table ro de  Distr ibución 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
   TELE COMUNIC ACI ONES 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Salidas Tele co muni cacion es 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Tube ría Telecom unicacione s 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
     Cajas de Pase 606- 2 605- 2 603-2/604-2 602- 2 601-2 607- 2/608- 2
NIVEL 8
   MUROS Y LOSAS
     MUR OS DE CONCRETO
        Acero  Grad o 60 - Mur os 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Muro s 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
        Curad o de Muros con A ditivo 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
     LOSA DE CONCR ETO
        En co fr ad o y Desen co frad o Met alico para Losas 805 803/804 801/802 806/807/808
        Acero  Grad o 60 - Losa 805 803/804 801/802 806/807/808
        Concre to Pr e Me zclado  con  B omb a F'c=175 Kg/cm 2 e n 805 803/804 801/802 806/807/808
        En lucido d e Lo sas 805 803/804 801/802 806/807/808
        Curad o de Losa co n Adi tivo 805 803/804 801/802 806/807/808
   I I.SS. EMP OTR ADO 805 803/804 801/802 806/807/808
     AGUA FRIA 805 803/804 801/802 806/807/808
        Sal ida de A gua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
        Rede s de  Distr ibución  A gua Fri a 805 803/804 801/802 806/807/808
        Rede s de  A lim ent ació n Agua Fr ia 805 803/804 801/802 806/807/808
        Acce so rios A gu a Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
        Válvul as A gua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
     AGUA CALIENTE 805 803/804 801/802 806/807/808
        Sal ida de A gua Calien te 805 803/804 801/802 806/807/808
        Rede s de  Distr ibución  A gua Cali ente 805 803/804 801/802 806/807/808
        Rede s de  A lim ent ació n Agua C alient e 805 803/804 801/802 806/807/808
        Acce so rios A gu a Calien te 805 803/804 801/802 806/807/808
        Válvul as A gua Calien te 805 803/804 801/802 806/807/808
     AGUA CONTR A INCENDIOS 805 803/804 801/802 806/807/808
        Rede s de  A lim ent ació n 805 803/804 801/802 806/807/808
        Acce so rios 805 803/804 801/802 806/807/808
        Válvul as de  Sist ema Co ntr a I ncendio s 805 803/804 801/802 806/807/808
        Instalacione s Especiale s 805 803/804 801/802 806/807/808
     DESAGUE Y  VENTILACI ON 805 803/804 801/802 806/807/808
        Sal ida de Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
        Red de  Der ivaci ón De sagu e 805 803/804 801/802 806/807/808
        Red Co lector a Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
        Acce so rios Red  Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
        Cajas d e Registr o Desagu e 805 803/804 801/802 806/807/808
        Sal ida Ve ntil ació n 805 803/804 801/802 806/807/808
        Red V ent ilacion 805 803/804 801/802 806/807/808
     DRENAJ E P LUV IAL 805 803/804 801/802 806/807/808
        Red Re co leccio n 805 803/804 801/802 806/807/808
        Acce so rios 805 803/804 801/802 806/807/808
   I I.EE. EMP OTR ADO 805 803/804 801/802 806/807/808
     Salidas Eléctr icas 805 803/804 801/802 806/807/808
     Tube ría Eléctr ica 805 803/804 801/802 806/807/808
     Cabl eado Elé ct rico 805 803/804 801/802 806/807/808
     Table ro de  Distr ibución 805 803/804 801/802 806/807/808
   TELE COMUNIC ACI ONES 805 803/804 801/802 806/807/808
     Salidas Tele co muni cacion es 805 803/804 801/802 806/807/808
     Tube ría Telecom unicacione s 805 803/804 801/802 806/807/808
     Cabl eado Tel eco mun icacio nes 805 803/804 801/802 806/807/808
     Cajas de Pase 805 803/804 801/802 806/807/808 1
SEMA NA 27SEMANA  16 SEMA NA  17 SEMA NA 18 SEMANA  19 SEMANA  20 SEMANA 21 SEMANA  22 SEMA NA 23 SEMA NA  24SEMA NA 09 SEMA NA 15 SEMA NA 25 SEMA NA  26SEMANA  10 SEMA NA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA  14
En el grafico se muestra el tren de trabajo del edificio denominado bloque 5 de del proyecto 
mirador de la alameda 2da etapa separado por niveles  de la parte de concreto mara los muros, 
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01.01    ESTRUCTURAS BLOQUE 5
01.01.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01.01          NIVELACIÓN DEL TERRENO
01.01.01.01.01            NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIOm2 436.70 380.00 1.15 1.00 2.00
01.01.01.02          EXCAVACIONES
01.01.01.02.01            EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M m3 1,327.50 350.00 3.79 1.00 4.00
01.01.01.02.02            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN m3 27.53 2.00 13.77 1.00 14.00
01.01.01.03          RELLENOS
01.01.01.03.01            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% m3 1,009.85 120.00 8.42 1.00 9.00
01.01.01.04          NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO
01.01.01.04.01            NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL m2 436.70 120.00 3.64 1.00 4.00
01.01.01.05          ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
01.01.01.05.01            ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. m3 1,327.50 220.00 6.03 1.00 7.00
01.01.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.02.01          SOLADO
01.01.02.01.01            CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. m2 443.83 120.00 3.70 1.00 4.00
01.01.02.02          FALSO PISO
01.01.02.02.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2. m2 405.37 60.00 6.76 1.00 7.00
01.01.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.03.01          VIGA DE CIMENTACIÓN
01.01.03.01.01            CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 27.53 40.00 0.69 1.00 1.00
01.01.03.01.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 313.23 8.50 36.85 1.00 37.00
01.01.03.01.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 2,227.03 220.00 10.12 1.00 11.00
01.01.03.02          LOSA DE CIMENTACIÓN
01.01.03.02.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2m3 135.41 110.00 1.23 1.00 2.00
01.01.03.02.02            ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN m2 9.00 10.00 0.90 1.00 1.00
01.01.03.02.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 3,516.54 220.00 15.98 1.00 16.00
01.01.03.03          MUROS, TABIQUES Y PLACAS DE CONCRETO
01.01.03.03.01            MUROS DE CONCRETO
01.01.03.03.01.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 459.91 30.00 15.33 1.00 16.00
01.01.03.03.01.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 6,604.18 22.00 300.19 1.00 301.00
01.01.03.03.01.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 32,220.61 220.00 146.46 1.00 147.00
01.01.03.03.02            TABIQUES DE CONCRETO ARMADO
01.01.03.03.02.01               CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2m3 88.31 30.00 2.94 1.00 3.00
01.01.03.03.02.02               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARASm2 1,710.30 22.00 77.74 1.00 78.00
01.01.03.03.02.03               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 5,121.86 220.00 23.28 1.00 24.00
01.01.03.04          PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES
01.01.03.04.01            MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.15M.m2 212.36 10.00 21.24 1.00 22.00
01.01.03.04.02            MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.10M.m2 153.72 10.00 15.37 1.00 16.00
01.01.03.05          COLUMNAS
01.01.03.05.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 62.13 15.00 4.14 1.00 5.00
01.01.03.05.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS m2 726.36 13.50 53.80 1.00 54.00
01.01.03.05.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 10,815.53 220.00 49.16 1.00 50.00
01.01.03.06          LOSAS MACIZAS
01.01.03.06.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 333.10 50.00 6.66 1.00 7.00
01.01.03.06.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 3,083.77 30.00 102.79 1.00 103.00
01.01.03.06.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 15,898.22 220.00 72.26 1.00 73.00
01.01.03.07          ESCALERAS
01.01.03.07.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 29.61 30.00 0.99 1.00 1.00
01.01.03.07.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS m2 197.28 8.00 24.66 1.00 25.00
01.01.03.07.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 1,983.87 220.00 9.02 1.00 10.00
01.01.03.08          CISTERNA SUBTERRANEA
01.01.03.08.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2 m3 11.63 8.54 1.36 1.00 2.00
01.01.03.08.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA m2 133.22 12.00 11.10 1.00 12.00
01.01.03.08.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 934.86 220.00 4.25 1.00 5.00
01.01.03.09          TANQUE ELEVADO
01.01.03.09.01            CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KG/CM2 m3 15.61 30.00 0.52 1.00 1.00
01.01.03.09.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN TANQUE ELEVADO m2 140.41 18.00 7.80 1.00 8.00
01.01.03.09.03            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 857.72 220.00 3.90 1.00 4.00
3.2.2.2.4 DIMENSIONAMIENTO DE CUADRILLAS 
El dimensionamiento de cuadrillas depende del rendimiento del 
personal en el cuadro se puede ver cuánto es el rendimiento de 
mis cuadrillas y cuánto tiempo se necesitaría para ejecutar el 
trabajo con respecto del metrado de acá podemos calcular 
cuantas cuadrillas usaremos para cada frente de trabajo.  
 
 
Tabla 12, Dimensionamiento de cuadrillas basados en el rendimiento para el bloque 5 
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L M MI J V S D
16/09/2013 17/09/2013 18/09/2013 19/09/2013 20/09/2013 21/09/2013 22/09/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 4412.04 4412.04 4412.04 4412.04 6493.18 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 212.94 212.94 212.94 212.94 313.38 280.31 0.00
R.DIARIO 16.38 16.38 16.38 16.38 24.11 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80











3.2.2.2.5 CURVAS DE RENDIMIENTO19 
Las curvas de rendimiento  o curvas de productividad nos 
permiten evaluar el rendimiento diario y compáralo con nuestro 
presupuesto y así determinar los problemas en campo. 
Rendimiento = Número de horas empleadas para hacer una 
tarea / Producción 
Es muy fácil de realizar el rendimiento real o promedio debe 
estar por debajo del presupuestado. 
Si nos mantenemos así significara que estamos haciendo una 
bolsa de HH ahorradas y nos servirá para compensar los defectos 
o errores en nuestra etapa de casco gris. 
Si tenemos un metrado total de presupuesto podemos sacar 
cuantas HH están presupuestadas para ejecutarlo este valor se 












                                               
19 (Guillén, 2008) 
Tabla 13, Curvas de rendimiento del 16 al 21 de septiembre del 2013 
Grafico 22, Ejemplo de curva de productividad fuente: Javier Guillén, 
http://jguillen07.blogspot.com/2008/04/curvas-de-productividad-las-curvas-de.html 
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L M MI J V S D
23/09/2013 24/09/2013 25/09/2013 26/09/2013 27/09/2013 28/09/2013 29/09/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 5808.04 3726.89 3726.89 0.00 5808.04 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 280.31 179.87 179.87 0.00 280.31 280.31 0.00
R.DIARIO 21.56 13.84 13.84 0.00 21.56 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80










L M MI J V S D
30/09/2013 01/10/2013 02/10/2013 03/10/2013 04/10/2013 05/10/2013 06/10/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 66 5808.04 0.00 5808.04 5808.04 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 3.19 280.31 0.00 280.31 280.31 280.31 0.00
R.DIARIO 0.25 21.56 0.00 21.56 21.56 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80










L M MI J V S D
07/10/2013 08/10/2013 09/10/2013 10/10/2013 11/10/2013 12/10/2013 13/10/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 0.00 3726.89 0.00 5808.04 5808.04 3726.89 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 0.00 179.87 0.00 280.31 280.31 179.87 0.00
R.DIARIO 0.00 13.84 0.00 21.56 21.56 13.84 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80


















Como se puede observar con este proceso el rendimiento está por 
encima del presupuestado en todos los cuadros claro que en 
algunas ocasiones no se ejecutó la tarea esto es debido a que no 
















Tabla 14, Curvas de rendimiento del 23 al 28 de septiembre del 2013 
Tabla 15,  Curvas de rendimiento del 30 al 05 de octubre del 2013 
Grafico 23 Curvas de rendimiento del 07 al 13 de octubre del 2013 
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L M MI J V S D
14/10/2013 15/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 19/10/2013 20/10/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 3726.89 3726.89 5808.04 3726.89 5808.04 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 179.87 179.87 280.31 179.87 280.31 280.31 0.00
R.DIARIO 13.84 13.84 21.56 13.84 21.56 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80










L M MI J V S D
21/10/2013 22/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 26/10/2013 27/10/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 5808.04 2081.15 5808.04 3726.89 0.00 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 280.31 100.44 280.31 179.87 0.00 280.31 0.00
R.DIARIO 21.56 7.73 21.56 13.84 0.00 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80










L M MI J V S D
28/10/2013 29/10/2013 30/10/2013 31/10/2013 01/11/2013 02/11/2013 03/11/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 3726.89 0.00 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 280.31 280.31 280.31 280.31 179.87 0.00 0.00
R.DIARIO 21.56 21.56 21.56 21.56 13.84 0.00 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80





































Tabla 17, Curvas de rendimiento del 14 al 19 de octubre del 2013 
Tabla 18, Curvas de rendimiento del 21 al 26 de octubre del 2013 
Tabla 19, Curvas de rendimiento del 28 al 02 de noviembre del 2013 
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L M MI J V S D
04/11/2013 05/11/2013 06/11/2013 07/11/2013 08/11/2013 09/11/2013 10/11/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 280.31 280.31 280.31 280.31 280.31 280.31 0.00
R.DIARIO 21.56 21.56 21.56 21.56 21.56 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80










L M MI J V S D
11/11/2013 12/11/2013 13/11/2013 14/11/2013 15/11/2013 16/11/2013 17/11/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1 1
Costo 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 5808.04 0.00
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 280.31 280.31 280.31 280.31 280.31 280.31 0.00
R.DIARIO 21.56 21.56 21.56 21.56 21.56 21.56 0.00
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80










L M MI J V S D
18/11/2013 19/11/2013 20/11/2013 21/11/2013 22/11/2013 23/11/2013
1-CAPATAZ 1 1 1 1 1 1
2-OPERARIO 5 5 5 5 5 5
3-OFICIAL 6 6 6 6 6 6
4-PEON 1 1 1 1 1 1
Costo 5808.04 3726.89 5808.04 5808.04 5808.04 2081.15
Cu 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72 20.72
metrado 280.31 179.87 280.31 280.31 280.31 100.44
R.DIARIO 21.56 13.84 21.56 21.56 21.56 7.73
R.PRES 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80





































Tabla 20, Curvas de rendimiento del 04 al 09 de noviembre del 2013 
Tabla 21, Curvas de rendimiento del 11 al 16 de noviembre del 2013 
Tabla 22, Curvas de rendimiento del 18 al 22 de noviembre del 2013 
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3.2.2.2.6 DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS 
La determinación de los flujos es importante porque nos 
ayudara a identificar los trabajos contributorios y no 
contributorios. 
Proporciona a los encargados de cada cuadrilla información 
para poder optimizar en campo sus actividades de trabajo. 
Para reducir los flujos de trabajo los que se necesita es el 
criterio del desarrollo de una actividad y una buen distribución 














La grafica podemos observar las actividades principales aquí es 
donde funciona la metodología del Pull. 
En el Grafico se puede observar primero la actividad que se 
realizara en los cuadros, después alado en letra negra se tienen 
las cuadrillas que intervendrán, la flecha señala que actividad 
Grafico 24, flujo de procesos para la construcción del bloque 5 
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CAPATAZ OPERARIO OFICIAL PERON
ENCOFRADO DE MUROS 1 5 6 1 22
ENCOFRADO DE LOSAS 3 2 3 22
ACERO 9 6 4 220
ARMADO DE ANDAMIOS 2 2 35
IIEE 2 2 2
IISS 4 1 3 21
CONCRETO 3 1 3 30
TOTAL 1 26 20 18
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Para la identificación de los flujos de trabajo  necesitamos 
definir las cuadrillas de trabajo según nuestros rendimientos 
iniciales  así mismo definiremos todas las actividades que se 
necesitan para llevar a cabo la actividad principal por cada 
cuadrilla. 
En la tabla se pueden observar las actividades principales  el 
título y los flujos que son las actividades que se necesitan para 
terminar la tarea. 
3.2.2.2.7 DETERMINACIÓN DE LOS BUFFER 
Los buffer son colchones pueden ser de tiempo o en materiales. 
El buffer de tiempo consiste en darnos una holgura de tiempo, 
esta holgura en construcción varia del 20% al 30% dependiendo 
de la empresa, para esto se tiene que saber dónde se podrá 
establecer este tipo de holguras algunos autores lo que hacen es 
empezar la programación y avanzar hasta la mitad del proyecto 
Grafico 25, identificación de los flujos para cada grupo de trabajo en el bloque 5, Anexo 07 -  Flujos de trabajo 
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y después de esto empezar otra vez desde el final para poder 
trazar holguras.  
Lo que se hizo es dar un tiempo para poder tener un margen de 
error, debido a que cuando se usan los trenes de trabajo es hacer 
que todas las actividades sean críticas y al fallar el tren 
producirá una perdida grande, para que esto no suceda se un 
pequeño buffer, lo que aremos es dejar un espacio entre lo que 
engloba todas las actividades que se necesitan para el concreto 









Entonces tendremos en el círculo rojo un buffer que nos 
ayudara para poder tener un margen de error de dos días si es 
que se retrasan las actividades del encofrado de losa ya que si 
no tenemos las losas no podremos construir muros y otra vez 
losas. 
Lo que quiere decir que se avanzaran los dos primeros días el 
trazo en cada sector y a su vez la colocación del acero y seguido 
las instalaciones sanitarias y eléctricas, se encofrara los muros y 
después se vaciara el muro, esto por dos días. Al tercer día 
entraran las partidas de encofrado de losas y con esto la 
Grafico 26, buffer para la construcción del bloque 5  
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colocación de acero para losas y después Instalaciones 
sanitarias e Instalaciones eléctricas para losas y concreto para 
losas. 
Otro de los buffer que tendremos serán pero desde otro punto de 
vista desde el abastecimiento de los materiales, el concreto para 
las escaleras esto es debido a que el pedido de concreto tiene un 
margen de error de +-0.5m3  que casi iguala el volumen de 
concreto para las escaleras. 















Para tener un plan de trabajo lo primero que debemos tener es 
una buena distribución de áreas de trabajo. 
 
Grafico 27, plano de circulación del personal, áreas de trabajo para el Bloque 5, Anexo 08  Plano de distribución 
de áreas de trabajo, Planes de trabajo 
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El almacén de encofrado se encontrara al frente del bloque-5 
dejando un área para la modulación, que también servirá para 
que se ubique la bomba estacionaria para el vaciado de concreto 
para muros, a un costado del almacén de encofrado se 
almacenara el acero y a su lado se creó un almacén para los 
trabajos de Instalaciones sanitarias y eléctricas. 
 
Las flechas rojas son los ingresos del personal y de vehículos 
pero se apertura un ingreso alado del área de vaciado para que 
sea más fácil el ingreso de los camiones mixer. 
 
La ubicación de los insumos que afectan en mayor porcentaje al 
proyecto tienen que estar lo más cerca posible a la actividad a la 
que pertenecen, como el encofrado el acero y el concreto que es 
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CARGO CANTIDAD CU JORNAL TOTAL
1-CAPATAZ 0 129.44 0
2-OPERARIO 3 129.44 388.32
3-OFICIAL 1 111.04 111.04
4-PEON 3 100.16 300.48
CANTIDAD 7 799.84
CONCRETOCONCRETO 1 24876833 RIMACHI QUISPE, ALFREDO 2-OPERARIO
CONCRETO 2 30677124 PARI RAMOS, SANTE TIMOTEO 2-OPERARIO
CONCRETO 3 29378420 QUISPE ILLANTICO MODESTO 2-OPERARIO
CONCRETO 4 29462119 ARROYO CALVO, DIONICIO VICTOR 3-OFICIAL
CONCRETO 5 46079271 RIMACHI CHACCA, LUIS ALFREDO 4-PEON
CONCRETO 6 29553071 TOLA CHIVIGORRE, CARLOS 4-PEON




















El siguiente plan de trabajo señala donde se debe de 
estacionarse la bomba telescópica y como será abastecida la 
bomba para vaciado de concreto. 
El registro de ingreso de los mixer será dada por el área de 
seguridad con el tiempo para ingreso y salida de los mixer asi se 
podrá evaluar el tiempo para el vaciado de cada sector de 
trabajo y serán recepcionadas al final por el maestro 
responsable del área. 
Grafico 28,  plan de trabajo para concreto muro ver, Anexo 08  Plano de distribución de áreas de trabajo, Planes de trabajo 
Tesis Página 87 
 
CARGO CANTIDAD CU JORNAL TOTAL
1-CAPATAZ 0 129.44 0
2-OPERARIO 3 129.44 388.32
3-OFICIAL 1 111.04 111.04
4-PEON 3 100.16 300.48
CANTIDAD 7 799.84
CONCRETOCONCRETO 1 24876833 RIMACHI QUISPE, ALFREDO 2-OPERARIO
CONCRETO 2 30677124 PARI RAMOS, SANTE TIMOTEO 2-OPERARIO
CONCRETO 3 29378420 QUISPE ILLANTICO MODESTO 2-OPERARIO
CONCRETO 4 29462119 ARROYO CALVO, DIONICIO VICTOR 3-OFICIAL
CONCRETO 5 46079271 RIMACHI CHACCA, LUIS ALFREDO 4-PEON
CONCRETO 6 29553071 TOLA CHIVIGORRE, CARLOS 4-PEON





















Se señala donde se debe cuadrar el mixer de concreto para 
proceder al llenado de los baldes concreteros. 
El registro de ingreso de los mixer será dada por el área de 
seguridad con el tiempo para ingreso y salida de los mixer asi se 
podrá evaluar el tiempo para el vaciado de cada sector de 
trabajo y serán decepcionadas al final por el maestro 
responsable del área. 
Grafico 29,  plan de trabajo para concreto muro ver, Anexo 08  Plano de distribución de áreas de trabajo, Planes de trabajo 
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CARGO CANTIDAD CU JORNAL TOTAL
1-CAPATAZ 0 129.44 0
2-OPERARIO 3 129.44 388.32
3-OFICIAL 1 111.04 111.04
4-PEON 3 100.16 300.48
CANTIDAD 7 799.84
CONCRETOCONCRETO 1 24876833 RIMACHI QUISPE, ALFREDO 2-OPERARIO
CONCRETO 2 30677124 PARI RAMOS, SANTE TIMOTEO 2-OPERARIO
CONCRETO 3 29378420 QUISPE ILLANTICO MODESTO 2-OPERARIO
CONCRETO 4 29462119 ARROYO CALVO, DIONICIO VICTOR 3-OFICIAL
CONCRETO 5 46079271 RIMACHI CHACCA, LUIS ALFREDO 4-PEON
CONCRETO 6 29553071 TOLA CHIVIGORRE, CARLOS 4-PEON

















Se señala donde se debe cuadrar el mixer de concreto para 
proceder al llenado de los baldes concreteros. 
El pulido de la losa será después de 3 horas después de 
terminado el vaciado de concreto para esto se cuentan con 
luminarias para que el personal pueda trabajar. 
El registro de ingreso de los mixer será dada por el área de 
seguridad con el tiempo para ingreso y salida de los mixer asi se 
podrá evaluar el tiempo para el vaciado de cada sector de 
trabajo. Es importante detallar la cuadrilla de personal así como 
las herramientas que se usaran y el nombramiento de un 
responsable. 
Grafico 30 ,  plan de trabajo para concreto losas anexo planos plan de trabajo 
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CARGO CANTIDAD CU JORNAL TOTAL
1-CAPATAZ 1 129.44 129.44
2-OPERARIO 5 129.44 647.2
3-OFICIAL 6 111.04 666.24
4-PEON 1 100.16 100.16
CANTIDAD 13 1543.04
ENCOFRADO DE MUROSE MUROS 1 29680609 TEJADA CASTRO, ADAN RUFINO 1-CAPATAZ
E MUROS 2 40566029 MAMANI RAMOS, JESUS ENRIQUE 2-OPERARIO
E MUROS 3 43750612 ALMORA HUILLCA, CRISTOBAL 2-OPERARIO
E MUROS 4 29672073 MAMANI CAMMA, YOHNNY 2-OPERARIO
E MUROS 5 02292901 MAMANI ZEA, ALFONSO 2-OPERARIO
E MUROS 6 44755191 YTO QUISPE ELMER 2-OPERARIO
E MUROS 7 29656271 CRUZ KANA, LUIS GONZALO 3-OFICIAL
E MUROS 8 43761856 VILCA KANA, MIGUEL 3-OFICIAL
E MUROS 9 45992595 CUTIMBO QUISPE, EDWIN 3-OFICIAL
E MUROS 10 40733867 MAMANI CHOQUEHUANCA, PEDRO 3-OFICIAL
E MUROS 11 29735601 CARITA PARI, EDWIN 3-OFICIAL
E MUROS 12 41828951 CALAPUJA LLANQUE, JUAN CARLOS 3-OFICIAL























Se señala el área donde se debe modular el encofrado metálico, 
se contara con 02 riggers para el transporte de los módulos 
domino. Es importante detallar la cuadrilla de personal así 
como las herramientas que se usaran y el nombramiento de un 
responsable. 
Grafico 31,   plan de trabajo para encofrado muro, ver Anexo 08  Plano de distribución de áreas de trabajo, Planes de trabajo 
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CARGO CANTIDAD CU JORNAL TOTAL
1-CAPATAZ 0 129.44 0
2-OPERARIO 3 129.44 388.32
3-OFICIAL 2 111.04 222.08
4-PEON 3 100.16 300.48
CANTIDAD 8 910.88
ENCOFRADO DE LOSAE LOSA 1 29377277 MAMANI CHALCO, FRANCISCO 2-OPERARIO
E LOSA 2 40126479 HUILLCA CJURO, OLGER 2-OPERARIO
E LOSA 3 29708296 CAPIRA TEVEZ, JOSE SANTOS 2-OPERARIO
E LOSA 5 45214851 HUILLCA LUNA, ALBERTO 3-OFICIAL
E LOSA 6 29643005 YANAPA APAZA, ERNESTO 3-OFICIAL
E LOSA 7 45211624 MONTESINOS VILCA GREISER 4-PEON
E LOSA 4 41248317 MAMANI SUMARI, NILTON RAUL 4-PEON

















El transporte de las vigas y de las planchas de fenólico así como 
el material de apuntalamiento es manual 
Es importante detallar la cuadrilla de personal así como las 








Grafico 32,  plan de trabajo para encofrado losa, ver Anexo 08  Plano de distribución de áreas de trabajo, Planes de trabajo 
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3.2.3 TERCERA FASE: CONSTRUCCION Y CONTROL 
3.2.3.1 DIAGNÓSTICO DE PRODUCTIVIDAD 
El diagnostico de productividad es un muestreo estadístico que se 
realiza en forma aleatoria contabilizado los tiempos productivos, 
tiempos contributorios y tiempos no contributorios. 
Para esto se debe saber que es un tiempo productivo, tiempo no 
contributorio un tiempo contributorio. 
Se hizo una tabla para el control de productividad según las 


















 Tabla 23, Formato para medición de nivel general, Anexo  09  - Medición de nivel general 





























Tabla 24, Medición de nivel general de actividad para acero en muros, hoja de datos ver Anexo  09  - Medición de nivel general 





























Tabla 25, Medición de nivel general de actividad para acero losa, hoja de datos, ver Anexo  09  - Medición de nivel general 





























Tabla 26, medición de nivel general de actividad para concreto, hoja de datos, ver Anexo  09  - Medición de nivel general 





























Tabla 27, Medición de nivel general de actividad para encofrado, hoja de datos, ver Anexo  09  - Medición de nivel general 





























Tabla 28, Medición de nivel general de actividad para IIEE, hoja de datos, ver Anexo  09  - Medición de nivel general 
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1 2 3 4 5 TOTAL %
TP Tiemp productivo 128 149 108 109 241 735 38%
T Transportes 59 79 60 38 40 276 14%
L Limpieza 28 0 36 0 2 66 3%
I Recibir dar instrucciones 34 13 0 0 8 55 3%
M Mediciones 37 76 0 112 9 234 12%
X Otros 22 6 24 7 0 59 3%
V Viajes 0 0 0 0 0 0 0%
N Tiempo ocioso 0 0 0 0 0 0 0%
E Esperas 34 6 123 19 0 182 9%
R Trabajo rehecho 0 0 0 0 0 0 0%
D Descanso 0 0 0 0 0 0 0%
B Necesidades fisiologicas 3 0 0 0 0 3 0%
Y Otros 42 58 36 102 87 325 17%






























































3.2.3.1.1 CARTAS BALANCE 20 
En la siguiente carta de balance se puede observar la secuencia 
de las actividades productivas como no productivas, las barras 
verticales en el orden de tiempo y la abscisa indica las 
cuadrillas. 
Una vez realizado el plan de trabajo se realizan las cartas de 
balance que nos ayudaran a mejorar la reorganización de las 
cuadrillas. 
Una vez que se tienen las cartas balance lo que se necesita 

















                                               
20 (Alfredo Serpell B., Rodrigo Verbal R., 1990) 
Tabla 29, Carta balance del edificio denominado Bloque 5 del Proyecto Mirador de la Alameda 2da Etapa, Anexo  09  - Medición de nivel general 
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TP Tiemp productivo 8 8 7 10 3 8.00 7.54 0 5 5 5 4 5 3 4 82.54 68%
N No trabajo 0 0 1 0 5 0 0.46 8 3 3 3 4 3 5 4 39.46 32%














































































































































PARTIDA UNIDAD RENDIMIENTO RATIO
BLOQUE 5
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
         SOLADO
            CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. m2 120 m2/Dia 0.42 hh/m2
         VIGA DE CIMENTACIÓN  
            CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 40 m3/Dia 0.63 hh/m3
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN m2 8.5 m2/Dia 1.81 hh/m2
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
         LOSA DE CIMENTACIÓN  
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 m3 110 m3/Dia 1.05 hh/m3
            ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN m2 10 m2/Dia 1.81 hh/m2
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
         MUROS, TABIQUES Y PLACAS DE CONCRETO  
            MUROS DE CONCRETO  
               CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 m3 30 m3/Dia 0.63 hh/m3
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS m2 22 m2/Dia 1.81 hh/m2
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
            TABIQUES DE CONCRETO ARMADO  
               CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 30 m3/Dia 0.63 hh/m3
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARAS m2 22 m2/Dia 1.81 hh/m2
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
         COLUMNAS  
            CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 15 m3/Dia 0.63 hh/m3
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS m2 13.5 m2/Dia 1.81 hh/m2
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
         LOSAS MACIZAS  
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 m3 50 m3/Dia 0.63 hh/m3
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS m2 30 m2/Dia 1.75 hh/m2
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
         ESCALERAS  
            CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 m3 30 m3/Dia 0.63 hh/m3
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS m2 8 m2/Dia 1.38 hh/m2
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 kg 220 kg/Dia 13.75 hh/kg
         SISTEMA DE AGUA FRIA YCALIENTE Ptos  1.44 hh/Ptos









Las cartas de balance para equipos se pueden realizar 
diariamente en coordinación con los trabajadores que podrán 
dar una hora aproximada del uso de los equipos.  
Después de tener estos datos por varios días es que se puede 
sacar una carta balance del uso de los equipos en este caso se 
está colocando el uso diario de cada equipo para la etapa de 
casco gris del bloque 5. 












Tabla 30, Carta balance del edificio denominado Bloque 5 del Proyecto Mirador de la Alameda 2da Etapa, Anexo  09  - Medición de nivel general 
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0 BLO QUE 5 0 .00
0
  ESTR UC TURAS BLOQUE 5 1,217,485 .83
0
    M O VIM IENTO DE TIERR AS 0 .00
0
      N IVELACIÓN DEL  TER RENO 1,720 .60
1
        N IVELACIÓN O EM PAREJ AD O D EL TERRENO  C OM PENSAD O CON M ATERIAL  P ROP IO m2 436.70 1,720 .60 380 .00 1.15 1.00 2 1N1 N1
0
      EXCA VACIONES 21,544 .36
1
        EXCA VACIÓN M ASIVA C /EQUIP O H>=2 .80M m3 1,327.50 19,885 .95 350 .00 3 .79 2 .00 4 2 EX1 EX1 EX1 EX1
1
        EXCA VACION M ANUA L DE ZANJ AS PARA  VIGAS DE CIM EN TACIÓN m3 27.53 1,658.41 2 .00 13 .77 4 .00 14 4 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2 EX2
0
      R ELLENOS 79,111.65
1         R ELLENO C/M ATERIAL  D E P RÉSTA MO  C OM PAC TA DO AL  95% m3 1,009.85 79,111.65 120 .00 8 .42 4 .00 9 2 RE1 RE1
0       N IVELACIÓN INTERIOR Y A PISONAD O 1,436 .74
1         N IVELACIÓN, RIEG O Y AP ISO NADO  M AN UAL m2 436.70 1,436 .74 120 .00 3 .64 1.00 4 4 NRA1 NRA2 N RA3 NRA4
0       EL IMINA CIÓ N DE M A TERIA L EXCEDENTE 31,647 .60
1         EL IM INA CIÓ N DE EXC ED ENTES (C /EQUIP O) D p=10  KM . m3 1,327.50 31,647 .60 220 .00 6 .03 1.00 7 6 EME1 EME1 EME2 EME2 EME3 EME3 EME4
0
    O BRAS DE CON CRETO SIM P LE 0 .00
0
      SO LAD O 9,870 .78
1
        C ONCR ETO  SO LAD O MEZC LA 1:12 CEM ENTO-H ORM IGÓN E=0.05M . m2 443.83 9,870 .78 120 .00 3 .70 1.00 4 4 S1 S2 S3 S4
0
      FA LSO PISO 14,070 .39
1
        C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN FALSO  P ISO E=0.10M  F' C=100  KG/C M 2. m2 405.37 14,070 .39 60 .00 6 .76 7 .00 7 1 C°1
0
    O BRAS DE CON CRETO ARM A DO 0.00
0
      VIGA DE CIM ENTACIÓN 31,700.15
1
        C ONCR ETO  P REM EZCLA DO VIG A DE C IM ENTA CIÓN F'C =210 KG/CM 2 m3 27.53 9,729 .65 40 .00 0 .69 1.00 1 1 C°1 C° 2 C°3 C°3 C° 4
1         ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O DE VIGA S DE CIM ENTACIÓN m2 313.23 13 ,017 .84 8 .50 36 .85 2 .00 37 19 E1 E1 E1 E1 E1 E2 E2 E2 E2 E2 E3 E3 E3 E3 E3 E4 E4 E4 E4
1         A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 2 ,227.03 8,952 .66 220 .00 10 .12 1.00 11 10 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4
0       LOSA DE CIM ENTACIÓN 61,822.81
1         C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN LO SA  D E CIM ENTAC IÓ N F' C=210 KG/CM 2 m3 135 .41 47 ,381.31 110 .00 1.23 1.00 2 1 C°1 C° 2 C°3 C°3 C° 4
1         ENC OFRAD O DE B ORDE EN LO SA DE C IM ENTA CIÓN m2 9.00 305.01 10 .00 0 .90 1.00 1 1 E1
1
        A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 3,516.54 14 ,136 .49 220 .00 15 .98 1.00 16 16 A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3 A3 A4 A4 A4 A4
0
      M URO S, TABIQUES Y P LAC AS DE C ONCR ETO 0.00
0
        M URO S DE CO NCRETO 441,122 .06
1
          CO NCRETO  P REM EZC LA DO EN M UR OS Y PLAC AS F' C=210  KG/CM 2 m3 459 .91 174,756 .60 30 .00 15 .33 1.00 16 15
101102/101 101 101 104 104 103 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/ 204-2 203-2/401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/ 403 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2 606 604/ 605 604 606 601/ 602 602-2 605-2 604-2/ 605-2 603-2 601-2/ 602-2 601-2/ 608-2 607-2/ 608-2 805/ 806 803/ 804 803 802 801/ 807 806/807
1
          ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O METÁ LICO M UROS DOS  CARA S m2 6,604 .18 136 ,838.61 22 .00 300 .19 1.00 301 300
101102/101 101 101 104 104 103 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/ 204-2 203-2/401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/ 403 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2 606 604/ 605 604 606 601/ 602 602-2 605-2 604-2/ 605-2 603-2 601-2/ 602-2 601-2/ 608-2 607-2/ 608-2 805/ 806 803/ 804 803 802 801/ 807 806/807
1
          AC ERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 32,220 .61 129,526 .85 220 .00 146 .46 1.00 147 147
A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° A° 101 102/101 101 101 104 104 103 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/ 204-2 203-2/ 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2 606 604/605 604 606 601/ 602 602-2 605-2 604-2/605-2 603-2 601-2/ 602-2 601-2/ 608-2 607-2/ 608-2 805/ 806 803/ 804 803 802 801/ 807 806/ 807
0
        TAB IQ UES DE CON CRETO ARM A DO 88,029 .95
1
          CO NCRETO  P REM EZC LA DO EN TABIQUES D E C ONCR ETO  F' C=175  KG/CM 2 m3 88 .31 32,002 .66 30 .00 2 .94 1.00 3 3
1           ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O METÁ LICO TABIQUES DE CONC RETO DOS  C ARAS m2 1,710.30 35,437 .42 22 .00 77 .74 1.00 78 78
1           AC ERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 5 ,121.86 20,589 .88 220 .00 23 .28 1.00 24 23
0       P ANTALLAS, BA RAND AS Y SIMILARES 19 ,391.66
1         M URO S DE BLOQUETAS DE CON CRETO EN ALFEIZAR  D E VENTAN AS. E=0.15M. m2 212.36 12 ,319 .00 10 .00 21.24 1.00 22 21
1         M URO S DE BLOQUETAS DE CON CRETO EN ALFEIZAR  D E VENTAN AS. E=0.10M. m2 153.72 7,072 .66 10 .00 15 .37 1.00 16 15
0
      C OLUM N AS 88,877 .04
1
        C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN COLUM NAS F'C =210 KG/CM 2 m3 62 .13 23,876 .56 15 .00 4 .14 1.00 5 4
101102/101 101 101 104 104 103 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/ 204-2 203-2/401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/ 403 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2 606 604/ 605 604 606 601/ 602 602-2 605-2 604-2/ 605-2 603-2 601-2/ 602-2 601-2/ 608-2 607-2/ 608-2 805/ 806 803/ 804 803 802 801/ 807 806/807
1
        ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O M ETÁ LICO EN COLUM NAS m2 726.36 21,522 .05 13 .50 53 .80 1.00 54 54
101102/101 101 101 104 104 103 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/ 204-2 203-2/401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/ 403 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2 606 604/ 605 604 606 601/ 602 602-2 605-2 604-2/ 605-2 603-2 601-2/ 602-2 601-2/ 608-2 607-2/ 608-2 805/ 806 803/ 804 803 802 801/ 807 806/807
1
        A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 10,815.53 43,478 .43 220 .00 49 .16 1.00 50 49
101 102/101 101 101 104 104 103 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/ 204-2 203-2/ 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2 606 604/605 604 606 601/ 602 602-2 605-2 604-2/605-2 603-2 601-2/ 602-2 601-2/ 608-2 607-2/ 608-2 805/ 806 803/ 804 803 802 801/ 807 806/ 807
0
      LOSAS M ACIZAS 269 ,062.15
1
        C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN LO SA  M A CIZA  F' C=210  KG/CM 2 m3 333 .10 123,986 .48 50 .00 6 .66 1.00 7 7
102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
1
        ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O M ETÁ LICO EN LOSAS MA CIZAS m2 3 ,083.77 81,164 .83 30 .00 102 .79 1.00 103 103
102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
1
        A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 15 ,898.22 63 ,910 .84 220 .00 72 .26 1.00 73 72
102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
0       ESCA LER AS 31,134.19
1         C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN ESCALERAS F'C =210 KG/CM 2 m3 29 .61 11,251.21 30 .00 0 .99 1.00 1 1 101 201 201-3 401-2 401-2 601 601-2
1         ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O M ETÁ LICO EN ESCALERAS m2 197.28 11,907 .82 8 .00 24 .66 1.00 25 25 101 201 201-3 401-2 401-2 601 601-2
1         A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 1,983.87 7 ,975.16 220 .00 9 .02 1.00 10 9 101 201 201-3 401-2 401-2 601 601-2
0       C ISTERN A SUB TER RANEA 13,237 .89
1         C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN CISTER NA F'C =210 KG/C M2 m3 11.63 5 ,147 .44 8 .54 1.36 1.00 2 1 C° 1
1
        ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O M ETÁ LICO EN CISTERNA m2 133.22 4 ,332.31 12 .00 11.10 1.00 12 11 E°1 E°1 E° 1 E°2 E°2 E°2 E°2
1
        A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 934.86 3 ,758.14 220 .00 4 .25 1.00 5 4 A°1 A°1 A° 1 A° 2 A°2 A°2 A° 2
0
      TA NQUE ELEVADO 13,705 .80
1
        C ONCR ETO  P REM EZCLA DO EN TANQUE ELEVA DO F'C =210 KG/CM 2 m3 15 .61 6,908 .99 30 .00 0 .52 1.00 1 1 TEM1 TEM2 TEM3 TE1
1
        ENC OFRAD O Y DESENC OFRAD O M ETÁ LICO EN TANQ UE ELEVADO m2 140 .41 3,348 .78 18 .00 7 .80 1.00 8 8 TEM1 TEM2 TEM3 TE1
1
        A CERO COR RUGAD O F' Y=4200  KG/CM 2 G RADO  60 kg 857.72 3,448 .03 220 .00 3 .90 1.00 4 4 TEM1 TEM2 TEM3 TE1
0
    INSTALAC ION ES SAN ITA RIA S B LOQ UE 5 184 ,820.41
1       SISTEM A DE A GUA FRIA YC AL IENTE GLB 1.00 82 ,839.15 102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
1       D ESA GUE Y VENTILA CION GLB 1.00 79,096 .73 102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
1       SISTEM A DRENAJ E PLUVIAL GLB 1.00 22,884 .53 102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
0     INSTALAC ION ES ELECTRICAS BLOQUE 5 128 ,775.71
1       SA LIDAS PAR A ALUM B RADO , TOM ACO RRIENTES, FUERZA Y SEÑA LES DÉBILES GLB 1.00 111,816.41 102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
1       INSTALACIÓN  D EL  SISTEM A DE PUESTA A TIERR A GLB 1.00 16,959 .30 102 101 104 103 103 201/208 207 205/206 204 202-2 208-2 203-2/204-2 401/408 406/407 401-2 401-2/ 408-2 403 402 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2 607 605/ 606 604 603/608 602 601 606-2 605-2 603-2/ 604-2 602-2 601-2 607-2/ 608-2 805 803/ 804 801/802 806/807/808
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.2.3.2 LAST PLANNER SYSTEM (LPS) 
3.2.3.2.1 LOOK AHEAD PLANNING(LAP) 
El Look Ahead significa planificación anticipada de recursos en la cual 
se puede prever con anticipación los requerimientos, logrando tener 
control del proyecto de forma anticipada. 








3.2.3.2.2 THREE WEEKS 
Dependiendo de la velocidad de adquisición de materiales es que 
depende el verdadero uso de los thee week y one week o 
programaciones semanales, para optimizar los procesos de 
adquisición de materiales claro que lo más recomendable es que 
la programación de materiales se haga semanalmente depende 
mucho de la burocracia de cada empresa, dependiendo de  esto se 
usara el just in time o política de inventario 0 para las actividades 
que están dentro de nuestro Pareto de materiales. 
Lo primero que se hace es juntar a todo el equipo de trabajo y 
decidir qué actividades se van a realizar y si efectivamente no se 
encuentra ninguna restricción para cada una de las actividades. 
 
Grafico 33, look ahead planning para la construcción del bloque 5 ver Anexo 10  look ahead 
planning bloque 5 
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Después se definirán los responsables de las tareas con su 
compromiso de ejecución de tarea. 
Luego se procederá a hacer el pedido de materiales de obra los 
cuales se necesitaran para poder realizar las tareas designadas 
Y por último se revisaran las actividades que quedaron 
pendientes durante la semana y se revisan los cumplimientos de 




Tiempo para programación (Mano de Obra)
Presupuesto
MIRADOR DE LA ALAMEDA 2DA ETAPA BLOQUE 5
Subpresupuesto































2 4 / 0 7 /2 0 1 3
2 5 / 0 7 /2 0 1 3
2 6 / 0 7 /2 0 1 3
2 7 / 0 7 /2 0 1 3
2 8 / 0 7 /2 0 1 3
2 9 / 0 7 /2 0 1 3
3 0 / 0 7 /2 0 1 3
3 1 / 0 7 /2 0 1 3
0 1 / 0 8 /2 0 1 3
0 2 / 0 8 /2 0 1 3
0 3 / 0 8 /2 0 1 3
0 4 / 0 8 /2 0 1 3
0 5 / 0 8 /2 0 1 3
0 6 / 0 8 /2 0 1 3
0 7 / 0 8 /2 0 1 3
0 8 / 0 8 /2 0 1 3
0 9 / 0 8 /2 0 1 3
1 0 / 0 8 /2 0 1 3
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1,217,485.83
            NIVELACIÓN O EM














se cambio la zona de alamcenamieto 
de materiales como encofrado acero
se cambio la zona de alamcenamieto de materiales 
como encofrado acero


















falta de programacion en reinduccion 
al personal 
coordinaciones con el area de seguridad















falta de programacion para medicion 
de compactacion de terreno
las actividades de compactado y trazo con el area de 
topografia, programar pruebas de densidad















las actividades de compactado y trazo con el area de 
topografia 
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ejoramiento de terreno y talud



















































































































eeks del 24/07/2013 al 11/08/2013 
 
          
G
rafico 34,  Three W
eeks del 24/07/2013 al 11/08/2013 
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CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
MATERIAL/ EQUIPO FECHA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA SALDO
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 25/07/2013 25/07/2013 0
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 01/08/2013 01/08/2013 0
ALQUILER DE VOLQUETE 02/08/2013 02/08/2013 0
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 05/08/2013 05/08/2013 0
ALQUILER DE VOLQUETE 07/08/2013 07/08/2013 0
COMPRA DE CEMENTO 10/08/2013 10/08/2013 0
ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO 10/08/2013 10/08/2013 0
REQUERIMIENTO DE PERSONAL 08/08/2013 08/08/2013 0
SOLICITUD DE MATERIALES 01
COMPROMISOS
ACTIVIODAD AFECTADA PROGRAMADO AREA RESTRICCION RESPONSABLE Fecha Liberación Comprometida COMPLETADO COMENTARIO
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
            NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO 25/07/2013 EQUIPOS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA LUIS SILVA 25/07/2013 NO SE PERDIERON 02 DÍAS POR LA REUBICACIÓN DEL
MATERIAL
            EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M 01/08/2013 EQUIPOS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA LUIS SILVA 01/08/2013 SI
            RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95% 02/08/2013 EQUIPOS ALQUILER DE VOLQUETE LUIS SILVA 02/08/2013 SI
            NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL 05/08/2013 RRHH REQUERIMIENTO DE PERSONAL ERIKA GRADOS 05/08/2013 NO NO SE CONSIDERO POSIBILIDAD DE REINDUCCIONAL PERSONAL 
            ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. 07/08/2013 EQUIPOS ALQUILER DE VOLQUETE LUIS SILVA 07/08/2013 SI
            CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. 10/08/2013 LOGISTICA COMPRA DE CEMENTO FERNANDO PRECIADO 10/08/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA 10/08/2013 LOGISTICA ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO FERNANDO PRECIADO 10/08/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 08/08/2013 RRHH REQUERIMIENTO DE PERSONAL ERIKA GRADOS 08/08/2013 SI
SE COMPLETO 6
NO SE COMPLETO 2
TOTAL 8
CONFIABILIDAD 75%
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
Una vez revisadas las actividades que se ejecutaran se evalúan los 
compromisos con su respectivo responsable para tener un grado 









En este caso se tenían todos los equipos y los materiales para que 
no se pueda demorar el proyecto por lo que la confiabilidad hasta 








Por último se hace el pedido de materiales para las tres semanas, 
en este caso no se tuvo problemas con el alquiler de equipos y 




Grafico 35, Compromisos de avance semanas 24/072013 al 11/08/2013 








IRADOR DE LA ALAM
EDA 2DA ETAPA BLOQUE 5
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1 2/08 /2 013
1 3/08 /2 013
1 4/08 /2 013
1 5/08 /2 013
1 6/08 /2 013
1 7/08 /2 013
1 8/08 /2 013
1 9/08 /2 013
2 0/08 /2 013
2 1/08 /2 013
2 2/08 /2 013
2 3/08 /2 013
2 4/08 /2 013
2 5/08 /2 013
2 6/08 /2 013
2 7/08 /2 013
2 8/08 /2 013
2 9/08 /2 013
3 0/08 /2 013
3 1/08 /2 013


































































































































































































































































































































































































eeks del 12/08/2013 al 01/09/2013 
 




eeks del 12/08/2013 al 01/09/2013  
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COMPROMISOS
ACTIVIODAD AFECTADA PROGRAMADO AREA RESTRICCION RESPONSABLE Fecha Liberación Comprometida COMPLETADO COMENTARIO
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 13/08/2013 EQUIPOS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA LUIS SILVA 13/08/2013 SI FALTA DE COORDINACION CON EL AREA DE SEGURIDAD PARA EJECUCION DE SIMULACROS
            ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM. 14/08/2013 EQUIPOS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA LUIS SILVA 14/08/2013 SI
            CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M. 14/08/2013 LOGISTICA MEZCLADORA TAMBOR DE 9PIE3 FERNANDO PRECIADO 14/08/2013 SI
EL CONCRETO SERÁ ABASTECIDO POR LA EMPRESA YA 
QUE LA SUBCONTRATA NO FÁBRICA ESE TIPO DE 
CONCRETO
            CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2. 14/08/2013 LOGISTICA MEZCLADORA TAMBOR DE 9PIE3 FERNANDO PRECIADO 14/08/2013 SI
EL CONCRETO SERÁ ABASTECID  POR LA EMPRESA YA 
QUE LA SUBCONTRATA NO FÁBRICA ESE TIPO DE 
CONCRETO
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN 29/08/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 20/08/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 20/08/2013 SI
            ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN 31/08/2013 LOGISTICA ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO FERNANDO PRECIADO 31/08/2013 SI
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 20/08/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 20/08/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2 19/08/2013 LOGISTICA SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO FERNANDO PRECIADO 19/08/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA 17/08/2013 LOGISTICA ENCOFRADO METALICO, MODULACION FERNANDO PRECIADO 17/08/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 15/08/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 15/08/2013 SI
SE COMPLETO 11
NO SE COMPLETO 0
TOTAL 11
CONFIABILIDAD 100%
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
MATERIAL/ EQUIPO FECHA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA SALDO
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 13/08/2013 13/08/2013 0
MEZCLADORA TAMBOR DE 9PIE3 14/08/2013 14/08/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL 20/08/2013 20/08/2013 0
ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO 31/08/2013 31/08/2013 0
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO 19/08/2013 19/08/2013 0
ENCOFRADO METALICO, MODULACION 17/08/2013 17/08/2013 0



























Grafico 38, Compromisos de avance semanas 12/08/2013 al 01/09/2013  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eeks del 02/09/2013 al 22/09/2013 
 
               
G
rafico 40, Three W
eeks del 02/09/2013 al 22/09/2013  
Tesis Página 106 
 
COMPROMISOS
ACTIVIODAD AFECTADA PROGRAMADO AREA RESTRICCION RESPONSABLE Fecha Liberación Comprometida COMPLETADO COMENTARIO
BLOQUE 5
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
            EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 02/09/2013 EQUIPOS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA LUIS SILVA 02/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 06/09/2013 LOGISTICA SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO FERNANDO PRECIADO 06/09/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 02/09/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 02/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2 06/09/2013 LOGISTICA SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO FERNANDO PRECIADO 06/09/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 02/09/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 02/09/2013 SI
               CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 16/09/2013 LOGISTICA SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO FERNANDO PRECIADO 16/09/2013 SI
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS 16/09/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCOFRADO METÁLICO, ENVIAR Y APROBAR 
MODULACIÓN
FERNANDO PRECIADO 16/09/2013 SI
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 02/09/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 02/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 16/09/2013 LOGISTICA SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO FERNANDO PRECIADO 16/09/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS 16/09/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCOFRADO METÁLICO, ENVIAR Y APROBAR 
MODULACIÓN
FERNANDO PRECIADO 16/09/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 02/09/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 02/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 18/09/2013 LOGISTICA SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS 18/09/2013 ENCOFRADO V Y H
TEJADA CASTRO, ADAN 
RUFINO
18/09/2013 NO
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 18/09/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
         SISTEMA DE AGUA FRIA YCALIENTE 18/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 
AGUA FRIA Y CALIENTE FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
         DESAGUE Y VENTILACION 18/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE DESAGUE Y 
VENTILACION
FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
         SISTEMA DRENAJE PLUVIAL 18/09/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE DRENAJE FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
         SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 18/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
PARA ALUMBRADO FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
         INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 18/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO MATERIALES PARA PUESTA A 
TIERRA FERNANDO PRECIADO 18/09/2013 SI
SE COMPLETO 18
NO SE COMPLETO 1
TOTAL 19
CONFIABILIDAD 95%
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
MATERIAL/ EQUIPO FECHA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA SALDO
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 02/09/2013 02/09/2013 0
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLADO 06/09/2013 06/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 1ER NIVEL 02/09/2013 02/09/2013 0
ALQUILER DE ENCOFRADO METÁLICO, ENVIAR Y APROBAR MODULACIÓN 16/09/2013 16/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE 18/09/2013 18/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE DESAGUE Y VENTILACION 18/09/2013 18/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE DRENAJE 18/09/2013 18/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO 18/09/2013 18/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA 18/09/2013 18/09/2013 0



























Grafico 41, Compromisos de avance semanas 02/09/2013 al 22/09/2013  
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eeks del 23/09/2013 al 13/10/2013 
 




eeks del 23/09/2013 al 10/10/2013  
Tesis Página 108 
 
COMPROMISOS
ACTIVIODAD AFECTADA PROGRAMADO AREA RESTRICCION RESPONSABLE Fecha Liberación Comprometida COMPLETADO COMENTARIO
BLOQUE 5
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
               CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 25/09/2013 EQUIPOS ALQUILER DE RETROEXCAVADORA LUIS SILVA 25/09/2013 SI
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS 25/09/2013 LOGISTICA ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO FERNANDO PRECIADO 25/09/2013 SI
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 24/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 24/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 25/09/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 
FERNANDO PRECIADO 25/09/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS 25/09/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 25/09/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 24/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 24/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 27/09/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 
FERNANDO PRECIADO 27/09/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS 27/09/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 27/09/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 27/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 27/09/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 27/09/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 
FERNANDO PRECIADO 27/09/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS 27/09/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 27/09/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 27/09/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 27/09/2013 SI
         SISTEMA DE AGUA FRIA YCALIENTE 27/09/2013 IISS
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y 
ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE
HUARACHI QUISPE, 
SAMUEL RENE 27/09/2013 SI
         DESAGUE Y VENTILACION 27/09/2013 IISS
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
DE DESAGUE Y VENTILACION
HUARACHI QUISPE, 
SAMUEL RENE 27/09/2013 SI
         SISTEMA DRENAJE PLUVIAL 27/09/2013 IISS





         SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 27/09/2013 IIEE




         INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 27/09/2013 IIEE





NO SE COMPLETO 0
TOTAL 17
CONFIABILIDAD 100%
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
MATERIAL/ EQUIPO FECHA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA SALDO
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 25/09/2013 25/09/2013 0
ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO 25/09/2013 25/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 NIVELES 24/09/2013 24/09/2013 0
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 25/09/2013 25/09/2013 0
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y APROVAR MODULACION 25/09/2013 25/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE 27/09/2013 27/09/2013 0
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y VENTILACION 27/09/2013 27/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE DRENAJE 27/09/2013 27/09/2013 0
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO 27/09/2013 27/09/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE MATERIALES PUESTA A TIERRA 27/09/2013 27/09/2013 0

























Grafico 44, Compromisos de avance semanas  23/09/2013 al 10/10/2013   
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eeks del 14/10/2013 al 03/11/2013 




eeks del 14/10/2013 al 03/11/2013 
Tesis Página 110 
 
COMPROMISOS
ACTIVIODAD AFECTADA PROGRAMADO AREA RESTRICCION RESPONSABLE Fecha Liberación Comprometida COMPLETADO COMENTARIO
BLOQUE 5
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
               CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 15/10/2014 EQUIPOS SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO LUIS SILVA 15/10/2014 SI
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS 15/10/2014 LOGISTICA ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO FERNANDO PRECIADO 15/10/2014 SI
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 14/10/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 14/10/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 15/10/2014 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO FERNANDO PRECIADO 15/10/2014 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS 15/10/2014 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 15/10/2014 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 14/10/2013 LOGISTICA PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 NIVELES FERNANDO PRECIADO 14/10/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 17/10/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO FERNANDO PRECIADO 17/10/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS 17/10/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 17/10/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 17/10/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 17/10/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 16/10/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO FERNANDO PRECIADO 16/10/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS 16/10/2013 LOGISTICA ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 16/10/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 16/10/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 16/10/2013 SI
         SISTEMA DE AGUA FRIA YCALIENTE 17/10/2013 IISS
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y 
ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE
HUARACHI QUISPE, 
SAMUEL RENE 17/10/2013 SI
         DESAGUE Y VENTILACION 17/10/2013 IISS
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
DE DESAGUE Y VENTILACION
HUARACHI QUISPE, 
SAMUEL RENE 17/10/2013 SI
         SISTEMA DRENAJE PLUVIAL 17/10/2013 IISS
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE 
DRENAJE
HUARACHI QUISPE, 
SAMUEL RENE 17/10/2013 SI
         SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 17/10/2013 IIEE PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO
VARA CHOQUEHUANCA, 
ANTONIO 17/10/2013 SI
         INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 17/10/2013 IIEE





NO SE COMPLETO 0
TOTAL 17
CONFIABILIDAD 100%
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
MATERIAL/ EQUIPO FECHA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA SALDO
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 15/10/2014 15/10/2014 0
ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO 15/10/2014 15/10/2014 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 NIVELES 14/10/2013 14/10/2013 0
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 15/10/2014 15/10/2014 0
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y APROVAR MODULACION 15/10/2014 15/10/2014 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE 17/10/2013 17/10/2013 0
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y VENTILACION 17/10/2013 17/10/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIAS DE DRENAJE 17/10/2013 17/10/2013 0
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO 17/10/2013 17/10/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE MATERIALES PUESTA A TIERRA 17/10/2013 17/10/2013 0




























Grafico 47, Compromisos de avance semanas  14/10/2013 al 03/11/2013 
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eeks del 04/11/2013 al 24/11/2013 




eeks del 04/11/2013 al 24/11/2013 
Tesis Página 112 
 
COMPROMISOS
ACTIVIODAD AFECTADA PROGRAMADO AREA RESTRICCION RESPONSABLE Fecha Liberación Comprometida COMPLETADO COMENTARIO
BLOQUE 5
   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
               CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 09/11/2013 EQUIPOS
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO LUIS SILVA 09/11/2013 SI
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS 09/11/2013 LOGISTICA ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO FERNANDO PRECIADO 09/11/2013 SI
               ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 08/11/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 08/11/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 09/11/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO FERNANDO PRECIADO 09/11/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS 09/11/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION
FERNANDO PRECIADO 09/11/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 08/11/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 08/11/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 13/11/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO FERNANDO PRECIADO 13/11/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS 13/11/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION FERNANDO PRECIADO 13/11/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 13/11/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 13/11/2013 SI
            CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2 06/11/2013 LOGISTICA
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, 
ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO FERNANDO PRECIADO 06/11/2013 SI
            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS 06/11/2013 LOGISTICA
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y 
APROVAR MODULACION
FERNANDO PRECIADO 06/11/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 06/11/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 06/11/2013 SI
            ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60 08/11/2013 LOGISTICA
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 
NIVELES FERNANDO PRECIADO 08/11/2013 SI
         SISTEMA DE AGUA FRIA YCALIENTE 13/11/2013 ACERO
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y 
ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE
GUTIERREZ PEREZ, 
DEMETRIO 13/11/2013 SI
         DESAGUE Y VENTILACION 13/11/2013 ACERO
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 
DE DESAGUE Y VENTILACION
GUTIERREZ PEREZ, 
DEMETRIO 13/11/2013 SI
         SISTEMA DRENAJE PLUVIAL 13/11/2013 ACERO




         SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y SEÑALES DÉBILES 13/11/2013 IIEE





         INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 13/11/2013 IIEE





NO SE COMPLETO 0
TOTAL 18
CONFIABILIDAD 100%
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
CONTRUCCION BLOQUE 5 MIRADOR DE LA ALAMEDA
MATERIAL/ EQUIPO FECHA PROGRAMADA FECHA DE ENTREGA SALDO
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 09/11/2013 09/11/2013 0
ALQUILER DE ENCOFRADO METALICO 09/11/2013 09/11/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 NIVELES 08/11/2013 08/11/2013 0
SUBCONTRATO DE CONCRETO PREMEZCLAD, ENVIAR PROGRAMACION DE CONCRETO 09/11/2013 09/11/2013 0
ALQUILER DE ENCIFRADO METALICO, ENVIAR Y APROVAR MODULACION 09/11/2013 09/11/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE ACERO 2,3,4 NIVELES 08/11/2013 08/11/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE 13/11/2013 13/11/2013 0
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE Y VENTILACION 13/11/2013 13/11/2013 0
PROGRAMACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO 13/11/2013 13/11/2013 0
PROGRAMACION DE PEDIDO DE MATERIALES PUESTA A TIERRA 13/11/2013 13/11/2013 0


























Grafico 50 , Compromisos de avance semanas  04/11/2013 al 24/11/2013 




Tiempo para programación (Mano de Obra)
Presupuesto
MIRADOR DE LA ALAMEDA 2DA ETAPA BLOQUE 5
Subpresupuesto











































2 5 /1 1 /2 0 1 3
2 6 /1 1 /2 0 1 3
2 7 /1 1 /2 0 1 3
2 8 /1 1 /2 0 1 3
2 9 /1 1 /2 0 1 3
3 0 /1 1 /2 0 1 3
0 1 /1 2 /2 0 1 3
0 2 /1 2 /2 0 1 3
0 3 /1 2 /2 0 1 3
0 4 /1 2 /2 0 1 3
0 5 /1 2 /2 0 1 3
0 6 /1 2 /2 0 1 3
0 7 /1 2 /2 0 1 3
0 8 /1 2 /2 0 1 3
0 9 /1 2 /2 0 1 3
1 0 /1 2 /2 0 1 3
1 1 /1 2 /2 0 1 3
1 2 /1 2 /2 0 1 3
1 3 /1 2 /2 0 1 3
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G
rafico 53 , L
ista de insum
os sem
anas del 25/11/2013 al 14/12/2013 







PRODUCCION JUAN MANUEL CHOQUE
ENCOFRADO V Y H TEJADA CASTRO, ADAN RUFINO
IISS HUARACHI QUISPE, SAMUEL RENE
ACERO GUTIERREZ PEREZ, DEMETRIO
IIEE VARA CHOQUEHUANCA, ANTONIO
CONCRETO RIMACHI QUISPE, ALFREDO
67% 67% 67% 67% 67% 67% 100% 100% 61% 78% 78% 61% 100% 84% 61% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SEM ANA 01 SEM ANA 02 SEM ANA 03 SEM ANA 04 SEM ANA 05 SEM ANA 06 SEM ANA 07 SEM ANA 08 SEM ANA 09 SEM ANA 10 SEM ANA 11 SEM ANA 12 SEM ANA 13 SEM ANA 14 SEM ANA 15 SEM ANA 16 SEM ANA 17 SEM ANA 18 SEM ANA 19 SEM ANA 20 SEM ANA 21


































































Como se puede observar la planificación no sirve de nada si no se 
tienen responsable y nos ayudan a tener un mejor control de los 
insumos en obra, siempre se tienen algunos detalles en campo 
pero son solucionados en campo y con la caja chica de la 
empresa. 
3.2.3.2.3 PPC Y RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO 
Consiste en medir la efectividad de la programación con el 
porcentaje de planificación cumplida, también se deben 
identificar las razones del no cumplimiento, las razones del no 
cumplimiento nos ayudan a identificar por qué motivo no se pudo 
concluir cierta actividad, esto sirve para que se puedan definir los 









Tabla 31, Responsables de Área para el bloque 5 
Grafico 55, Porcentaje de planificación cumplida para la construcción del bloque 5 
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1 2 3 4 5 6 7
SE COMPLETO 6 9 19 17 17 18 3
NO SE COMPLETO 2 0 1 0 0 0 0
TOTAL COMPROMISOS 8 9 20 17 17 18 3



















1 2 3 4 5 6 7
BLOQUE 5 TOTAL COMPROMISOS
CONFIABILIDAD
En el grafico se puede observar, que la programación va 
mejorando a medida de que se realizan los procesos de 
reingeniería que es prácticamente reprogramar todas las 
actividades que se tuvieron según el avance del proyecto esto 










3.2.3.2.4 PLANIFICACIÓN SEMANAL 
La planificación semanal es una programación con los 
involucrados del proyecto como maestros de áreas de trabajo y el 
personal técnico para poder hacer un análisis del cumplimiento 
de las actividades realizadas en el proyecto. 
3.2.3.2.5 KAIZEN LECCIONES APRENDIDAS 
Las lecciones aprendidas son la parte más importante del 
proyecto ya que evaluamos cuales fueron nuestras debilidades y 
cómo podemos reducirlas o eliminarlas para otros proyectos 
similares. Además de ser reducir los desperdicios y al mismo 
tiempo aumentar el valor del proyecto para esto se debe tener un 
control permanente. 
 
Grafico 56, compromisos de avance. 













Los procesos de reingeniería son cada reprogramación que se 
hace conforme se avanza en el proyecto de esta manera los que se 














Grafico 57, Grafico kaizen e innovación  























































Grafico 58, Resumen de las restricciones y su control, ver Anexo 11 Cuadro Restricciones  
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3.2.3.2.6 PROGRAMACIÓN DIARIA 
El Plan Day es una programación diaria que se sale de la 
programación semanal y es a mayor detalle de las tareas que se 
realizan diariamente. 
Con esta programación cubrimos todas las tareas diarias del 
personal y es un estándar diario de las actividades que se 





















Grafico 59, ciclo de Actividades diarias en el Bloque 5 Mirador de la Alameda 2da etapa 
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HORA                                
HI


















































05:00 a.m. 06:00 a.m.
CA RGUIO DE 
M ATERIA LPERI 
DESENCOFRA DO
DESENCOFRADO 
DE M ATERIAL 
PERI
06:00 a.m. 07:00 a.m.
CA RGUIO DE 
M ATERIA LPERI 
DESENCOFRA DO
DESENCOFRADO 
DE M ATERIAL 
PERI
07:00 a.m. 08:00 a.m.
CA RGUIO DE 
M ATERIA LPERI 
DESENCOFRA DO
DESENCOFRADO 




TRAZO DE NIVEL EN 
M UROS PA RA 
ENCOFRADO EN 
LOSAS 
A CERO PARA 
M UROS
IISS P ARA 
M UROS
IIEE P ARA 
M UROS
08:00 a.m. 09:00 a.m.
CA RGUIO DE 
M ATERIA LPERI 
DESENCOFRA DO
DESENCOFRADO 




TRAZO DE NIVEL EN 
M UROS PA RA 
ENCOFRADO EN 
LOSAS 
A CERO PARA 
M UROS
IISS P ARA 
M UROS
IIEE P ARA 
M UROS
09:00 a.m. 10:00 a.m.
CA RGUIO DE 
M ATERIA LPERI 
DESENCOFRA DO
M ODULA CION DE 
M ATERIAL PERI
TRA NSPORTE DE 
M ATERIAL 
TRAZO EN LOSA 
PA RA ENCOFRADO 
DE M UROS
A CERO PARA 
M UROS
IISS P ARA 
M UROS
IIEE P ARA 
M UROS
10:00 a.m. 11:00 a.m.
CA RGUIO DE 
M ATERIA LPERI 
DESENCOFRA DO
DESENCOFRADO 
DE M ATERIAL 
PERI
TRA NSPORTE DE 
M ATERIAL 
TRAZO EN LOSA 
PA RA ENCOFRADO 
DE M UROS
A CERO PARA 
M UROS
IISS P ARA 
M UROS
IIEE P ARA 
M UROS
11:00 a.m. 12:00 p.m. CA RGUIO DE ACERO
DESENCOFRADO 




TRAZO P ARA 
VACIADO DE LOSAS




IISS P ARA 
M UROS
IIEE P ARA 
M UROS CONCRETO 
PARA M UROS
12:00 p.m. 01:00 p.m.
DESENCOFRADO 
DE M ATERIAL 
PERI
01:00 p.m. 02:00 p.m. CARGUIO DE A GREGADOS
ENCOFRADO DE 
LOSAS




IISS PARA  
LOSA
IIEE PARA  
LOSAS CONCRETO 
PARA M UROS
02:00 p.m. 03:00 p.m.
CA RGUIO DE 









IISS PARA  
LOSA
IIEE PARA  
LOSAS CONCRETO 
PARA M UROS
03:00 p.m. 04:00 p.m. CA RGUIO DE CONCRETO
ENCOFRADO DE 
FRIZOS





IISS PARA  
LOSA





04:00 p.m. 05:00 p.m. CA RGUIO DE CONCRETO
ACERO PARA 
LOSA
IISS PARA  
LOSA





05:00 p.m. 06:00 p.m. CA RGUIO DE CONCRETO
ACERO PARA 
LOSA
IISS PARA  
LOSA





















10:00 p.m. 11:00 p.m. PULIDO DE 
LOSA
11:00 p.m. 12:00 a.m. PULIDO DE 
LOSA































Grafico 60, Planificación Diaria en el Bloque 5 Mirador de la Alameda 2da etapa 
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NIVEL 1
Metros lineales Metros cuadrados
23 58
2.4 5 6.9 9.5 14 6 13 17 24 36
4.7 12 12 30
3.2 9.2 20 3.9 4.4 8 23 50 9.8 11
9 5 7.6 11 12 9.5 23 13 19 27 30 24
29 6.9 15 23 12 15 6.9 23 73 17 39 57 31 39 17 58
9.5 1.8 13 9.3 5 24 4.5 32 23 13
4.4 3.9 20 5.4 3 11 9.8 50 14 7.5
3.9 1.8 9.2 9.8 4.5 23
4.4 9.5 6.9 6.9 3.2 11 24 17 17 7.9
29 73
NIVEL 2
Metros lineales Metros cuadrados
33 77
2.9 6.9 7.3 2.9 6.7 16 17 6.7
5.1 5.1 12 12
3.2 4.9 25 4.6 4.4 7.4 11 57 11 10
6.9 11 11 9.5 16 25 25 22
29 6.9 15 17 13 15 38 67 16 35 40 31 35 87
7.3 13 13 6.9 17 30 30 16
2.9 5.1 15 5.1 2.9 6.7 12 35 12 6.7
5.6 4.9 13 11
4.1 7.3 6.9 2.9 9.4 17 16 6.7
37 86
3.2.3.3 SEGUIMIENTO DE SECTORIZACIÓN  
Para poder tener mejor control  lo que se hizo fue considerar cada 
elemento como un punto así como se hace en los diagramas de cuerpo 
libre cada elemento complejo es representado por un punto y lo 
siguiente será considerar un valor para cada elemento este valor es el 
metrado, después de esto se clasificaran la complejidad del 1 al 6 para 
cada estructura como se puede observar los elementos más céntricos 
son los más complejos y los que se encuentran en el perímetro de la 








Para el primer nivel se puede observar que fue un poco desordenado 
esto es debido a que el personal se adecua a las modulaciones de los 









Grafico 61,  Representación gráfica del Encofrado del 1er nivel y avance real 
Grafico 62,  Representación gráfica del Encofrado del 2do nivel y avance real 
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NIVEL 3
Metros lineales Metros cuadrados
31 71
13 9 6.9 9.5 14 30 21 16 22 33
11 12 26 27
11 25 15 24 57 33
9 12 13 13 12 7.3 21 27 30 29 27 17
30 6.9 15 36 15 6.9 31 69 16 35 83 35 16 71
9.5 12 14 14 12 9.1 22 27 33 33 27 21
12 15 14 27 35 33
12 12 27 27
12 9.5 6.9 9.5 12 27 22 16 22 27
31 71
NIVEL 4
Metros lineales Metros cuadrados
2.2 29 2.2 5.1 67 5.1
2.9 6.9 7.3 2.9 6.7 16 17 6.7
5.1 5.1 12 12
2.9 4.9 16 2.9 6.7 11 36 6.7
6.9 12 11 7.3 16 27 25 17
38 15 24 15 15 38 87 35 55 34 35 87
7.3 13 13 6.9 17 30 30 16
2.9 5.1 15 5.1 2.9 6.7 12 35 12 6.7
6.5 6.9 6.9 4.9 15 16 16 11
4.1 2.2 2.2 2.9 9.4 5.1 5.1 6.7
29 67
Para es 2do nivel se puede observar más orden en la sectorización 
pero el personal todavía sigue un poco lento en el avance pero poco a 








Se puede ver una mejor repartición de la sectorización pero el 
rendimiento sigue siendo un poco bajo, esto es debido a que se 
aumentaron unos módulos en L que inicialmente se realizarían de  
broquetas de concreto Fc =175kg/cm2 pero, viendo que se ahorraría 
más tiempo en la parte de acabados se optó por hacer muros de 









Se puede observar ya la sectorización planeada una vez que se tiene 
esta sectorización en campo prácticamente los trabajos avanzan solos. 
 
Grafico 63,  Representación gráfica del Encofrado del 3er nivel y avance real 
Grafico 64,  Representación gráfica del Encofrado del 4to nivel y avance real 
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NIVEL 5
Metros lineales Metros cuadrados
2.2 23 2.2 5.1 52 5.1
8.5 9.5 6.9 9.5 8.5 20 22 16 22 20
5.2 12 12 5.2 12 27 27 12
8.4 5 16 15 19 12 36 33
9.5 12 13 13 12 7.3 22 27 30 29 27 17
31 6.9 15 40 16 7.3 31 72 16 35 92 36 17 71
9.5 12 14 14 12 9.1 22 27 33 33 27 21
8.5 5.2 15 14 20 12 35 33
5.2 12 12 5 12 27 27 12
8.5 9.5 9.5 8.5 20 22 22 20
2.2 29 2.2 5.1 67 5.1
NIVEL 6
Metros lineales Metros cuadrados
2.2 29 2.2 5.1 67 5.1
2.9 6.9 7.3 2.9 6.7 16 17 6.7
5.1 5.1 12 12
2.9 4.9 17 5.1 2.9 6.7 11 38 12 6.7
6.9 11 11 7.3 16 26 25 17
38 15 24 15 15 7.1 31 87 35 55 35 35 16 72
7.3 13 13 6.9 17 30 30 16
2.9 5.1 15 5.1 2.9 6.7 12 35 12 6.7
5.1 4.9 12 11
2.9 7.3 6.9 6.9 2.9 6.7 17 16 16 6.7
2.2 23 2.2 5.1 52 5.1
NIVEL 7
Metros lineales Metros cuadrados
2.2 23 2.2 5.1 53 5.1
8.5 9.4 6.8 9.4 8.5 20 22 16 22 20
4.9 12 12 5.2 11 27 27 12
8.5 4.9 25 5.2 8.5 20 11 58 12 20
9.4 12 13 13 12 9.4 22 27 30 30 27 22
32 6.8 16 31 7.3 16 6.8 32 73 16 36 70 17 37 16 73
9.4 12 16 16 12 9.4 22 27 37 37 27 22
8.5 5.2 16 4.9 8.5 20 12 36 11 20
5.2 12 12 4.9 12 27 27 11
8.5 9.4 9.4 8.5 20 22 22 20
















Se puede observar una ligera modificación de la sectorización debido 
a algunos retrasos en el acero pero se retomaron y se variaron un poco 









Grafico 65,  Representación gráfica del Encofrado del 5to nivel y avance real 
Grafico 66,  Representación gráfica del Encofrado del 6to nivel y avance real 
Grafico 67 ,  Representación gráfica del Encofrado del 7mo nivel y avance real 
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NIVEL 8
Metros lineales Metros cuadrados
2.2 27 2.2 5.1 63 5.1
2.4 5 6.8 9.4 8.5 5.5 12 16 22 20
5 12 5.2 12 27 12
2.4 4.4 22 5.2 8.5 5.5 10 49 12 20
6.8 11 14 12 9.4 16 25 32 27 22
30 6.8 16 23 13 16 6.8 30 69 16 36 52 31 36 16 68
9.4 12 16 13 6.8 22 27 37 30 16
8.5 5.2 16 2.4 20 12 36 5.5
5.2 12 4.4 12 27 10
8.5 9.4 6.8 6.8 2.4 20 22 16 16 5.5
2.2 21 2.2 5.1 49 5.1








La sectorización es importante y se le debe dar seguimiento adecuado 
en este caso se le dio más importancia al encofrado ya que definirá 
hasta el final del día cuanto concreto se usara. 
 
3.2.3.4 CONTROL DE CONCRETO 
 
El control del concreto es importante porque nos ayudara a que 
tengamos los tiempos de los mixer para los vaciados ya que el concreto 
representa el 15% del total del proyecto 
 
Además detectaremos los problemas que se tienen en el vaciado de 







Grafico 68,   Representación gráfica del Encofrado del 8vo nivel y avance real 
















La manera con la que se llevó el control del concreto en campo fue de la 
siguiente manera según el Grafico nro.67. 
 
1.- Si se está usando bomba telescópica o estacionaria. 
2.- Slump dela mezcla para ese día. 
3.- Hora de inicio de vaciado. 
4.- Fin de vaciado. 










Grafico 69, guía de remisión empresa SuperMix 
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FECHA GUIA CLIENTE ELEMENTO VACIADO PLACA MIXER VOLUMEN (M3)
Hora Inicio 
del Vaciado




22/08/2013 7117 ADYC TABQUE CISTERNA V2I787 8.0 15:25 15:49 72.0 06:59
06/09/2013 7322 ADYC PLATEA DE CIMENTACION 01 B2Y811 8.0 47.0
11/09/2013 678 ADYC PLATEA DE CIMENTACION 02 8.0 14:00 15:58 56.00 03:18
16/09/2013 28167 ADYC LOSA 8.0 17:51 18:00 40.0 03:13
17/09/2013 5929 ADYC MUROS 8.0 21.0 00:00
18/09/2013 28200 ADYC 8.0 14.5 00:00
19/09/2013 28234 ADYC 8.0 40.0 00:00
20/09/2013 28265 ADYC 4.0 35.5 00:00
21/09/2013 28278 ADYC 7.0 19.0 00:00
23/09/2013 28308 ADYC 8.0 18.0 00:00
24/09/2013 28355 ADYC MUROS 103 10.5 20.5 00:00
25/09/2013 28398 ADYC MUROS 203 V4L 759 6.0 17:10 18:09 12.5 00:48
27/09/2013 28465 ADYC LOSA 1E V3L 887 6.5 19:13 20:29 24.5 05:37
28/09/2013 28500 ADYC LOSA 103 V3L 887 5.0 17:58 18:19 20.5 03:21
30/09/2013 6038 ADYC LOSA 202-203 1° D0K 902 10.5 19:50 20:48 24.5 05:32
01/10/2013 6107 ADYC MUROS 206 1° B2Y 812 4.5 18:18 18:58 12.5 03:20
02/10/2013 6142 ADYC LOSA 201-208 1° V2A 885 5.0 20:14 20:50 28.5 04:43
04/10/2013 28590 ADYC LOSA 206-205 1° B2Y 810 4.0 16:54 17:10 42.0 02:23
05/10/2013 28629 ADYC MUROS 201 2° V4P 780 5.0 17:00 17:24 21.0 01:44
08/10/2013 28690 ADYC LOSA AC-VEST-ESC 1 V2A 880 5.0 18:20 18:45 13.0 01:37
09/10/2013 6198 ADYC LOSA 202 2° WGM 491 6.0 17:32 18:05 24.0 02:55
10/10/2013 28758 ADYC MUROS 206 2° B2Y 812 7.0 14:53 15:43 19.0 01:09
11/10/2013 6222 ADYC LOSA 208 2° V4P 780 7.0 16:58 17:48 23.5 02:58
12/10/2013 28815 ADYC MUROS 204 2° B3D 945 8.0 16:20 17:03 16.0 01:33
14/10/2013 28854 ADYC MURO 402-401 1° C6S 869 9.0 16:40 17:30 17.0 02:30
14/10/2013 6250 ADYC LOSA 207-206 2° C6S 869 4.5 11:06 11:38 12.5 01:26
15/10/2013 6311 ADYC MUROS 408 1° V2A 880 8.0 19:10 19:46 8.0 00:36
16/10/2013 6367 ADYC LOSA 205-204-203 2° V3L 887 7.0 17:36 19:05 31.0 04:05
17/10/2013 6417 ADYC MUROS 406 1°, ESCALERA WGM 491 8.0 17:05 18:33 16.0 02:28
18/10/2013 3407 ADYC LOSA 401-408 1° B2Y 810 1.0 18:09 18:27 23.0 03:12
19/10/2013 3433 ADYC MUROS 404-403 1° XO 7904 7.0 17:31 17:57 20.5 03:34
21/10/2013 6523 ADYC MUROS 401 2° D0W 891 9.0 18:00 18:37 9.0 00:37
22/10/2013 28960 ADYC LOSA 405-404 1° D8S 924 8.0 16:46 17:31 29.0 02:39
23/10/2013 28983 ADYC MUROS 407 2° V2A 885 7.5 16:05 17:08 20.5 02:35
24/10/2013 29010 ADYC MUROS 406 2° V2A 885 8.0 16:56 17:56 16.0 02:16
26/10/2013 6622 ADYC MUROS AREA COMUN 5 C6S 869 7.0 18:20 18:35 20.5 04:13
28/10/2013 6648 ADYC MUROS 404 2° WGM 491 5.0 19:13 19:30 24.0 04:25
29/10/2013 6662 ADYC MUROS 403 2° B2Y 840 8.0 20:15 20:48 24.0 04:11
30/10/2013 29110 ADYC MUROS 402 2° V4L 759 2.0 17:39 18:00 24.5 03:15
31/10/2013 6790 ADYC MUROS 608 1° WGM 491 7.5 19:26 20:09 29.5 05:38
01/11/2013 6761 ADYC MUROS 607-606 1° WGM 491 7.0 17:35 18:44 15.0 02:17
04/11/2013 29141 ADYC MUROS 605-604 1° B2Y 811 8.5 22:38 23:00 29.5 05:00
05/11/2013 29151 ADYC MUROS 604 1° A0W 814 5.0 20:44 20:55 18.5 06:35
06/11/2013 6869 ADYC MUROS 603 1° B2Y 840 7.0 19:20 20:26 27.5 05:13
07/11/2013 6925 ADYC LOSA 604 1° WGM 491 8.0 18:48 19:51 24.5 02:38
08/11/2013 7013 ADYC MUROS 606 2° B2Y 840 6.0 19:20 19:50 22.0 03:08
09/11/2013 29209 ADYC MUROS 605 2°, AREA COMUN 7 B2Y 840 5.0 17:40 18:04 21.5 03:28
11/11/2013 7056 ADYC MUROS 604 2° B2Y 812 8.0 20:00 21:08 23.0 05:05
12/11/2013 7091 ADYC MUROS 603 2° C6S 869 9.5 21:49 22:50 28.0 05:10
13/11/2013 7112 ADYC MUROS 602-601 2° A0W 814 6.0 20:10 20:52 22.0 05:36
14/11/2013 7129 ADYC MUROS 601-608 2° V4M 748 1.0 18:56 19:00 26.5 04:12
15/11/2013 7144 ADYC LOSA 602 2° F3L 772 8.0 18:12 18:45 18.5 02:07
16/11/2013 29308 ADYC MUROS 803 F3L 772 7.0 19:10 19:58 22.5 05:56
18/11/2013 7285 ADYC LOSA 608-607 2° B2Y 811 8.0 20:38 21:20 24.0 05:15
19/11/2013 1536 ADYC MUROS 802, AREA COMUN 8 V3L 850 7.0 19:17 20:08 14.0 01:43
20/11/2013 7321 ADYC LOSA 803 B C6S 869 4.0 21:10 21:40 28.0 02:23
21/11/2013 29378 ADYC LOSA 802 A0W 814 2.0 19:48 20:04 32.0 04:31
22/11/2013 29406 ADYC LOSA 801 C6S 869 8.0 18:12 - 16.0 03:22
23/11/2013 29424 ADYC LOSA 804-803 B B4L 863 7.0 16:20 17:22 15.0 02:01
25/11/2013 29443 ADYC TANQUE ELEVADO MUROS 1 V4L 754 8.0 14:50 16:02 8.0 01:12
26/11/2013 7385 ADYC PARAPETOS AREA COMÚN AZOTEA C6S 869 4.0 16:29 16:50 4.0 00:21
29/11/2013 7468 ADYC PARAPETO AZOTEA F2A 705 4.0 17:43 18:15 4.0 00:32



























 Tabla 32, Resumen del ingreso y control del concreto en obra, Anexo 12 Control de ingresos de concreto en obra. 













El tiempo para el vaciado depende de diferentes factores como los 
equipos que se usaran, el lugar y acceso en donde se vaciara, el la forma 














Grafico 70, Resumen de Ingreso de concreto en obra x el tiempo de demora de vaciado en horas 
Grafico 71, Resumen Día de ingreso a obra x el tiempo de demora del vaciado 











































































































































































































































































































































LOSA 24 8 32
LOSA 101, E42-E44 3.5 3.5
LOSA 103 5 5
LOSA 104 10 8 18
LOSA 1E 6.5 6.5
LOSA 201 2° 7 7
LOSA 201-208 1° 10.5 10.5
LOSA 202 2° 6 6
LOSA 202-203 1° 10.5 10.5
LOSA 204 1° 8 8
LOSA 205-204-203 2° 15 15
LOSA 206-205 1° 11 11
LOSA 207 1° 7 7
LOSA 207-206 2° 12.5 12.5
LOSA 208 2° 7 7
LOSA 401-402 2° 11 11
LOSA 401-408 1° 9 9
LOSA 402 1° 6.5 6.5
LOSA 403 1° 5 5
LOSA 404-403 2° 14 14
LOSA 405 2° 9 9
LOSA 405-404 1° 13 13
LOSA 406 2° 8 8
LOSA 407-406 1° 13.5 13.5
LOSA 408-407 2° 14 14
LOSA 601 2° 7 7
LOSA 601 2°, AREA COMÚN 7 8.5 8.5
LOSA 602 1° 8.5 8.5
LOSA 602 2° 8 8
LOSA 603 1°, 608 1° 16 16
LOSA 604 1° 8 8
LOSA 604-603 2° 11.5 11.5
LOSA 605 2° 10 10
LOSA 606 2° 7 7
LOSA 606-605 1° 12.5 12.5
LOSA 607 1° 8 8
LOSA 608-607 2° 16 16
LOSA 801 8 8
LOSA 802 10 10
LOSA 803 B 9.5 9.5
LOSA 804-803 B 15 15
LOSA AC-VEST-ESC 1 13 13
LOSA/MUROS 6 6
MURO 402-401 1° 17 17
MURO CONTENCIÓN 8 8
MUROS 8 8
MUROS 103 10.5 10 20.5
MUROS 201 2° 12 13 25
MUROS 201-208 1° 15.5 15.5
MUROS 202 2° 12 12
MUROS 203 12.5 12.5
MUROS 204 2° 16 16
MUROS 205 2° 16.5 16.5
MUROS 205-204 1° 18 18
MUROS 206 1° 12.5 12.5
MUROS 206 2° 12 12
MUROS 207 2° 10 10
MUROS 207 2°, LOSA 202 2° 8 8
MUROS 207-208 1° 14 14
MUROS 2B 18 18
MUROS 401 2° 9 9
MUROS 402 2° 15.5 15.5
MUROS 403 2° 16 16
MUROS 404 2° 10 10
MUROS 404-403 1° 7 7
MUROS 405 1° 14 14
MUROS 406 1°, ESCALERA 16 16
MUROS 406 2° 16 16
MUROS 407 1° 16 16
MUROS 407 2° 15.5 15.5
MUROS 408 1° 8 8
MUROS 408 2° 16 16
MUROS 601-608 2° 15 15
MUROS 602-601 1° 16.5 16.5
MUROS 602-601 2° 12 12
MUROS 603 1° 15 15
MUROS 603 2° 17.5 17.5
MUROS 604 1° 10.5 10.5
MUROS 604 2° 16 16
MUROS 605 2°, AREA COMUN 7 13 13
MUROS 605-604 1° 18.5 18.5
MUROS 606 2° 6 6
MUROS 607-606 1° 15 15
MUROS 608 1° 15.5 15.5
MUROS 608-607 2° 10.5 10.5
MUROS 801 11.5 11.5
MUROS 801-804 22 22
MUROS 802 8 8
MUROS 802, AREA COMUN 8 14 14
MUROS 803 14 14
MUROS 804-803 8 8
MUROS AREA COMUN 5 14 14
PARAPETO AZOTEA 4 4
PARAPETOS AREA COMÚN AZOTEA 4 4
PLATEA DE CIMENTACION 01 47 47
PLATEA DE CIMENTACION 02 56 56
TABQUE CISTERNA 72 72
TANQUE ELEVADO LOSA 1, MUROS 2 10 10
TANQUE ELEVADO MUROS 1 8 8
MUROS 102 16 16
LOSA 102/101 7 7
MUROS 101 6.5 6.5
PLATEA DE CIMENTACION 03 40 40
MUROS 104 15.5 12 27.5
LOSA 102 20 20
LOSA 101 7 7





















El grafico 70 es el resultado de los controles de campo del concreto en el cual se 
puede observar con una tabla dinámica la fecha y el elemento que se vacío 
comparando si fue un elemento horizontal muro o un elemento vertical losa y la 
platea de cimentación, los colores rojos señalan que la cantidad de concreto que se 
vacío fue muy baja 
 
 
Grafico 72, relación entre las zonas de vaciado y la fecha en la que se vacío en el bloque 5 mirador de la alameda 2da etapa, Anexo 12 
Control de ingresos de concreto en obra. 
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N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 2 LUNES 16/09/2013 136.5
3 MARTES 17/09/2013 157.75
58 4 MIERCOLES 18/09/2013 140.03
6 13 17 24 36 5 JUEVES 19/09/2013 48.05
12 30 6 VIERNES 20/09/2013 209.5
8 23 50 9.8 11 7 SABADO 21/09/2013 159.5
23 13 19 27 30 24 2 LUNES 23/09/2013 138.25
3 MARTES 24/09/2013 116.75
73 17 39 57 31 39 17 58
PRESUP REAL
24 4.5 32 23 13 DIA 8 8
11 9.8 50 14 7.5 X= 132 138.290625
9.8 4.5 23 REND P 22 26.59435096
















































































N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 4 MIERCOLES 25/09/2013 156.63
6 VIERNES 27/09/2013 185.15
77 7 SABADO 28/09/2013 155.48
6.7 16 17 6.7 2 LUNES 30/09/2013 160.31
12 12 3 MARTES 01/10/2013 147.66
7.4 11 57 11 10 4 MIERCOLES 02/10/2013 159.8
16 25 25 22
67 16 35 40 31 35 87
DIA 7 7
17 30 30 16 X= 132 137.862
6.7 12 35 12 6.7 REND 22 26.51192308
13 11 CUAD 6 6.266454545
9.4 17 16 6.7 2.5












































































3.2.3.5 CURVA DE APRENDIZAJE  
Hermann Ebbinghaus es el que aplica la primera definición de en su 
libro "Über das Gedächtnis"en la cual habla sobre la curva del olvido, 
más tarde es Theodore Paul Wright quien aplica el primer concepto de 
curva de aprendizaje  
 
Definimos como curva de aprendizaje que es la mejora que se obtiene 
cuando las personas repiten un proceso y adquieren habilidad, eficiencia 
o practicidad a partir de su propia experiencia. 
 
Quiere decir que mientras más repitamos una actividad cada vez 















Grafico 73, Análisis de mano de obra y encofrado 1er nivel. 
Grafico 74, Análisis de mano de obra y encofrado 2do nivel. 
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N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 5 JUEVES 03/10/2013 136.62
6 VIERNES 04/10/2013 161.23
71 7 SABADO 05/10/2013 180.11
30 21 16 22 33 3 MARTES 08/10/2013 119.37
26 27 4 MIERCOLES 09/10/2013 151.11
24 57 33 5 JUEVES 10/10/2013 149.5
21 27 30 29 27 17 6 VIERNES 11/10/2013 182.57
7 SABADO 12/10/2013 220.59
69 16 35 83 35 16 71 1 DOMINGO 13/10/2013
22 27 33 33 27 21
27 35 33 DIA 8 8
27 27 X= 132 162.63875
27 22 16 22 27 REND 22 31.27668269




















































































N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 2 LUNES 14/10/2013 193.66
3 MARTES 15/10/2013 80.04
5.1 67 5.1 4 MIERCOLES 16/10/2013 171.58
6.7 16 17 6.7 5 JUEVES 17/10/2013 159.11
12 12 6 VIERNES 18/10/2013 149.94
6.7 11 36 6.7 7 SABADO 19/10/2013 168.36
16 27 25 17 7 SABADO
7 SABADO
87 35 55 34 35 87 7 SABADO
17 30 30 16
6.7 12 35 12 6.7 DIA 6 6
15 16 16 11 X= 132 153.7818333
9.4 5.1 5.1 6.7 REND 22 29.57342949































































N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 2 LUNES 21/10/2013 106.26
3 MARTES 22/10/2013 164.91
5.1 52 5.1 4 MIERCOLES 23/10/2013 209.07
20 22 16 22 20 5 JUEVES 24/10/2013 167.53
12 27 27 12 7 SABADO 26/10/2013 145.59
19 12 36 33 2 LUNES 28/10/2013 164.4
22 27 30 29 27 17 3 MARTES 29/10/2013 207.94
4 MIERCOLES 30/10/2013 192.97
72 16 35 92 36 17 71 7 SABADO
22 27 33 33 27 21
20 12 35 33 DIA 9 9
12 27 27 12 X= 132 150.9643333
20 22 22 20 REND 22 29.03160256






















































































N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 5 JUEVES 31/10/2013 198.72
6 VIERNES 01/11/2013 160.52
5.1 67 5.1 2 LUNES 04/11/2013 147.18
6.7 16 17 6.7 3 MARTES 05/11/2013 125.34
12 12 4 MIERCOLES 06/11/2013 175.49
6.7 11 38 12 6.7 5 JUEVES 07/11/2013 172.73
16 26 25 17 7 SABADO
7 SABADO
87 35 55 35 35 16 72 7 SABADO
17 30 30 16
6.7 12 35 12 6.7 DIA 6 6
12 11 X= 132 163.3291333
6.7 17 16 16 6.7 REND 22 31.40944872




































































































Grafico 75, Análisis de mano de obra y encofrado 3er nivel. 
Grafico 76, Análisis de mano de obra y encofrado 4to nivel. 
Grafico 77, Análisis de mano de obra y encofrado 5to nivel. 
Grafico 78, Análisis de mano de obra y encofrado 6to nivel. 
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N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 6 VIERNES 08/11/2013 200.01
7 SABADO 09/11/2013 188.03
5.1 53 5.1 2 LUNES 11/11/2013 208.84
20 22 16 22 20 3 MARTES 12/11/2013 196.56
11 27 27 12 4 MIERCOLES 13/11/2013 193.89
20 11 58 12 20 5 JUEVES 14/11/2013 196.42
22 27 30 30 27 22 6 VIERNES 15/11/2013 178.48
7 SABADO
73 16 36 70 17 37 16 73 7 SABADO
22 27 37 37 27 22
20 12 36 11 20 DIA 7 7
12 27 27 11 X= 132 194.603
20 22 22 20 REND 22 37.42365385














































































N2 N1 DIA DIA FECHA M2
Metros cuadrados 7 SABADO 16/11/2013 212.93
2 LUNES 18/11/2013 198.26
5.1 63 5.1 3 MARTES 19/11/2013 185.15
5.5 12 16 22 20 4 MIERCOLES 20/11/2013 141.68
12 27 12 5 JUEVES 21/11/2013 318.57
5.5 10 49 12 20 6 VIERNES 22/11/2013 73.761
16 25 32 27 22 7 SABADO
7 SABADO
69 16 36 52 31 36 16 68 7 SABADO
22 27 37 30 16
20 12 36 5.5 DIA 6 6
12 27 10 X= 132 188.393
20 22 16 16 5.5 REND 22 36.22942308





















































































Lo que se hará es dar a cada cuadrilla un elemento del encofrado dentro 
de la sectorización esa será su actividad diaria hay muchos factores a 
favor y en contra, eso significa que el aprendizaje que se adquiere será 
bajo las condiciones de la actividad. 
Las condiciones de la actividad es que tiene que ser el tipo de encofrado 
metálico que se usa en este caso encofrados peri, otra condición es que 
se usara una torre grúa para poder mover el encofrado desde la zona de 
modulación hasta el área donde se colocara el encofrado, el tipo de 
elemento en este caso los elementos varian por eso se le asigna un 
elemento a cada cuadrilla. 
 
Grafico 79, Análisis de mano de obra y encofrado 7mo nivel. 
Grafico 80, Análisis de mano de obra y encofrado 8vo nivel. 
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Gráficamente  la curva de aprendizaje, es  una línea que muestra la 
relación existente entre el tiempo (o costo) de producción por unidad y 
el número de unidades de producción consecutivas. 
 
Para mi caso el tiempo será la conversión de cantidad de días 
multiplicado por 8 para tener las horas totales y el metrado total de cada 
día dando el resultado en teniendo la relación de tiempo dado por las 
horas y la unidad será el m2 para el caso del encofrado vertical. 
 
La curva de aprendizaje nos dará el grado de éxito de la actividad en el 







TN = T1* N^( log L / log2 ) 
Dónde: 
TN: Tiempo a para N unidades 
T1: Horas para producir una unidad 
N: Nro. de unidad 
L: Coeficiente de aprendizaje 
 
 
Grafico 81, Grafico curva de aprendizaje 
Tesis 
Página 133 




a de hallar la curva de aprendizaje para el bloque 5 M
irador de la A
lam
eda 2da Etapa 
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En la tabla en Excel se puede ver: 
N el número de veces que se está repitiendo en este caso el nivel, 
Nro. Días es el número de días en el que se realizó cada nivel. 
Nro. De horas es el número de días por el jornal de trabajo en horas 8h. 
Log 0.85/log2  es el logaritmo del coeficiente de aprendizaje dividido 
entre en logaritmo de 2. 
TN (85%) MET LOG  es Nro. De horas reales la primera vez que se 
ejecutó el primer nivel multiplicado por el número de construcción del 
nivel elevado al (log 0.85/log 2). 
Tabla 85% es el coeficiente de aprendizaje al 85% según la tabla del 
coeficiente de la curva de aprendizaje. 
R=M2/DIA es el promedio del rendimiento por día para cada nivel del 
análisis de mano de obra 
R =M2/H conversión del rendimiento  por hora según el jornal de 
trabajo 8h. 
% división del rendimiento para cada nivel entre el rendimiento del 
primer nivel (rendimiento inicial) 
Nro. De horas REAL un metrado común para cada nivel aproximado 
por el rendimiento en M2/H  
Nro. De horas TABLA multiplicación de Tabla 85% por Nro. De horas 
REAL (inicial). 
Nro. HORAS TEND LONG es el uso de la formula y = -8.257ln(x) + 
66.308 donde x es el número de nivel. 
Como resultados tenemos cuatro curvas de aprendizaje: 
L REAL EXEL Teniendo estos datos podemos hallar el coeficiente de 
aprendizaje despejando L en la formula logarítmica del coeficiente de 
aprendizaje en Excel. 
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L REAL CALC HP con estos datos también podemos usar el método 
de aproximaciones de la calculadora HP49 que nos dara el mismo 














En la tabla denominada Aprendizaje se pueden observar que se hallaron 
3 tipos de coeficiente de aprendizaje L el primero es aritmético el 
segundo es logarítmico hallado con el despeje de la formula logarítmica 
en Excel y el tercero es logarítmico hallado con el método de 
aproximaciones de la calculadora HP49G dando como resultado final y 
el más aproximado 93%. 
En conclusión podemos decir que a un nivel general por cada piso 
construido se está mejorando el tiempo de construcción en un 7%, y se 
puede demostrar con las gráficas que se mejoró la construcción de un 
piso en 8dias a un piso en 6dias. 
Grafico 83, cálculo del coeficiente de aprendizaje utilizando el método de aproximaciones de la HP49 para el 5to, 6to nivel.  
Grafico 84, cálculo del coeficiente de aprendizaje utilizando el método de aproximaciones de la HP49 para el 2do, 3er, 4to nivel. 
Grafico 85, cálculo del coeficiente de aprendizaje utilizando el método de aproximaciones de la HP49 para el 7mo, 8vo nivel. 
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93% de aprendizaje quiere decir que si me demoro 8 dias para la 
construcción de un piso el siguiente serán los 8dias multiplicados por 
0.93, me demorare 7.44 días y así sucesivamente para cada piso. 
3.2.3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
3.2.3.6.1 ANÁLISIS DEL VALOR GANADO  
La técnica del valor ganado es una técnica sencilla. 
La cual evalúa los retrasos o adelantos una actividad, para poder 
aproximarnos al estado real de un proyecto en el cual se deben 
tener en cuenta los gastos producidos con el avance real de la 
programación temporal. 
Curvas S 
La curva S es el costo acumulado de un proyecto que por su 
forma en S suele ser llamada la curva S, se tiene un crecimiento 
lento en la primera parte del proyecto, un crecimiento 
exponencial en las fases intermedias, y otra vez un avance lento 









                                               
21 (Navarro) 
Grafico 86, Curva S análisis del valor ganado 
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ACWP es el costo real del proyecto 
BCWS el costo planificado 
BCWP el valor ganado 
 
Para esto hallaremos SV que es a deviación de la programación, y 
CV que es la desviación del coste. 
 
Si SV es negativa nos dirá que el valor ganado es menor al costo 
planificado y si SV es mayor quiere decir que estamos 
adelantados a la programación. 
 
SI cv es negativa quiere decir que estamos gastando más y si es 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                      
Se pueden sacar la conclusión de trabajo para esta prim
eras 2 sem
anas que nuestra desviación de program




 La desviación con respecto al costo tam
bién es positiva por lo que podem
os definir que no tenem















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uestros índices de eficiencia de costo y program
ación son m
ayores a 1 quiere decir que no estam
os perdiendo en coste ni en program
ación. 
                    
Evaluam
os las desviaciones y son positivas por lo que no tenem
os problem
as con las holguras de nuestra program
ación, nuestros índices de eficiencia son m
ayores a 1 por lo que no tenem
os 
ningún problem
a con la program
ación y el costo 
    
G
rafico 88, C















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                           
G
rafico 89, C

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                      Tenem
os un desfase en la program
ación debido a los retrasos en las desviaciones diarias, y la eficiencia está por debajo de 1 tenem
os un pequeño problem
a con la eficiencia de los trabajos pero no es 






ás en nuestro acum
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                     En los últim
os datos que tenem
os son el día 13/11/2013 nos dice que tenem
os buen avance y si es que estam





os dentro del costo, y 
seguim
os notando nuestras diferencias de entre el acum
ulado total program
ado y el costo acum
ulado real que es de S/. 193,885.14  por lo que sería el valor agregado del proyecto debido a que la 
program
ación que se trazo es m
uy ajustada y no se consideraron feriados. 
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urva S para la fecha del 15/11/2013 hasta el 11/12/2013 
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FOTO 01 
ALMACEN DE MATERIALES 
FOTO 02 





























Almacenamiento de materiales al costado de la 
edificación, almacén módulos de material peri domino, 
acero, área de vaciado de concreto, y servicios. 
 
En el plano se puede ver la distribución de áreas para el 
bloque 5 mirador de la alameda 2da etapa 
 
FOTO 03 





Primeras reuniones con los maestros encargados de las 
áreas de encofrados, acero, IISS, IIEE,  
 
Reuniones con los maestros encargados de las áreas de 
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FOTO 05 
TRAZO Y REPLANTEO EN OBRA 
FOTO 06 
HABILITACION DE ACERO 
  
DESCRIPCION: 
Trazo de alturas para losa, después de que se habilito y 
coloco el acero para losas y junto con la colocación de 
IISS e IIEE   
 
Habilitación de acero vertical se puede observar un poco 





HABILITACION DE ACERO EN LOSA 
FOTO 08 




habilitación de acero para losa, actividades anteriores 
encofrado de losa, colocación de aditivo en fenólico   
 
Habilitación de acero vertical se puede observar un poco 
el tren de trabajo atrás se encuentra el encofrado de 
muros  




ENCOFRADO DE ESCALERAS 
FOTO 10 

















Se puede observar que para el encofrado de escaleras no 
existe encofrado metálico por lo que se usan tablas de 
madera   y fenólico. 
 
Uno de los buffer para el pedido de concreto son las 
escaleras, tienen un tiempo límite de la programación 
pero se pueden vaciar antes dependiendo del pedido de 
concreto    
 
FOTO 11 
REUNION DE INICIO BLOQUE 5 
FOTO 12 































Reunión de seguridad para el comienzo de obra iniciativa 
tomada por el área de seguridad se trabaja con la ley de 
seguridad y salud ocupacional ley 29783.    
 
Se usara una Excavadora 330c para la excavación de la 
cisterna esto ahorra el tiempo, los trabajos que nunca se 
toman en cuenta siempre son los de excavaciones y 
Tesis Página 148 
 
demandan mayor gasto. 
FOTO 13 
EXCAVACION CISTERNA BLOQUE 5 
FOTO 14 




















Excavación de cisterna bloque 5 
 




HABILITACION DE ACERO CISTERNA B-5 
FOTO 16 
EXCAVACION VIGAS DE CIMENTACION 
  
DESCRIPCION: 
Habilitación de  cisterna actividades anteriores solado 
zapatas. 
 
Comienza el tren de trabajo para actividades de 
excavación. 











Vaciado para muros y zapatas en cisterna 
 
Encofrado de parte de la platea de cimentación  
habilitación de acero para muros primer nivel 
 
FOTO 19 
CONCRETO PARA PLATEA DE CIMENTACION 
FOTO 20 














Habilitación de acero para, IISS, IIEE bajo platea de 
cimentación. 
 
La platea de cimentación se dividió en 4 sectores, la 
primera platea de cimentación se hizo el día 06/09/2013 
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FOTO 21 
CONCRETO PARA PLATEA DE CIMENTACION 
FOTO 22 














Pulido de platea de cimentación.  
 
La platea de cimentación se dividió en 4 sectores, la 
segunda platea de cimentación se hizo el día 11/09/2013. 
 
FOTO 23 
CONCRETO PARA PLATEA DE CIMENTACION 
FOTO 24 




Habilitación de acero en la tercera parte de la platea de 
cimentación.  
 
La platea de cimentación se dividió en 4 sectores, la 
tercera platea de cimentación se hizo el día 16/09/2013 y 
17/09/2013. 
 
FOTO 25 FOTO 26 
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Pulido de platea de cimentación.  
 
La platea de cimentación se dividió en 4 sectores, la 




CONCRETO PARA PLATEA DE CIMENTACION 
FOTO 28 















Seguimiento de sectorización encofrado de losas 2do 
nivel 
 





FOTO 29 FOTO 30 
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Tren de trabajo 2do nivel 
 
 Tren de trabajo 2do nivel 
 
FOTO 31 
SEGUIMIENTO DEL TREN DE TRABAJO 
FOTO 32 




Tren de trabajo 3er nivel 
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FOTO 33 
SEGUIMIENTO DEL TREN DE TRABAJO 
FOTO 34 











Tren de trabajo 5to nivel 
 
Tren de trabajo 6to nivel 
 
FOTO 35 
SEGUIMIENTO DEL TREN DE TRABAJO 
FOTO 36 











 Tren de trabajo 7mo nivel 
 
Tren de trabajo 8vo nivel 
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FOTO 37 
SEGUIMIENTO DEL TREN DE TRABAJO 
FOTO 38 













Tren de trabajo 8vo nivel 
 






























Con la mejora de la sectorización se obtuvo un 7% por cada nivel dando un coeficiente de 
aprendizaje del 93% al personal de encofrados en los muros. Esto quiere decir que a un nivel 
general por cada piso construido se está mejorando el tiempo de construcción en un 7%, y se 
puede demostrar con las gráficas que se mejoró la construcción del primer piso que fue en 8 días 
hasta llegar al último piso en 6 días, así también que 93% de aprendizaje quiere decir que si me 
demoro 8 días para la construcción de un piso el siguiente serán los 8 días multiplicados por 
0.93, me demorare 7.44 días y así sucesivamente para cada piso. 
 
Usando el Last Planner System se logró cumplir la programación para la construcción del 
bloque 5, como se puede comprobar en la porcentaje de planificación cumplida, además de 
comprometer al personal de obra como administrativo para el cumplimiento de las metas. 
 
El diagnostico de productividad en la empresa Altozano Desarrollo y Construcción S.A.C. dio 
como resultado que el 39% de tiempo productivo para acero en muros, 39% en acero de losas, 
28% en concreto para muros y losas esto debido a los tiempos de espera por la entrega del 
concreto es mayor a la actividad del vaciado de concreto, 28% en encofrado esto se debe a que 
el mayor tiempo que se tiene es como tiempo contributorio y pertenece a la modulación del 
encofrado, 62% en las instalaciones sanitarias y eléctricas debido a que esta actividad tiene 
pocos transportes y la mayoría de tiempo que se emplea es productiva. 
 
Si trazamos una line de tendencia se puede observar que el vaciado de concreto oscila entre el 
20m3 y 40m3 por día. El tiempo de vaciado con una línea de tendencia es 1:30h a 3:30h, el 
tiempo de vaciado máximo debería ser de 3:30h. 
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El análisis del valor ganado nos dio como resultado que el costo de la construcción del bloque 5 
en la etapa de casco gris fue menor al costo contractual. Siendo el resultado el siguiente: 
Costo contractual en relación a la mano de obra es de S/. 1’531,081.95,  
Costo real en relación a la mano de obra es de S/. 1’337,196.80  

























Para poder mejorar los tiempos de vaciado de concreto se recomienda usar concreto propio con 
una pequeña planta concretera o un mixer auto recargable, no solicitar el servicio de bombeo 
debido a que se tienen dos baldes concreteros de 4m3 de capacidad de carga con un ciclo de 
3min. 
 
Se recomienda tener una lista de evaluación de los proveedores de insumos en la que se evalué 
el tiempo de entrega, calidad, garantía y el costo de los insumos. 
 
Se recomienda el uso de encofrado metálico liviano debido a que el peso mínimo de cada 
módulo domino en campo es de 25kg a 50kg  y su ancho mínimo es de 0.25 por lo que se tiene 
que modular entre dos personas y si el transporte (torre grúa) de la modulación fallara por 
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Nombre de tarea
CASCO GRIS
   MOVIMIENTO DE TIERRAS
      Excavación Manual de Zanjas para Vigas de Cimentación
      Excavación de Zanjas c/Maquinaria para Cisterna
      Excavación c/Maquinaria para Dados de Concreto
      Eliminacion de Material Excedente
   CIMENTACION
      CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS 
         CONCRETO SIMPLE
            Encofrado y Desencofrado de Calzadura
            Concreto en Calzaduras F'c=100 Kg/cm2
            Solado para Cisterna F'c=100 Kg/cm2
         CONCRETO ARMADO
            LOSA PISO
               Acero Grado 60 - Losa Piso
               Encofrado y Desencofrado - Losa Piso
               Concreto Premezclado F'c=175 Kg/cm2 - Losa Piso
            MUROS
               Acero Grado 60 - Muros
               Encofrado y Desencofrado - Muros
               Concreto Premezclado F'c=175 Kg/cm2 - Muros
            LOSA TECHO
               Encofrado y Desencofrado - Losa Techo
               Acero Grado 60 - Losa Techo
               Concreto Premezclado F'c=175 Kg/cm2 - Losa Techo
            ESCALERA
               Encofrado y Desencofrado - Escaleras
               Acero Grado 60 - Escalera
               Concreto Premezclado - Escalera F'c=175 Kg/cm2
         II.SS. EMPOTRADO
            Instalaciones Sanitarias Cisterna y Cuarto Maquinas
         II.EE. EMPOTRADO
            Instalaciones Eléctricas Cisterna y Cuarto Maquinas
LOSA CIMENTACION
   CONCRETO SIMPLE
      Solado para Vigas de Cimentación
      Encofrado y Desencofrado de Dados de Cimentación
      Concreto de Dados de Cimentación F'c=100 Kg/cm2
   CONCRETO ARMADO
      Acero Grado 60 en Vigas de Cimentación 101 101 101 101 101 102 102 102 102 104 104 104 104 103 103 103
      Encocofrado y Desencofrado en Vigas de Cimentación 101 102 104 103
      Acero Grado 60 en Platea de Cimentación 101 101 101 102 102 102 102 104 104 104 104 103 103 103
      Concreto Pre Mezclado en Vigas y Platea de Cimentación 101 102 104 104 103
      Enlucido de Pisos 101 102 104 104 103
      Curado de Concreto con Aditivo 101 102 104 104 103
   II.SS. EMPOTRADO 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
      AGUA FRIA 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Redes de Distribución Agua Fria 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Redes de Alimentación Agua Fria 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Accesorios Agua Fria 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
      DESAGUE Y VENTILACION 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Red de Derivación Desague 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Red Colectora Desague 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Accesorios Red Desague 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Red Ventilacion 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
      DRENAJE PLUVIAL 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Red Recoleccion 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
         Accesorios 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
   II.EE. EMPOTRADO 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
      Tubería Eléctrica 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
   TELE COMUNICACIONES 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
      Tubería Telecomunicaciones 101 101 101 102 102 102 104 104 104 103 103 103
Nombre de tarea
ESTRUCTURAS
   NIVEL 1
         MUROS DE CONCRETO
            Acero Grado 60 - Muros 102 102/101 101 101 104 104 103 103
            Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 102 102/101 101 101 104 104 103 103
            Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 102 102/101 101 101 104 104 103 103
            Curado de Muros con Aditivo 102 102/101 101 101 104 103
         LOSA DE CONCRETO 102 101 104 103 103
            Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 102 101 104 103 103
            Acero Grado 60 - Losa 102 101 104 103 103
            Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 102 101 104 103 103
            Enlucido de Losas 102 101 104 103 103
            Curado de Losa con Aditivo 102 104 103 103
      ESCALERAS 102 104 103 103
      II.SS. EMPOTRADO 102 101 104 103 103
         AGUA FRIA 102 101 104 103 103
            Salida de Agua Fria 102 101 104 103 103
            Redes de Distribución Agua Fria 102 101 104 103 103
            Redes de Alimentación Agua Fria 102 101 104 103 103
            Accesorios Agua Fria 102 101 104 103 103
            Válvulas Agua Fria 102 101 104 103 103
         AGUA CALIENTE 102 101 104 103 103
            Salida de Agua Caliente 102 101 104 103 103
            Redes de Distribución Agua Caliente 102 101 104 103 103
            Redes de Alimentación Agua Caliente 102 101 104 103 103
            Accesorios Agua Caliente 102 101 104 103 103
            Válvulas Agua Caliente 102 101 104 103 103
         AGUA CONTRA INCENDIOS 102 101 104 103 103
            Redes de Alimentación 102 101 104 103 103
            Accesorios 102 101 104 103 103
            Válvulas de Sistema Contra Incendios 102 101 104 103 103
            Instalaciones Especiales 102 101 104 103 103
         DESAGUE Y VENTILACION 102 101 104 103 103
            Salida de Desague 102 101 104 103 103
            Red de Derivación Desague 102 101 104 103 103
            Red Colectora Desague 102 101 104 103 103
            Accesorios Red Desague 102 101 104 103 103
            Cajas de Registro Desague 102 101 104 103 103
            Salida Ventilación 102 101 104 103 103
            Red Ventilacion 102 101 104 103 103
         DRENAJE PLUVIAL 102 101 104 103 103
            Red Recoleccion 102 101 104 103 103
            Accesorios 102 101 104 103 103
      II.EE. EMPOTRADO 102 101 104 103 103
         Salidas Eléctricas 102 101 104 103 103
         Tubería Eléctrica 102 101 104 103 103
         Cableado Eléctrico 102 101 104 103 103
         Tablero de Distribución 102 101 104 103 103
      TELE COMUNICACIONES 102 101 104 103 103
         Salidas Telecomunicaciones 102 101 104 103 103
         Tubería Telecomunicaciones 102 101 104 103 103
         Cableado Telecomunicaciones 102 101 104 103 103
         Cajas de Pase 102 101 104 103 103
NIVEL 2
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 203 201/202 203/204 207/208 204/205
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 103 203 201/202 203/204 205/206 204/205
         Curado de Muros con Aditivo 103 103 203 201/202 207/208 205/206 204/205
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 201/208 207 205/206 204 202/203
         Acero Grado 60 - Losa 201/208 207 205/206 204 202/203
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 201/208 207 205/206 204 202/203
         Enlucido de Losas 201/208 207 205/206 204 202/203
         Curado de Losa con Aditivo 201/208 207 205/206 204 202/203
   ESCALERAS 201/208 207 205/206 204 202/203
      CONCRETO 201/208 207 205/206 204 202/203
         Encofrado y Desencofrado Madera para Escaleras 201/208 207 205/206 204 202/203
         Acero Grado 60 - Escalera 201/208 207 205/206 204 202/203
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en 201/208 207 205/206 204 202/203
   II.SS. EMPOTRADO 201/208 207 205/206 204 202/203
      AGUA FRIA 201/208 207 205/206 204 202/203
         Salida de Agua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
         Redes de Distribución Agua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
         Redes de Alimentación Agua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
         Accesorios Agua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
         Válvulas Agua Fria 201/208 207 205/206 204 202/203
      AGUA CALIENTE 201/208 207 205/206 204 202/203
         Salida de Agua Caliente 201/208 207 205/206 204 202/203
         Redes de Distribución Agua Caliente 201/208 207 205/206 204 202/203
         Redes de Alimentación Agua Caliente 201/208 207 205/206 204 202/203
         Accesorios Agua Caliente 201/208 207 205/206 204 202/203
         Válvulas Agua Caliente 201/208 207 205/206 204 202/203
      AGUA CONTRA INCENDIOS 201/208 207 205/206 204 202/203
         Redes de Alimentación 201/208 207 205/206 204 202/203
         Accesorios 201/208 207 205/206 204 202/203
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 201/208 207 205/206 204 202/203
         Instalaciones Especiales 201/208 207 205/206 204 202/203
      DESAGUE Y VENTILACION 201/208 207 205/206 204 202/203
         Salida de Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
         Red de Derivación Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
         Red Colectora Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
         Accesorios Red Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
         Cajas de Registro Desague 201/208 207 205/206 204 202/203
         Salida Ventilación 201/208 207 205/206 204 202/203
         Red Ventilacion 201/208 207 205/206 204 202/203
      DRENAJE PLUVIAL 201/208 207 205/206 204 202/203
         Red Recoleccion 201/208 207 205/206 204 202/203
         Accesorios 201/208 207 205/206 204 202/203
   II.EE. EMPOTRADO 201/208 207 205/206 204 202/203
      Salidas Eléctricas 201/208 207 205/206 204 202/203
      Tubería Eléctrica 201/208 207 205/206 204 202/203
      Cableado Eléctrico 201/208 207 205/206 204 202/203
      Tablero de Distribución 201/208 207 205/206 204 202/203
   TELE COMUNICACIONES 201/208 207 205/206 204 202/203
      Salidas Telecomunicaciones 201/208 207 205/206 204 202/203
      Tubería Telecomunicaciones 201/208 207 205/206 204 202/203
      Cableado Telecomunicaciones 201/208 207 205/206 204 202/203
      Cajas de Pase 201/208 207 205/206 204 202/203
NIVEL 3
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/204-2 203-2
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/204-2 203-2
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/204-2 203-2
         Curado de Muros con Aditivo 202-2/203-2 201-2 201/208 207-2/208-2 207-2/208-2 206-2 205-2 203-2/204-2 203-2
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 202-2 208-2
         Acero Grado 60 - Losa 202-2 208-2
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 202-2 208-2
         Enlucido de Losas 202-2 208-2
         Curado de Losa con Aditivo 202-2 208-2
   ESCALERAS
      CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Madera para Escaleras
         Acero Grado 60 - Escalera
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en 
   II.SS. EMPOTRADO 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      AGUA FRIA 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Salida de Agua Fria 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Redes de Distribución Agua Fria 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Redes de Alimentación Agua Fria 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Accesorios Agua Fria 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Válvulas Agua Fria 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      AGUA CALIENTE 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Salida de Agua Caliente 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Redes de Distribución Agua Caliente 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Redes de Alimentación Agua Caliente 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Accesorios Agua Caliente 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Válvulas Agua Caliente 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      AGUA CONTRA INCENDIOS 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Redes de Alimentación 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Accesorios 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Instalaciones Especiales 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      DESAGUE Y VENTILACION 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Salida de Desague 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Red de Derivación Desague 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Red Colectora Desague 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Accesorios Red Desague 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Cajas de Registro Desague 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Salida Ventilación 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Red Ventilacion 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      DRENAJE PLUVIAL 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Red Recoleccion 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
         Accesorios 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
   II.EE. EMPOTRADO 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Salidas Eléctricas 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Tubería Eléctrica 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Cableado Eléctrico 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Tablero de Distribución 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
   TELE COMUNICACIONES 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Salidas Telecomunicaciones 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Tubería Telecomunicaciones 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Cableado Telecomunicaciones 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
      Cajas de Pase 202-2 208-2 205-2/206-2/207-2
NIVEL 4
   MUROS Y LOSAS
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
         Curado de Muros con Aditivo 401/402 401/408 408/407 406 405 403/404 402/403
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Acero Grado 60 - Losa 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Enlucido de Losas 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Curado de Losa con Aditivo 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
   II.SS. EMPOTRADO 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      AGUA FRIA 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Salida de Agua Fria 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Redes de Distribución Agua Fria 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Redes de Alimentación Agua Fria 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Accesorios Agua Fria 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Válvulas Agua Fria 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      AGUA CALIENTE 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Salida de Agua Caliente 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Redes de Distribución Agua Caliente 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Redes de Alimentación Agua Caliente 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Accesorios Agua Caliente 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Válvulas Agua Caliente 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      AGUA CONTRA INCENDIOS 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Redes de Alimentación 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Accesorios 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Instalaciones Especiales 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      DESAGUE Y VENTILACION 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Salida de Desague 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Red de Derivación Desague 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Red Colectora Desague 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Accesorios Red Desague 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Cajas de Registro Desague 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Salida Ventilación 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Red Ventilacion 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      DRENAJE PLUVIAL 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Red Recoleccion 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
         Accesorios 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
   II.EE. EMPOTRADO 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Salidas Eléctricas 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Tubería Eléctrica 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Cableado Eléctrico 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Tablero de Distribución 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
   TELE COMUNICACIONES 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Salidas Telecomunicaciones 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Tubería Telecomunicaciones 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Cableado Telecomunicaciones 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
      Cajas de Pase 203-2/204-2 401/408 406/407 403 402
NIVEL 5
   MUROS Y LOSAS
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 401-2 401-2/408-2 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 401-2 401-2/408-2 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 401-2 401-2/408-2 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2
         Curado de Muros con Aditivo 401-2 401-2/408-2 407-2/408 405-2/406-2 406 404-2 403-2/404-2 402-2/403-2 402-2
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Acero Grado 60 - Losa 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Enlucido de Losas 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Curado de Losa con Aditivo 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
   II.SS. EMPOTRADO 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      AGUA FRIA 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Salida de Agua Fria 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Redes de Distribución Agua Fria 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Redes de Alimentación Agua Fria 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Accesorios Agua Fria 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Válvulas Agua Fria 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      AGUA CALIENTE 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Salida de Agua Caliente 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Redes de Distribución Agua Caliente 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Redes de Alimentación Agua Caliente 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Accesorios Agua Caliente 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Válvulas Agua Caliente 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      AGUA CONTRA INCENDIOS 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Redes de Alimentación 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Accesorios 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Instalaciones Especiales 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      DESAGUE Y VENTILACION 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Salida de Desague 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Red de Derivación Desague 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Red Colectora Desague 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Accesorios Red Desague 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Cajas de Registro Desague 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Salida Ventilación 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Red Ventilacion 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      DRENAJE PLUVIAL 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Red Recoleccion 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
         Accesorios 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
   II.EE. EMPOTRADO 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Salidas Eléctricas 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Tubería Eléctrica 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Cableado Eléctrico 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Tablero de Distribución 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
   TELE COMUNICACIONES 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Salidas Telecomunicaciones 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Tubería Telecomunicaciones 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Cableado Telecomunicaciones 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
      Cajas de Pase 407-2/408-2 406-2 405-2 403-2/404-2 401-2/402-2
NIVEL 6
   MUROS Y LOSAS
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 606 604/605 604 603 601/602
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 606 604/605 604 603 601/602
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 606 604/605 604 603 601/602
         Curado de Muros con Aditivo 606 604/605 604 603 601/602
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 607 605/606 604 603/608 602 601
         Acero Grado 60 - Losa 607 605/606 604 603/608 602 601
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 607 605/606 604 603/608 602 601
         Enlucido de Losas 607 605/606 604 603/608 602 601
         Curado de Losa con Aditivo 607 605/606 604 603/608 602 601
   II.SS. EMPOTRADO 607 605/606 604 603/608 602 601
      AGUA FRIA 607 605/606 604 603/608 602 601
         Salida de Agua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
         Redes de Distribución Agua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
         Redes de Alimentación Agua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
         Accesorios Agua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
         Válvulas Agua Fria 607 605/606 604 603/608 602 601
      AGUA CALIENTE 607 605/606 604 603/608 602 601
         Salida de Agua Caliente 607 605/606 604 603/608 602 601
         Redes de Distribución Agua Caliente 607 605/606 604 603/608 602 601
         Redes de Alimentación Agua Caliente 607 605/606 604 603/608 602 601
         Accesorios Agua Caliente 607 605/606 604 603/608 602 601
         Válvulas Agua Caliente 607 605/606 604 603/608 602 601
      AGUA CONTRA INCENDIOS 607 605/606 604 603/608 602 601
         Redes de Alimentación 607 605/606 604 603/608 602 601
         Accesorios 607 605/606 604 603/608 602 601
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 607 605/606 604 603/608 602 601
         Instalaciones Especiales 607 605/606 604 603/608 602 601
      DESAGUE Y VENTILACION 607 605/606 604 603/608 602 601
         Salida de Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
         Red de Derivación Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
         Red Colectora Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
         Accesorios Red Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
         Cajas de Registro Desague 607 605/606 604 603/608 602 601
         Salida Ventilación 607 605/606 604 603/608 602 601
         Red Ventilacion 607 605/606 604 603/608 602 601
      DRENAJE PLUVIAL 607 605/606 604 603/608 602 601
         Red Recoleccion 607 605/606 604 603/608 602 601
         Accesorios 607 605/606 604 603/608 602 601
   II.EE. EMPOTRADO 607 605/606 604 603/608 602 601
      Salidas Eléctricas 607 605/606 604 603/608 602 601
      Tubería Eléctrica 607 605/606 604 603/608 602 601
      Cableado Eléctrico 607 605/606 604 603/608 602 601
      Tablero de Distribución 607 605/606 604 603/608 602 601
   TELE COMUNICACIONES 607 605/606 604 603/608 602 601
      Salidas Telecomunicaciones 607 605/606 604 603/608 602 601
      Tubería Telecomunicaciones 607 605/606 604 603/608 602 601
      Cableado Telecomunicaciones 607 605/606 604 603/608 602 601
      Cajas de Pase 607 605/606 604 603/608 602 601
NIVEL 7
   MUROS Y LOSAS
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 602-2 605-2 604-2/605-2 603-2 601-2/602-2 601-2/608-2 607-2/608-2
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 602-2 605-2 604-2/605-2 603-2 601-2/602-2 601-2/608-2 607-2/608-2
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 602-2 605-2 604-2/605-2 603-2 601-2/602-2 601-2/608-2 607-2/608-2
         Curado de Muros con Aditivo 602-2 605-2 604-2/605-2 603-2 601-2/602-2 601-2/608-2 607-2/608-2
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Acero Grado 60 - Losa 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Enlucido de Losas 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Curado de Losa con Aditivo 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
   II.SS. EMPOTRADO 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      AGUA FRIA 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Salida de Agua Fria 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Redes de Distribución Agua Fria 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Redes de Alimentación Agua Fria 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Accesorios Agua Fria 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Válvulas Agua Fria 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      AGUA CALIENTE 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Salida de Agua Caliente 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Redes de Distribución Agua Caliente 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Redes de Alimentación Agua Caliente 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Accesorios Agua Caliente 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Válvulas Agua Caliente 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      AGUA CONTRA INCENDIOS 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Redes de Alimentación 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Accesorios 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Instalaciones Especiales 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      DESAGUE Y VENTILACION 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Salida de Desague 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Red de Derivación Desague 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Red Colectora Desague 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Accesorios Red Desague 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Cajas de Registro Desague 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Salida Ventilación 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Red Ventilacion 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      DRENAJE PLUVIAL 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Red Recoleccion 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
         Accesorios 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
   II.EE. EMPOTRADO 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Salidas Eléctricas 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Tubería Eléctrica 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Cableado Eléctrico 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Tablero de Distribución 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
   TELE COMUNICACIONES 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Salidas Telecomunicaciones 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Tubería Telecomunicaciones 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Cableado Telecomunicaciones 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
      Cajas de Pase 606-2 605-2 603-2/604-2 602-2 601-2 607-2/608-2
NIVEL 8
   MUROS Y LOSAS
      MUROS DE CONCRETO
         Acero Grado 60 - Muros 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Muros 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Muros 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
         Curado de Muros con Aditivo 805/806 803/804 803 802 801/807 806/807
      LOSA DE CONCRETO
         Encofrado y Desencofrado Metalico para Losas 805 803/804 801/802 806/807/808
         Acero Grado 60 - Losa 805 803/804 801/802 806/807/808
         Concreto Pre Mezclado con Bomba F'c=175 Kg/cm2 en Losa 805 803/804 801/802 806/807/808
         Enlucido de Losas 805 803/804 801/802 806/807/808
         Curado de Losa con Aditivo 805 803/804 801/802 806/807/808
   II.SS. EMPOTRADO 805 803/804 801/802 806/807/808
      AGUA FRIA 805 803/804 801/802 806/807/808
         Salida de Agua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
         Redes de Distribución Agua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
         Redes de Alimentación Agua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
         Accesorios Agua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
         Válvulas Agua Fria 805 803/804 801/802 806/807/808
      AGUA CALIENTE 805 803/804 801/802 806/807/808
         Salida de Agua Caliente 805 803/804 801/802 806/807/808
         Redes de Distribución Agua Caliente 805 803/804 801/802 806/807/808
         Redes de Alimentación Agua Caliente 805 803/804 801/802 806/807/808
         Accesorios Agua Caliente 805 803/804 801/802 806/807/808
         Válvulas Agua Caliente 805 803/804 801/802 806/807/808
      AGUA CONTRA INCENDIOS 805 803/804 801/802 806/807/808
         Redes de Alimentación 805 803/804 801/802 806/807/808
         Accesorios 805 803/804 801/802 806/807/808
         Válvulas de Sistema Contra Incendios 805 803/804 801/802 806/807/808
         Instalaciones Especiales 805 803/804 801/802 806/807/808
      DESAGUE Y VENTILACION 805 803/804 801/802 806/807/808
         Salida de Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
         Red de Derivación Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
         Red Colectora Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
         Accesorios Red Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
         Cajas de Registro Desague 805 803/804 801/802 806/807/808
         Salida Ventilación 805 803/804 801/802 806/807/808
         Red Ventilacion 805 803/804 801/802 806/807/808
      DRENAJE PLUVIAL 805 803/804 801/802 806/807/808
         Red Recoleccion 805 803/804 801/802 806/807/808
         Accesorios 805 803/804 801/802 806/807/808
   II.EE. EMPOTRADO 805 803/804 801/802 806/807/808
      Salidas Eléctricas 805 803/804 801/802 806/807/808
      Tubería Eléctrica 805 803/804 801/802 806/807/808
      Cableado Eléctrico 805 803/804 801/802 806/807/808
      Tablero de Distribución 805 803/804 801/802 806/807/808
   TELE COMUNICACIONES 805 803/804 801/802 806/807/808
      Salidas Telecomunicaciones 805 803/804 801/802 806/807/808
      Tubería Telecomunicaciones 805 803/804 801/802 806/807/808
      Cableado Telecomunicaciones 805 803/804 801/802 806/807/808
      Cajas de Pase 805 803/804 801/802 806/807/808
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ANEXO 8 Plano de distribución de 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 colocacion de acero de
refuerzo
colocacion de acero para
m
uros
descarga de acero a frente de
trabajo
transporte de acero a frente
de trabajo
doblado y habilitado de acero
cortes de acero





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
1,531,081.95
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
0.00
         NIVELACIÓN DEL TERRENO
1,720.60











         EXCAVACIONES
21,544.36









































         RELLENOS
79,111.65











         NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO
1,436.74













         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
31,647.60























      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
0.00
         SOLADO
9,870.78













         FALSO PISO
14,070.39










      OBRAS DE CONCRETO ARMADO
0.00
         VIGA DE CIMENTACIÓN
31,700.15









































































         LOSA DE CIMENTACIÓN
61,822.81

















































         MUROS, TABIQUES Y PLACAS DE CONCRETO
0.00
            MUROS DE CONCRETO
441,122.06

































































































            TABIQUES DE CONCRETO ARMADO
88,029.95











































































         PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES
19,391.66


















































         COLUMNAS
88,877.04











































































         LOSAS MACIZAS
269,062.15






















































         ESCALERAS
31,134.19






























         CISTERNA SUBTERRANEA
13,237.89










































         TANQUE ELEVADO
13,705.80



























      INSTALACIONES SANITARIAS BLOQUE 5
184,820.41







































      INSTALACIONES ELECTRICAS BLOQUE 5
128,775.71









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FECHA GRAFICO DE ACTIVIDAD DATOS DE CAMPO CONCRETO PROBLEMAS DESCRIPCION DEPROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS INVOLUCRADOS E° C°
06/09/2013  - toma de datos
no se tomaron tiempos a 
la hora del descarguio 
de concreto 
 -se tomaran los datos y se 
indicara al maestro encargado 
del area para que coloque en 










el area de proyectos 
indicaba el pase de una 
tuberia por las escaleras 
pero el pase no se puede 
dar por las escalera, los 
tiempos de espera para 
vaciado son muy altos
 - secoordinara con el area de 
proyectos consultas antes de 
cada vaciado, el maestro 
encargado del vaciado optara 
otras medidas para vaciar como 





16/09/2013  - mal metrado
se tubo un mal metrado 
en el vaciado de 
concreto esto retrasaria 
el avance de vaciao de 
muros debido a que se 
retrasa el colocado de 
acero y encofrado
 - se revisara doble los 
metrados de concreto diarios                                                                                                      
- falla de sectorizacion 
replanteamiento de 
sectorizacion losa
 - PRODUCCION 
CASCO GRIS 145.99 40
17/09/2013 concreto 
se completo el vaciado 
de concreto - 149.36 20
18/09/2013
instalacion 
tuberia de HDPE                                              
- atraso del area 
de acero
no se tenia contratista 
para la colocacion de 
tuberia HDPE para el 
sistema contra incendios 
por lo que la parte del 
pasadiso no se vacio    -
atraso del area de acero 
por habilitacion de acero 
para muros y platea de 
cimentacion




 - retraso del area 
de acero 
(estrategico)
debido al retraso del 
vaciado de la losa de 
concreto no se pudo 
tener habilitacion de 
acero para el sector C 
departamentos 103
 - se destino al personal a otros 
frentes de trabajo  (lean 
construccion nos habla de 
sobre produccion la cual no era 
necesaria en este caso)
 - RESPONSABLE 
ACERO 63.165 40
20/09/2013
 - se retomo el tren de trabajo 
con variaciones de 
gabinetedebido a el tipo de 




FECHA GRAFICO DE ACTIVIDAD DATOS DE CAMPO CONCRETO PROBLEMAS DESCRIPCION DEPROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS INVOLUCRADOS E° C°
23/09/2013 156.075 18
24/09/2013 293.8 20.5
25/09/2013 CORTE DE LUZ
El fallo en el corte de 
luz hizo q los equipos 
que trasladan el 
encofrado andamios y 
con los que se ara el 
vaciado de la losa no 
puedan funcionar  
Se vio la posibilidad de alquilar 
un grupo electrógeno en caso 
de emergencias pero el costo 
del alquiler es muy caro y el 
corte de luz dura a veces unas 
horas no es rentable.








Fallo de bomba 
telescópica hizo que 
los operarios de torre 
grúa trabajen y 
sobrepasen las horas 
extra que es un 
procedimiento sub 
estándar según el área 
de seguridad
se contratara un operador 
mas para suplir los horarios 
en caso de vaciado 
164.404 28.5








En una prueba para 
operador de torre grúa 
el personal con las 
certificaciones para 
operar choco un cable 
de luz e hizo que se 
corte la luz en todo el 
proyecto estando 
supervisado por el 
area de seguridad no 
hubo daño humano 
solo material
Se usara bomba telescópica y 
torre grúa y cuando falle el 
vaciado con torre grúa se 
podrá suplir con la bomba 
telescópica debido a que el 
alquiler de esta es por m3 y 




FERIADO SE TRABAJO  EL 
DIA 6  PARA NO 
TRABAJAR EL 08




Reduccion de avance 
debido q que el personal 
no asistio a trabajar por 
que el dia anterior fue 
feriado, Reduccion de 
avance debido q que el 
personal no asistio a 
trabajar por que el dia 
anterior fue feriado





12/10/2013 ATRASO ENCOFRADO DE 
LOSA
221.881 16
FECHA GRAFICO DE ACTIVIDAD DATOS DE CAMPO CONCRETO PROBLEMAS DESCRIPCION DEPROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS INVOLUCRADOS E° C°












mal armado de 
modulacion se tubo q 














RETRASO EN EL 




RETRASO DEBIDO A QUE 
NO SE VACIO LA 
COLUMNA Y EL MURO 
160.54 15




07/11/2013 AVERIA DE 
BOMBA 
Debido a que el personal 
de torre grúa se retiró 
después del vaciado no 
se tenía a nadie para 
poder suplir los trabajos 
de la bomba telescópica 
descompuesta por lo 
que se tubo q esperar 
otra bomba telescópica 
para el vaciado de 
concreto generando 
horas de trabajo extra al 
personal
se coordino la llegada de la 
bomba telescopica una hora 
antes, y hasta hacer la prueba 
de la bomba un personal de 
















FECHA GRAFICO DE ACTIVIDAD DATOS DE CAMPO CONCRETO PROBLEMAS DESCRIPCION DEPROBLEMAS MEDIDAS CORRECTIVAS INVOLUCRADOS E° C°
22/11/2013 176.925 16
23/11/2013 ultimo dia de vaciado de 
losa 8vo nivel
153.968 15




















ANEXO 12 Control de ingresos de 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 13 Metrados del Proyecto 
























0.222 0.240 0.400 0.560 0.890 0.994 1.552 2.235 3.973
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
6 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 40 0.71 28.19
6 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 40 0.52 20.65
6 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 18 0.71 12.67
6 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 18 0.52 9.28
13 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 8 0.81 6.64
13 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 8 0.52 4.26
6 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 11 0.71 7.41
6 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 11 0.52 5.43
7A 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 19 1.05 19.57
7A 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 19 0.95 17.71
7 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 23 1.05 24.27
7 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 23 0.95 21.95
8 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 26 0.74 18.76
8 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 26 0.60 15.21
8A 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 12 0.74 8.64
8A 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 12 0.60 7.01
11 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 21 0.74 15.26
11 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 21 0.60 12.38
9 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 16 0.74 11.77
9 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 16 0.60 9.54
10 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 25 0.74 18.39
10 01.00 6 -1 - ZAPATAS 1/2" 1 25 0.60 14.91
6 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 40 4.80 381.22
6 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 18 4.80 171.29
13 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 8 4.20 68.88
6 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 11 4.80 100.20
7A 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 19 5.30 197.56
7 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 23 5.20 240.35
8 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 26 4.80 243.33
8A 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 12 4.80 112.12
11 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 21 4.80 198.00
9 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 16 4.10 130.41
10 01.00 6 -1 - MUROS VERTICAL 1/2" 2 25 4.80 238.56
6 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 7.99 250.17
6 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 3.59 112.41
13 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 1.65 51.66
6 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 2.10 65.75
7A 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 3.75 117.42
7 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 4.65 150.22
8 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 5.10 164.76
8A 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 2.35 75.92
11 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 4.15 134.07
9 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 3.20 103.38
10 01.00 6 -1 - MUROS HORIZ 1/2" 2 16 5.00 161.53
0 01.00 6 -1 - LOSA 3/8" 2 14 7.60 120.87
0 01.00 6 -1 - LOSA 3/8" 2 35 2.97 115.68
0 01.00 6 -1 - LOSA 3/8" 2 43 4.90 237.20
0 01.00 6 -1 - LOSA 3/8" 2 23 9.50 242.36
0 01.00 6 -1 - LOSA 3/8" 2 20 2.50 56.93
0 01.00 6 -1 - LOSA 3/8" 2 12 4.35 59.01
0 01.00 6 -1 - LOSA2 3/8" 2 14 7.60 120.87
0 01.00 6 -1 - LOSA2 3/8" 2 35 2.97 115.68
0 01.00 6 -1 - LOSA2 3/8" 2 43 4.90 237.20
0 01.00 6 -1 - LOSA2 3/8" 2 23 9.50 242.36
0 01.00 6 -1 - LOSA2 3/8" 2 20 2.50 56.93
0 01.00 6 -1 - LOSA2 3/8" 2 12 4.35 59.01
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 5.30 31.61
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 22 2.30 20.42
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.50 8.95
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.05 6.26
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.78
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.15 12.82
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 10 2.30 8.83
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.80 16.70
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 12 2.30 11.22
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.70 10.14
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 8 2.30 7.18
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.60 15.51
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 11 2.30 10.49
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 8.65 51.59
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 36 2.30 32.75
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.65 9.84
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 8 2.30 6.99
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.65 3.88
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.31
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.95 5.67
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.42
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 3.60 21.47
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 15 2.30 14.17
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 3.80 22.66
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 16 2.30 14.90
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.10 6.56
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.97
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.66 3.94
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.35
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.60 9.54
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.81
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.91 17.36
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 13 2.30 11.63
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 4.60 27.43
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 19 2.30 17.85
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.05 6.26
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.78
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.50 8.95
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 5.30 31.61
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 22 2.30 20.42
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.55 9.24
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.62
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.15 12.82
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 10 2.30 8.83
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.60 15.51
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 11 2.30 10.49
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.70 10.14
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 8 2.30 7.18
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.60 9.54
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.81
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 5.75 34.29
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 24 2.30 22.08
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.75 10.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 8 2.30 7.36
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.30 7.75
CORTE CODIGO BQ NIV.
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
METRADO CISTERNA
METRADO VIGA DE CIMENTACION
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRATIP
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 6 2.30 5.70
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.70 4.17
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.50
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.60 15.51
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 11 2.30 10.49
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 6 1.55 18.49
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 7 2.30 13.25
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.60 15.51
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 11 2.30 10.49
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.05 6.26
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.78
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.15 12.82
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 10 2.30 8.83
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.50 8.95
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 5.30 31.61
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 22 2.30 20.42
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.60 9.54
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.81
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.05 6.26
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.78
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.55 9.24
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.62
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.65 15.80
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 12 2.30 10.67
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.45 8.65
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.26
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.80 4.77
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.86
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.60 15.51
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 11 2.30 10.49
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.65 3.88
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.31
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.25 7.46
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 6 2.30 5.52
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.50 8.95
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.60 9.54
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.81
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 5.75 34.29
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 24 2.30 22.08
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.75 10.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 8 2.30 7.36
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.25 7.46
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 6 2.30 5.52
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.75 4.47
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.68
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.90 5.37
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.23
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.70 10.14
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 8 2.30 7.18
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 7.85 46.82
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 32 2.30 29.81
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.05 6.26
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 5 2.30 4.78
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.50 8.95
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 5.30 31.61
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 22 2.30 20.42
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.50 8.95
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 7 2.30 6.44
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 2.15 12.82
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 1 2.30 0.92
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.90 5.37
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 1 2.30 0.92
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 8.45 50.40
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 1 2.30 0.92
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.70 4.17
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.50
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 0.70 4.17
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 4 2.30 3.50
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 3.85 22.96
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 16 2.30 15.09
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 3.65 21.77
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 16 2.30 14.35
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 1 6 1.30 7.75
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 1 6 2.30 5.70
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 12 11.15 265.99
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 2 1.90 3.04
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 12 11.15 265.99
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 2 1.90 3.04
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 12 10.40 248.10
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 2 1.90 3.04
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 12 10.40 248.10
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 2 1.90 3.04
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 12 3.40 81.11
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 2 1.90 3.04
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 1/2" 2 12 4.55 108.54
ACERO DE VIGAS DE CIMEN 8mm 2 2 1.90 3.04
METRADO LOSA
205 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.15 7.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.15 7.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.45 12.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 15 3.00 17.76
206 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.45 12.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 15 3.00 17.76
204 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL|| 1 6 3.20
207 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 7 1.95 5.30
204 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 7 1.95 5.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 20 2.95 23.84
207 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.65 13.43
204 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 20 3.00 24.24
204 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.45 12.70
208 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.20 7.30
203 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.05 7.32
208 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 18 3.00 22.08
208 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 10 3.50 13.86
203 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.40 12.10
203 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 7 1.95 5.30
202 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 7 1.95 5.15
201 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.45 12.56
202 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 9 3.65 13.29
201 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.20 7.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 3.20 7.68
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 447.50 1074.00
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 6 447.50 1074.00
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL8mm 1 4 447.50 716.00
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METRADO COLUMNAS
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 5 8 4.55 282.46
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 5 19 1.40 74.48
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 5 19 1.40 74.48
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 1 8 4.55 56.49
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 1 19 1.40 14.90
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 1 19 1.40 14.90
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.55 217.09
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 47.88
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 60.65
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35.11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11.17
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.55 253.27
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33.44
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33.44
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24.32
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 22 4.55 398.00
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.95 59.28
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.17 65.97
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.59 48.34
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.58 48.03
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 10.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 30 4.55 542.72
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 39.52
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 39.52
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 10.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 10.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.55 72.36
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12.16
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15.20
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 9.88
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 2.66
METRADO MUROS
5 2 MUROS 12mm 30 4 4.50 480.60
5 2 MUROS 8mm 30 11 0.70 92.40
5 2 MUROS 5/8" 2 4 4.50 55.87
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7.04
5 2 MUROS 8mm 24 4 4.50 172.80
5 2 MUROS 8mm 24 11 0.60 63.36
5 2 MUROS 8mm 19 4 4.50 136.80
5 2 MUROS 8mm 19 11 0.60 50.16
5 2 MUROS 8mm 8 4 4.50 57.60
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 24.64
5 2 MUROS 12mm 8 4 4.50 128.16
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 24.64
5 2 MUROS 12mm 2 4 4.50 32.04
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6.16
5 2 MUROS 12mm 4 14 4.50 224.28
5 2 MUROS 8mm 4 11 0.80 14.08
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20.06
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20.06
5 2 MUROS 5/8" 3 8 4.50 167.62
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36.29
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36.29
5 2 MUROS 12mm 3 6 4.50 72.09
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 12mm 3 6 4.50 72.09
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.90 11.88
5 2 MUROS 12mm 3 4 4.50 48.06
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.70 9.24
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.50 55.87
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5.28
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.50 55.87
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5.28
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.50 16.02
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.50 24.03
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.50 7.20
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 3 6 4.50 72.09
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 12mm 2 4 4.50 32.04
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.60 5.28
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.50 16.02
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.50 16.02
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 5/8" 1 6 4.50 41.90
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.50 24.03
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.50 55.87
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14.11
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14.11
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.50 24.03
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 12mm 1 10 4.50 40.05
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4.40
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4.40
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 12mm 1 8 4.50 32.04
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5.28
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.50 16.02
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 2 4 4.50 32.04
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
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CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6.16
5 2 MUROS 12mm 1 10 4.50 40.05
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.94 4.14
METRADO MURO MALLA 
01.00 01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.50 11.88
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.50 11.88
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 5.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 5.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.50 29.52
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.50 29.52
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.24
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.24
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 5.83
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 5.83
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.96
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.96
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11.20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.50 22.68
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.50 22.68
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 11.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 11.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 11.23
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 11.23
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5.24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5.24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.50 39.96
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.50 39.96
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.50 29.52
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.50 29.52
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.50 12.67
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.50 12.67
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6.04
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6.04
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 20.09
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 20.09
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10.16
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10.16
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 5.83
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 5.83
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
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03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.50 43.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.50 43.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.50 13.82
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.50 13.82
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 6.68
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 6.68
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.50 12.96
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.50 12.96
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.50 23.04
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.50 23.04
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.50 6.12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.50 23.04
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.50 23.04
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.50 21.24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.50 39.96
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.50 39.96
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.50 43.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.50 43.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.50 26.28
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.50 19.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 8.64
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.50 40.68
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.50 40.68
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 21.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 21.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.72
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.72
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.72
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.72
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.50 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.72
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.72
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.50 9.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.50 25.56
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.50 17.28
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.50 17.28
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.50 17.28
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.50 17.28
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.50 16.92
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.50 16.92
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8.40
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8.40
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.50 35.40
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.50 35.40
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 16.80
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 16.80
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
207 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 5.74
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 23.84
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.43
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24.24
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.70
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7.32
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 13.86
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12.10
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.15
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.29
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 411.97 823.94
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 411.97 823.94
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 24.98 79.94
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 24.98 79.94
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0.00 0.00 463.68 333.56 0.00 1483.45 338.96 0.00 0.00
METRADO MUROS 0.00 0.00 835.34 100.80 1441.80 0.00 433.01 0.00 0.00
METRADO MURO MALLA  0.00 0.00 3805.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
METRADO LOSA 0.00 0.00 2143.31 0.00 233.01 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMA KG 0.00 0.00 7247.93 434.36 1674.81 1483.45 771.96 0.00 0.00
SUMAVAR 0.00 0.00 2013.31 86.18 209.09 165.82 55.27 0.00 0.00
RESUMEN
0.22 0.24 0.40 0.56 0.89 0.99 1.55 2.24 3.97
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 213.56
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 59.58
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 59.58
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 106.78
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 29.79
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 29.79
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205.16
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 47.88
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 60.65
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35.11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11.17
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239.36
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33.44
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33.44
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24.32
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 273.55
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 48.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 60.80
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 39.52
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 10.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205.16
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 39.52
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 39.52
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 10.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 10.64
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68.39
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12.16
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15.20
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 9.88
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 2.66
METRADO MUROS
5 2 MUROS 12mm 30 4 4.30 459.24
5 2 MUROS 8mm 30 11 0.70 92.40
5 2 MUROS 5/8" 2 4 4.30 53.39
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7.04
5 2 MUROS 8mm 24 4 4.30 165.12
5 2 MUROS 8mm 24 11 0.60 63.36
5 2 MUROS 8mm 19 4 4.30 130.72
5 2 MUROS 8mm 19 11 0.60 50.16
5 2 MUROS 8mm 8 4 4.30 55.04
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 24.64
5 2 MUROS 12mm 8 4 4.30 122.46
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 24.64
5 2 MUROS 12mm 2 4 4.30 30.62
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6.16
5 2 MUROS 12mm 4 14 4.50 224.28
5 2 MUROS 8mm 4 11 0.80 14.08
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20.06
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20.06
5 2 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160.17
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36.29
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36.29
5 2 MUROS 12mm 3 6 4.30 68.89
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 12mm 3 6 4.30 68.89
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.90 11.88
5 2 MUROS 12mm 3 4 4.30 45.92
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.70 9.24
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53.39
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5.28
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53.39
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5.28
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15.31
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.30 22.96
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 6.88
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 3 6 4.30 68.89
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 9.90
5 2 MUROS 12mm 2 4 4.30 30.62
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.60 5.28
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15.31
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15.31
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 5/8" 1 6 4.30 40.04
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.30 22.96
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53.39
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14.11
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14.11
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.30 22.96
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 3.96
5 2 MUROS 12mm 1 10 4.30 38.27
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4.40
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4.40
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 12mm 1 8 4.30 30.62
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5.28
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 1.54
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15.31
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3.08
5 2 MUROS 12mm 2 4 4.30 30.62
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6.16
5 2 MUROS 12mm 1 10 4.30 38.27
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP







































0.22 0.24 0.40 0.56 0.89 0.99 1.55 2.24 3.97
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.94 4.14
METRADO MURO MALLA 
01.00 01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11.35
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11.35
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 5.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 5.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28.21
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28.21
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.30
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.30
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.57
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.57
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.98
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.98
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11.20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 21.67
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 21.67
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 11.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 11.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.73
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.73
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5.24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5.24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38.18
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38.18
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28.21
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28.21
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12.11
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12.11
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6.04
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6.04
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10.16
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10.16
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.57
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.57
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2.24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.30
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.30
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11



























0.22 0.24 0.40 0.56 0.89 0.99 1.55 2.24 3.97
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41.28
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41.28
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13.21
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13.21
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 6.68
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 6.68
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12.38
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12.38
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22.02
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22.02
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 5.85
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22.02
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22.02
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 11.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.30
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20.30
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 10.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38.18
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38.18
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41.28
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41.28
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25.11
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 13.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 18.92
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.26
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 3.80
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 38.87
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 38.87
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 21.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 21.60
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9.29
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9.29
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60




























0.22 0.24 0.40 0.56 0.89 0.99 1.55 2.24 3.97
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9.29
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9.29
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10.32
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9.29
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9.29
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4.40
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8.60
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4.00
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24.42
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13.20
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 16.51
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 16.51
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 16.51
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 16.51
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 8.60
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16.17
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16.17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8.40
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8.40
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 33.83
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 33.83
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 16.80
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 16.80
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
207 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 5.74
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66

























0.22 0.24 0.40 0.56 0.89 0.99 1.55 2.24 3.97
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 23.84
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.43
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24.24
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.70
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7.32
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22.08
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 13.86
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12.10
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.15
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.29
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 768.55
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 768.55
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163.12
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163.12
LOSA 3 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 12.64
LOSA 3 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 12.64
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0.00 0.00 391.02 333.56 0.00 991.61 320.33 0.00 0.00
METRADO MUROS 0.00 0.00 818.70 100.80 1387.69 0.00 413.76 0.00 0.00
METRADO MURO MALLA  0.00 0.00 3692.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
METRADO LOSA 0.00 0.00 2224.18 0.00 233.01 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMA KG 0.00 0.00 7126.44 434.36 1620.70 991.61 734.10 0.00 0.00
SUMAVAR 0.00 0.00 1979.57 86.18 202.33 110.84 52.56 0.00 0.00
RESUMEN
0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 214
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 107
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 48
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 61
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 274
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 49
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 61
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 10
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 3
5 3 MUROS 12mm 30 4 4.50 481
5 3 MUROS 8mm 30 11 0.70 92
5 3 MUROS 5/8" 2 4 4.50 56
5 3 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 3 MUROS 8mm 24 4 4.30 165
5 3 MUROS 8mm 24 11 0.60 63
5 3 MUROS 8mm 19 4 4.30 131
5 3 MUROS 8mm 19 11 0.60 50
5 3 MUROS 8mm 8 4 4.30 55
5 3 MUROS 8mm 8 11 0.70 25
5 3 MUROS 12mm 8 4 4.30 122
5 3 MUROS 8mm 8 11 0.70 25
5 3 MUROS 12mm 2 4 4.30 31
5 3 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 3 MUROS 12mm 4 14 4.50 224
5 3 MUROS 8mm 4 11 0.80 14
5 3 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 3 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 3 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160
5 3 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36
5 3 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36
5 3 MUROS 12mm 3 6 4.30 69
5 3 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 3 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 3 MUROS 12mm 3 6 4.30 69
5 3 MUROS 8mm 3 11 0.90 12
5 3 MUROS 12mm 3 4 4.30 46
5 3 MUROS 8mm 3 11 0.70 9
5 3 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 3 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 3 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 3 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 3 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 3 MUROS 12mm 1 6 4.30 23
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 3 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 3 MUROS 12mm 3 6 4.30 69
5 3 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 3 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 3 MUROS 12mm 2 4 4.30 31
5 3 MUROS 8mm 2 11 0.60 5
5 3 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 3 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 3 MUROS 5/8" 1 6 4.50 42
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 3 MUROS 12mm 1 6 4.30 23
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 3 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 3 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 3 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 3 MUROS 12mm 1 6 4.30 23
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 3 MUROS 12mm 1 10 4.30 38
5 3 MUROS 8mm 1 11 1.00 4
5 3 MUROS 8mm 1 11 1.00 4






































0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 3 MUROS 12mm 1 8 4.30 31
5 3 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 3 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 3 MUROS 12mm 2 4 4.30 31
5 3 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 3 MUROS 12mm 1 10 4.30 38
5 3 MUROS 8mm 1 11 0.94 4
01.00 01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6



























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9

























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
205 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11
206 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11
205 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 16
206 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 16
201 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 11
201 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 16
202 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 16
202 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18
207 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 6
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 24
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 14
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 14 2.60 15
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 3.20 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 2.50 18
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 1.65 12
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 1.65 3
LOSA 1 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 769
LOSA 1 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 769
LOSA 2 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163
LOSA 2 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 13
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 13
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0 0 391 334 0 992 320 0 0
METRADO MUROS 0 0 819 101 1409 0 418 0 0
METRADO MURO MALLA  0 0 3693 0 0 0 0 0 0
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
SUMA KG 0 0 7149 434 1708 992 738 0 0
SUMAVAR 0 0 1986 86 213 111 53 0 0
0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 214
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 107
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 48
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 61
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 274
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 49
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 61
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 10
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 3
5 2 MUROS 8mm 30 4 4.50 216
5 2 MUROS 8mm 30 11 0.70 92
5 2 MUROS 5/8" 2 4 4.50 56
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 2 MUROS 8mm 24 4 4.30 165
5 2 MUROS 8mm 24 11 0.60 63
5 2 MUROS 8mm 19 4 4.30 131
5 2 MUROS 8mm 19 11 0.60 50
5 2 MUROS 8mm 8 4 4.30 55
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 25
5 2 MUROS 8mm 8 4 4.30 55
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 25
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 2 MUROS 12mm 4 14 4.50 224
5 2 MUROS 8mm 4 11 0.80 14
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36
5 2 MUROS 8mm 3 6 4.30 31
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.90 12
5 2 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.70 9
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 12mm 3 4 4.30 46
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.60 5
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.50 24
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15






































0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 2 MUROS 12mm 1 10 4.30 38
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.94 4
01.00 01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
207 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 5.74
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 23.84
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.43
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24.24
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.70
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7.32
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22.08
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 13.86
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12.10
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.15
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.29
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 768.55
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 768.55
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163.12
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163.12
LOSA 3 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 12.64
LOSA 3 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 12.64
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0 0 391 334 0 992 320 0 0
METRADO MUROS 0 0 1231 101 409 0 323 0 0
METRADO MURO MALLA  0 0 3693 0 0 0 0 0 0











0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
SUMA KG 0 0 7539 434 642 992 643 0 0
SUMAVAR 0 0 2094 86 80 111 46 0 0
0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 214
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 107
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 48
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 61
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 274
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 49
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 61
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 10
5 3 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 3
5 2 MUROS 8mm 30 4 4.50 216
5 2 MUROS 8mm 30 11 0.70 92
5 2 MUROS 5/8" 2 4 4.50 56
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 2 MUROS 8mm 24 4 4.30 165
5 2 MUROS 8mm 24 11 0.60 63
5 2 MUROS 8mm 19 4 4.30 131
5 2 MUROS 8mm 19 11 0.60 50
5 2 MUROS 8mm 8 4 4.30 55
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 25
5 2 MUROS 8mm 8 4 4.30 55
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.70 25
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 2 MUROS 12mm 4 14 4.50 224
5 2 MUROS 8mm 4 11 0.80 14
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36
5 2 MUROS 3/8" 3 18 1.20 36
5 2 MUROS 8mm 3 6 4.30 31
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.90 12
5 2 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.70 9
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 12mm 3 4 4.30 46
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.75 10
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.60 5
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 12mm 1 6 4.50 24
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.90 4
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.00 4






































0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 2 MUROS 12mm 1 10 4.30 38
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.94 4
01.00 01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6



























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 18 2.95 21
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 18 2.95 21
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
01.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9

























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 18 1.00 7
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 18 1.00 7
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
AC 5 3 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
AC 5 3 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
205 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11
206 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11
205 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 16
206 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 16
201 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 11
201 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 16
202 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 16
202 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18
207 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 6
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 16
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 24
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 14
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 14 2.60 15
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 3.20 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 2.50 18
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 1.65 12
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 1.65 3
LOSA 1 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 769
LOSA 1 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 769
LOSA 2 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163
LOSA 2 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 13
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 13
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0 0 391 334 0 992 320 0 0
METRADO MUROS 0 0 1231 101 409 0 323 0 0
METRADO MURO MALLA  0 0 3693 0 0 0 0 0 0









0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
SUMA KG 0 0 7561 434 708 992 643 0 0
SUMAVAR 0 0 2100 86 88 111 46 0 0
0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 214
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 107
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 48
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 61
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 274
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 49
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 61
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 10
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 3
5 2 MUROS 8mm 30 2 4.50 108
5 2 MUROS 8mm 30 11 0.70 92
5 2 MUROS 5/8" 2 4 4.50 56
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 2 MUROS 8mm 24 4 4.30 165
5 2 MUROS 8mm 24 11 0.60 63
5 2 MUROS 8mm 19 2 4.30 65
5 2 MUROS 8mm 19 11 0.60 50
5 2 MUROS 8mm 8 2 4.30 28
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.40 14
5 2 MUROS 12mm 8 2 4.30 61
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.40 14
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 2 MUROS 12mm 4 10 4.50 160
5 2 MUROS 8mm 4 11 0.80 14
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160
5 2 MUROS 3/8" 3 11 1.20 22
5 2 MUROS 3/8" 3 11 1.20 22
5 2 MUROS 8mm 3 3 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 2 MUROS 8mm 3 2 4.30 10
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 2 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.90 12
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.30 1
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.30 1
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.80 4
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.45 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 12mm 3 2 4.30 23
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.40 5
5 2 D‐33 MUROS 8mm 2 2 4.30 7
5 2 MUROS 12mm 1 2 4.30 8
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.50 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.45 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.80 4
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 2 MUROS 3/8" 1 18 1.40 14
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.60 3
5 2 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 2 4.30 3







































0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 2 2 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 2 MUROS 12mm 1 3 4.30 11
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.85 4
01.00 01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 15 2.80 17
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11.21
205 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
206 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 15.84
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
201 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 15.56
202 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
207 5 2 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 5.74
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18.33
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 4.40 15.66
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 10.68
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 7.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
205 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
206 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 17.76
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 23.84
207 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.43
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24.24
204 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.70
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.30
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7.32
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22.08
208 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 13.86
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12.10
203 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.30
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5.15
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 12.56
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23.04
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13.29
201 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
202 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7.68
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 768.55
LOSA 1 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 384.27 768.55
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163.12
LOSA 2 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 50.98 163.12
LOSA 3 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 12.64
LOSA 3 5 2 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 3.95 12.64
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0 0 391 334 0 992 320 0 0
METRADO MUROS 0 0 872 73 279 0 323 0 0
METRADO MURO MALLA  0 0 3693 0 0 0 0 0 0
METRADO LOSA 0 0 2224 0 233 0 0 0 0
SUMA KG 0 0 7180 406 512 992 643 0 0







0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 214
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 107
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 48
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 61
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 274
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 49
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 61
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 10
5 2 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 3
5 2 MUROS 8mm 30 2 4.30 103
5 2 MUROS 8mm 30 11 0.70 92
5 2 MUROS 5/8" 2 4 4.30 53
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 2 MUROS 8mm 24 4 4.30 165
5 2 MUROS 8mm 24 11 0.60 63
5 2 MUROS 8mm 19 2 4.30 65
5 2 MUROS 8mm 19 11 0.60 50
5 2 MUROS 8mm 8 2 4.30 28
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.40 14
5 2 MUROS 12mm 8 2 4.30 61
5 2 MUROS 8mm 8 11 0.40 14
5 2 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 2 MUROS 12mm 4 10 4.50 160
5 2 MUROS 8mm 4 11 0.80 14
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 2 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160
5 2 MUROS 3/8" 3 11 1.20 22
5 2 MUROS 3/8" 3 11 1.20 22
5 2 MUROS 8mm 3 3 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 2 MUROS 8mm 3 2 4.30 10
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 2 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.90 12
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.30 1
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.30 1
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.80 4
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.45 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 12mm 3 2 4.30 23
5 2 MUROS 8mm 3 11 0.40 5
5 2 D‐33 MUROS 8mm 2 2 4.30 7
5 2 MUROS 12mm 1 2 4.30 8
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.50 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.45 2
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.80 4
5 2 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 2 MUROS 3/8" 1 11 1.40 9
5 2 MUROS 3/8" 1 11 1.40 9
5 2 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.60 3
5 2 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 2 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2






































0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 2 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 2 MUROS 8mm 2 2 4.30 7
5 2 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 2 MUROS 12mm 1 3 4.30 11
5 2 MUROS 8mm 1 11 0.85 4
01.00 01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19



























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
01.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9

























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 2 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 30 2.80 33
AC 5 2 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 30 2.80 33
205 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11
206 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.15 11
205 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 16
206 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.45 16
201 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 3.00 11
201 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 16
202 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 4.37 16
202 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 4.00 5.15 18
207 5 3 ACERO DE HORIZONTAL 12mm 1 3.00 2.15 6
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 5.15 18
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 12mm 1 4.00 3.00 11
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
205 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
206 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 24
207 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24
204 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22
208 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 14
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12
203 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
201 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
202 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 14 2.60 15
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 3.20 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 2.50 18
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 1.65 12
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 3 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 1.65 3
LOSA 1 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 391.08 782
LOSA 1 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 437.34 875
LOSA 2 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 12.96 41
LOSA 2 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 12.96 41
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 4.11 13
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 4.11 13
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 46.26 148
LOSA 3 5 3 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 46.26 148
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0 0 391 334 0 992 320 0 0
METRADO MUROS 0 0 868 62 279 0 320 0 0
METRADO MURO MALLA  0 0 3725 0 0 0 0 0 0
METRADO LOSA 0 0 2420 0 236 0 0 0 0
SUMA KG 0 0 7404 395 515 992 641 0 0








0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 4 8 4.30 214
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 4 19 1.40 60
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 5/8" 2 8 4.30 107
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 2 19 1.40 30
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 3 16 4.30 205
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.50 48
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.90 61
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 1.10 35
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 3/8" 3 19 0.35 11
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 14 4.30 239
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.10 33
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.80 24
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 16 4.30 274
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.60 49
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 2.00 61
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 4 12 4.30 205
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 1.30 40
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 4 19 0.35 11
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 1/2" 1 16 4.30 68
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.60 12
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 2.00 15
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 1.30 10
5 8 ACERO VERTICAL COLUMNA 8mm 1 19 0.35 3
5 8 MUROS 8mm 30 2 4.30 103
5 8 MUROS 8mm 30 11 0.70 92
5 8 MUROS 5/8" 2 4 4.30 53
5 8 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 8 MUROS 8mm 24 4 4.30 165
5 8 MUROS 8mm 24 11 0.60 63
5 8 MUROS 8mm 19 2 4.30 65
5 8 MUROS 8mm 19 11 0.60 50
5 8 MUROS 8mm 8 2 4.30 28
5 8 MUROS 8mm 8 11 0.40 14
5 8 MUROS 12mm 8 2 4.30 61
5 8 MUROS 8mm 8 11 0.40 14
5 8 MUROS 8mm 2 4 4.30 14
5 8 MUROS 8mm 2 11 0.80 7
5 8 MUROS 12mm 4 10 4.50 160
5 8 MUROS 8mm 4 11 0.80 14
5 8 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 8 MUROS 8mm 4 11 1.14 20
5 8 MUROS 5/8" 3 8 4.30 160
5 8 MUROS 3/8" 3 11 1.20 22
5 8 MUROS 3/8" 3 11 1.20 22
5 8 MUROS 8mm 3 3 4.30 15
5 8 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 8 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 8 MUROS 8mm 3 2 4.30 10
5 8 MUROS 8mm 3 11 0.30 4
5 8 MUROS 8mm 3 4 4.30 21
5 8 MUROS 8mm 3 11 0.90 12
5 8 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.30 1
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.30 1
5 8 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 8 MUROS 5/8" 1 4 4.30 27
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.80 4
5 8 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.70 3
5 8 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.45 2
5 8 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 8 MUROS 12mm 3 2 4.30 23
5 8 MUROS 8mm 3 11 0.40 5
5 8 D‐33 MUROS 8mm 2 2 4.30 7
5 8 MUROS 12mm 1 2 4.30 8
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 8 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 8 MUROS 8mm 1 4 4.50 7
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.45 2
5 8 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.80 4
5 8 MUROS 5/8" 1 8 4.30 53
5 8 MUROS 3/8" 1 11 1.40 9
5 8 MUROS 3/8" 1 11 1.40 9
5 8 MUROS 8mm 1 4 4.30 7
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.60 3
5 8 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.35 2





































0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
5 8 MUROS 12mm 1 4 4.30 15
5 8 MUROS 8mm 1 11 1.20 5
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 8 MUROS 8mm 1 2 4.30 3
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.35 2
5 8 MUROS 8mm 2 2 4.30 7
5 8 MUROS 8mm 2 11 0.70 6
5 8 MUROS 12mm 1 3 4.30 11
5 8 MUROS 8mm 1 11 0.85 4
01.00 01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 11
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.40 6
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 21
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.80 11
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.90 12
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 11
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.31 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 16 4.30 28
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.85 15
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.51 6
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.54 10


























0 0 0 1 1 1 2 2 4
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.56 2
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 8 4.30 13
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.67 7
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 7 4.30 12
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.55 6
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 3 4.30 6
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.60 2
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 13 4.30 22
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.95 12
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 12 4.30 20
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.70 11
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 22 4.30 38
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.30 21
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 24 4.30 41
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.75 23
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 15 4.30 25
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.40 14
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 11 4.30 19
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.50 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 8
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 0.95 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 23 4.30 39
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 5.40 22
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
01.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
02.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
03.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 6 4.30 10
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.25 5
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.10 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 5 4.30 9
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 1.00 4
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 14 4.30 24
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
04.00 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 3.30 13
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 10 4.30 17
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.15 9
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 9 4.30 16
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 10 2.10 8
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 8 ACERO DE MURO VERTICAL  8mm 1 20 4.30 34
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 30 2.80 33
AC 5 8 ACERO DE MURO HORIZONTAL 8mm 1 30 2.80 33
205 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
206 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.15 8
205 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
205 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
206 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
206 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 15 3.00 18
204 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
207 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
204 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
207 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 2.95 24
207 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
204 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 20 3.00 24
204 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
208 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 7
203 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.05 7
208 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 18 3.00 22
208 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 10 3.50 14
203 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.40 12
203 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
202 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 7 1.95 5
201 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.45 13
202 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 19 3.00 23
201 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 9 3.65 13
201 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
202 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 6 3.20 8
202 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 5 1.65 7
202 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 5 1.65 7
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 3.70 13
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 14 2.60 15
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 3.20 5
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 2.50 18
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 8 1.65 12
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 12mm 1 4 1.40 5
AC 5 8 ACERO DE HORIZONTAL ‐ AC 8mm 1 4 1.65 3
PARAPETOS 5 8 ESTRIBO PARAPETO 3/8" 2 12 1.50 20
PARAPETOS 5 8 ESTRIBO PARAPETO 3/8" 2 12 1.50 20
PARAPETOS 5 8 ESTRIBO PARAPETO 3/8" 2 66 1.50 111
PARAPETOS 5 8 ESTRIBO PARAPETO 3/8" 2 12 1.50 20
PARAPETOS 5 8 ESTRIBO PARAPETO 3/8" 2 12 1.50 20
PARAPETOS 5 8 ESTRIBO PARAPETO 3/8" 2 66 1.50 111
PARAPETOS 5 8 ACERO LONG PARAPETO 12mm 2 8 2.60 37
PARAPETOS 5 8 ACERO LONG PARAPETO 12mm 2 8 2.60 37
PARAPETOS 5 8 ACERO LONG PARAPETO 12mm 2 8 11.80 168
PARAPETOS 5 8 ACERO LONG PARAPETO 12mm 2 8 11.80 168
LOSA 1 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 407.10 814
LOSA 1 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 5 407.10 814
LOSA 2 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 22.72 73
LOSA 2 5 8 ACERO DE VERTICAL 8mm 1 8 22.72 73
6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
METRADO COLUMNAS 0 0 391 334 0 992 320 0 0
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6mm 1/4" 8mm 3/8" 12mm 1/2" 5/8" 3/4" 1"
CORTE CODIGO BQ NIV. TIP
SUBTOTAL LONGITUD EN METROS
EJES DESCRIPCIÓN Ø N° CANT. LONG. BARRA
METRADO MURO MALLA  0 0 3725 0 0 0 0 0 0
METRADO LOSA 0 0 2132 302 491 0 0 0 0
SUMA KG 0 0 7116 698 769 992 641 0 0
SUMAVAR 0 0 1977 138 96 111 46 0 0




















ANEXO 14 Análisis de Costos 
Unitarios Bloque 5 Mirador de la 
























Página :S10  1
1601001Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA
Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.01.01.01.01.01 NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO
m2/DIA  380.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.94 380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0021  0.04 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0211  0.34 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0211  0.26 12.52PEON
 0.64
Materiales
m30207070001  0.0500  0.11 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.02 0.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012000010001  1.0000  0.0211  3.17 150.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
 3.19
Partida 03.01.01.01.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M
m3/DIA  350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  14.98 350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0023  0.05 21.03CAPATAZ
hh0101010005  2.0000  0.0457  0.57 12.52PEON
 0.62
Materiales
m30207070001  0.3000  0.63 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.63
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.02 0.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010005  2.0000  0.0457  13.71 300.00EXCAVADORA CATERPILLAR 325 BL
 13.73
Partida 03.01.01.01.02.02 EXCAVACION MANUAL
m3/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  30.13 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 29.25
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.01.01.01.03.01 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO (C/EQUIPO)
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  22.55 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 13.92
Materiales
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.21
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.42 13.92HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001  2.0000  0.5333  8.00 15.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
 8.42
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Partida 03.01.01.01.04.01 NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL
m2/DIA  120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.29 120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0067  0.14 21.03CAPATAZ
hh0101010004  1.0000  0.0667  0.93 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.0667  0.84 12.52PEON
 1.91
Materiales
gal02010300010001  0.0227  0.21 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m30207070001  0.0500  0.11 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.32
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.06 1.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001  1.0000  0.0667  1.00 15.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
 1.06
Partida 03.01.01.01.05.01 ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM.
m3/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  23.84 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010005  2.0000  0.0727  0.91 12.52PEON
 0.99
Materiales
m30207070001  0.3000  0.63 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.63
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.03 0.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301160001  1.0000  0.0364  9.10 250.00CARGADOR FRONTAL
hm03012200040001  3.0000  0.1091  13.09 120.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3
 22.22
Partida 03.01.01.02.01.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M.
m2/DIA  120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  22.24 120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0067  0.14 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0667  0.93 13.88OFICIAL
hh0101010005  8.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 9.91
Materiales
gal02010300010001  0.0300  0.28 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m30207030001  0.0890  3.83 43.00HORMIGON
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3960  6.71 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 11.03
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030007  1.0000  0.0667  1.00 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 1.30
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Partida 03.01.01.02.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2.
m2/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  34.71 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1333  1.85 13.88OFICIAL
hh0101010005  3.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 9.30
Materiales




%mo0301010006  3.0000  0.28 9.30HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  1.0000  0.1333  0.40 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900010002  1.0000  0.1333  1.13 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.81
Partida 03.01.01.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  319.27 35.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0229  0.48 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2286  3.70 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2286  3.17 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.2286  2.86 12.52PEON
 10.21
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
 306.81
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.31 10.21HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2286  1.94 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.25
Partida 03.01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS
m2/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  47.03 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
kg0204120006  0.1500  0.60 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010011  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA
p20231010001  1.8300  8.97 4.90MADERA TORNILLO
 10.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
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Partida 03.01.01.03.01.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.01.01.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  353.42 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2000  2.78 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 8.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
 342.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.27 8.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2000  1.70 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.97
Partida 03.01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
m2/DIA  8.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  41.56 8.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0941  1.98 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.9412  15.23 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.9412  11.78 12.52PEON
 28.99
Materiales
kg02040100010003  0.3000  0.93 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0204120006  0.1500  0.60 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010011  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA
p20231010001  1.8300  8.97 4.90MADERA TORNILLO
 11.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.87 28.99HERRAMIENTAS MANUALES
 0.87
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Partida 03.01.01.03.02.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.01.01.03.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  349.91 110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0073  0.15 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0727  1.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0727  1.01 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  0.2909  3.64 12.52PEON
 5.98
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
 342.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  2.0000  0.1455  1.24 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.42
Partida 03.01.01.03.03.02 ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.89 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.8000  11.10 13.88OFICIAL
 25.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204120006  0.1000  0.40 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010011  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA
p20231010001  1.1200  5.49 4.90MADERA TORNILLO
 7.40
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.77 25.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.77
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Partida 03.01.01.03.03.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.01.01.03.04.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  379.98 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.01.01.03.04.01.02 CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=175 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  326.69 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010041  1.0500  286.52 272.88CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2. PIEDRA 3/4" - 
BOMBEABLE, SLUMP 4"-6"
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 301.82
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
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Partida 03.01.01.03.04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS
m2/DIA  22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.72 22.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0364  0.77 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3636  5.88 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.1818  2.52 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.3636  4.55 12.52PEON
 13.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.41
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
Partida 03.01.01.03.04.01.04 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Partida 03.01.01.03.04.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  379.98 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.01.01.03.04.02.02 CONCRETO PREMEZCLADO EN PLACAS F'C=175 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  362.39 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010041  1.0500  286.52 272.88CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2. PIEDRA 3/4" - 
BOMBEABLE, SLUMP 4"-6"
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 337.52
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
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Partida 03.01.01.03.04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN PLACAS
m2/DIA  22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.72 22.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0364  0.77 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3636  5.88 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.1818  2.52 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.3636  4.55 12.52PEON
 13.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.41
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
Partida 03.01.01.03.04.02.04 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.01.01.03.04.03.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  362.39 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010041  1.0500  286.52 272.88CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2. PIEDRA 3/4" - 
BOMBEABLE, SLUMP 4"-6"
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 337.52
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.01.01.03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARAS
m2/DIA  22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.72 22.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0364  0.77 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3636  5.88 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.1818  2.52 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.3636  4.55 12.52PEON
 13.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.41
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
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Partida 03.01.01.03.04.03.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.01.01.03.05.01 MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.15M.
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  58.01 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4000  5.01 12.52PEON
 19.63
Materiales
kg0204120006  0.0200  0.08 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m302070200010002  0.0150  0.61 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0040  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0600  1.02 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010008  12.5000  33.13 2.65BLOQUE DE CONCRETO (39X19X14)CM. C/TAPA
p20231010001  0.6000  2.94 4.90MADERA TORNILLO
 37.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.59 19.63HERRAMIENTAS MANUALES
 0.59
Partida 03.01.01.03.05.02 MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.10M.
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  46.01 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4000  5.01 12.52PEON
 19.63
Materiales
kg0204120006  0.0200  0.08 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m302070200010002  0.0150  0.61 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0040  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0600  1.02 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010009  12.5000  21.13 1.69BLOQUE DE CONCRETO (39X19X09)CM. C/TAPA
p20231010001  0.6000  2.94 4.90MADERA TORNILLO
 25.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.59 19.63HERRAMIENTAS MANUALES
 0.59
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Partida 03.01.01.03.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  384.30 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.5333  7.40 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 23.83
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0600  12.72 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.23
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.71 23.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.5333  4.53 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 5.24
Partida 03.01.01.03.06.02 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  366.71 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.5333  7.40 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 23.83
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010041  1.0500  286.52 272.88CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2. PIEDRA 3/4" - 
BOMBEABLE, SLUMP 4"-6"
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0600  12.72 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 337.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.71 23.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.5333  4.53 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 5.24
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Partida 03.01.01.03.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS
m2/DIA  13.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  29.63 13.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0593  1.25 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5926  9.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.2963  4.11 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5926  7.42 12.52PEON
 22.37
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.67 22.37HERRAMIENTAS MANUALES
 0.67
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
Partida 03.01.01.03.06.04 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Partida 03.01.01.03.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  363.83 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1600  2.22 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.15
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.21 7.15HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.1600  1.36 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.57
Partida 03.01.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO DE VIGAS
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  55.28 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.8889  12.34 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 39.72
Materiales
kg0204120006  0.0050  0.02 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und02312200060001  0.0600  6.60 110.00PLANCHA FENOLICA 1.22 X 2.44 M
und02901400040021  0.0800  0.36 4.50CINTA MASKINGTAPE
 8.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.19 39.72HERRAMIENTAS MANUALES
 1.19
Subcontratos
m204111000070001  1.0000  5.45 5.45SC SOPORTE DE VIGAS (INCLUYE APUNTALAMIENTO)
 5.45
Partida 03.01.01.03.07.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Partida 03.01.01.03.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  372.10 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1600  2.22 13.88OFICIAL
hh0101010005  5.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 15.17
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.46 15.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.1600  1.36 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.82
Partida 03.01.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS
m2/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.32 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 11.92
Materiales
kg0204120006  0.0050  0.02 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
gal02221400010010  0.0500  3.00 60.00LACA PROTECTORA DE ENCOFRADO DE TRIPLAY
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und02312200060001  0.0600  6.60 110.00PLANCHA FENOLICA 1.22 X 2.44 M
und02901400040021  0.0800  0.36 4.50CINTA MASKINGTAPE
 10.72
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.36 11.92HERRAMIENTAS MANUALES
 0.36
Subcontratos
m204111000070002  1.0000  3.32 3.32SC SOPORTE DE LOSA Y APUNTALAMIENTO
 3.32
Partida 03.01.01.03.08.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Partida 03.01.01.03.09.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  379.98 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.01.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS
m2/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  60.36 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  1.0000  13.88 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 44.68
Materiales
kg0204120006  0.0050  0.02 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
m202312200010001  0.8000  8.70 10.87PANEL FENOLICO
und02901400040021  0.0800  0.36 4.50CINTA MASKINGTAPE
 11.02
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.34 44.68HERRAMIENTAS MANUALES
 1.34
Subcontratos
m204111000070002  1.0000  3.32 3.32SC SOPORTE DE LOSA Y APUNTALAMIENTO
 3.32
Partida 03.01.01.03.09.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Partida 03.01.02.01.01.01 TARRAJEO INTERIOR DE ALFEIZAR DE BLOQUETAS DE CONCRETO
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  25.08 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4000  5.01 12.52PEON
 19.63
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2340  3.97 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 4.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.59 19.63HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0250  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.67
Partida 03.01.02.01.02.01 TARRAJEO EXTERIOR DE ALFEIZAR DE BLOQUETAS DE CONCRETO
m2/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.74 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2340  3.97 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 4.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0250  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.92
Partida 03.01.02.01.03.01 VESTIDURA DE DERRAMES E=0.15M
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.94 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3300  0.1320  1.65 12.52PEON
 8.96
Materiales
m302070200010001  0.0029  0.15 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0160  0.27 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  0.1270  0.23 1.83ANDAMIO DE MADERA
 0.66
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.27 8.96HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0183  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.32
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Partida 03.01.02.01.04.01 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS DE DEPARTAMENTOS E=0.90M.
m2/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  30.13 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5000  6.26 12.52PEON
 24.54
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1170  1.98 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  1.0800  1.98 1.83ANDAMIO DE MADERA
 4.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.54HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0270  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.82
Partida 03.01.02.01.04.02 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS DE AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M.
m2/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.73 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1170  1.98 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  1.0800  1.98 1.83ANDAMIO DE MADERA
 4.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0270  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.92
Partida 03.01.02.01.05.01 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M. 
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.23 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1001  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0001  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
m302070200010001  0.0130  0.65 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1540  2.61 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 3.27
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0360  0.11 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.60
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Partida 03.01.02.01.05.02 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO. ESCALERAS AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M. ACABADO CEMENTO 
PULIDO, MARCAS TEXTURADAS EN ZONAS DE DESLIZAMIENTOS.
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.23 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
m302070200010001  0.0130  0.65 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1540  2.61 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 3.27
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0360  0.11 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.60
Partida 03.01.02.01.06.01 PREPARACIÓN DE DESCANSOS. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M.
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.50 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4444  5.56 12.52PEON
 13.68
Materiales
m302070200010001  0.0320  1.60 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2800  4.75 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 6.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0170  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.46
Partida 03.01.02.01.06.02 PREPARACIÓN DE DESCANSOS. ESCALERAS AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M. ACABADO CEMENTO PULIDO, 
MARCAS TEXTURADAS EN ZONAS DE DESLIZAMIENTOS.
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.50 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4444  5.56 12.52PEON
 13.68
Materiales
m302070200010001  0.0320  1.60 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2800  4.75 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 6.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0170  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.46
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Partida 03.01.02.01.07.01 GRADAS. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M. ACABADO CON ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE COLOR CREAM 
OCRE O SIMILAR (100% POLIPROPILENO)
m/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  19.79 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.0600  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2667  3.34 12.52PEON
 12.64
Materiales
gal0222080021  0.0880  4.47 50.84PEGAMENTO PARA ALFOMBRA
m202281900010004  0.1050  2.05 19.50ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE. COLOR BEIGE O SIMILAR
 6.52
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.63 12.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.63
Partida 03.01.02.01.08.01 DESCANSOS. ACABADO CON ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O SIMILAR (100% 
POLIPROPILENO)
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  17.97 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
gal0222080021  0.0880  4.47 50.84PEGAMENTO PARA ALFOMBRA
m202281900010004  0.1050  2.05 19.50ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE. COLOR BEIGE O SIMILAR
 6.52
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.55 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.55
Partida 03.01.02.01.09.01 REVESTIMIENTO CON PAPEL MURAL DECORATIVO COLOR BEIGE CLARO O SIMILAR EN PAREDES SOLAQUEADAS Y 
ACABADAS.
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  6.75 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20222080022  1.0300  0.52 0.50PEGAMENTO PARA PAPEL DECORATIVO
m20228150002  1.0300  2.68 2.60PAPEL DECORATIVO
 3.20
Subcontratos
m20400120008  1.0300  3.55 3.45SC M. DE O. PARA INSTALACION DE PAPEL DECORATIVO
 3.55
Partida 03.01.02.01.09.02.01 SOLAQUEO INTERIOR DE MUROS DE CONCRETO
m2/DIA  35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  6.99 35.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0229  0.48 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2286  3.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1143  1.43 12.52PEON
 5.61
Materiales
m302070200010001  0.0010  0.05 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0060  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0110  0.19 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02760200970001  0.0007  0.57 819.00COPA DIAMANTADA 5x0.2x7/8"
 0.82
Equipos
%mo0301010006  2.0000  0.11 5.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300050022  1.0000  0.2286  0.11 0.50AMOLADORA ANGULAR DE 7"
hm03013400010009  1.0000  0.2286  0.34 1.50ANDAMIO METALICO
 0.56
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Partida 03.01.02.01.09.02.02 SOLAQUEO EXTERIOR DE MUROS DE CONCRETO
m2/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.03 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1333  1.67 12.52PEON
 6.55
Materiales
m302070200010001  0.0010  0.05 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0060  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0110  0.19 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02760200970001  0.0007  0.57 819.00COPA DIAMANTADA 5x0.2x7/8"
 0.82
Equipos
%mo0301010006  2.0000  0.13 6.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300050022  1.0000  0.2667  0.13 0.50AMOLADORA ANGULAR DE 7"
hm03013400010009  1.0000  0.2667  0.40 1.50ANDAMIO METALICO
 0.66
Partida 03.01.02.02.01 SOLAQUEO DE CIELORRASO
m2/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  7.86 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1333  1.67 12.52PEON
 6.55
Materiales
m302070200010001  0.0010  0.05 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0040  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0011  0.02 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02760200970001  0.0007  0.57 819.00COPA DIAMANTADA 5x0.2x7/8"
 0.65
Equipos
%mo0301010006  2.0000  0.13 6.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300050022  1.0000  0.2667  0.13 0.50AMOLADORA ANGULAR DE 7"
hm03013400010009  1.0000  0.2667  0.40 1.50ANDAMIO METALICO
 0.66
Partida 03.01.02.03.01.01 CONTRAPISO CONVENCIONAL H=0.05M.
m2/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.04 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3000  4.85 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1000  1.39 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6000  7.51 12.52PEON
 13.96
Materiales
gal02010300010001  0.0273  0.26 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0700  2.85 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0820  0.17 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3930  6.66 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 9.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.42 13.96HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.7000  0.0700  0.21 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900030007  1.0000  0.1000  1.51 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 2.14
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Partida 03.01.02.03.01.02 CONTRAPISO RAYADO H=0.02M.
m2/DIA  75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  22.17 75.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0107  0.23 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1067  1.48 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6400  8.01 12.52PEON
 14.90
Materiales
gal02010300010001  0.0100  0.09 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0350  1.42 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0410  0.09 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2000  3.39 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 4.99
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.45 14.90HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.7000  0.0747  0.22 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900030007  1.0000  0.1067  1.61 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 2.28
Partida 03.01.02.03.01.03 CONTRAPISO RAYADO H=0.05M.
m2/DIA  75.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  27.12 75.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0107  0.23 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1067  1.48 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6400  8.01 12.52PEON
 14.90
Materiales
gal02010300010001  0.0273  0.26 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0700  2.85 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0820  0.17 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3930  6.66 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 9.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.45 14.90HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.7000  0.0747  0.22 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900030007  1.0000  0.1067  1.61 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 2.28
Partida 03.01.02.03.02.01.01 PISO LAMINADO DE 7MM COLOR ROBLE O SIMILAR
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  34.42 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.0500  0.0222  0.28 12.52PEON
 8.40
Materiales
m20210050005  1.0500  1.66 1.58LAMINA DE POLIETILENO
m202221700010055  1.0500  2.73 2.60ESPUMA NIVELADORA
m202281200230007  1.0500  21.21 20.20PISO LAMINADO DE 7MM COLOR ROBLE O SIMILAR
 25.60
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.42 8.40HERRAMIENTAS MANUALES
 0.42
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Partida 03.01.02.03.02.02.01 PISO DE PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  124.76 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  1.0000  12.52 12.52PEON
 49.09
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080019  4.5000  5.04 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
m202280500350003  1.0500  67.20 64.00PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM
 73.22
Equipos
%mo0301010006  5.0000  2.45 49.09HERRAMIENTAS MANUALES
 2.45
Partida 03.01.02.03.02.03.01 PISO CERAMICO DE CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 30X30CM (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  45.12 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 21.81
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210011  1.0500  19.53 18.60CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 22.22
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.09 21.81HERRAMIENTAS MANUALES
 1.09
Partida 03.01.02.03.02.03.02 PISO CERAMICO DE CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 30X30CM. (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  41.33 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 19.94
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210012  1.0500  17.70 16.86CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 
30X30CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 20.39
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.00 19.94HERRAMIENTAS MANUALES
 1.00
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Partida 03.01.02.03.02.03.03 PISO CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 45X45CM. (JUNTAS DE 3MM)
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  46.73 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 19.94
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210013  1.0500  23.10 22.00CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 25.79
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.00 19.94HERRAMIENTAS MANUALES
 1.00
Partida 03.01.02.03.02.03.04 PISO CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON ESTRUCTURADO DE 45X45CM. (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  45.83 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 19.94
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210014  1.0500  22.20 21.14CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON 
ESTRUCTURADO O SIMILAR DE 45X45CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 24.89
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.00 19.94HERRAMIENTAS MANUALES
 1.00
Partida 03.01.02.03.02.04.01 PISO DE ALFOMBRA DE 5.5MM. TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O SIMILAR (100% POLIPROPILENO)
m2/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.19 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.85
Materiales
gal0222080021  0.0880  4.47 50.84PEGAMENTO PARA ALFOMBRA
m202281900010004  1.0500  20.48 19.50ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE. COLOR BEIGE O SIMILAR
 24.95
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.39 7.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.39
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Partida 03.01.02.03.02.05.01 FALSO PISO H=0.10M. PARA DOBLE LOSA DE CONCRETO
m2/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  24.32 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3000  4.85 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1000  1.39 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6000  7.51 12.52PEON
 13.96
Materiales
gal02010300010001  0.0273  0.26 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0700  2.85 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0820  0.17 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3930  6.66 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 9.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.42 13.96HERRAMIENTAS MANUALES
 0.42
Partida 03.01.02.03.02.06.01 ACABADO PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO RETICULAR (BRUÑA 5CM.)
m2/DIA  16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  35.80 16.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0500  1.05 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.5000  6.94 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5000  6.26 12.52PEON
 22.34
Materiales
m302070200010001  0.0090  0.45 50.00ARENA FINA
m302070200010002  0.0562  2.29 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0146  0.03 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.4820  8.17 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 10.94
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.12 22.34HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020015  1.0000  0.5000  1.40 2.80REGLA DE MADERA
 2.52
Partida 03.01.02.03.02.06.02 ACABADO PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO RETICULAR (BRUÑA 5CM.) COLOR VERDE.
m2/DIA  16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  47.44 16.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0500  1.05 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.5000  6.94 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5000  6.26 12.52PEON
 22.34
Materiales
m302070200010001  0.0090  0.45 50.00ARENA FINA
m302070200010002  0.0562  2.29 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0146  0.03 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.4820  8.17 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
kg02130600010004  0.5000  4.29 8.57OCRE VERDE
 15.23
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.12 22.34HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020015  6.2500  3.1250  8.75 2.80REGLA DE MADERA
 9.87
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Partida 03.01.02.03.02.06.03 ACABADO PISO CEMENTO PULIDO COLOR NEGRO PARA ZONA DE TROTAR CON SEÑALIZACIÓN BLANCA
m2/DIA  16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  38.50 16.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0500  1.05 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.5000  6.94 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5000  6.26 12.52PEON
 22.34
Materiales
m302070200010001  0.0090  0.45 50.00ARENA FINA
m302070200010002  0.0560  2.28 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0150  0.03 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.4800  8.14 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
kg02130600010003  0.5000  4.29 8.57OCRE NEGRO
 15.19
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.67 22.34HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.1000  0.30 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.97
Partida 03.01.02.03.02.06.04 ACABADO PISO CEMENTO FROTACHADO
m2/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  32.46 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 7.94
Materiales
m302070200010001  0.0570  2.85 50.00ARENA FINA
m302070200010002  0.1124  4.57 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0700  0.15 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.9640  16.34 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 23.91
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.24 7.94HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020015  1.0000  0.1333  0.37 2.80REGLA DE MADERA
 0.61
Partida 03.01.02.03.02.06.05 PISO DE CONCRETO EXPUESTO, CEPILLADO ACABADO CON COLA-CEMENTO.
m2/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  41.90 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.3200  4.44 13.88OFICIAL
hh0101010005  2.0000  0.6400  8.01 12.52PEON
 18.30
Materiales
gal02010300010001  0.1667  1.57 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010001  0.0280  1.40 50.00ARENA FINA
m302070200010002  0.1200  4.88 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0070  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3586  6.08 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
gal02221100010001  0.2500  3.39 13.56COLA SINTETICA
 17.33
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.55 18.30HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020015  1.0000  0.3200  0.90 2.80REGLA DE MADERA
hm03012900030007  1.0000  0.3200  4.82 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 6.27
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Partida 03.01.02.03.02.07.01 SARDINEL H=0.40M. ACABADO EN: EXTERIOR CONCRETO EXPUESTO, INTERIOR CEMENTO PULIDO CON CANTO 
VOLEADO INCLUYE PUNTO DE DESAGUE.
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  27.86 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2000  2.50 12.52PEON
 9.81
Materiales
m302070200010002  0.0160  0.65 40.68ARENA GRUESA
bol02130100070002  0.1600  2.71 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010011  16.0000  14.40 0.90LADRILLO KK DE 9X14X24 CM
 17.76
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.81HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.02.03.02.07.02 SARDINEL H=0.20M.
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.15 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.85
Materiales
m302070200010002  0.0140  0.57 40.68ARENA GRUESA
bol02130100070002  0.0760  1.29 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010011  8.0000  7.20 0.90LADRILLO KK DE 9X14X24 CM
 9.06
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.24 7.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.24
Partida 03.01.02.04.01.01.01 ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 30X30CM (2 FILAS)
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  65.55 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m30207070001  0.0065  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210011  1.0500  19.53 18.60CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM
m0225060001  1.0500  1.95 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 24.14
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0600  0.18 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.14
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Partida 03.01.02.04.01.01.02 ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 45X45CM
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  69.12 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m30207070001  0.0065  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210013  1.0500  23.10 22.00CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM
m0225060001  1.0500  1.95 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 27.71
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0600  0.18 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.14
Partida 03.01.02.04.01.01.03 ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON ESTRUCTURADO DE 45X45CM.
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  68.22 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m30207070001  0.0065  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210014  1.0500  22.20 21.14CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON 
ESTRUCTURADO O SIMILAR DE 45X45CM
m0225060001  1.0500  1.95 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 26.81
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0600  0.18 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.14
Partida 03.01.02.04.02.01.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO COLOR VERDE H=0.20M.
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.91 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3000  0.1200  1.50 12.52PEON
 8.81
Materiales
m302070200010001  0.0440  2.20 50.00ARENA FINA
bol02130100070002  0.0311  0.53 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
kg02130600010004  0.2322  1.99 8.57OCRE VERDE
 4.72
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.26 8.81HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020015  1.0000  0.4000  1.12 2.80REGLA DE MADERA
 1.38
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Partida 03.01.02.04.02.03 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  22.65 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
m202280500350003  0.1050  6.72 64.00PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM
 11.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
Partida 03.01.02.04.02.04.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 30X30CM. H=10CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.88 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m202250201210011  0.1050  1.95 18.60CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
 6.65
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
Partida 03.01.02.04.02.04.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 30X30CM. H=10CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.70 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m202250201210012  0.1050  1.77 16.86CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 
30X30CM
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
 6.47
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
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Partida 03.01.02.04.02.04.03 CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 45X45CM. H=10CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  18.24 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m202250201210013  0.1050  2.31 22.00CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
 7.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
Partida 03.01.02.04.02.05.01 CONTRAZOCALOS DE MDF PINTADO EN COLOR CEREZO OSCURO O SIMILAR H=7.5 CM
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.40 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3300  0.0528  0.66 12.52PEON
 3.59
Materiales
kg0204120006  0.0500  0.20 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m02310300010010  1.0500  10.50 10.00CONTRAZOCALO DE MDF H=7.5 CM
 10.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.11 3.59HERRAMIENTAS MANUALES
 0.11
Partida 03.01.02.05.01.01.01 PUERTA EXTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P1(0.90X2.30)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  326.76 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010025  1.0000  41.69 41.69CERRADURA TIPO PARCHE DE 02 GOLPES CON JALADOR, DE 
COLOR PLATEADO TIPO MATE
 46.76
Subcontratos
und04100100030015  1.0000  280.00 280.00SC PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF COLOR CEREZO O SIMILAR 
P-1 (0.90X2.30)M. MARCO DE 3"
 280.00
Partida 03.01.02.05.01.01.02 PUERTA INTERIOR PARA BAÑO DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P2(0.70X2.20)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  243.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030021  1.0000  220.00 220.00SC PUERTA INTERIOR PARA BAÑO DE MDF CONTRAPLACADA. 
COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3" P2(0.70X2.20)M.
 220.00
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Partida 03.01.02.05.01.01.03 PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P3(0.80X2.30)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  273.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030020  1.0000  250.00 250.00SC PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA. COLOR CEREZO 
O SIMILAR, MARCO DE 3" P3(0.80X2.30)M.
 250.00
Partida 03.01.02.05.01.01.04 PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA INCLUYE VIDRIO A MEDIA ALTURA. COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO 
DE 3". P4(0.80X2.30)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  273.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030018  1.0000  250.00 250.00SC PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF. INCLUYE VIDRIO A MEDIA 
ALTURA COLOR CEREZO O SIMILAR P-2 (0.80X2.30)M. MARCO DE 3"
 250.00
Partida 03.01.02.05.01.02.01 PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA CON MARCO DE 3”. INCLUYE SOBRELUZ DE REJILLA METÁLICA 
COMPUESTA POR 01 BARRA DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR ALUMINIO.
P9(0.80X2.50)M. BISAGRAS DE 3”
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  381.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030028  1.0000  358.00 358.00SC PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA CON MARCO DE 
3”. INCLUYE SOBRELUZ DE REJILLA METÁLICA COMPUESTA POR 01 
BARRA DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR ALUMINIO. 
P9(0.80X2.50)M. BISAGRAS DE 3"
 358.00
Partida 03.01.02.05.01.02.02 PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA CON MARCO DE 3”. INCLUYE SOBRELUZ DE REJILLA METÁLICA 
COMPUESTA POR 01 BARRA DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR ALUMINIO.
P9(0.80X3.00)M. BISAGRAS DE 3”
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  381.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030025  1.0000  358.00 358.00SC PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA CON MARCO DE 
3”. INCLUYE SOBRELUZ DE REJILLA METÁLICA COMPUESTA POR 01 
BARRA DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR ALUMINIO. 
P9(0.80X3.00)M. BISAGRAS DE 3"
 358.00
Partida 03.01.02.05.01.03.01 PUERTA PLEGABLE DE PVC P7(0.70X2.15)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  307.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100100030024  1.0000  307.60 307.60SC PUERTA PLEGABLE DE PVC – P-7 (0,70X2,15M)
 307.60
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Partida 03.01.02.05.02.01 REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SMILAR (2.60X0.55X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO 
POST FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,105.05 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020015  1.0000  1,105.05 1,105.05SC REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SMILAR (2.60X0.55X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
 1,105.05
Partida 03.01.02.05.02.02 REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SMILAR (2.50X0.55X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO 
POST FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,069.33 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020017  1.0000  1,069.33 1,069.33SC REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SMILAR (2.50X0.55X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
 1,069.33
Partida 03.01.02.05.02.03 REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SMILAR (2.20X0.55X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO 
POST FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,050.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020018  1.0000  1,050.00 1,050.00SC REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SMILAR (2.20X0.55X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
 1,050.00
Partida 03.01.02.05.02.04 REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SMILAR (2.00X0.60X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO 
POST FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,069.93 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020019  1.0000  1,069.93 1,069.93SC REPOSTERO BAJO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SMILAR (2.00X0.60X0.80)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO. DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR.
 1,069.93
Partida 03.01.02.05.02.05 REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (2.05X0.30X0.60)M. CON MESADA DE 
TABLERO POST FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  543.27 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020020  1.0000  543.27 543.27SC REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SIMILAR (2.05X0.30X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
 543.27
Partida 03.01.02.05.02.06 REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (2.05X0.35X0.60)M. CON MESADA DE 
TABLERO POST FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  543.27 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020023  1.0000  543.27 543.27SC REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SIMILAR (2.05X0.35X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
 543.27
Partida 03.01.02.05.02.07 REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 2.00X0.30X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO 
POST FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  545.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020024  1.0000  545.00 545.00SC REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SIMILAR (2.00X0.30X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
 545.00
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Partida 03.01.02.05.02.08 REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.80X0.35X0.60)M. CON MESADA DE 
TABLERO POST FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  512.69 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020022  1.0000  512.69 512.69SC REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SIMILAR (1.80X0.35X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
 512.69
Partida 03.01.02.05.02.09 REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 1.50X0.35X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO 
POST FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  512.70 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020025  1.0000  512.70 512.70SC REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SIMILAR (1.50X0.35X0.60)M. CON MESADA DE TABLERO POST 
FORMADO DE MELAMINA COLOR GRIS O SIMILAR
 512.70
Partida 03.01.02.05.03.01 CLOSET EN WC DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (2.00X0.60X1.80)M. 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  820.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04101100010004  1.0000  820.00 820.00SC CLOSET EN WC DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O 
SIMILAR (2.00X0.60X1.80)M. 03 REPIZAS HORIZONTALES.
 820.00
Partida 03.01.02.05.03.02 CLOSET EN WC DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.50X0.60X1.80)M. 03 REPIZAS 
HORIZONTALESBARRA-COLGADOR Y PUERTA CORREDIZA.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  615.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110010  1.0000  615.00 615.00SC CLOSET EN WC DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O 
SIMILAR (1.50X0.60X1.80)M. 03 REPIZAS HORIZONTALES
 615.00
Partida 03.01.02.05.03.03 CLOSET EN WC DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.30X0.40X1.80)M. BARRA-COLGADOR Y PUERTA 
CORREDIZA.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  580.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110016  1.0000  580.00 580.00SC CLOSET EN WC DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O 
SIMILAR (1.30X0.40X1.80)M. BARRA-COLGADOR Y PUERTA 
CORREDIZA.
 580.00
Partida 03.01.02.05.03.04 CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.90X0.55X1.80)M. SECCIÓN A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  810.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04101100010005  1.0000  810.00 810.00SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.90X0.55X1.80)M. SECCIÓN A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 
REPIZAS HORIZONTALES.
 810.00
Partida 03.01.02.05.03.05 CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.80X0.55X1.80)M. SECCIÓN A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  705.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04101100010006  1.0000  705.00 705.00SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.80X0.55X1.80)M. SECCIÓN A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 
REPIZAS HORIZONTALES.
 705.00
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Partida 03.01.02.05.03.06 CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.70X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  678.73 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110007  1.0000  678.73 678.73SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.70X0.55X1.80)M. SECCIÓN COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR 
Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES
 678.73
Partida 03.01.02.05.03.07 CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.50X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  585.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110008  1.0000  585.00 585.00SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.50X0.55X1.80)M. SECCIÓN COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR 
Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES
 585.00
Partida 03.01.02.05.03.08 CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.45X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  606.36 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110015  1.0000  606.36 606.36SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.45X0.55X1.80)M. SECCIÓN COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR 
Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES
 606.36
Partida 03.01.02.05.03.09 TOCADOR SIMPLE COMPUESTO POR 01 TABLA DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (0.95X0.45X0.90)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  85.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300150020  1.0000  85.00 85.00SC TOCADOR SIMPLE. COMPUESTO POR 01 TABLA DE MELAMINA 
E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (0.95X0.45X0.90)M.
 85.00
Partida 03.01.02.06.01.01 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V18(0.60X0.70M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  52.80 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020003  1.0000  52.80 52.80SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V18(0.60X0.70M)
 52.80
Partida 03.01.02.06.01.02 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V18(0.60X1.20M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  52.80 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020002  1.0000  52.80 52.80SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V18(0.60X1.20M)
 52.80
Partida 03.01.02.06.01.03 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V19(1.20X0.70M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  105.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020004  1.0000  105.60 105.60SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V19(1.20X0.70M)
 105.60
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Partida 03.01.02.06.01.04 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V19(1.20X1.20M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  105.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020001  1.0000  105.60 105.60SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V19(1.20X1.20M)
 105.60
Partida 03.01.02.06.01.05 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V20(0.90X0.70M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  79.20 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020005  1.0000  79.20 79.20SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V20(0.90X0.70M)
 79.20
Partida 03.01.02.06.01.06 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V20(0.90X1.20M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  70.40 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020007  1.0000  70.40 70.40SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V20(0.90X1.20)M.
 70.40
Partida 03.01.02.06.01.07 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V21(1.20X0.70M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  105.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020008  1.0000  105.60 105.60SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V21(1.20X0.70)M.
 105.60
Partida 03.01.02.06.01.08 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V22(1.10X0.70M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  105.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020009  1.0000  105.60 105.60SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V22(1.10X0.70)M.
 105.60
Partida 03.01.02.06.01.09 VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V23(0.89X0.70M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  80.40 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110200020010  1.0000  80.40 80.40SC VENTANAS DE FIERRO COMPUESTAS POR 02 BARRAS 
HORIZONTALES DE FIERRO DE 1/2” BASE ZINCROMATO COLOR 
ALUMINIO CON MARCO DE PLATINA DE 11/2X3MM. V23(0.89X0.70)M.
 80.40
Partida 03.01.02.06.02.01.01 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V25(1.70X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  335.30 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030034  1.0000  335.30 335.30SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V25(1.70X1.40)M.
 335.30
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Partida 03.01.02.06.02.02.01 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V4(1.40X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  315.80 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030035  1.0000  315.80 315.80SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V4(1.40X1.40)M.
 315.80
Partida 03.01.02.06.02.02.02 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V2(1.20X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  332.80 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030024  1.0000  332.80 332.80SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V2(1.20X1.40)M.
 332.80
Partida 03.01.02.06.02.02.03 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V3(1.50X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  320.73 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030025  1.0000  320.73 320.73SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V3(1.50X1.40)M.
 320.73
Partida 03.01.02.06.02.03.01 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V10(2.14X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  448.45 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030036  1.0000  448.45 448.45SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V10(2.14X1.40)M.
 448.45
Partida 03.01.02.06.02.04.01 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE V6(0.93X1.40M)
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  222.58 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030033  1.0000  222.58 222.58SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 
V6(0.93X1.40M)
 222.58
Partida 03.01.02.06.02.04.02 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V8(0.80X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  96.07 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030037  1.0000  96.07 96.07SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V8(0.80X1.40)M.
 96.07
Partida 03.01.02.06.02.04.03 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V13(0.60X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  73.06 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030038  1.0000  73.06 73.06SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V13(0.60X1.40)M.
 73.06
Partida 03.01.02.06.02.05.01 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V9(0.45X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  60.79 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030039  1.0000  60.79 60.79SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V9(0.45X1.40)M.
 60.79
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Partida 03.01.02.06.02.05.02 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V12(0.55X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  173.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030040  1.0000  173.00 173.00SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V12(0.55X1.40)M.
 173.00
Partida 03.01.02.06.02.06.01 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V16(1.23X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,795.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030041  1.0000  1,795.00 1,795.00SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V16(1.23X2.30)M.
 1,795.00
Partida 03.01.02.06.02.06.02 VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 V15(1.20X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,780.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030029  1.0000  1,780.00 1,780.00SC VENTANAS CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V15(1.20X2.30)M.
 1,780.00
Partida 03.01.02.06.02.07.01 PUERTA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 P5(0.80X2.30)M.
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und  808.35EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120100010005  1.0000  808.35 808.35SC PUERTA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
P5(0.80X2.30)M.
 808.35
Partida 03.01.02.06.02.08.01 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M4(3.00X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,339.62 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010016  1.0000  1,339.62 1,339.62SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M4(3.00X2.30)M.
 1,339.62
Partida 03.01.02.06.02.08.01 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M7(3.20X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  684.41 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010017  1.0000  684.41 684.41SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M7(3.20X2.30)M.
 684.41
Partida 03.01.02.06.02.08.01 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M9(2.80X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  634.04 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010018  1.0000  634.04 634.04SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M9(2.80X2.30)M.
 634.04
Partida 03.01.02.06.02.08.01 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M14(3.05X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,340.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010019  1.0000  1,340.00 1,340.00SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M14(3.05X2.30)M.
 1,340.00
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Partida 03.01.02.06.02.08.02 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M3(1.21X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,125.17 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010020  1.0000  1,125.17 1,125.17SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M3(1.21X2.30)M.
 1,125.17
Partida 03.01.02.06.02.08.02 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M8(1.25X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  468.96 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010021  1.0000  468.96 468.96SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M8(1.25X2.30)M.
 468.96
Partida 03.01.02.06.02.08.02 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M12(1.25X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  468.96 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010022  1.0000  468.96 468.96SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M12(1.25X2.30)M.
 468.96
Partida 03.01.02.06.02.08.02 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M15(0.99X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  440.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010023  1.0000  440.00 440.00SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M15(0.99X2.30)M.
 440.00
Partida 03.01.02.06.02.08.02 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M16(1.59X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  521.79 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010024  1.0000  521.79 521.79SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M16(1.59X2.30)M.
 521.79
Partida 03.01.02.06.02.08.03 MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 M11(1.20X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,125.17 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010025  1.0000  1,125.17 1,125.17SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M11(1.20X2.30)M.
 1,125.17
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (1.70X2.80)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  700.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080006  1.0000  700.00 700.00SC CELOSÍA DE ALUMINIO (1.70X2.80)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 700.00
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (0.85X2.80)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  505.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080007  1.0000  505.00 505.00SC CELOSÍA DE ALUMINIO (0.85X2.80)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 505.00
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Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (1.30X2.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  470.80 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080008  1.0000  470.80 470.80SC CELOSÍA DE ALUMINIO (1.30X2.40)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 470.80
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (1.70X2.10)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  594.10 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080009  1.0000  594.10 594.10SC CELOSÍA DE ALUMINIO (1.70X2.10)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 594.10
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (1.30X2.10)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  453.50 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080010  1.0000  453.50 453.50SC CELOSÍA DE ALUMINIO (1.30X2.10)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 453.50
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (1.15X2.10)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  440.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080011  1.0000  440.60 440.60SC CELOSÍA DE ALUMINIO (1.15X2.10)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 440.60
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (1.05X2.10)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  405.40 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080012  1.0000  405.40 405.40SC CELOSÍA DE ALUMINIO (1.05X2.10)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 405.40
Partida 03.01.02.06.02.09.01 CELOSIA DE ALUMINIO (0.85X2.10)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  390.10 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080013  1.0000  390.10 390.10SC CELOSÍA DE ALUMINIO (0.85X2.10)M. DE TUBOS 
RECTANGULARES SECCIÓN 2”X1” Y MARCO DE PLATINA E=3MM.
 390.10
Partida 03.01.02.06.02.10.01 BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 
PLATINA DE 11/2"X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.10M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010027  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METÁLICAS EN TERRAZAS DEPARTAMENTOS 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y PLATINA DE 
11/2X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y DOS MANOS DE 
COLOR ALUMINIO. H=1.10M.
 160.00
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Partida 03.01.02.06.02.10.02 BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS DE DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR  TUBOS REDONDO DE 1 1/2" X 1.8MM Y 
PLATINA DE 1 1/2" X 3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y DOS MANOS DE COLOR ALUMINIO. H= 0.50M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010028  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS DE DEPARTAMENTOS 
COMPUESTA POR  TUBOS REDONDO DE 1 1/2" X 1.8MM Y PLATINA 
DE 1 1/2" X 3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y DOS MANOS 
DE COLOR ALUMINIO. H= 0.50M.
 160.00
Partida 03.01.02.06.02.10.03 BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 
1/2"X1.8MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.00M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  170.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010022  1.0000  170.00 170.00SC BARANDAS METÁLICAS EN ESCALERAS DEPARTAMENTOS 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y 1/2X1.8MM. 
H=1.00M.
 170.00
Partida 03.01.02.06.02.10.04 BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 
1/2"X1.8MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.90M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010023  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METÁLICAS EN ESCALERAS AREAS COMUNES 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y 1/2X1.8MM. 
ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. 
H=0.60M.
 160.00
Partida 03.01.02.06.02.10.05 BARANDAS METALICAS ANCLADAS EN PARED EN CAJA DE ESCALERAS AREAS COMPUESTA POR 01 TUBO RENDONDO 
DE 11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 11/2"X3MM. H=0.90M. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO 
H=0.90M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010024  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METÁLICAS ANCLADA EN PARED EN CAJA DE 
ESCALERAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR 1 TUBO 
REDONDO DE 11/2”X1.8MM Y PLATINA DE 11/2”X3MM.  ACABADO EN 
BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.90M
 160.00
Partida 03.01.02.06.02.10.06 BARANDA DE SEGURIDAD EN VENTANAS DE PASILLOS DE TUBO REDONDO SUPERIOR DE 1 1/2"X1.8MM, TUBOS 
INFERIORES DE 1/2"X1.8MMY PLATINA DE 1 1/2"X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y DOS MANOS DE COLOR 
ALUMINIO. H=1.10M
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010033  1.0000  160.00 160.00SC BARANDA DE SEGURIDAD EN VENTANAS DE PASILLOS DE 
TUBO REDONDO SUPERIOR DE 1 1/2"X1.8MM, TUBOS INFERIORES 
DE 1/2"X1.8MMY PLATINA DE 1 1/2"X3MM. ACABADO EN BASE 
ZINCROMATO Y DOS MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.10M
 160.00
Partida 03.01.02.06.02.11.01 ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA CISTERNAS TIPO GATO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,100.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110400020014  1.0000  1,100.00 1,100.00SC ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA CISTERNA TIPO GATO
 1,100.00
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Partida 03.01.02.07.01.01 ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.65X0.60)M.
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und  26.33EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120700010005  1.0000  26.33 26.33SC ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.65X0.60)M.
 26.33
Partida 03.01.02.07.01.02 ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.40X1.00)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  27.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120700010002  1.0000  27.00 27.00SC ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.40X1.00)M.
 27.00
Partida 03.01.02.08.01.01 PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN CIELOS RASOS SOLAQUEADOS Y ACABADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.11 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240010001  0.0500  1.75 35.00PINTURA LATEX
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 2.61
Subcontratos
m204001700010001  1.0000  5.50 5.50SC M. DE O. PARA PINTURA EN CIELO RASO
 5.50
Partida 03.01.02.08.01.02 PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN MUROS INTERIORES SOLAQUEADOS Y EMPASTADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.11 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240010001  0.0500  1.75 35.00PINTURA LATEX
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 2.61
Subcontratos
m204001700010002  1.0000  5.50 5.50SC M. DE O. PARA PINTURA EN MUROS INTERIORES
 5.50
Partida 03.01.02.08.01.03 PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN MUROS INTERIORES SOLAQUEADOS Y ACABADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.11 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240010001  0.0500  1.75 35.00PINTURA LATEX
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 2.61
Subcontratos
m204001700010002  1.0000  5.50 5.50SC M. DE O. PARA PINTURA EN MUROS INTERIORES
 5.50
Partida 03.01.02.08.01.04 PINTURA LATEX ESCARCHADA COLOR BLANCO EN MUROS EXTERIORES SOLAQUEADOS Y ACABADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  12.86 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240020014  0.0500  3.00 59.90PINTURA ACRILICA
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 3.86
Subcontratos
m204001700010016  1.0000  9.00 9.00SC M. DE O. PARA PINTURA EN MUROS EXTERIORES (FACHADA)
 9.00
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Partida 03.01.02.08.01.05 SEMIEMPASTADO PARA PAPEL COLOMURAL
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.36 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 0.86
Subcontratos
m204001700010023  1.0000  2.50 2.50SC M. DE O. PARA SEMIEMPASTADO DE MUROS
 2.50
Partida 03.01.02.09.01.01 JARDINERA INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, GRAS, PIEDRA DE CANTO RODADO BLANCA Y PIEDRAS DE CANTO 
RODADO GRIS.
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  18.14 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m204200100010001  1.0000  18.14 18.14SC JARDINERA INCLUYE PLANTAS ORNAMENTALES, GRAS, PIEDRA 
DE CANTO RODADO BLANCA Y PIEDRAS DE CANTO RODADO GRIS.
 18.14
Partida 03.01.02.09.01.02 RELLENO DE PIEDRA BLANCA CHANCADA EN JARDINERÍA.
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  70.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m20420010013  1.0000  70.00 70.00SC RELLENO DE PIEDRA BLANCA CHANCADA EN JARDINERIA
 70.00
Partida 03.01.02.10.01 PODIO DE CONCRETO H=0.10 CM
m2/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.04 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3000  4.85 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1000  1.39 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6000  7.51 12.52PEON
 13.96
Materiales
gal02010300010001  0.0273  0.26 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0700  2.85 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0820  0.17 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3930  6.66 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 9.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.42 13.96HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.7000  0.0700  0.21 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900030007  1.0000  0.1000  1.51 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 2.14
Partida 03.01.02.10.02 PUERTA DE ACERO CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO Y CIERRE AUTOMATICO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  2,900.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110100020002  1.0000  2,900.00 2,900.00SC PUERTA DE ACERO CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPÁNICO Y 
CIERRE AUTOMÁTICO
 2,900.00
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Partida 03.01.02.10.03 SISTEMA DRYWALL EN DINTELES DE PRIMER NIVEL
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  86.40 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02042800060001  0.0800  0.56 6.95ESQUINERO METALICO 30x30x0.45mm x 2.44m
und02042800070001  1.2000  18.00 15.00PARANTE METALICO 89x38x0.45mm
und02042800080001  0.7000  10.50 15.00RIEL METALICO PARA DRYWALL 65x25x45mm
und02340900010001  0.7070  26.87 38.00PLANCHA YESO 1.22x2.44x12.5MM
bal02400100120001  0.0800  3.19 39.90PASTA P/JUNTA DE 28KG(5GLN)
rll02410700030002  0.0350  1.03 29.55CINTA DE PAPEL P/JUNTA 50mm x76m
mll02510100010002  0.0370  0.29 7.86TORNILLO 1 1/4" (6x32mm)
mll02510100030001  0.0050  0.09 18.83TORNILLO WAFER (P.BROCA) 8X13MM
 60.53
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.23 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 1.23
Partida 03.01.02.10.04 MUEBLE DE RECEPCIÓN EN MELAMINA CON APLICACIONES DE FÓRMICA ACERDA Y VIDRIO, APLICACIÓN EN DRYWALL 
CON SPOT LIGHT EN CIELORRASO.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,500.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300040003  1.0000  3,500.00 3,500.00SC MUEBLE DE RECEPCIÓN EN MELAMINA CON APLICACIONES DE 
FÓRMICA ACERDA Y VIDRIO
 3,500.00
Partida 03.01.02.10.05 MÓDULO PARA CABINA DE INTERNET DE MELAMINE DE 18MM. DE COLOR HAYA CANTO DELGADO, ACCESORIOS 
METÁLICOS.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  95.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04170300010001  1.0000  95.00 95.00SC MODULO PARA CABINA DE INTERNET DE MELAMINE DE 18mm 
DE COLOR HAYA CANTO DELGADO
 95.00
Partida 03.01.02.10.06 BBQ EN ESQUINA HECHO CON LADRILLO REFRACTARIO INTERIOR Y LADRILLO KK CARAVISTA EXTERIOR, CON TIRO 
CHIMENEA ACABADO EN CONCRETO EXPUESTO NATURAL, INCLUYE UN PARRILLERO SIMPLE PARA CARBON Y OTRO 
REGULABLE PARA COCCIÓN.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,200.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04070100020001  1.0000  1,200.00 1,200.00SC BBQ EN ESQUINA HECHO CON LADRILLO REFRACTARIO 
INTERIOR Y LADRILLO KK CARAVISTA EXTERIOR, CON TIRO 
CHIMENEA ACABADO EN CONCRETO EXPUESTO NATURAL, 
INCLUYE UN PARRILLERO SIMPLE PARA CARBON Y OTRO 
REGULABLE PARA COCCIÓN.
 1,200.00
Partida 03.01.02.10.07 MESA AUXILIAR DE CONCRETO, CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  600.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04040200080002  1.0000  600.00 600.00SC MESA AUXILIAR DE CONCRETO, CEMENTO PULIDO COLOR 
NATURAL
 600.00
Partida 03.01.02.10.08 PERGOLA DE MADERA (3.65X1.95)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  5,633.90 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04210100090003  1.0000  5,633.90 5,633.90SC PERGOLA DE MADERA (3.65X1.95)M.
 5,633.90
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Partida 03.01.02.10.09 PERGOLA DE MADERA (2.60X1.60)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  4,200.50 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04210100090004  1.0000  4,200.50 4,200.50SC PERGOLA DE MADERA (2.60X1.60)M.
 4,200.50
Partida 03.01.02.10.10 BANCO DE MADERA Y METAL CON ESPALDAR SEGÚN DISEÑO  DE PROVEEDOR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,100.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04210100120001  1.0000  1,100.00 1,100.00SC BANCO DE MADERA Y METAL CON ESPALDAR SEGÚN DISEÑO  
DE PROVEEDOR
 1,100.00
Partida 03.01.02.10.11 MESA DE CONCRETO PARA 12 PERSONAS DE (3.50X1.00)M. Y H=0.80M.  ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR 
NATURAL Y APLICACIONES DE CERÁMICO PIRITA BEIGE.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,600.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04040200080001  1.0000  1,600.00 1,600.00SC MESA DE CONCRETO PARA 12 PERSONAS DE (3.50X1.00)M. Y 
H=0.80M.  ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL Y 
APLICACIONES DE CERÁMICO PIRITA BEIGE.
 1,600.00
Partida 03.01.02.10.12 ASIENTOS DE CONCRETO PARA 5 PERSONAS DE (3.50X0.40)M. Y H=0.45M. ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR 
NATURAL.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  600.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04040200090001  1.0000  600.00 600.00SC ASIENTOS DE CONCRETO PARA 5 PERSONAS DE (3.50X0.40)M. 
Y H=0.45M. ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL.
 600.00
Partida 03.01.02.10.13 ASIENTOS DE CONCRETO PARA 1 PERSONA DE (0.70X0.40)M. Y H=0.45M. ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR 
NATURAL.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  150.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04040200090002  1.0000  150.00 150.00SC ASIENTOS DE CONCRETO PARA 1 PERSONA DE (0.70X0.40)M. Y 
H=0.45M. ACABADO EN CEMENTO PULIDO COLOR NATURAL.
 150.00
Partida 03.01.02.10.14 PARAGUAS PARA MESA DE CONCRETO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  250.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04040200080003  1.0000  250.00 250.00SC PARAGUAS PARA MESA DE CONCRETO
 250.00
Partida 03.01.02.11.01 ASCENSORES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) EDIFICIOS BARRAS (15 PISOS)
glb/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb  119,500.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190100010007  1.0000  119,500.00 119,500.00SC ASCENSOR 450 KG / 6 PERSONAS DE 1.6 M/S (DUPLEX)
 119,500.00
Partida 03.01.03.01.01 SISTEMA DE BOMBEO C/ELECTROBOMBAS, INCLUYE VÁLVULAS, TABLEROS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN
glb/DIA  0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : glb  16,990.69 0.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0415120011  1.0000  16,990.69 16,990.69SC EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBAS, INCLUYE INSTALACIÓN
 16,990.69
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Partida 03.01.03.01.02 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 D=1/2"
pto/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  25.67 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 16.43
Materiales
m02050700010002  1.8000  4.25 2.36TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m
und02050900020001  2.0000  1.52 0.76CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
 8.75
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.43HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
Partida 03.01.03.01.03 TUBERIA PVC SAP 1/2" CLASE 10 PARA AGUA FRIA
m/DIA  55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  7.38 55.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0145  0.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1455  2.35 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.0727  0.91 12.52PEON
 3.56
Materiales
m02050700010002  1.0500  2.48 2.36TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 3.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.11 3.56HERRAMIENTAS MANUALES
 0.11
Partida 03.01.03.01.04 TUBERIA PVC SAP 4" CLASE 10 PARA AGUA FRIA
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  40.76 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
 8.58
Materiales
m02050700020016  1.0500  31.13 29.65TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 4" X 5 m
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 31.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.26 8.58HERRAMIENTAS MANUALES
 0.26
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Partida 03.01.03.01.05 TUBERIA PVC SAP 3" CLASE 10 PARA AGUA FRIA
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  28.43 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
 8.58
Materiales
m02050700020030  1.0500  18.80 17.90TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 19.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.26 8.58HERRAMIENTAS MANUALES
 0.26
Partida 03.01.03.01.06 CODO PVC SAP 4"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  58.62 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02050900010009  1.0000  47.66 47.66CODO PVC-SAP S/P 4" X 90°
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 48.58
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.03.01.07 CODO PVC SAP 3"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  25.52 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02050900010008  1.0000  14.56 14.56CODO PVC-SAP S/P 3" X 90°
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 15.48
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.03.01.08 CODO PVC SAP 1/2"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  11.72 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02050900020001  1.0000  0.76 0.76CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 1.68
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
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Partida 03.01.03.01.09 TEE PVC SAP 4"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  62.78 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02051100010009  1.0000  49.30 49.30TEE PVC-SAP S/P 4"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 50.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.10 TEE PVC SAP 3"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  39.92 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02051100010008  1.0000  26.44 26.44TEE PVC-SAP S/P 3"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 27.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.11 TEE PVC SAP 1/2"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  14.68 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02051100020001  1.0000  1.20 1.20TEE PVC-SAP C/R 1/2"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.12
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.12 REDUCCION TUBERIA DE D=4" A 3"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  30.45 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02052300010014  1.0000  16.97 16.97REDUCCION PVC-SAP S/P DE 4" A 3"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 17.89
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
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Partida 03.01.03.01.13 COLGADORES PARA TUBERIAS PVC AGUA FRIA 4"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  43.77 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02042400310001  1.0000  6.26 6.26COLGADOR GOTA DE 4"
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 12.05
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.03.01.14 COLGADORES PARA TUBERIAS PVC AGUA FRIA 3"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  39.45 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02042400310007  1.0000  1.94 1.94COLGADOR GOTA DE 3"
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 7.73
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.03.01.15 COLGADORES PARA TUBERIAS PVC AGUA FRIA 1/2"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  38.31 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02042400310008  1.0000  0.80 0.80COLGADOR GOTA DE 1/2"
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 6.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.03.01.16 ABRAZADERA DE FO. GDO. PARA ALIMENTADORES VERTICALES DE 4"
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.05 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.1000  0.3520  5.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.71
Materiales
und02041600010007  1.0000  5.75 5.75PLATINA DE FIERRO 1 1/4" X 3/16"
und02371200010002  2.0000  0.20 0.10TIRAFON DE 2" X 3/8"
und0250010001  2.0000  0.10 0.05TARUGOS DE PVC
 6.05
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.71HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.03.01.17 ABRAZADERA DE FO. GDO. PARA ALIMENTADORES VERTICALES DE 3"
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  56.84 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.1000  1.7600  28.48 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 48.51
Materiales
und02041600010007  1.0000  5.75 5.75PLATINA DE FIERRO 1 1/4" X 3/16"
und02371200010002  1.0000  0.10 0.10TIRAFON DE 2" X 3/8"
und0250010001  1.0000  0.05 0.05TARUGOS DE PVC
 5.90
Equipos
%mo0301010006  5.0000  2.43 48.51HERRAMIENTAS MANUALES
 2.43
Partida 03.01.03.01.18 VALVULA COMPUERTA BRONCE 3" SUMINISTRO Y COLOCACION
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  147.94 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  2.0000  27.76 13.88OFICIAL
 64.33
Materiales
und02052200010017  2.0000  80.84 40.42UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 3"
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 81.68
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.93 64.33HERRAMIENTAS MANUALES
 1.93
Partida 03.01.03.01.19 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1/2" SUMINISTRO Y COLOCACION
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  50.33 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.6667  9.25 13.88OFICIAL
 21.44
Materiales
und02150500020001  2.0000  9.76 4.88UNION UNIVERSAL CPVC DE 1/2"
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
und02531800020002  1.0000  17.65 17.65VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
 28.25
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.64 21.44HERRAMIENTAS MANUALES
 0.64
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Partida 03.01.03.01.20 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3"
und/DIA  0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : und  4,549.39 0.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  3.2000  67.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  32.0000  517.76 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 985.70
Materiales
und02051900020008  1.0000  7.88 7.88ADAPTADOR PVC-SAP S/P 3"
und02052200010017  4.0000  161.68 40.42UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 3"
gal0222080012  0.0500  3.94 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0253100009  1.0000  361.34 361.34VALVULA ESFERICA DE 3"
und02531400040003  1.0000  2,819.87 2,819.87VALVULA REDUCTORA DE PRESION 3"
und02531400050001  1.0000  117.69 117.69ACCESORIOS PARA VALVULA REDUCTORA DE PRESION DE 3"
und02580800320001  1.0000  61.72 61.72MANOMETRO 0 A 300 PSI UL-FM
 3,534.12
Equipos
%mo0301010006  3.0000  29.57 985.70HERRAMIENTAS MANUALES
 29.57
Partida 03.01.03.01.21 INODORO TIPO ONE PIECE SAVONA O SIMILAR COLOR BLANCO
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  233.24 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und0246240001  1.0000  13.58 13.58ASIENTO PARA INODORO
und02470200020005  1.0000  182.20 182.20INODORO TIPO ONE PIECE SAVONA O SIMILAR COLOR BLANCO 
INC. EMPAQUETADURA, PERNOS Y ACCESORIOS
 204.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
 0.84
Partida 03.01.03.01.22 INODORO TIPO RAPID JET COLOR BLANCO O SIMILAR
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  157.57 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und0246240001  1.0000  13.58 13.58ASIENTO PARA INODORO
und02470200010027  1.0000  106.53 106.53INODORO TIPO RADIP JET COLOR BLANCO O SIMILAR INC. 
EMPAQUETADURA, PERNOS Y ACCESORIOS
 128.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
 0.84
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Partida 03.01.03.01.23 INODORO TIPO SIFON JET O SIMILAR COLOR BLANCO O SIMILAR.
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  177.31 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und0246240001  1.0000  13.58 13.58ASIENTO PARA INODORO
und02470200010028  1.0000  126.27 126.27INODORO TIPO SIFON JET O SIMILAR COLOR BLANCO O SIMILAR 
INC. EMPAQUETADURA, PERNOS Y ACCESORIOS
 148.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
 0.84
Partida 03.01.03.01.24 LAVATORIO DE SOBREPONER TIPO BOWL O SMILAR, COLOR BLANCO SOBRE TABLERO ENCHAPADO EN 
PORCELANATO TIPO GRANILLA O SIMILAR.
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  181.31 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.5714  7.93 13.88OFICIAL
 28.82
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und02221000010013  0.2000  2.37 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  2.0000  13.56 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO




%mo0301010006  3.0000  0.86 28.82HERRAMIENTAS MANUALES
 0.86
Partida 03.01.03.01.25 LAVATORIO CON PEDESTAL TIPO ELIPSE COLOR BLANCO O SIMILAR.
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  96.28 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.5714  7.93 13.88OFICIAL
 28.82
Materiales
und02221000010013  0.0800  0.95 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  2.0000  13.56 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und02470100020037  1.0000  51.95 51.95LAVATORIO CON PEDESTAL TIPO ELIPSE COLOR BLANCO O 
SIMILAR. INC. ELEMENTOS DE FIJACION
 66.60
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.86 28.82HERRAMIENTAS MANUALES
 0.86
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Partida 03.01.03.01.26 TINA  DE BAÑO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO O SIMILAR.
und/DIA  2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  332.08 2.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.4000  8.41 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  4.0000  64.72 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  4.0000  50.08 12.52PEON
 123.21
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und02221000010013  0.0800  0.95 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02470600020005  1.0000  202.42 202.42TINA DE BAÑO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO O SIMILAR
 205.17
Equipos
%mo0301010006  3.0000  3.70 123.21HERRAMIENTAS MANUALES
 3.70
Partida 03.01.03.01.27 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  128.49 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5000  6.26 12.52PEON
 24.54
Materiales
und02221000010013  0.2000  2.37 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und02470700010011  1.0000  93.22 93.22LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO
 103.21
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.01.03.01.28 LAVADERO DE FIBRA DE VIDRIO INCLUYE GRIFERIA
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  140.01 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02221000010013  0.2500  2.97 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und02460300010009  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 3/4"
und02470500010014  1.0000  94.00 94.00LAVADERO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO
 103.75
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
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Partida 03.01.03.01.29 GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVATORIO COLOR CROMO O SIMILAR
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  146.93 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und0256020007  1.0000  116.80 116.80GRIFERIA MEZCLADORA LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR
 116.80
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.01.03.01.30 GRIFERIA MONOCROMADA DE PICO ALTO, COLOR CROMO O SIMILAR
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  148.69 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales




%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.01.03.01.31 LLAVE DE PICO ALTO DE LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR.
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  151.83 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und02560400010036  1.0000  121.70 121.70LLAVE DE PICO ALTO DE LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR
 121.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.01.03.01.32 GRIFERIA MEZCLADORA DE PICO ALTO EMPOTRADA EN TABLERO, COLOR CROMO O SIMILAR
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  258.93 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und02560200030004  1.0000  228.80 228.80GRIFERIA MEZCLADORA DE PICO ALTO EMPOTRADO EN TABLERO, 
COLOR CROMO O SIMILAR
 228.80
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
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Partida 03.01.03.01.33 GRIFERIA DE DUCHA -TINA EMPOTRADA MEZCLADORA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  186.28 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales




%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.01.03.01.34 DUCHA EMPOTRADA PARA AGUA FRIA O CALIENTE
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  147.25 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und02560300010009  1.0000  117.12 117.12DUCHA EMPOTRADA MEZCLADORA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE
 117.12
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.01.03.01.35 KIT DE ACCESORIOS SANITARIOS DE LOSA, ADOSADOS A PARED
jgo/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : jgo  36.36 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
 7.31
Materiales
und02221000010013  0.0800  0.95 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und02461100010003  1.0000  10.76 10.76PAPELERA DE LOZA COLOR BLANCO O SIMILAR
und02461500010003  1.0000  7.12 7.12TOALLERO DE LOSA COLOR BLANCO O SIMILAR




%mo0301010006  3.0000  0.22 7.31HERRAMIENTAS MANUALES
 0.22
Partida 03.01.03.01.36 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 D=3/4"
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  32.58 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
m02050700010004  1.5000  4.62 3.08TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
und02050900020002  2.0000  3.82 1.91CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
 11.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
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Partida 03.01.03.01.37 TUBERIA PVC SAP 1" CLASE 10 PARA AGUA FRIA
m/DIA  45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  12.75 45.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0178  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1778  2.88 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1778  2.47 13.88OFICIAL
 5.72
Materiales
m02050700010006  1.0500  5.71 5.44TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 6.86
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
Partida 03.01.03.01.38 TUBERIA PVC SAP 3/4" CLASE 10 PARA AGUA FRIA
m/DIA  55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.19 55.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0145  0.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1455  2.35 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1455  2.02 13.88OFICIAL
 4.67
Materiales
m02050700010004  1.0500  3.23 3.08TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 4.38
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.14 4.67HERRAMIENTAS MANUALES
 0.14
Partida 03.01.03.01.39 CODO PVC SAP 1"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  13.96 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02051100020003  1.0000  3.00 3.00TEE PVC-SAP C/R 1"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 3.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.03.01.40 CODO PVC SAP 3/4"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  12.87 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02050900020002  1.0000  1.91 1.91CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.83
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
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Partida 03.01.03.01.41 TEE PVC SAP 1"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.48 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02051100020003  1.0000  3.00 3.00TEE PVC-SAP C/R 1"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 3.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.42 TEE PVC SAP 3/4"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  15.25 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02051100020002  1.0000  1.77 1.77TEE PVC-SAP C/R 3/4"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.43 REDUCCION TUBERIA PVC SAP DE D=1" A 3/4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  17.34 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02052300010044  1.0000  1.36 1.36REDUCCION PVC SAP C-10 R 1" A 3/4"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.28
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.01.44 REDUCCION TUBERIA PVC SAP DE D=1" A 1/2"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  17.18 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02052300010001  1.0000  1.20 1.20REDUCCION PVC-SAP S/P DE 1" A 1/2"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.12
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
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Partida 03.01.03.01.45 REDUCCION TUBERIA DE D=3/4" A 1/2"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  14.34 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02052300010043  1.0000  0.86 0.86REDUCCION PVC SAP C-10 R 3/4" A 1/2"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 1.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.46 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1" SUMINISTRO Y COLOCACION
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  70.85 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  1.1429  15.86 13.88OFICIAL
 36.75
Materiales
und02052200010003  2.0000  5.06 2.53UNION UNIVERSAL PVC-SAP S/P 1"
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
und02531800080004  1.0000  27.10 27.10VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1"
 33.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.10 36.75HERRAMIENTAS MANUALES
 1.10
Partida 03.01.03.01.47 BANCO DE MEDIDOR DE FLUJO SIMPLE DE 3/4"
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  449.08 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
und02052700010077  1.0000  300.00 300.00MEDIDOR DE AGUA DE 1"
und02052700010078  1.0000  84.00 84.00ACCESORIOS PARA MEDIDOR DE AGUA DE 1"
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 385.62
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Partida 03.01.03.01.48 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC D=3/4"
pto/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  63.15 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  1.0000  12.52 12.52PEON
 49.09
Materiales
m02150100010005  1.5000  8.00 5.33TUBERIA CPVC DE 3/4"
und02150200020002  2.0000  2.72 1.36CODO CPVC DE 3/4" x 90°
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 12.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.47 49.09HERRAMIENTAS MANUALES
 1.47
Partida 03.01.03.01.49 SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC D=1/2"
pto/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  59.21 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  1.0000  12.52 12.52PEON
 49.09
Materiales
m02150100010002  1.8000  5.74 3.19TUBERIA CPVC DE 1/2"
und02150200020001  2.0000  1.04 0.52CODO CPVC DE 1/2" x 90°
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 8.65
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.47 49.09HERRAMIENTAS MANUALES
 1.47
Partida 03.01.03.01.50 TUBERIA CPVC 3/4" PARA AGUA CALIENTE
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  10.97 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02150100010005  1.0500  5.60 5.33TUBERIA CPVC DE 3/4"
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.0400  0.11 2.81CINTA TEFLON
 6.74
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.01.03.01.51 TUBERIA CPVC 1/2" PARA AGUA CALIENTE
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.72 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02150100010002  1.0500  3.35 3.19TUBERIA CPVC DE 1/2"
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.0400  0.11 2.81CINTA TEFLON
 4.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.03.01.52 CODO CPVC 3/4"X90°
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  15.79 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02150200020002  1.0000  1.36 1.36CODO CPVC DE 3/4" x 90°
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 3.23
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.53 CODO CPVC 1/2"X90°
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  14.95 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02150200020001  1.0000  0.52 0.52CODO CPVC DE 1/2" x 90°
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.39
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.01.54 TEE CPVC 3/4"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  13.55 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02150300010002  1.0000  1.64 1.64TEE CPVC DE 3/4"
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 3.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
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Partida 03.01.03.01.55 TEE CPVC 1/2"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  12.75 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02150300010001  1.0000  0.84 0.84TEE CPVC DE 1/2"
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.03.01.56 REDUCCION TUBERIA CPVC 3/4" A 1/2"
und/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  12.26 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 9.75
Materiales
und02150600010001  1.0000  0.35 0.35REDUCCION CPVC DE 3/4" A 1/2"
gal0222080016  0.0050  1.03 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 2.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.29 9.75HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.01.03.01.57 REDUCCION TUBERIA DE D=3" A 1"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  22.20 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
 12.19
Materiales
und02052300010011  1.0000  8.72 8.72REDUCCION PVC-SAP S/P DE 3" A 1"
gal0222080012  0.0010  0.08 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
 9.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.19HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.01.03.02.01 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  36.61 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
m02052600010006  0.5000  6.85 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060500010003  1.0000  6.24 6.24TEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0300  2.36 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 15.45
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
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Partida 03.01.03.02.02 TUBERIA PVC DESAGUE SAL 4" SUMINISTRO E INSTALACION
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  21.93 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1333  1.67 12.52PEON
 6.55
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 15.18
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.20 6.55HERRAMIENTAS MANUALES
 0.20
Partida 03.01.03.02.03 CODO 90° PVC SAL 4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  20.83 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
gal0222080012  0.0030  0.24 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.04 CODO 45° PVC SAL 4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  19.73 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200030014  1.0000  4.28 4.28CODO PVC-SAL 4" X 45°
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 4.67
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.05 YEE PVC SAL 4"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  28.00 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
 18.28
Materiales
und02060600010003  1.0000  8.93 8.93YEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0030  0.24 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 9.17
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.55 18.28HERRAMIENTAS MANUALES
 0.55
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Partida 03.01.03.02.06 SUMIDERO  4"
und/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  51.06 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
 7.31
Materiales
und02061500010005  1.0000  34.43 34.43TRAMPA PVC SAL DE 4"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020003  1.0000  8.47 8.47SUMIDERO DE BRONCE DE 4"
 43.53
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.22 7.31HERRAMIENTAS MANUALES
 0.22
Partida 03.01.03.02.07 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.50M
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  148.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.03.02.08 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.55M.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  148.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.03.02.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.60M
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  158.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Partida 03.01.03.02.10 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.70M.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  168.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.03.02.11 CAJUELA DE HIERRO DE (0.35X0.35)M. PARA DRENAJE DE ACI
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  125.56 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  1.0000  12.52 12.52PEON
 49.09
Materiales
und02090100010028  1.0000  75.00 75.00CAJUELA DE HIERRO DE (0.35X0.35)M. PARA DRENAJE ACI
 75.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.47 49.09HERRAMIENTAS MANUALES
 1.47
Partida 03.01.03.02.12 CAJUELA DE HIERRO DE (1.00X0.40)M. PARA DRENAJE DE ACI
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  166.56 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  1.0000  12.52 12.52PEON
 49.09
Materiales
und02090100010029  1.0000  116.00 116.00CAJUELA DE HIERRO DE (1.00X0.40)M. PARA DRENAJE ACI
 116.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.47 49.09HERRAMIENTAS MANUALES
 1.47
Partida 03.01.03.02.13 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"
pto/DIA  14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  25.50 14.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0571  1.20 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5714  9.25 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5714  7.15 12.52PEON
 17.60
Materiales
m02052600010002  0.5000  2.29 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020013  2.0000  2.72 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
gal0222080012  0.0300  2.36 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 7.37
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.53 17.60HERRAMIENTAS MANUALES
 0.53
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Partida 03.01.03.02.14 TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" SUMINISTRO E INSTALACION
m/DIA  45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  10.09 45.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0178  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1778  2.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.0889  1.11 12.52PEON
 4.36
Materiales
m02052600010002  1.0500  4.81 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.60
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.36HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.03.02.15 CODO 45° PVC SAL 2"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.37 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200020014  1.0000  1.07 1.07CODO PVC-SAL 2" X 45°
gal0222080012  0.0030  0.24 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.16 YEE PVC SAL 2"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  21.60 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
 18.28
Materiales
und02060600010001  1.0000  2.53 2.53YEE PVC-SAL 2"
gal0222080012  0.0030  0.24 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 2.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.55 18.28HERRAMIENTAS MANUALES
 0.55
Partida 03.01.03.02.17 YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" A 2"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  26.04 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
 18.28
Materiales
und02061700010008  1.0000  6.97 6.97YEE PVC SAL 4" x 2"
gal0222080012  0.0030  0.24 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 7.21
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.55 18.28HERRAMIENTAS MANUALES
 0.55
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Partida 03.01.03.02.18 REDUCCION PVC SAL 4" A 2"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  18.45 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02061400010002  1.0000  3.00 3.00REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.39
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.19 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE  2"
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  11.82 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
 5.85
Materiales
und02060200020013  0.5000  0.68 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02060500010001  0.5000  1.04 2.07TEE PVC-SAL 2"
und0241030001  0.0600  0.17 2.81CINTA TEFLON
und02461200030001  1.0000  3.90 3.90REGISTRO DE BRONCE DE 2"
 5.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.01.03.02.20 SUMIDERO  2"
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  22.85 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
 5.85
Materiales
und02061500010001  1.0000  12.32 12.32TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020001  1.0000  3.87 3.87SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
 16.82
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.01.03.02.21 SALIDA DE VENTILACION CON PVC SAL DE 2"
pto/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  21.35 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 16.43
Materiales
und02060500010001  1.0000  2.07 2.07TEE PVC-SAL 2"
gal0222080012  0.0300  2.36 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 4.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.43HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
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Partida 03.01.03.02.22 TUBERIA PVC DESAGUE PARA VENTILACION 2" SUMINISTRO Y COLOCACION
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  13.56 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02052600010002  1.0500  4.81 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und0241030001  0.1000  0.28 2.81CINTA TEFLON
 5.09
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
Partida 03.01.03.02.23 CODO 90° PVC SAL 2"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.81 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200020013  1.0000  1.36 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.75
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.24 COLGADORES PARA TUBERIAS DE PVC DESAGUE 4"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  43.77 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02042400310001  1.0000  6.26 6.26COLGADOR GOTA DE 4"
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 12.05
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.03.02.25 COLGADORES PARA TUBERIAS DE PVC DESAGUE 2"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  39.59 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02042400310003  1.0000  2.08 2.08COLGADOR GOTA DE 2"
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 7.87
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.03.02.26 MONTANTE TUBERIA PVC SALDESAGUE 4"
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  33.74 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  0.4000  2.21 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060500010003  0.8000  4.99 6.24TEE PVC-SAL 4"
und02061400010002  0.4000  1.20 3.00REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 23.58
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
 0.30
Partida 03.01.03.02.27 TUBERIA PVC DESAGUE SAL 6" SUMINISTRO E INSTALACION
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  69.29 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.85
Materiales
und02052600010008  1.0500  60.41 57.53TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 6" X 5 m (SDR-40)
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 61.20
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.24 7.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.24
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Partida 03.01.03.02.28 CODO 90° PVC SAL 6"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  62.25 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200030004  1.0000  46.80 46.80CODO PVC-SAL 6" X 90°
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 47.19
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.29 CODO 45° PVC SAL 6"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  37.69 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200020004  1.0000  22.24 22.24CODO PVC-SAL 6" X 45°
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 22.63
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.30 TEE PVC SAL 6"X4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  49.07 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060500010017  1.0000  33.62 33.62TEE PVC-SAL DE 6" A 4"
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 34.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.31 YEE PVC SAL 6"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  62.90 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060600010004  1.0000  47.45 47.45YEE PVC-SAL 6"
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 47.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
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Partida 03.01.03.02.32 YEE PVC SAL 6"X4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  46.56 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02061100010016  1.0000  31.11 31.11YEE DOBLE PVC-SAL DE 6" A 4"
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 31.50
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.01.03.02.33 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.75M.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  168.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.03.02.34 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.80M.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  178.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.03.02.35 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 4"
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  27.93 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.85
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  0.2500  1.38 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060500010003  0.4000  2.50 6.24TEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 19.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.24 7.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.24
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Partida 03.01.03.02.36 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2"
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  15.30 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.85
Materiales
m02052600010002  1.0500  4.81 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060500010001  0.4000  0.83 2.07TEE PVC-SAL 2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 7.21
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.24 7.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.24
Partida 03.01.03.02.37 COLGADORES PARA TUBERIAS DE PVC DESAGUE 6"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  40.34 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02042400310009  1.0000  2.83 2.83COLGADOR GOTA DE 6"
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 8.62
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.03.02.38 ABRAZADERA DE FO. GDO. PARA MONTANTES DE DESAGUE 4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  31.26 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.1000  0.8800  14.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.26
Materiales
und0271050121  1.0000  5.65 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 5.79
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.21 24.26HERRAMIENTAS MANUALES
 1.21
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Partida 03.01.03.02.39 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE  4"
und/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  21.50 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
 7.31
Materiales
und02060200030013  0.5000  2.77 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060500010003  0.5000  3.12 6.24TEE PVC-SAL 4"
und0241030001  0.0100  0.03 2.81CINTA TEFLON
und02461200030003  1.0000  8.05 8.05REGISTRO DE BRONCE DE 4"
 13.97
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.22 7.31HERRAMIENTAS MANUALES
 0.22
Partida 03.01.03.02.40 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" SUMINISTRO E INSTALACION
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  25.73 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  0.5000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 22.71
Materiales
und02061600010001  1.0000  2.51 2.51SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
gal02220800120015  0.0040  0.28 69.21PEGAMENTO PARA PVC
 2.79
Equipos
%mo0301010006  1.0000  0.23 22.71HERRAMIENTAS MANUALES
 0.23
Partida 03.01.03.02.41 SOMBRERO DE VENTILACION DE 4" SUMINISTRO E INSTALACION
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.20 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.3200  4.44 13.88OFICIAL
 10.29
Materiales
und02061600010003  1.0000  5.32 5.32SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4"
gal02220800120015  0.0040  0.28 69.21PEGAMENTO PARA PVC
 5.60
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.31 10.29HERRAMIENTAS MANUALES
 0.31
Partida 03.01.03.03.01.01 SALIDA DRENAJE PLUVIAL PVC SAL 4" PARA CANALETAS PLUVIALES
pto/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  28.07 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
gal02220800120015  0.0200  1.38 69.21PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020003  1.0000  8.47 8.47SUMIDERO DE BRONCE DE 4"
 15.38
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
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Partida 03.01.03.03.01.02 SALIDA DRENAJE PLUVIAL PVC SAL 2" PARA SUMIDEROS PLUVIALES
pto/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.26 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02061500010001  1.0000  12.32 12.32TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal02220800120015  0.0200  1.38 69.21PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020001  1.0000  3.87 3.87SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
 23.10
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
 0.30
Partida 03.01.03.03.02.01 TUBERÍA MONTANTE DE BAJADA DE LLUVIAS PVC SAL-P 4"
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  26.98 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  0.3500  1.94 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060500010003  0.3500  2.18 6.24TEE PVC-SAL 4"
 18.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
Partida 03.01.03.03.02.02 TUBERÍA MONTANTE DE BAJADA DE LLUVIAS PVC SAL-P 2"
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.44 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02052600010002  1.0500  4.81 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020013  0.3500  0.48 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02060500010001  0.3300  0.68 2.07TEE PVC-SAL 2"
 5.97
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
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Partida 03.01.03.03.03.01 REJILLA METÁLICA PARA CANALETA DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES,  Ancho=0.15M
m/DIA  100.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  91.78 100.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0080  0.17 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0800  1.29 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0800  1.00 12.52PEON
 2.46
Materiales
m02042800030005  1.0500  89.25 85.00REJILLA METALICA PARA CANALETA A=0.15M SEGÚN DISEÑO
 89.25
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.07 2.46HERRAMIENTAS MANUALES
 0.07
Partida 03.01.04.01 CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  1,300.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0416010010  1.0000  1,300.00 1,300.00SC CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES
 1,300.00
Partida 03.01.04.02.01.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.69 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1300  0.37 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.01.04.02.01.01.02 SALIDA EN TECHO PARA DICROICO
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.97 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.01.04.02.01.01.03 SALIDA EN LA PARED PARA BRAQUETE. H=2.20M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.97 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.01.04.02.01.01.04 SALIDA PARA LUMINARIA EN PISO.
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.97 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.01.04.02.01.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 TIEMPO DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 
5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  34.67 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02620500060017  1.0000  3.73 3.73INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE DE UN GOLPE
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 6.47
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
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Partida 03.01.04.02.01.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 TIEMPOS DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 
5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  39.58 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02620500060018  1.0000  8.64 8.64INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE DE DOS GOLPES
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 11.38
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.04.02.01.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 3 TIEMPOS DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 
5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  42.52 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02620500060019  1.0000  13.05 13.05INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE DE TRES GOLPES
 14.32
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.04.02.01.02.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE DE TRES VÍAS DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO 
ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5003 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.04 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621200010008  1.0000  6.10 6.10INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE MAGIC
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 8.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
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Partida 03.01.04.02.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 
SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=0.30M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.39 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010002  1.0000  12.05 12.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS + L.T.
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 16.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.01.04.02.01.03.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE COCINA ELÉCTRICA BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE 
ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=0.30M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  47.73 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010002  1.0000  12.05 12.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS + L.T.
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 16.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.04.02.01.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 
SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=1.10M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  47.73 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1250  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.2500  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.2500  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010002  1.0000  12.05 12.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS + L.T.
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 16.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.04.02.01.04 SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA H=1.60M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.54 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 9.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.04.02.01.05 SALIDA PARA LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X20A. H=1.40M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.06 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 9.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.04.02.01.06 SALIDA PARA THERMA ELÉCTRICA. H=1.40M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  42.36 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 10.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.04.02.01.07.01 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBAS. H=0.30
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.30 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050200010005  2.0000  3.20 1.60CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1½" (40 mm)
und02050400010005  1.0000  1.53 1.53CONEXIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.04
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.01.04.02.01.07.02 SALIDA DE FUERZA PARA ASCENSOR. H=0.30
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.30 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050200010005  2.0000  3.20 1.60CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1½" (40 mm)
und02050400010005  1.0000  1.53 1.53CONEXIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.04
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.01.04.02.01.07.03 SALIDA PARA BOMBA DE SUMIDERO
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.61 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.35
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
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Partida 03.01.04.02.01.07.04 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.04 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
 1.32
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.04.02.01.08 SALIDAS PARA TIMBRE. TECHO H=2.30M
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  23.83 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 2.67
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
Partida 03.01.04.02.01.09 SALIDAS PARA PULSADOR DE TIMBRE. H=1.80
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.60 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  1.0000  0.20 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02621500010002  1.0000  5.40 5.40PULSADOR DE TIMBRE
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 8.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.01.04.02.01.10 SALIDA PARA PANEL CONTRA INCENDIO. H=1.20M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  71.98 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010031  1.0000  38.14 38.14CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300X300X150 mm
 40.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.04.02.01.11 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PORTERO
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  76.76 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010031  1.0000  38.14 38.14CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300X300X150 mm
 40.50
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.01.04.02.01.12 SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA
pto/DIA  6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  46.12 6.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1333  2.80 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.3333  21.57 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.3333  16.69 12.52PEON
 41.06
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 3.83
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.23 41.06HERRAMIENTAS MANUALES
 1.23
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Partida 03.01.04.02.01.13 SALIDA PARA LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERIA INCORPORADA
pto/DIA  11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.22 11.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0727  1.53 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.7273  11.77 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.7273  9.11 12.52PEON
 22.41
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010001  1.0000  6.27 6.27TOMACORRIENTE  AMERICANO CON L/T  COD. 5028
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 10.14
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.67 22.41HERRAMIENTAS MANUALES
 0.67
Partida 03.01.04.02.01.14 SALIDA PARA TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA (2X12.0 HP)
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  62.85 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02080200010011  2.0000  1.06 0.53CURVA PVC SAP DE 1/2”
pln02100400010009  0.0018  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
und02730100020014  2.0000  1.06 0.53CONECTOR PVC SAP DE 1/2"
 31.13
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.04.02.01.15 SALIDA PARA TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS SUMIDERO (2X2.0 HP)
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  62.85 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02080200010011  2.0000  1.06 0.53CURVA PVC SAP DE 1/2”
pln02100400010009  0.0018  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
und02730100020014  2.0000  1.06 0.53CONECTOR PVC SAP DE 1/2"
 31.13
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.04.02.01.16 SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL 
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  45.26 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 9.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.01.04.02.01.17.01 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO P (100X100X55)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  30.23 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 21.81
Materiales
pln02100400010009  0.0200  0.43 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.65 21.81HERRAMIENTAS MANUALES
 0.65
Partida 03.01.04.02.01.17.02 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 1 (150X150X100mm)
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  34.73 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
pln02100400010009  0.0156  0.34 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010013  1.0000  17.54 17.54CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 X 150 X100 mm
 17.88
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
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Partida 03.01.04.02.01.17.03 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 2 (200X200X100mm)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  69.76 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
 29.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
Partida 03.01.04.02.01.17.04 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 3 (300X300X120)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  87.96 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.1800  3.87 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 47.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
Partida 03.01.04.02.01.17.05 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 4 (400X400X200MM)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  161.18 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
pln02100400010009  0.3200  6.89 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010040  1.0000  90.83 90.83CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 400 x 400 x 200 mm
 97.72
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.04.02.01.17.06 CAJA DE FIERRON GALVANIZADO  TIPO 7 (700X700X250MM)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  169.95 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
pln02100400010009  0.2230  4.80 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010066  1.0000  101.69 101.69CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 700 X 700 X 250 MM
 106.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Partida 03.01.04.02.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.04.02.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  7.41 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010009  1.0500  2.76 2.63TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)
und02050300010005  0.0200  0.03 1.32UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.18
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.04.02.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 65 mm
m/DIA  35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  13.03 35.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0229  0.48 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2286  3.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2286  2.86 12.52PEON
 7.04
Materiales
m02050100010013  1.0500  5.10 4.86TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2½" X 3 m (65 mm)
und02050300010007  0.0200  0.29 14.60UNIONES PVC-SAP 2½" ELECTRICAS (65 mm)
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.21 7.04HERRAMIENTAS MANUALES
 0.21
24/04/2013  08:39:20a.m.Fecha  :
Página :S10  85
1601001Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA
Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.01.04.02.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.02 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.0200  0.01 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.04.02.02.05 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 100 mm
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  19.11 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
m02050100010017  1.0500  12.23 11.65TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 4" X 3 m (100 mm)
und02050300010009  0.0200  0.07 3.26UNIONES PVC-SAP 4" ELECTRICAS (100 mm)
gal0222080012  0.0060  0.47 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 12.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.01.04.02.02.06 TUBERIA DE FIERRO GALGANIZADO D=25MM
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  93.04 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1000  1.25 12.52PEON
 3.08
Materiales
m02490100010014  1.0500  53.38 50.84TUBERIA DE F°G° D=25 MM
und02490500030001  2.0000  13.10 6.55UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=25 MM
und02491000040001  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491000040002  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491100010001  1.0000  6.55 6.55CURVAS DE F°G° D=25 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.09 3.08HERRAMIENTAS MANUALES
 0.09
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Partida 03.01.04.02.02.07 TUBERIA DE FIERRO GALGANIZADO D=40MM
m/DIA  70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  96.99 70.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0114  0.24 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1143  1.85 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1143  1.43 12.52PEON
 3.52
Materiales
m02490100010015  1.0500  58.63 55.84TUBERIA DE F°G° D=40 MM
und02490500030003  2.0000  10.80 5.40UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=40 MM
und02491000040005  0.5000  2.70 5.40BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491000040006  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491100010003  1.0000  6.55 6.55CURVAS DE F°G° D=40 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.11 3.52HERRAMIENTAS MANUALES
 0.11
Partida 03.01.04.02.02.08 BANDEJA ELÉCTRICA DE 600 X 100 MM
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  241.96 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.6667  9.25 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 29.79
Materiales
m02720100030001  1.0500  189.00 180.00BANDEJA METÁLICA DE 600 X 100 MM
und0272030002  0.3300  21.45 65.00SOPORTE DE BANDEJA
 210.45
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.89 29.79HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0833  0.83 10.00ANDAMIO METALICO
 1.72
Partida 03.01.04.02.03.01 CABLE TIPO TW 2.5MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.38 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010080  1.0500  0.90 0.86CABLE TW 2.5 mm2
und02720600010003  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 2.5 MM2
 0.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
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Partida 03.01.04.02.03.02 CABLE TIPO TW 4MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.51 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010083  1.0500  1.03 0.98CABLE TW 4 mm2
und0272060001  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 4 mm2
 1.05
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.02.03.03 CABLE TIPO TW 6MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.68 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010085  1.0500  1.20 1.14CABLE TW 6 mm2
und0272060002  0.0170  0.02 1.35TERMINALES DE COMPRESION DE 6 mm2
 1.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.02.03.04 CABLE TIPO THW 2.5MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.58 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010057  1.0500  2.10 2.00CABLE THW 2.5 mm2
und02720600010003  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 2.5 MM2
 2.12
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.02.03.05 CABLE TIPO THW 4MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.11 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0270010062  1.0500  2.14 2.04CABLE THW 4 mm2
und0272060001  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 4 mm2
 2.16
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
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Partida 03.01.04.02.03.06 CABLE TIPO THW 6MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.79 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0270010064  1.0500  2.82 2.69CABLE THW 6 mm2
und0272060002  0.0170  0.02 1.35TERMINALES DE COMPRESION DE 6 mm2
 2.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
Partida 03.01.04.02.03.07 CABLE TIPO THW 10MM2
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  10.99 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 6.94
Materiales
m0270010053  1.0500  3.81 3.63CABLE THW 10 mm2
und0272060003  0.0170  0.03 1.71TERMINALES DE COMPRESION DE 10 mm2
 3.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.21 6.94HERRAMIENTAS MANUALES
 0.21
Partida 03.01.04.02.03.08 CABLE TIPO THW 16MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  11.65 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m02700100550002  1.0500  5.67 5.40CABLE THW 16 mm² NEGRO
CABLE THW 16 mm² BLANCO
und02720600010004  0.0170  0.03 1.95TERMINALES DE COMPRESION DE 16 MM2
 5.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
Partida 03.01.04.02.03.09 CABLE TIPO THW 25MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.81 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0270010059  1.0500  8.81 8.39CABLE THW 25 mm2
und0272060007  0.0170  0.05 2.91TERMINALES DE COMPRESION DE 25 mm2
 8.86
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
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Partida 03.01.04.02.03.10 CABLE TIPO THW 50MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.25 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010063  1.0500  15.69 14.94CABLE THW 50 mm2
und02720600010005  0.0170  0.10 5.81TERMINALES DE COMPRESION DE 50 MM2
 15.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.02.03.11 CABLE TIPO THW 70MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.17 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010065  1.0500  12.60 12.00CABLE THW 70 mm2
und02720600010002  0.0170  0.11 6.59TERMINALES DE COMPRESION DE 70 MM2
 12.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.02.04.01 BUZON ELÉCTRICO BE-2 EN VEREDA CUADRADO DE (1.50x1.50x1.50)M. C/TAPA DE FF
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  2,806.56 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  32.0000  517.76 16.18OPERARIO
hh0101010004  2.0000  32.0000  444.16 13.88OFICIAL
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 1,396.21
Materiales
gal02010300010001  0.1500  1.41 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
kg0204030001  48.0000  117.60 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und02090100010003  1.0000  350.00 350.00MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 M CIERRE HERMETICO
m302190100010040  1.5400  446.03 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
p20231010001  5.0000  24.50 4.90MADERA TORNILLO
pln02310500010004  1.5000  129.00 86.00TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm
 1,068.54
Equipos
%mo0301010006  5.0000  69.81 1,396.21HERRAMIENTAS MANUALES
día03012900010004  2.0000  4.0000  272.00 68.00VIBRADOR A GASOLINA
 341.81
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Partida 03.01.04.02.05.01 TABLERO EMPOTRADO DE 5.5KW, 220V, 1Ø, 60hz, 18 POLOS
und/DIA  0.7500Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,858.63 0.7500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.0667  22.43 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  10.6667  172.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  10.6667  133.55 12.52PEON
 328.57
Materiales
und02740100010009  1.0000  1,520.20 1,520.20TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 5.5 KW
 1,520.20
Equipos
%mo0301010006  3.0000  9.86 328.57HERRAMIENTAS MANUALES
 9.86
Partida 03.01.04.02.05.02 TABLERO EMPOTRADO DE 6.5KW, 220V, 1Ø, 60hz, 18 POLOS
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,774.01 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Materiales
und02740100010010  1.0000  1,520.20 1,520.20TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 6.5 KW
 1,520.20
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.01.04.02.05.03 TABLERO EMPOTRADO DE 12.56KW, 380V, 3Ø – PARA ASCENSORES
und/DIA  0.6500Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,270.48 0.6500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.2308  25.88 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  12.3077  199.14 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  12.3077  154.09 12.52PEON
 379.11
Materiales
und02740100010012  1.0000  880.00 880.00TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12.56 KW
 880.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  11.37 379.11HERRAMIENTAS MANUALES
 11.37
Partida 03.01.04.02.05.04 TABLERO PARA ADOSAR DE 18.60KW, 380V, 3Ø – PARA SERVICIOS DEL SÓTANO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  253.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
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Partida 03.01.04.02.05.05 TABLERO EMPOTRADO DE 21.49 KW, 380V, 3Ø
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  8,217.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Materiales
und02740100010015  1.0000  7,964.00 7,964.00TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 21.49 KW
 7,964.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.01.04.02.05.06 TABLERO PARA ADOSAR DE 22.72KW, 380V, 3Ø - PARA SERVICIOS DEL OCTAVO AL DECIMO QUINTO NIVEL
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  253.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.01.04.02.05.07 TABLERO PARA ADOSAR DE 30.24KW, 380V, 3Ø – PARA SERVICIOS DEL PRIMER AL SEPTIMO NIVEL
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  253.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.01.04.02.05.08 TABLERO PARA ADOSAR DE 37.88KW, 380V, 3Ø – PARA MÁQUINAS
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  253.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
24/04/2013  08:39:20a.m.Fecha  :
Página :S10  92
1601001Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA
Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.01.04.02.05.09 TABLERO PARA ADOSAR DE  94.42 KW 380V, 3Ø – PARA SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  253.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.01.04.03.01 PARARRAYO EN POSTE DE 6.00M DE ALTURA INSTALADO EN TECHO, MODELO SATELIT+PDC 6000
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,389.83 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04160100110001  1.0000  3,389.83 3,389.83SC DE PARARRAYO MODELO SATELIT+PDC 6000 EN POSTE DE 6.00 
M DE ALTURA, INSTALADO EN TECHO
 3,389.83
Partida 03.01.04.04.01.01 TUBERIA PVC-P D=40MM ENTERRADA HASTA POZO A TIERRA
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.52 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
m02050100010009  1.0500  2.76 2.63TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)
und02050300010005  0.0200  0.03 1.32UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.18
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.01.04.04.01.02 TUBERIA PVC-SAP  DE 25 mm DE SISTEMA A TIERRA DE ASCENSORES
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.75 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 8.67
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.2824  0.11 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
und02050400010003  0.2824  0.08 0.29CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
bol02130100070002  0.1429  2.42 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.65
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.43 8.67HERRAMIENTAS MANUALES
 0.43
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Partida 03.01.04.04.01.03 CABLE TIPO TW 95MM2
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  23.97 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1000  1.25 12.52PEON
 4.91
Materiales
m0270010088  1.0500  18.73 17.84CABLE TW 95 mm2
und02720600010006  0.0170  0.18 10.50TERMINALES DE COMPRESION DE 95 MM2
 18.91
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.15 4.91HERRAMIENTAS MANUALES
 0.15
Partida 03.01.04.04.01.04 CABLE TIPO TW 70MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.17 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010086  1.0500  12.60 12.00CABLE TW 70 mm2
und02720600010002  0.0170  0.11 6.59TERMINALES DE COMPRESION DE 70 MM2
 12.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.04.01.05 CABLE TIPO TW 25 MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  12.24 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.0667  0.84 12.52PEON
 3.28
Materiales
m0270010081  1.0500  8.81 8.39CABLE TW 25 mm2
und0272060007  0.0170  0.05 2.91TERMINALES DE COMPRESION DE 25 mm2
 8.86
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.10 3.28HERRAMIENTAS MANUALES
 0.10
Partida 03.01.04.04.01.06 CONDUCTOR DE MALLA DE TIERRA DE 70mm2 Cu desnudo
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  29.79 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0272040008  1.0500  23.72 22.59CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2
 23.72
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.29 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
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Partida 03.01.04.04.01.07 BARRA EQUIPOTENCIAL DE COBRE (1/4”x2”x12”). INCLUYE CONECTORES, AISLADORES Y SOPORTES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  683.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04160100020001  1.0000  683.00 683.00SC BARRA EQUIPOTENCIAL DE COBRE (1/4''X2''X12'') INCLUYE 
CONECTORES, AISLADORES Y SOPORTES
 683.00
Partida 03.01.04.04.01.08 POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<5 ohmio
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,615.66 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 693.17
Materiales
m302070500010002  3.0000  360.00 120.00TIERRA DE CHACRA
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
m02710600010001  20.0000  165.20 8.26CONDUCTOR DE CU.  DESNUDO DE 25 mm2 T. D.
und0272040043  1.0000  21.30 21.30REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und0272040057  1.0000  128.56 128.56VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" X 2.40 MTS.
und02720400610001  1.0000  220.50 220.50FAVIGEL X 25 KG
und02730100010003  2.0000  5.92 2.96CONECTOR DE COBRE 5/8"
 901.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  20.80 693.17HERRAMIENTAS MANUALES
 20.80
Partida 03.01.04.04.01.09 POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<25 ohmio
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,615.66 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 693.17
Materiales
m302070500010002  3.0000  360.00 120.00TIERRA DE CHACRA
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
m02710600010001  20.0000  165.20 8.26CONDUCTOR DE CU.  DESNUDO DE 25 mm2 T. D.
und0272040043  1.0000  21.30 21.30REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und0272040057  1.0000  128.56 128.56VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" X 2.40 MTS.
und02720400610001  1.0000  220.50 220.50FAVIGEL X 25 KG
und02730100010003  2.0000  5.92 2.96CONECTOR DE COBRE 5/8"
 901.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  20.80 693.17HERRAMIENTAS MANUALES
 20.80
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Partida 03.01.04.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.02 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.0200  0.01 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.04.04.02.02 CABLE TIPO TW 70MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.17 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010086  1.0500  12.60 12.00CABLE TW 70 mm2
und02720600010002  0.0170  0.11 6.59TERMINALES DE COMPRESION DE 70 MM2
 12.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.01.04.04.02.03 CONDUCTOR DE MALLA DE TIERRA DE 70mm2 Cu desnudo
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  29.79 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0272040008  1.0500  23.72 22.59CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2
 23.72
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.29 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
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Partida 03.01.04.04.02.04 POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<5 ohmio
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,615.66 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 693.17
Materiales
m302070500010002  3.0000  360.00 120.00TIERRA DE CHACRA
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
m02710600010001  20.0000  165.20 8.26CONDUCTOR DE CU.  DESNUDO DE 25 mm2 T. D.
und0272040043  1.0000  21.30 21.30REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und0272040057  1.0000  128.56 128.56VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" X 2.40 MTS.
und02720400610001  1.0000  220.50 220.50FAVIGEL X 25 KG
und02730100010003  2.0000  5.92 2.96CONECTOR DE COBRE 5/8"
 901.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  20.80 693.17HERRAMIENTAS MANUALES
 20.80
Partida 03.01.04.05.01 LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERÍA INCORPORADA DE 18W
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  90.00 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02610900200001  1.0000  90.00 90.00LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS 
DIRECCIONABLES E INCANDESCENTE CON BATERÍA 
INCORPORADA DE 18W
 90.00
Partida 03.01.04.05.02 ARTEFACTO ADOSADO EN EL TECHO CON 1 LAMPARA FLUORESCENTE DE 36W, 3250 LM, 6000°K.
und/DIA  14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  296.31 14.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02610000030001  1.0000  296.31 296.31LAMPARA FLUORESCENTE DE 36 W, 3250 LM, 6000 K
 296.31
Partida 03.01.04.05.03 LUMINARIA EN PISO. ARTEFACTO EQUIPADO CON LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  182.00 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02610900210001  1.0000  182.00 182.00LUMINARIA EN PISO, ARTEFACTO EQUIPADO CON LAMPARA DE 
VAPOR DE MERCURIO
 182.00
Partida 03.01.05.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 4"
m/DIA  10.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m  113.41 10.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0762  1.60 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.7619  12.33 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.7619  9.54 12.52PEON
 23.47
Materiales
m02520100020001  1.0500  67.15 63.95TUBERIA SCH-40 DE 4"
und02520200010012  0.2000  6.07 30.34CODO RANURADO SCH-40 DE 4" 90°
und02520300010012  0.2000  8.31 41.56TEE RANURADA SCH-40 DE 4"
und02520600010001  0.2000  4.48 22.39ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 4"
 86.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.70 23.47HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0305  3.23 106.00MAQUINA RANURADORA
 3.93
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Partida 03.01.05.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 3"
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  82.16 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
m02520100020002  1.0500  48.92 46.59TUBERIA SCH-40 DE 3"
und02520200010013  0.1500  2.65 17.68CODO RANURADO SCH-40 DE 3" 90°
und02520300010013  0.1500  4.17 27.83TEE RANURADA SCH-40 DE 3"
und02520600010002  0.1500  2.43 16.19ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 3"
 58.17
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0267  2.83 106.00MAQUINA RANURADORA
 3.45
Partida 03.01.05.01.03 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 2 1/2"
m/DIA  16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  65.59 16.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0500  1.05 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5000  6.26 12.52PEON
 15.40
Materiales
m02520100020003  1.0500  41.29 39.32TUBERIA SCH-40 DE 2 1/2"
und02520200010014  0.1500  1.86 12.38CODO RANURADO SCH-40 DE 2 1/2" 90°
und02520300010014  0.1500  2.91 19.37TEE RANURADA SCH-40 DE 2 1/2"
und02520600010003  0.1500  1.55 10.30ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 2 1/2"
 47.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.46 15.40HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0200  2.12 106.00MAQUINA RANURADORA
 2.58
Partida 03.01.05.01.04 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 1 1/2"
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  38.82 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
m02520100020005  1.0500  19.32 18.40TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2"
und02520200010016  0.1500  1.58 10.56CODO RANURADO SCH-40 DE 1 1/2" 90°
und02520300010016  0.1500  2.04 13.58TEE RANURADA SCH-40 DE 1 1/2"
und02520600010005  0.1500  1.49 9.92ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 1 1/2"
 24.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0160  1.70 106.00MAQUINA RANURADORA
 2.07
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Partida 03.01.05.01.05 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 1 1/4"
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  36.00 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
m02520100020006  1.0500  16.21 15.44TUBERIA SCH-40 DE 1 1/4"
und02520200010017  0.1500  1.73 11.55CODO RANURADO SCH-40 DE 1 1/4" 90°
und02520300010017  0.1500  2.04 13.58TEE RANURADA SCH-40 DE 1 1/4"
und02520600010006  0.1500  1.63 10.89ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 1 1/4"
 21.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0160  1.70 106.00MAQUINA RANURADORA
 2.07
Partida 03.01.05.01.06 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 1"
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  30.14 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1250  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.2500  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.2500  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
m02520100020007  1.0500  12.01 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und02520200010018  0.1500  0.47 3.14CODO RANURADO SCH-40 DE 1" 90°
und02520300010018  0.1500  2.01 13.39TEE RANURADA SCH-40 DE 1"
und02520600010007  0.1500  1.26 8.37ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 1"
 15.75
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0500  0.0160  1.70 106.00MAQUINA RANURADORA
 2.07
Partida 03.01.05.01.07 COLGADORES DE 4"
und/DIA  32.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.02 32.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0250  0.53 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2500  4.05 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2500  3.13 12.52PEON
 7.71
Materiales
und02042400310001  1.0000  6.26 6.26COLGADOR GOTA DE 4"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 7.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.23 7.71HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0313  0.31 10.00ANDAMIO METALICO
 0.54
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Partida 03.01.05.01.08 COLGADORES DE 2 1/2"
und/DIA  38.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  10.58 38.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0211  0.44 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2105  3.41 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2105  2.64 12.52PEON
 6.49
Materiales
und02042400310002  1.0000  2.08 2.08COLGADOR GOTA DE 2 1/2"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 3.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.19 6.49HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.1894  0.0313  0.31 10.00ANDAMIO METALICO
 0.50
Partida 03.01.05.01.09 COLGADORES DE 3"
und/DIA  36.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  10.79 36.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0222  0.47 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2222  3.60 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2222  2.78 12.52PEON
 6.85
Materiales
und02042400310007  1.0000  1.94 1.94COLGADOR GOTA DE 3"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 3.45
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.21 6.85HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0278  0.28 10.00ANDAMIO METALICO
 0.49
Partida 03.01.05.01.10 COLGADORES DE 1 1/2"
und/DIA  42.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  9.88 42.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0190  0.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1905  3.08 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1905  2.39 12.52PEON
 5.87
Materiales
und02042400310004  1.0000  2.08 2.08COLGADOR GOTA DE 1 1/2"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 3.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.87HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0238  0.24 10.00ANDAMIO METALICO
 0.42
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Partida 03.01.05.01.11 COLGADORES DE 1 1/4"
und/DIA  46.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  9.08 46.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0174  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1739  2.81 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1739  2.18 12.52PEON
 5.36
Materiales
und02042400310005  1.0000  1.83 1.83COLGADOR GOTA DE 1 1/4"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 3.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.16 5.36HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0217  0.22 10.00ANDAMIO METALICO
 0.38
Partida 03.01.05.01.12 COLGADORES DE 1"
und/DIA  48.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  8.84 48.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0167  0.35 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1667  2.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1667  2.09 12.52PEON
 5.14
Materiales
und02042400310006  1.0000  1.83 1.83COLGADOR GOTA DE 1"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 3.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.15 5.14HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0208  0.21 10.00ANDAMIO METALICO
 0.36
Partida 03.01.05.01.13 SOPORTE TRANSVERSAL DE 4"
und/DIA  28.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  85.46 28.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0286  0.60 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2857  4.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2857  3.58 12.52PEON
 8.80
Materiales
und02042400320001  1.0000  39.39 39.39COLGADOR ANTISISMICO DE 4"
und02042800040001  1.0000  25.66 25.66ANCLAJE TOLCO FIG. 910
und02460700030002  2.0000  4.44 2.22PERNO DE ANCLAJE DE 3/8"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
m02520100020007  0.5000  5.72 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und02710900030002  4.0000  0.28 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  2.0000  0.14 0.07TUERCA DE 3/8"
 76.04
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.26 8.80HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0357  0.36 10.00ANDAMIO METALICO
 0.62
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Partida 03.01.05.01.14 SOPORTE TRANSVERSAL DE 1"
und/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  63.27 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
und02042400320002  1.0000  20.03 20.03COLGADOR ANTISISMICO DE 1"
und02042800040001  1.0000  25.66 25.66ANCLAJE TOLCO FIG. 910
und02460700030002  2.0000  4.44 2.22PERNO DE ANCLAJE DE 3/8"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
m02520100020007  0.5000  5.72 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und02710900030002  4.0000  0.28 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  2.0000  0.14 0.07TUERCA DE 3/8"
 56.68
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0250  0.25 10.00ANDAMIO METALICO
 0.43
Partida 03.01.05.01.15 SOPORTE TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE 2 1/2"
und/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  96.49 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
und02042400320003  1.0000  20.99 20.99COLGADOR ANTISISMICO DE 2 1/2"
und02042800040001  1.0000  25.66 25.66ANCLAJE TOLCO FIG. 910
und02042800040002  1.0000  28.91 28.91ANCLAJE TOLCO FIG. 907
und02460700030002  2.0000  4.44 2.22PERNO DE ANCLAJE DE 3/8"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
m02520100020007  0.6000  6.86 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und02710900030002  4.0000  0.28 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  2.0000  0.14 0.07TUERCA DE 3/8"
 87.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0333  0.33 10.00ANDAMIO METALICO
 0.58
Partida 03.01.05.01.16 SOPORTE DE TUBERIA ADOSADA
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  92.50 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
m02040200110001  0.1000  1.94 19.35ANGULO DE ACERO PESADO DE 2"X2"X5/16"
und0204280005  1.0000  80.00 80.00ANCLAJE PARA TUBERIA
 81.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0400  0.40 10.00ANDAMIO METALICO
 0.70
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Partida 03.01.05.01.17 ESTACION DE CONTROL PARA SISTEMAS DE ROCIADORES 3"
glb/DIA  0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : glb  2,527.61 0.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  3.2000  67.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  32.0000  517.76 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 985.70
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und02400200250002  0.0500  5.25 104.90PINTURA ESMALTE ROJO BERMELLON
gal02400500100001  0.0170  1.84 108.33PINTURA EPOXICA INCLUYE CATALIZADOR
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02490600010004  2.0000  15.46 7.73UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1¼"
m02520100020002  2.1000  97.84 46.59TUBERIA SCH-40 DE 3"
m02520100020006  0.7400  11.43 15.44TUBERIA SCH-40 DE 1 1/4"
und02520200010013  2.0000  35.36 17.68CODO RANURADO SCH-40 DE 3" 90°
und02520200010017  2.0000  23.10 11.55CODO RANURADO SCH-40 DE 1 1/4" 90°
und02520600010002  5.0000  80.95 16.19ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 3"
und02530400040001  1.0000  677.44 677.44VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 3"
und0253060001  1.0000  30.80 30.80VALVULA DE TRES VIAS
und02580800320001  1.0000  61.72 61.72MANOMETRO 0 A 300 PSI UL-FM
und02621100010003  1.0000  418.78 418.78DETECTOR DE FLUJO DE 3"
und02710501510002  1.0000  10.81 10.81THREADOLET DE 1 1/4"x3"
 1,472.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  29.57 985.70HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  4.0000  40.00 10.00ANDAMIO METALICO
 69.57
Partida 03.01.05.01.18 ROCIADOR PENDENT K=5.6, T=74°C, 3/4"n.p.t.,BRONCE, RPTA STANDARD
und/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  59.60 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02520100020007  0.3000  3.43 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und02540400020001  1.0000  34.97 34.97ROCIADOR PENDENT, RESPUESTA ESTANDAR, K=5.6, T=74°C, 
BRONCE, 3/4" n.p.t
und02650900010001  1.0000  2.80 2.80REDUCCION CAMPANA DE FIERRO NEGRO DE 1" A 1/2"
und02651000010001  2.5000  7.85 3.14CODO DE FIERRO FUNDIDO DE 1" X 90º
und02651100010001  0.5000  1.75 3.50TEE DE FIERRO NEGRO DE 1"
 50.80
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0333  0.33 10.00ANDAMIO METALICO
 0.58
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Partida 03.01.05.01.19 VALVULA DE PURGA DE 1"
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  94.69 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02490300020002  2.0000  5.52 2.76NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 2"
und02490600010003  2.0000  21.40 10.70UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
und0253100004  1.0000  29.89 29.89VALVULA ESFERICA DE 1"
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 58.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.01.05.01.20 VALVULA DE DRENAJE DE 2"
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  488.44 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und0249030005  2.0000  19.12 9.56NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  2"
und02490600010006  2.0000  47.52 23.76UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
und02531300010001  1.0000  369.42 369.42VALVULA DE DRENAJE 2"
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 437.68
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
Partida 03.01.05.01.21 VALVULA ESFERICA DE 3"
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  557.24 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02490300050005  2.0000  24.78 12.39NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" x 3"
und02490600010008  2.0000  118.74 59.37UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"
und0253100009  1.0000  361.34 361.34VALVULA ESFERICA DE 3"
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 506.48
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
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Partida 03.01.05.01.22 VALVULA ESFERICA DE 4"
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,114.72 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02490300080002  2.0000  30.44 15.22NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" x 3"
und02490600010009  2.0000  269.02 134.51UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 4"
und0253100010  1.0000  762.88 762.88VALVULA ESFERICA DE 4"
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 1,063.96
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
Partida 03.01.05.01.23 GABINETE CONTRA INCENDIO
und/DIA  1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  881.20 1.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.5333  11.22 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  5.3333  86.29 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  5.3333  66.77 12.52PEON
 164.28
Materiales
und0243120004  1.0000  7.35 7.35VIDRIO CORRIENTE
und02540300010008  1.0000  330.75 330.75MANGUERA CONTRA INCENDIO 1 1/2", 250 PSI
und02540400010002  1.0000  39.03 39.03PITON DE POLICARBONATO CHORRO NIEBLA DE 1 1/2"
und02580700010001  1.0000  321.17 321.17GABINETE CONTRA INCENDIO
und02651000010002  1.0000  6.48 6.48CODO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 90°
und02651100010002  1.0000  7.21 7.21TEE DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2"
 711.99
Equipos
%mo0301010006  3.0000  4.93 164.28HERRAMIENTAS MANUALES
 4.93
Partida 03.01.05.01.24 VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" CON CADENA Y TAPA
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  337.02 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02491000020001  1.0000  44.84 44.84TAPA Y CADENA DE 2 1/2"
und0253010007  1.0000  266.80 266.80VALVULA ANGULAR Ø 2½"
 311.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.01.05.01.25 BRIDA DE TRANSICION DE HDPE A SCH40 DE 6"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  368.61 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02053700010001  1.0000  99.76 99.76ADAPTADOR HDPE DE 6"
und02053800010001  1.0000  138.32 138.32CODO HDPE DE 6" X 90°
und02520500010015  2.0000  103.54 51.77BRIDA DE ACERO SOLDABLE DE 6"
 341.62
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301040004  0.0200  0.0160  1.36 84.80EQUIPO DE TERMOFUSION
hm03012700010003  0.0200  0.0160  0.25 15.90MAQUINA DE SOLDAR
 2.35
Partida 03.01.05.01.26 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED CONTRA INCENDIO
m/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  3.00 300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0027  0.06 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0267  0.43 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0267  0.33 12.52PEON
 0.82
Materiales
m30207070001  1.0000  2.10 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 2.10
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.02 0.82HERRAMIENTAS MANUALES
día03010400010007  1.0000  0.0033  0.06 18.52BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA
 0.08
Partida 03.01.05.01.27 ARENADO DE TUBERIA SCH40
m2/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  15.48 150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0053  0.11 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0533  0.86 16.18OPERARIO
hh0101010004  19.0000  1.0133  14.06 13.88OFICIAL
 15.03
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.45 15.03HERRAMIENTAS MANUALES
 0.45
Partida 03.01.05.01.28 PINTURA DE TUBERIA SCH40  5MILS
m2/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.22 150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0053  0.11 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0533  0.86 16.18OPERARIO
 0.97
Materiales
m20240070003  1.0000  25.22 25.22PINTURA DE TUBERIA SCH 40 5MILS
 25.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.03 0.97HERRAMIENTAS MANUALES
 0.03
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Partida 03.01.05.01.29 PASES EN VIGA DE 4"
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  82.42 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
m02520100010012  0.6000  31.66 52.76TUBERIA SCH-40 Ø 4"
 31.66
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
Partida 03.01.05.01.30 VALVULA DE DRENAJE DE 3"
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  875.37 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02490300050005  2.0000  24.78 12.39NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" x 3"
und02490600010008  1.0000  59.37 59.37UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"
und02531300010002  1.0000  738.84 738.84VALVULA DE DRENAJE 3"
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 824.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
Partida 03.01.05.01.31 VALVULA DE AIRE DE 1/2"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  132.56 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
und02490700070001  1.0000  0.86 0.86TAPON RANURADO DE 1/2"
und02520600010001  1.0000  22.39 22.39ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 4"
und02530900010002  1.0000  88.15 88.15VALVULA PURGA DE AIRE 1/2"
 111.40
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
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Partida 03.01.05.01.32 VALVULA DE PURGA AUTOMATICA DE AIRE DE 1" - SEGUN DETALLE
und/DIA  2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,388.23 2.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.4000  8.41 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  4.0000  64.72 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  4.0000  50.08 12.52PEON
 123.21
Materiales
und02490200020001  2.0000  4.96 2.48CODO ROSCADO 1" X 90°
und02490600010003  2.0000  21.40 10.70UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
m02520100020007  0.5000  5.72 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und0253100004  1.0000  29.89 29.89VALVULA ESFERICA DE 1"
und02770100010016  1.0000  82.95 82.95FILTRO TIPO "Y" DE 1"
 144.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  3.70 123.21HERRAMIENTAS MANUALES
und0301010007  1.0000  3,116.40 3,116.40SISTEMA DE PURGA AUTOMATICA DE AIRE POTTER ROEMER PAAR 
1030000
 3,120.10
Partida 03.01.05.02.01.01.01 SALIDA EN TECHO PARA DETECTOR DE HUMO
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  35.98 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.05.02.01.01.02 SALIDA EN TECHO PARA DETECTOR DE TEMPERATURA
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  35.98 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.05.02.01.01.03 SALIDA EN PARED PARA ALARMA CONTRA INCENDIO H=2.20M
pto/DIA  6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  52.82 6.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1333  2.80 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.3333  21.57 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.3333  16.69 12.52PEON
 41.06
Materiales
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02682900010016  1.0000  7.34 7.34CAJA  FIERRO GALVANIZADO  100 X 100 X 50 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 10.53
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.23 41.06HERRAMIENTAS MANUALES
 1.23
Partida 03.01.05.02.01.01.04 SALIDA PARA PULSADOR EN PARED / ESTACIÓN MANUAL H=1.40M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  42.25 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02682900010016  1.0000  7.34 7.34CAJA  FIERRO GALVANIZADO  100 X 100 X 50 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 10.53
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.01.05.02.01.02.01 TUBERÍA PVC - P Ø 40 MM
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  7.96 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 4.59
Materiales
m02050100010009  1.0500  2.76 2.63TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)
und02050300010005  0.0020  1.32UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0060  0.47 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.23
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.14 4.59HERRAMIENTAS MANUALES
 0.14
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Partida 03.01.05.02.01.02.02 TUBERÍA Ø 40 MM de F.G. PARA MONTANTES
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  98.44 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 4.93
Materiales
m02490100010015  1.0500  58.63 55.84TUBERIA DE F°G° D=40 MM
und02490500030003  2.0000  10.80 5.40UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=40 MM
und02491000040005  0.5000  2.70 5.40BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491000040006  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491100010003  1.0000  6.55 6.55CURVAS DE F°G° D=40 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.15 4.93HERRAMIENTAS MANUALES
 0.15
Partida 03.01.05.02.01.02.03 TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.05.02.01.03.01 CAJA DE PASO ESPECIAL Tipo 2  (200x200x100)  H=2.20 M
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  92.77 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
 29.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Partida 03.01.05.02.01.03.02 CAJA DE PASO ESPECIAL Tipo 3  (300x300x120)  H=0.30 M
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  108.07 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 44.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.05.02.01.03.03 CAJA DE PASO ESPECIAL Tipo 3  (300x300x120)  H=2.20 M
und/DIA  3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  129.22 3.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2667  5.61 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.6667  43.15 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.6667  33.39 12.52PEON
 82.15
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 44.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  2.46 82.15HERRAMIENTAS MANUALES
 2.46
Partida 03.01.05.02.01.03.04 CAJA DE PASO ESTANDAR EN PARED CON TAPA CIEGA (100X100X55) H=0.30 M
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  28.55 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1251  0.0834  1.75 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.2501  0.8334  13.48 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.6249  0.4166  5.22 12.52PEON
 20.45
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.61 20.45HERRAMIENTAS MANUALES
 0.61
Partida 03.01.05.02.01.03.05 CAJA DE PASO ESTANDAR EN PARED CON TAPA CIEGA (100X100X55) H=2.20 M
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  39.21 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.01.05.02.01.03.06 CAJA EMPOTRADA EN TECHO PARA MÓDULO DE MONITOREO DE VÁVULA (100X100X50)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  35.69 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.05.02.01.03.07 CAJA EMPOTRADA EN TECHO PARA MÓDULO DE MONITOREO DE DE DETECTOR DE FLUJO (100X100X50)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  35.69 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.05.03.01.01 BANDEJAS DE (200X100) MM
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  147.46 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.6667  9.25 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 29.79
Materiales
m02720100030003  1.0500  94.50 90.00BANDEJA METÁLICA DE 200 X 100 MM
und0272030002  0.3300  21.45 65.00SOPORTE DE BANDEJA
 115.95
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.89 29.79HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0833  0.83 10.00ANDAMIO METALICO
 1.72
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Partida 03.01.05.03.01.02 TUBERÍA PVC - P Ø 50 MM
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.78 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 4.93
Materiales
m02050100010011  1.0500  4.20 4.00TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm)
und02050300010006  0.0200  0.03 1.63UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm)
gal0222080012  0.0060  0.47 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 4.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.15 4.93HERRAMIENTAS MANUALES
 0.15
Partida 03.01.05.03.01.03 TUBERÍA Ø 50 MM de F.G. PARA MONTANTES
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  153.14 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
m02490100010016  1.0500  116.21 110.68TUBERIA DE F°G° D=50MM
und02490500030002  0.5000  4.20 8.40UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=50MM
und02491000040003  0.5000  4.20 8.40BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=50MM
und02491000040004  0.5000  4.20 8.40BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=50MM
und02491100010002  0.5000  4.20 8.40CURVAS DE F°G° D=50 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.01.05.03.01.04 TUBERÍA Ø 25 MM de F.G. PARA MONTANTES
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  78.04 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02490100010014  1.0500  53.38 50.84TUBERIA DE F°G° D=25 MM
und02490500030001  0.5000  3.28 6.55UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=25 MM
und02491000040001  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491000040002  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491100010001  0.5000  3.28 6.55CURVAS DE F°G° D=25 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA
 73.81
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.01.05.03.01.05 TUBERÍA Ø 25 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.02 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.0200  0.01 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.05.03.01.06 TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.01.05.03.02.01 SALIDA EN PARED PARA TELÉFONO H=0.40 M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  38.49 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 10.29
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
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Partida 03.01.05.03.02.02 SALIDA EN PARED PARA TELEVISIÓN H=0.40 M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.97 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 9.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.05.03.02.03 SALIDA EN PARED PARA INTERCOMUNICADOR H=1.40 M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  32.74 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680700010001  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR SAP DE 100 x 55 x 50 mm
und02683000010003  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA PVC PARA CAJA DE 100X50 mm
 4.54
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.05.03.03.01 CAJA DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA TELÉFONO Y TV CABLE TIPO "D" (1100x700x150) H=0.70 M AL BORDE INF.
und/DIA  2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  475.52 2.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.4000  8.41 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  4.0000  64.72 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  4.0000  50.08 12.52PEON
 123.21
Materiales
pln02100400010009  0.0278  0.60 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02682900010069  1.0000  348.01 348.01CAJA  FIERRO GALVANIZADO 1100 X 700 X 150 MM
 348.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  3.70 123.21HERRAMIENTAS MANUALES
 3.70
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Partida 03.01.05.03.03.02 CAJA DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA TELÉFONO Y TV CABLE TIPO "C" (650x350x150) H=0.60 M AL BORDE INF.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  201.65 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
pln02100400010009  0.3200  6.89 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02682900010012  1.0000  131.30 131.30CAJA  FIERRO GALVANIZADO 350 x 650 x 150 mm
 138.19
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.01.05.03.03.03 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 1 (150X150X100mm)
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  34.73 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
pln02100400010009  0.0156  0.34 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010013  1.0000  17.54 17.54CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 X 150 X100 mm
 17.88
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
Partida 03.01.05.03.03.04 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 2 (200X200X100mm)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  69.76 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
 29.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
Partida 03.01.05.03.03.05 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 3 (300X300X120)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  87.96 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.1800  3.87 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 47.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
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Partida 03.01.05.03.03.06 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO P (100X100X55)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  30.23 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 21.81
Materiales
pln02100400010009  0.0200  0.43 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.65 21.81HERRAMIENTAS MANUALES
 0.65
Partida 03.01.05.03.04.01 BUZON DE COMUNICACIÓN CON TAPA DE FIERRO BC-1
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  2,806.56 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  32.0000  517.76 16.18OPERARIO
hh0101010004  2.0000  32.0000  444.16 13.88OFICIAL
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 1,396.21
Materiales
gal02010300010001  0.1500  1.41 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
kg0204030001  48.0000  117.60 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und02090100010003  1.0000  350.00 350.00MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 M CIERRE HERMETICO
m302190100010040  1.5400  446.03 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
p20231010001  5.0000  24.50 4.90MADERA TORNILLO
pln02310500010004  1.5000  129.00 86.00TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm
 1,068.54
Equipos
%mo0301010006  5.0000  69.81 1,396.21HERRAMIENTAS MANUALES
día03012900010004  2.0000  4.0000  272.00 68.00VIBRADOR A GASOLINA
 341.81
Partida 03.01.05.03.04.02 PUERTAS DE DUCTOS PARA CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  847.46 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110100010016  1.0000  847.46 847.46SC DE PUERTAS PARA CAJAS DE DISTRIBUCION UBICADOS EN 
DUCTOS SEGUN DISEÑO DE PLANOS
 847.46
Partida 03.01.05.04.01.01.01 SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
pto/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  91.02 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010031  1.0000  38.14 38.14CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300X300X150 mm
 40.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
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Partida 03.01.05.04.01.01.02 SALIDA PARA SENSOR DE MONÓXIDO H=1.52 M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  28.92 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 3.54
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.01.05.04.01.01.03 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE MONÓXIDO H= 0.30 M
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.98 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
 1.72
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.01.05.04.01.02.01 TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.01.05.04.01.03.01 CAJA DE PASO ESPECIAL H=0.30 M
(100X100X55)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  35.69 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.01.05.04.01.03.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TF H= 1.80 M
 (100X100X55)
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  515.13 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  16.0000  200.32 12.52PEON
 492.85
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  14.79 492.85HERRAMIENTAS MANUALES
 14.79
Partida 03.01.05.04.02.01.01 EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE SIMPLE ENTRADA
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  850.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190700020002  1.0000  850.00 850.00SC EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE SIMPLE 
ENTRADA
 850.00
Partida 03.01.05.04.02.01.02 EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE DOBLE ENTRADA
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,150.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190700020001  1.0000  1,150.00 1,150.00SC EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE DOBLE 
ENTRADA
 1,150.00
Partida 03.01.05.04.02.01.03 EXTRACTOR CON IMPELENTE AXIAL CON DÁMPER DE GRAVEDAD
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  400.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190700020003  1.0000  400.00 400.00SC EXTRACTOR CON IMPELENTE AXIAL CON DÁMPER DE 
GRAVEDAD
 400.00
Partida 03.01.05.04.02.01.04 EXTRACTOR EÓLICO DE AIRE
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,650.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und0419070004  1.0000  1,650.00 1,650.00SC EXTRACTOR EOLICO DE AIRE
 1,650.00
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Partida 03.01.05.04.02.01.05 REJILLAS DE EXTRACCIÓN 14''x14''
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  170.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110300060002  1.0000  170.00 170.00SC REJILLAS DE EXTRACCIÓN 14''x14''
 170.00
Partida 03.01.05.04.02.01.06 REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18''x10''
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  195.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110300060003  1.0000  195.00 195.00SC REJILLAS DE EXTRACCIÓN 18''x10''
 195.00
Partida 03.02.01.01.01.01 NIVELACIÓN O EMPAREJADO DEL TERRENO COMPENSADO CON MATERIAL PROPIO
m2/DIA  380.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.94 380.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0021  0.04 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0211  0.34 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0211  0.26 12.52PEON
 0.64
Materiales
m30207070001  0.0500  0.11 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.02 0.64HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012000010001  1.0000  0.0211  3.17 150.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
 3.19
Partida 03.02.01.01.02.01 EXCAVACIÓN MASIVA C/EQUIPO H>=2.80M
m3/DIA  350.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  14.98 350.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0023  0.05 21.03CAPATAZ
hh0101010005  2.0000  0.0457  0.57 12.52PEON
 0.62
Materiales
m30207070001  0.3000  0.63 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.63
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.02 0.62HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011700010005  2.0000  0.0457  13.71 300.00EXCAVADORA CATERPILLAR 325 BL
 13.73
Partida 03.02.01.01.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
m3/DIA  2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  60.24 2.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.4000  8.41 21.03CAPATAZ
hh0101010005  1.0000  4.0000  50.08 12.52PEON
 58.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.75 58.49HERRAMIENTAS MANUALES
 1.75
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Partida 03.02.01.01.03.01 RELLENO C/MATERIAL DE PRÉSTAMO COMPACTADO AL 95%
m3/DIA  120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  78.34 120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0067  0.14 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0667  1.08 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0667  0.84 12.52PEON
 2.06
Materiales
m302070400010006  1.2500  37.50 30.00MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO
m30207070001  0.3300  0.69 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 38.19
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.06 2.06HERRAMIENTAS MANUALES
hm03011000060001  1.0000  0.0667  11.34 170.00RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton
hm0301160001  1.0000  0.0667  16.68 250.00CARGADOR FRONTAL
hm03012000010001  1.0000  0.0667  10.01 150.00MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
 38.09
Partida 03.02.01.01.04.01 NIVELACIÓN, RIEGO Y APISONADO MANUAL
m2/DIA  120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.29 120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0067  0.14 21.03CAPATAZ
hh0101010004  1.0000  0.0667  0.93 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.0667  0.84 12.52PEON
 1.91
Materiales
gal02010300010001  0.0227  0.21 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m30207070001  0.0500  0.11 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.32
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.06 1.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301100001  1.0000  0.0667  1.00 15.00COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
 1.06
Partida 03.02.01.01.05.01 ELIMINACIÓN DE EXCEDENTES (C/EQUIPO) Dp=10 KM.
m3/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  23.84 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010005  2.0000  0.0727  0.91 12.52PEON
 0.99
Materiales
m30207070001  0.3000  0.63 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.63
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.03 0.99HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301160001  1.0000  0.0364  9.10 250.00CARGADOR FRONTAL
hm03012200040001  3.0000  0.1091  13.09 120.00CAMION VOLQUETE DE 15 m3
 22.22
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Partida 03.02.01.02.01.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGÓN E=0.05M.
m2/DIA  120.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  22.24 120.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0067  0.14 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0667  0.93 13.88OFICIAL
hh0101010005  8.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 9.91
Materiales
gal02010300010001  0.0300  0.28 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m30207030001  0.0890  3.83 43.00HORMIGON
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3960  6.71 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 11.03
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.91HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900030007  1.0000  0.0667  1.00 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 1.30
Partida 03.02.01.02.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN FALSO PISO E=0.10M F'C=100 KG/CM2.
m2/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  34.71 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1333  1.85 13.88OFICIAL
hh0101010005  3.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 9.30
Materiales




%mo0301010006  3.0000  0.28 9.30HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  1.0000  0.1333  0.40 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900010002  1.0000  0.1333  1.13 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.81
Partida 03.02.01.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  353.42 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2000  2.78 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 8.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
 342.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.27 8.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2000  1.70 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.97
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Partida 03.02.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
m2/DIA  8.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  41.56 8.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0941  1.98 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.9412  15.23 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.9412  11.78 12.52PEON
 28.99
Materiales
kg02040100010003  0.3000  0.93 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
kg0204120006  0.1500  0.60 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010011  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA
p20231010001  1.8300  8.97 4.90MADERA TORNILLO
 11.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.87 28.99HERRAMIENTAS MANUALES
 0.87
Partida 03.02.01.03.01.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.01.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA DE CIMENTACIÓN F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  110.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  349.91 110.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0073  0.15 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0727  1.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0727  1.01 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  0.2909  3.64 12.52PEON
 5.98
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
 342.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.98HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  2.0000  0.1455  1.24 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.42
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Partida 03.02.01.03.02.02 ENCOFRADO DE BORDE EN LOSA DE CIMENTACIÓN
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.89 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.8000  11.10 13.88OFICIAL
 25.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204120006  0.1000  0.40 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010011  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO DE MADERA
p20231010001  1.1200  5.49 4.90MADERA TORNILLO
 7.40
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.77 25.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.77
Partida 03.02.01.03.02.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.01.03.03.01.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  379.98 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
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Partida 03.02.01.03.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO MUROS DOS  CARAS
m2/DIA  22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.72 22.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0364  0.77 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3636  5.88 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.1818  2.52 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.3636  4.55 12.52PEON
 13.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.41
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
Partida 03.02.01.03.03.01.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
24/04/2013  08:39:20a.m.Fecha  :
Página :S10  125
1601001Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA
Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.02.01.03.03.02.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN TABIQUES DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  362.39 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010041  1.0500  286.52 272.88CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 KG/CM2. PIEDRA 3/4" - 
BOMBEABLE, SLUMP 4"-6"
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 337.52
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.02.01.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO TABIQUES DE CONCRETO DOS  CARAS
m2/DIA  22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.72 22.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0364  0.77 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3636  5.88 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.1818  2.52 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.3636  4.55 12.52PEON
 13.72
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.72HERRAMIENTAS MANUALES
 0.41
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
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Partida 03.02.01.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.01.03.04.01 MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.15M.
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  58.01 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4000  5.01 12.52PEON
 19.63
Materiales
kg0204120006  0.0200  0.08 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m302070200010002  0.0150  0.61 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0040  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0600  1.02 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010008  12.5000  33.13 2.65BLOQUE DE CONCRETO (39X19X14)CM. C/TAPA
p20231010001  0.6000  2.94 4.90MADERA TORNILLO
 37.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.59 19.63HERRAMIENTAS MANUALES
 0.59
Partida 03.02.01.03.04.02 MUROS DE BLOQUETAS DE CONCRETO EN ALFEIZAR DE VENTANAS. E=0.10M.
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  46.01 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4000  5.01 12.52PEON
 19.63
Materiales
kg0204120006  0.0200  0.08 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m302070200010002  0.0150  0.61 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0040  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0600  1.02 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010009  12.5000  21.13 1.69BLOQUE DE CONCRETO (39X19X09)CM. C/TAPA
p20231010001  0.6000  2.94 4.90MADERA TORNILLO
 25.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.59 19.63HERRAMIENTAS MANUALES
 0.59
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Partida 03.02.01.03.05.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  384.30 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.5333  7.40 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 23.83
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0600  12.72 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.23
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.71 23.83HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.5333  4.53 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 5.24
Partida 03.02.01.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN COLUMNAS
m2/DIA  13.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  29.63 13.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0593  1.25 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5926  9.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.2963  4.11 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5926  7.42 12.52PEON
 22.37
Materiales
kg02040100010002  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
und02050700010003  0.2666  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.67 22.37HERRAMIENTAS MANUALES
 0.67
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
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Partida 03.02.01.03.05.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.01.03.06.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  372.22 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1600  2.22 13.88OFICIAL
hh0101010005  5.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 15.17
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0600  12.72 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.23
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.46 15.17HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.1600  1.36 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 1.82
Partida 03.02.01.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN LOSAS MACIZAS
m2/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.32 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 11.92
Materiales
kg0204120006  0.0050  0.02 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
gal02221400010010  0.0500  3.00 60.00LACA PROTECTORA DE ENCOFRADO DE TRIPLAY
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und02312200060001  0.0600  6.60 110.00PLANCHA FENOLICA 1.22 X 2.44 M
und02901400040021  0.0800  0.36 4.50CINTA MASKINGTAPE
 10.72
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.36 11.92HERRAMIENTAS MANUALES
 0.36
Subcontratos
m204111000070002  1.0000  3.32 3.32SC SOPORTE DE LOSA Y APUNTALAMIENTO
 3.32
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Partida 03.02.01.03.06.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.01.03.07.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN ESCALERAS F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  379.98 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0500  12.60 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 355.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.02.01.03.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN ESCALERAS
m2/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  60.36 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  1.0000  13.88 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 44.68
Materiales
kg0204120006  0.0050  0.02 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
m202312200010001  0.8000  8.70 10.87PANEL FENOLICO
und02901400040021  0.0800  0.36 4.50CINTA MASKINGTAPE
 11.02
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.34 44.68HERRAMIENTAS MANUALES
 1.34
Subcontratos
m204111000070002  1.0000  3.32 3.32SC SOPORTE DE LOSA Y APUNTALAMIENTO
 3.32
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Partida 03.02.01.03.07.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.01.03.08.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN CISTERNA F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  442.60 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221700010054  5.0000  62.50 12.50ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0600  12.72 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 417.73
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
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Partida 03.02.01.03.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN CISTERNA
m2/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  32.52 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.3333  4.63 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 25.17
Materiales
kg02040100010003  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
und02050700010003  0.2660  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.76 25.17HERRAMIENTAS MANUALES
 0.76
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
Partida 03.02.01.03.08.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
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Partida 03.02.01.03.09.01 CONCRETO PREMEZCLADO EN TANQUE ELEVADO F'C=210 KG/CM2
m3/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m3  442.60 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.2667  3.70 13.88OFICIAL
hh0101010005  4.0000  1.0667  13.36 12.52PEON
 21.94
Materiales
gal02010300010001  0.1657  1.56 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302190100010040  1.0500  304.11 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
m302190500010002  1.0500  35.70 34.00SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO PREMEZCLADO CON BOMBA 
DE BRAZO TELESCOPICO DE 19 A 27 M DE ALCANCE VERTICAL O 
SIMILAR
gal02221700010054  5.0000  62.50 12.50ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO
gal02221800010017  0.0800  1.14 14.19ADITIVO CURADOR DE CONCRETO
bol0222250001  1.0600  12.72 12.00ADITIVO FIBRA FIBERMESH X 0.60 Kls
 417.73
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.66 21.94HERRAMIENTAS MANUALES
hm03012900010002  1.0000  0.2667  2.27 8.50VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
 2.93
Partida 03.02.01.03.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO METÁLICO EN TANQUE ELEVADO
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  23.85 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.2222  3.08 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.4444  5.56 12.52PEON
 16.76
Materiales
kg02040100010003  0.1000  0.31 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8
und02050700010003  0.2660  0.93 3.50TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
pln02100400010009  0.0262  0.56 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
m202221400010012  1.0000  1.20 1.20ADITIVO DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METALICO
p20231010001  0.1500  0.74 4.90MADERA TORNILLO
und0276030012  0.0800  0.03 0.35CONSUMIBLES PARA ENCOFRADO
und02901400040021  0.0050  0.02 4.50CINTA MASKINGTAPE
 3.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.50 16.76HERRAMIENTAS MANUALES
 0.50
Subcontratos
m204050200050002  1.0000  2.80 2.80SC ENCOFRADO METALICO VERTICAL
 2.80
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Partida 03.02.01.03.09.03 ACERO CORRUGADO F'Y=4200 KG/CM2 GRADO 60
kg/DIA  220.0000Rendimiento Costo unitario directo por : kg  4.02 220.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0036  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0364  0.59 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.0364  0.51 13.88OFICIAL
 1.18
Materiales
kg02040100010002  0.0300  0.09 3.10ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16
kg0204030001  1.0500  2.57 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und0290180008  0.5000  0.05 0.09SEPARADORES
 2.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.18HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300020005  1.0000  0.0364  0.09 2.50CIZALLA
 0.13
Partida 03.02.02.01.01.01 TARRAJEO INTERIOR DE ALFEIZAR DE BLOQUETAS DE CONCRETO
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  25.08 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4000  5.01 12.52PEON
 19.63
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2340  3.97 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 4.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.59 19.63HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0250  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.67
Partida 03.02.02.01.02.01 TARRAJEO EXTERIOR DE ALFEIZAR DE BLOQUETAS DE CONCRETO
m2/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.74 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2340  3.97 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 4.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0250  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.92
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Partida 03.02.02.01.03.01 VESTIDURA DE DERRAMES E=0.15M
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.94 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3300  0.1320  1.65 12.52PEON
 8.96
Materiales
m302070200010001  0.0029  0.15 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0160  0.27 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  0.1270  0.23 1.83ANDAMIO DE MADERA
 0.66
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.27 8.96HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0183  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.32
Partida 03.02.02.01.03.02 VESTIDURA DE DERRAMES E=0.10M
m/DIA  22.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.10 22.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0364  0.77 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3636  5.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3300  0.1200  1.50 12.52PEON
 8.15
Materiales
m302070200010001  0.0029  0.15 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0160  0.27 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  0.1270  0.23 1.83ANDAMIO DE MADERA
 0.66
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.24 8.15HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0183  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.29
Partida 03.02.02.01.04.01 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS DE DEPARTAMENTOS E=0.90M.
m2/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  30.13 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5000  6.26 12.52PEON
 24.54
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1170  1.98 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  1.0800  1.98 1.83ANDAMIO DE MADERA
 4.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.54HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0270  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.82
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Partida 03.02.02.01.04.02 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS DE AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M.
m2/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.73 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
m302070200010001  0.0160  0.80 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1170  1.98 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
p202311100010001  1.0800  1.98 1.83ANDAMIO DE MADERA
 4.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0270  0.08 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.92
Partida 03.02.02.01.05.01 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M. 
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.23 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1001  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0001  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
m302070200010001  0.0130  0.65 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1540  2.61 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 3.27
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0360  0.11 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.60
Partida 03.02.02.01.05.02 PREPARACIÓN DE GRADAS DE CONCRETO. ESCALERAS AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M. ACABADO CEMENTO 
PULIDO, MARCAS TEXTURADAS EN ZONAS DE DESLIZAMIENTOS.
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.23 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
m302070200010001  0.0130  0.65 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.1540  2.61 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 3.27
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0360  0.11 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.60
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Partida 03.02.02.01.06.01 PREPARACIÓN DE DESCANSOS. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M.
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.50 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4444  5.56 12.52PEON
 13.68
Materiales
m302070200010001  0.0320  1.60 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2800  4.75 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 6.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0170  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.46
Partida 03.02.02.01.06.02 PREPARACIÓN DE DESCANSOS. ESCALERAS AREAS COMUNES INTERNAS E=1.25M. ACABADO CEMENTO PULIDO, 
MARCAS TEXTURADAS EN ZONAS DE DESLIZAMIENTOS.
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  20.50 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4444  5.56 12.52PEON
 13.68
Materiales
m302070200010001  0.0320  1.60 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0030  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.2800  4.75 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 6.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.41 13.68HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0170  0.05 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 0.46
Partida 03.02.02.01.07.01 GRADAS. ESCALERAS DEPARTAMENTOS E=0.90M. ACABADO CON ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE COLOR CREAM 
OCRE O SIMILAR (100% POLIPROPILENO)
m/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  19.79 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.0600  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2667  3.34 12.52PEON
 12.64
Materiales
gal0222080021  0.0880  4.47 50.84PEGAMENTO PARA ALFOMBRA
m202281900010004  0.1050  2.05 19.50ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE. COLOR BEIGE O SIMILAR
 6.52
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.63 12.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.63
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Partida 03.02.02.01.08.01 DESCANSOS. ACABADO CON ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O SIMILAR (100% 
POLIPROPILENO)
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  17.97 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
gal0222080021  0.0880  4.47 50.84PEGAMENTO PARA ALFOMBRA
m202281900010004  0.1050  2.05 19.50ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE. COLOR BEIGE O SIMILAR
 6.52
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.55 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.55
Partida 03.02.02.01.09.01 REVESTIMIENTO CON PAPEL MURAL DECORATIVO COLOR BEIGE CLARO O SIMILAR EN PAREDES SOLAQUEADAS Y 
ACABADAS.
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  6.75 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
m20222080022  1.0300  0.52 0.50PEGAMENTO PARA PAPEL DECORATIVO
m20228150002  1.0300  2.68 2.60PAPEL DECORATIVO
 3.20
Subcontratos
m20400120008  1.0300  3.55 3.45SC M. DE O. PARA INSTALACION DE PAPEL DECORATIVO
 3.55
Partida 03.02.02.01.09.02.01 SOLAQUEO INTERIOR DE MUROS DE CONCRETO
m2/DIA  35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  6.99 35.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0229  0.48 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2286  3.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1143  1.43 12.52PEON
 5.61
Materiales
m302070200010001  0.0010  0.05 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0060  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0110  0.19 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02760200970001  0.0007  0.57 819.00COPA DIAMANTADA 5x0.2x7/8"
 0.82
Equipos
%mo0301010006  2.0000  0.11 5.61HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300050022  1.0000  0.2286  0.11 0.50AMOLADORA ANGULAR DE 7"
hm03013400010009  1.0000  0.2286  0.34 1.50ANDAMIO METALICO
 0.56
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Partida 03.02.02.01.09.02.02 SOLAQUEO EXTERIOR DE MUROS DE CONCRETO
m2/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.03 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1333  1.67 12.52PEON
 6.55
Materiales
m302070200010001  0.0010  0.05 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0060  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0110  0.19 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02760200970001  0.0007  0.57 819.00COPA DIAMANTADA 5x0.2x7/8"
 0.82
Equipos
%mo0301010006  2.0000  0.13 6.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300050022  1.0000  0.2667  0.13 0.50AMOLADORA ANGULAR DE 7"
hm03013400010009  1.0000  0.2667  0.40 1.50ANDAMIO METALICO
 0.66
Partida 03.02.02.02.01 SOLAQUEO DE CIELORRASO
m2/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  7.86 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1333  1.67 12.52PEON
 6.55
Materiales
m302070200010001  0.0010  0.05 50.00ARENA FINA
m30207070001  0.0040  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.0011  0.02 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02760200970001  0.0007  0.57 819.00COPA DIAMANTADA 5x0.2x7/8"
 0.65
Equipos
%mo0301010006  2.0000  0.13 6.55HERRAMIENTAS MANUALES
hm03013300050022  1.0000  0.2667  0.13 0.50AMOLADORA ANGULAR DE 7"
hm03013400010009  1.0000  0.2667  0.40 1.50ANDAMIO METALICO
 0.66
Partida 03.02.02.03.01.01 CONTRAPISO CONVENCIONAL H=0.05M.
m2/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.04 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3000  4.85 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1000  1.39 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6000  7.51 12.52PEON
 13.96
Materiales
gal02010300010001  0.0273  0.26 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0700  2.85 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0820  0.17 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3930  6.66 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 9.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.42 13.96HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.7000  0.0700  0.21 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900030007  1.0000  0.1000  1.51 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 2.14
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Partida 03.02.02.03.02.01.01 PISO LAMINADO DE 7MM COLOR ROBLE O SIMILAR
m2/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  34.42 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.0500  0.0222  0.28 12.52PEON
 8.40
Materiales
m20210050005  1.0500  1.66 1.58LAMINA DE POLIETILENO
m202221700010055  1.0500  2.73 2.60ESPUMA NIVELADORA
m202281200230007  1.0500  21.21 20.20PISO LAMINADO DE 7MM COLOR ROBLE O SIMILAR
 25.60
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.42 8.40HERRAMIENTAS MANUALES
 0.42
Partida 03.02.02.03.02.02.01 PISO DE PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  124.76 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  1.0000  12.52 12.52PEON
 49.09
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080019  4.5000  5.04 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
m202280500350003  1.0500  67.20 64.00PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM
 73.22
Equipos
%mo0301010006  5.0000  2.45 49.09HERRAMIENTAS MANUALES
 2.45
Partida 03.02.02.03.02.03.01 PISO CERAMICO DE CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 30X30CM (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  45.12 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 21.81
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210011  1.0500  19.53 18.60CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 22.22
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.09 21.81HERRAMIENTAS MANUALES
 1.09
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Partida 03.02.02.03.02.03.02 PISO CERAMICO DE CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 30X30CM. (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  41.33 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 19.94
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210012  1.0500  17.70 16.86CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 
30X30CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 20.39
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.00 19.94HERRAMIENTAS MANUALES
 1.00
Partida 03.02.02.03.02.03.03 PISO CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 45X45CM. (JUNTAS DE 3MM)
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  46.73 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 19.94
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210013  1.0500  23.10 22.00CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 25.79
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.00 19.94HERRAMIENTAS MANUALES
 1.00
Partida 03.02.02.03.02.03.04 PISO CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON ESTRUCTURADO DE 45X45CM. (JUNTAS DE 3MM).
m2/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  45.83 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 19.94
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210014  1.0500  22.20 21.14CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON 
ESTRUCTURADO O SIMILAR DE 45X45CM
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 24.89
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.00 19.94HERRAMIENTAS MANUALES
 1.00
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Partida 03.02.02.03.02.04.01 PISO DE ALFOMBRA DE 5.5MM. TIPO BOUCLE COLOR CREAM OCRE O SIMILAR (100% POLIPROPILENO)
m2/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  33.19 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1600  2.00 12.52PEON
 7.85
Materiales
gal0222080021  0.0880  4.47 50.84PEGAMENTO PARA ALFOMBRA
m202281900010004  1.0500  20.48 19.50ALFOMBRA DE 5.5MM TIPO BOUCLE. COLOR BEIGE O SIMILAR
 24.95
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.39 7.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.39
Partida 03.02.02.03.02.04.02 PISO DE VITRO BLOCK 20X20CM. CON PROTECCION CONTRA INCENDIO CON CONCRETO F'C=210 KG/CM2
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  326.54 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m302070200010001  0.0300  1.50 50.00ARENA FINA
kg0213010005  4.0000  6.80 1.70CEMENTO BLANCO
kg0213010011  0.2000  0.24 1.20CEMENTO GRIS
und02431100010004  25.0000  250.00 10.00VIDRIO BLOCK DE 20X20CM
kg02720800010008  2.4000  6.77 2.82VARILLAS DE FIERRO DE 1/4"
und02760300090003  50.0000  20.00 0.40SEPARADORES PLASTICOS (1 CM)
 285.31
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.96
Partida 03.02.02.03.02.05.01 ACABADO PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO
m2/DIA  16.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  32.25 16.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0500  1.05 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.2500  3.47 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.5000  6.26 12.52PEON
 18.87
Materiales
m302070200010001  0.0090  0.45 50.00ARENA FINA
m302070200010002  0.0562  2.29 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0146  0.03 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.4820  8.17 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 10.94
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.94 18.87HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  1.0000  0.5000  1.50 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.44
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Partida 03.02.02.03.02.06.01 SARDINEL H=0.10M.
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  11.91 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3300  0.1056  1.32 12.52PEON
 7.17
Materiales
m302070200010002  0.0070  0.28 40.68ARENA GRUESA
bol02130100070002  0.0380  0.64 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
und02160100010011  4.0000  3.60 0.90LADRILLO KK DE 9X14X24 CM
 4.52
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.22 7.17HERRAMIENTAS MANUALES
 0.22
Partida 03.02.02.04.01.01.01 ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 30X30CM (2 FILAS)
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  65.55 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m30207070001  0.0065  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210011  1.0500  19.53 18.60CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM
m0225060001  1.0500  1.95 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 24.14
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0600  0.18 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.14
Partida 03.02.02.04.01.01.02 ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 45X45CM
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  69.12 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m30207070001  0.0065  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210013  1.0500  23.10 22.00CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM
m0225060001  1.0500  1.95 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 27.71
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0600  0.18 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.14
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Partida 03.02.02.04.01.01.03 ZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON ESTRUCTURADO DE 45X45CM.
m2/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  68.22 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
m30207070001  0.0065  0.01 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
kg0222080020  4.5000  1.71 0.38PEGAMENTO CELIMA EN POLVO
m202250201210014  1.0500  22.20 21.14CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR MARRON 
ESTRUCTURADO O SIMILAR DE 45X45CM
m0225060001  1.0500  1.95 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  12.0000  0.24 0.02CRUCETAS DE 3MM
 26.81
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.96 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.0600  0.18 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
 2.14
Partida 03.02.02.04.02.01.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  22.65 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
m202280500350003  0.1050  6.72 64.00PORCELANATO IMPORTADO COLOR BEIGE O SIMILAR DE 60X60CM
 11.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
Partida 03.02.02.04.02.02.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 30X30CM. H=10CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.88 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m202250201210011  0.1050  1.95 18.60CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BLANCO O SIMILAR DE 
30X30CM
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
 6.65
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
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Partida 03.02.02.04.02.02.02 CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 30X30CM. H=10CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.70 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m202250201210012  0.1050  1.77 16.86CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR GRIS O SIMILAR DE 
30X30CM
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
 6.47
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
Partida 03.02.02.04.02.02.03 CONTRAZOCALO DE CERAMICO CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 45X45CM. H=10CM.
m/DIA  18.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  18.24 18.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0444  0.93 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4444  7.19 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.2222  2.78 12.52PEON
 10.90
Materiales
kg0222080019  1.7500  1.96 1.12PEGAMENTO CELIMA EXTRAFUERTE
m202250201210013  0.1050  2.31 22.00CERAMICA CALIDAD COMERCIAL COLOR BEIGE O SIMILAR DE 
45X45CM
m0225060001  1.0300  1.92 1.86RODOPLAST
kg0225060002  0.2500  0.70 2.80FRAGUA PARA CERÁMICO CELIMA
und02250600120004  6.0000  0.12 0.02CRUCETAS DE 3MM
 7.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.33 10.90HERRAMIENTAS MANUALES
 0.33
Partida 03.02.02.04.02.03.01 CONTRAZOCALOS DE MDF PINTADO EN COLOR CEREZO OSCURO O SIMILAR H=7.5 CM
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.40 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.3300  0.0528  0.66 12.52PEON
 3.59
Materiales
kg0204120006  0.0500  0.20 4.00CLAVO C/CABEZA P/CONSTRUCCION D. PROMEDIO
m02310300010010  1.0500  10.50 10.00CONTRAZOCALO DE MDF H=7.5 CM
 10.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.11 3.59HERRAMIENTAS MANUALES
 0.11
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Partida 03.02.02.05.01.01 PUERTA EXTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P1(0.90X2.30)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  326.76 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010025  1.0000  41.69 41.69CERRADURA TIPO PARCHE DE 02 GOLPES CON JALADOR, DE 
COLOR PLATEADO TIPO MATE
 46.76
Subcontratos
und04100100030015  1.0000  280.00 280.00SC PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF COLOR CEREZO O SIMILAR 
P-1 (0.90X2.30)M. MARCO DE 3"
 280.00
Partida 03.02.02.05.01.02 PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P2(0.80X2.30)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  290.92 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030016  1.0000  266.95 266.95SC PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF COLOR CEREZO O SIMILAR 
P-2 (0.80X2.30)M. MARCO DE 3"
 266.95
Partida 03.02.02.05.01.03 PUERTA INTERIOR PARA BAÑO DE MDF CONTRAPLACADA COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO DE 3". P3(0.70X2.20)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  273.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030017  1.0000  250.00 250.00SC PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF COLOR CEREZO O SIMILAR 
P-3 (0.70X2.20)M. MARCO DE 3"
 250.00
Partida 03.02.02.05.01.04 PUERTA INTERIOR DE MDF CONTRAPLACADA INCLUYE VIDRIO A MEDIA ALTURA. COLOR CEREZO O SIMILAR, MARCO 
DE 3". P4(0.80X2.30)M
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  273.97 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02370600010011  3.0000  5.07 1.69BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"X3"
und02370800010026  1.0000  18.90 18.90CERRADURA TIPO BOLA DE COLOR PLATEADO MATE
 23.97
Subcontratos
und04100100030018  1.0000  250.00 250.00SC PUERTA CONTRAPLACADA DE MDF. INCLUYE VIDRIO A MEDIA 
ALTURA COLOR CEREZO O SIMILAR P-2 (0.80X2.30)M. MARCO DE 3"
 250.00
Partida 03.02.02.05.02.01 REPOSTERO BAJO DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.50X0.55X0.80)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  606.36 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020013  1.0000  606.36 606.36SC REPOSTERO BAJO DE MELAMINA  E=15MM. COLOR CEREZO O 
SIMILAR (1.50X0.55X0.80)M.
 606.36
Partida 03.02.02.05.02.02 REPOSTERO ALTO DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.10X0.35X0.60)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  313.31 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300020014  1.0000  313.31 313.31SC REPOSTERO ALTO DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO 
O SIMILAR (1.10X0.35X0.60)M.
 313.31
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Partida 03.02.02.05.03.01 CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.70X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  678.73 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110007  1.0000  678.73 678.73SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.70X0.55X1.80)M. SECCIÓN COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR 
Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES
 678.73
Partida 03.02.02.05.03.02 CLOSET DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (1.50X0.55X1.80)M. SECCION A COMPUESTA DE 01 
BARRA-COLGADOR Y 02 HOJAS CORREDIZAS, SECCION B 03 REPIZAS HORIZONTALES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  585.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300110008  1.0000  585.00 585.00SC CLOSET DE MELAMINA DE E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR 
(1.50X0.55X1.80)M. SECCIÓN COMPUESTA DE 01 BARRA-COLGADOR 
Y 02 HOJAS CORREDIZAS; SECCIÓN B 03 REPIZAS HORIZONTALES
 585.00
Partida 03.02.02.05.03.03 TOCADOR SIMPLE COMPUESTO POR 01 TABLA DE MELAMINA E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (0.95X0.45X0.90)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  85.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04100300150020  1.0000  85.00 85.00SC TOCADOR SIMPLE. COMPUESTO POR 01 TABLA DE MELAMINA 
E=15MM. COLOR CEREZO O SIMILAR (0.95X0.45X0.90)M.
 85.00
Partida 03.02.02.06.01.01.01 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V1(2.00X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  438.45 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030013  1.0000  438.45 438.45SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V1(2.00X1.40)M.
 438.45
Partida 03.02.02.06.01.02.01 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V2(1.10X1.40)M.
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und  311.64EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030014  1.0000  311.64 311.64SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V2(1.10X1.40)M.
 311.64
Partida 03.02.02.06.01.02.02 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V4(1.20X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  275.31 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030015  1.0000  275.31 275.31SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V4(1.20X1.40)M.
 275.31
Partida 03.02.02.06.01.02.03 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V5(0.90X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  298.41 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030016  1.0000  298.41 298.41SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V5(0.90X1.40)M.
 298.41
Partida 03.02.02.06.01.02.04 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V7(1.00X0.50)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  132.48 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030017  1.0000  132.48 132.48SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V7(1.00X0.50)M.
 132.48
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Partida 03.02.02.06.01.02.05 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V9(1.125X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  176.35 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030018  1.0000  176.35 176.35SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V9(1.125X1.40)M.
 176.35
Partida 03.02.02.06.01.02.06 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V10(0.80X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  222.58 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030019  1.0000  222.58 222.58SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V10(0.80X1.40)M.
 222.58
Partida 03.02.02.06.01.02.07 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V11(0.90X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  222.58 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030020  1.0000  222.58 222.58SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V11(0.90X1.40)M.
 222.58
Partida 03.02.02.06.01.03.01 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V6(0.90X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  298.41 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030021  1.0000  298.41 298.41SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V6(0.90X1.40)M.
 298.41
Partida 03.02.02.06.01.04.01 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V5(0.90X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  298.41 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030016  1.0000  298.41 298.41SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V5(0.90X1.40)M.
 298.41
Partida 03.02.02.06.01.05.01 VENTANAS CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 20 V8(0.45X0.50)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  88.55 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120200030023  1.0000  88.55 88.55SC VENTANA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 20 
V8(0.45X0.50)M.
 88.55
Partida 03.02.02.06.02.01.01 PUERTA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO M4(1.20X2.50)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,780.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120100010004  1.0000  1,780.00 1,780.00SC PUERTA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO 
(1.20X2.50)M.
 1,780.00
Partida 03.02.02.06.03.01.01 MAMPARA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 25 M1(2.00X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  833.40 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010004  1.0000  833.40 833.40SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M1(2.00X2.30)M.
 833.40
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Partida 03.02.02.06.03.02.01 MAMPARA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 25 M2(0.75X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  696.71 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010005  1.0000  696.71 696.71SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M2(0.75X2.30)M.
 696.71
Partida 03.02.02.06.03.02.02 MAMPARA DE VIDRIO CON PERFILERIA DE ALUMINIO SERIE 25 M3(0.82X2.30)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  696.71 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04111100010006  1.0000  696.71 696.71SC MAMPARA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO SERIE 25 
M3(0.82X2.30)M.
 696.71
Partida 03.02.02.06.04.01.01 CELOSIA DE ALUMINIO V3(1.20X1.40)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  453.60 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120400080014  1.0000  453.60 453.60SC CELOSÍA DE ALUMINIO V3(1.20X1.40)M.
 453.60
Partida 03.02.02.06.05.01 BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 
PLATINA DE 11/2"X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.10M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010027  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METÁLICAS EN TERRAZAS DEPARTAMENTOS 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y PLATINA DE 
11/2X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y DOS MANOS DE 
COLOR ALUMINIO. H=1.10M.
 160.00
Partida 03.02.02.06.05.02 BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS DEPARTAMENTOS COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 
1/2"X1.8MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.00M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  170.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010022  1.0000  170.00 170.00SC BARANDAS METÁLICAS EN ESCALERAS DEPARTAMENTOS 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y 1/2X1.8MM. 
H=1.00M.
 170.00
Partida 03.02.02.06.05.03 BARANDAS METALICAS EN ESCALERAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y 
1/2"X1.8MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.90M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010023  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METÁLICAS EN ESCALERAS AREAS COMUNES 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y 1/2X1.8MM. 
ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. 
H=0.60M.
 160.00
Partida 03.02.02.06.05.04 BARANDAS METALICAS ANCLADAS EN PARED EN CAJA DE ESCALERAS AREAS COMPUESTA POR 01 TUBO RENDONDO 
DE 11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 11/2"X3MM. H=0.90M. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO 
H=0.90M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  160.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010024  1.0000  160.00 160.00SC BARANDAS METÁLICAS ANCLADA EN PARED EN CAJA DE 
ESCALERAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR 1 TUBO 
REDONDO DE 11/2”X1.8MM Y PLATINA DE 11/2”X3MM.  ACABADO EN 
BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.90M
 160.00
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Partida 03.02.02.06.05.05 BARANDAS METALICAS EN PASADIZOS AREAS COMUNES INTERNAS COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 
11/2"X1.8MM. Y PLATINA DE 11/2"X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=1.10M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  170.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010025  1.0000  170.00 170.00SC BARANDAS METÁLICAS EN PASADIZOS AREAS COMUNES 
INTERNAS COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y 
PLATINA DE 11/2X3MM. H=1.10M.
 170.00
Partida 03.02.02.06.05.06 BARANDAS METALICAS EN TERRAZAS AREAS COMUNES COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2"X1.8MM. Y PLATINA 
DE 11/2"X3MM. ACABADO EN BASE ZINCROMATO Y 2 MANOS DE COLOR ALUMINIO. H=0.60M.
m/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  170.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m04110400010026  1.0000  170.00 170.00SC BARANDAS METÁLICAS EN TERRAZAS AREAS COMUNES 
COMPUESTA POR TUBOS REDONDOS 11/2”X1.8MM Y PLATINA DE 
11/2X3MM. H=0.60M.
 170.00
Partida 03.02.02.06.06.01 ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE ELEVADO TIPO GATO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,100.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110400020015  1.0000  1,100.00 1,100.00SC ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA TANQUE ELEVADO 
TIPO GATO
 1,100.00
Partida 03.02.02.06.06.02 ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA CISTERNAS TIPO GATO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,100.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110400020014  1.0000  1,100.00 1,100.00SC ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE PARA CISTERNA TIPO GATO
 1,100.00
Partida 03.02.02.07.01.01 ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.65X0.85)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  35.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120700010006  1.0000  35.00 35.00SC ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.65X0.85)M.
 35.00
Partida 03.02.02.07.01.02 ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.40X1.00)M.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  27.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04120700010002  1.0000  27.00 27.00SC ESPEJO EN PARED PARA BAÑO E=4MM. (0.40X1.00)M.
 27.00
Partida 03.02.02.08.01.01 PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN CIELOS RASOS SOLAQUEADOS Y ACABADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.11 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240010001  0.0500  1.75 35.00PINTURA LATEX
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 2.61
Subcontratos
m204001700010001  1.0000  5.50 5.50SC M. DE O. PARA PINTURA EN CIELO RASO
 5.50
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Partida 03.02.02.08.01.02 PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN MUROS INTERIORES SOLAQUEADOS Y EMPASTADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.11 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240010001  0.0500  1.75 35.00PINTURA LATEX
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 2.61
Subcontratos
m204001700010002  1.0000  5.50 5.50SC M. DE O. PARA PINTURA EN MUROS INTERIORES
 5.50
Partida 03.02.02.08.01.03 PINTURA LATEX COLOR BLANCO EN MUROS INTERIORES SOLAQUEADOS Y ACABADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  8.11 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240010001  0.0500  1.75 35.00PINTURA LATEX
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 2.61
Subcontratos
m204001700010002  1.0000  5.50 5.50SC M. DE O. PARA PINTURA EN MUROS INTERIORES
 5.50
Partida 03.02.02.08.01.04 PINTURA LATEX ESCARCHADA COLOR BLANCO EN MUROS EXTERIORES SOLAQUEADOS Y ACABADOS
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  12.86 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal0240020014  0.0500  3.00 59.90PINTURA ACRILICA
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 3.86
Subcontratos
m204001700010016  1.0000  9.00 9.00SC M. DE O. PARA PINTURA EN MUROS EXTERIORES (FACHADA)
 9.00
Partida 03.02.02.08.01.05 SEMIEMPASTADO PARA PAPEL COLOMURAL
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  3.36 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
plg0238010004  0.0670  0.07 1.00LIJA PARA PARED
gal02401500010003  0.0500  0.79 15.76IMPRIMANTE P/MUROS VENCEDOR
 0.86
Subcontratos
m204001700010023  1.0000  2.50 2.50SC M. DE O. PARA SEMIEMPASTADO DE MUROS
 2.50
Partida 03.02.02.09.01.01 JARDINES ORNAMENTALES EN AREAS COMUNES. TIPO ZEN COMPUESTO POR ARENA Y PIEDRA BLANCA CON 
VEGETACIÓN ESTILO MINIMALISTA.
m2/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  21.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
m204200100010002  1.0000  21.00 21.00SC JARDINES ORNAMENTALES EN AREAS COMUNES. TIPO ZEN 
COMPUESTO POR ARENA Y PIEDRA BLANCA CON VEGETACIÓN 
ESTILO MINIMALISTA.
 21.00
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Partida 03.02.02.10.01 PODIO DE CONCRETO H=0.10 CM
m2/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.04 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  3.0000  0.3000  4.85 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.1000  1.39 13.88OFICIAL
hh0101010005  6.0000  0.6000  7.51 12.52PEON
 13.96
Materiales
gal02010300010001  0.0273  0.26 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
m302070200010002  0.0700  2.85 40.68ARENA GRUESA
m30207070001  0.0820  0.17 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
bol02130100070002  0.3930  6.66 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
 9.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.42 13.96HERRAMIENTAS MANUALES
he03010600020014  0.7000  0.0700  0.21 3.00REGLA DE ALUMINIO 2" X 4" X 10"
hm03012900030007  1.0000  0.1000  1.51 15.05MEZCLADORA DE TROMPO 9 - 11 P3 (20 HP)
 2.14
Partida 03.02.02.10.02 PUERTA DE ACERO CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPANICO Y CIERRE AUTOMATICO
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  2,900.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110100020002  1.0000  2,900.00 2,900.00SC PUERTA DE ACERO CORTAFUEGO CON BARRA ANTIPÁNICO Y 
CIERRE AUTOMÁTICO
 2,900.00
Partida 03.02.02.10.03 COBERTURA DE POLICARBONATO EN AZOTEA A=35M2.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,600.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04091300140002  1.0000  3,600.00 3,600.00SC COBERTURA DE POLICARBONATO EN AZOTEA PARA PASO DE 
LUZ A LOS PASADIZOS AREA=35M2
 3,600.00
Partida 03.02.02.10.04 SISTEMA DRYWALL EN DINTELES DE PRIMER NIVEL
m2/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  86.40 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02042800060001  0.0800  0.56 6.95ESQUINERO METALICO 30x30x0.45mm x 2.44m
und02042800070001  1.2000  18.00 15.00PARANTE METALICO 89x38x0.45mm
und02042800080001  0.7000  10.50 15.00RIEL METALICO PARA DRYWALL 65x25x45mm
und02340900010001  0.7070  26.87 38.00PLANCHA YESO 1.22x2.44x12.5MM
bal02400100120001  0.0800  3.19 39.90PASTA P/JUNTA DE 28KG(5GLN)
rll02410700030002  0.0350  1.03 29.55CINTA DE PAPEL P/JUNTA 50mm x76m
mll02510100010002  0.0370  0.29 7.86TORNILLO 1 1/4" (6x32mm)
mll02510100030001  0.0050  0.09 18.83TORNILLO WAFER (P.BROCA) 8X13MM
 60.53
Equipos
%mo0301010006  5.0000  1.23 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 1.23
Partida 03.02.02.11.01 ASCENSORES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) EDIFICIOS TORRES (08 PISOS)
glb/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : glb  90,900.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190100010006  1.0000  90,900.00 90,900.00SC ASCENSOR 630 KG / 8 PERSONAS DE 1 M/S (SIMPLEX)
 90,900.00
24/04/2013  08:39:20a.m.Fecha  :
Página :S10  152
1601001Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA
Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.02.03.01.01 SISTEMA DE BOMBEO C/ELECTROBOMBAS, INCLUYE VÁLVULAS, TABLEROS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN
glb/DIA  0.2500Rendimiento Costo unitario directo por : glb  16,990.69 0.2500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0415120011  1.0000  16,990.69 16,990.69SC EQUIPAMIENTO CUARTO DE BOMBAS, INCLUYE INSTALACIÓN
 16,990.69
Partida 03.02.03.01.02 INODORO TIPO ONE PIECE SAVONA O SIMILAR COLOR BLANCO
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  233.24 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und0246240001  1.0000  13.58 13.58ASIENTO PARA INODORO
und02470200020005  1.0000  182.20 182.20INODORO TIPO ONE PIECE SAVONA O SIMILAR COLOR BLANCO 
INC. EMPAQUETADURA, PERNOS Y ACCESORIOS
 204.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
 0.84
Partida 03.02.03.01.03 INODORO TIPO SIFON JET O SIMILAR COLOR BLANCO O SIMILAR.
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  177.31 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5714  7.15 12.52PEON
 28.04
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und0246240001  1.0000  13.58 13.58ASIENTO PARA INODORO
und02470200010028  1.0000  126.27 126.27INODORO TIPO SIFON JET O SIMILAR COLOR BLANCO O SIMILAR 
INC. EMPAQUETADURA, PERNOS Y ACCESORIOS
 148.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.84 28.04HERRAMIENTAS MANUALES
 0.84
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Partida 03.02.03.01.04 LAVATORIO DE SOBREPONER TIPO BOWL O SMILAR, COLOR BLANCO SOBRE TABLERO ENCHAPADO EN 
PORCELANATO TIPO GRANILLA O SIMILAR.
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  181.31 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.5714  7.93 13.88OFICIAL
 28.82
Materiales
kg0213050001  0.7000  1.66 2.37PORCELANA
und02221000010013  0.2000  2.37 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  2.0000  13.56 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO




%mo0301010006  3.0000  0.86 28.82HERRAMIENTAS MANUALES
 0.86
Partida 03.02.03.01.05 LAVATORIO CON PEDESTAL TIPO ELIPSE COLOR BLANCO O SIMILAR.
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  96.28 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010004  0.5000  0.5714  7.93 13.88OFICIAL
 28.82
Materiales
und02221000010013  0.0800  0.95 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.0500  0.14 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  2.0000  13.56 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und02470100020037  1.0000  51.95 51.95LAVATORIO CON PEDESTAL TIPO ELIPSE COLOR BLANCO O 
SIMILAR. INC. ELEMENTOS DE FIJACION
 66.60
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.86 28.82HERRAMIENTAS MANUALES
 0.86
Partida 03.02.03.01.06 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  128.49 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.5000  6.26 12.52PEON
 24.54
Materiales
und02221000010013  0.2000  2.37 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und0241030001  0.3000  0.84 2.81CINTA TEFLON
und02460300010008  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 1/2"X1/2" CORRUGADO
und02470700010011  1.0000  93.22 93.22LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO
 103.21
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.02.03.01.07 LAVADERO DE FIBRA DE VIDRIO INCLUYE GRIFERIA
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  140.01 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02221000010013  0.2500  2.97 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und02460300010009  1.0000  6.78 6.78TUBO DE ABASTO 3/4"
und02470500010014  1.0000  94.00 94.00LAVADERO DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BLANCO
 103.75
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.02.03.01.08 GRIFERIA MEZCLADORA PARA LAVATORIO COLOR CROMO O SIMILAR
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  146.93 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und0256020007  1.0000  116.80 116.80GRIFERIA MEZCLADORA LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR
 116.80
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.02.03.01.09 LLAVE DE PICO ALTO DE LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR.
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  151.83 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und02560400010036  1.0000  121.70 121.70LLAVE DE PICO ALTO DE LAVATORIO, COLOR CROMO O SIMILAR
 121.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.02.03.01.10 GRIFERIA MEZCLADORA DE PICO ALTO EMPOTRADA EN TABLERO, COLOR CROMO O SIMILAR
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  258.93 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und02560200030004  1.0000  228.80 228.80GRIFERIA MEZCLADORA DE PICO ALTO EMPOTRADO EN TABLERO, 
COLOR CROMO O SIMILAR
 228.80
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
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Partida 03.02.03.01.11 DUCHA EMPOTRADA PARA AGUA FRIA O CALIENTE
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  147.25 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
 29.25
Materiales
und02560300010009  1.0000  117.12 117.12DUCHA EMPOTRADA MEZCLADORA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE
 117.12
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.88 29.25HERRAMIENTAS MANUALES
 0.88
Partida 03.02.03.01.12 KIT DE ACCESORIOS SANITARIOS DE LOSA, ADOSADOS A PARED
jgo/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : jgo  36.36 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
 7.31
Materiales
und02221000010013  0.0800  0.95 11.86SILICONA COLOR TRANSPARENTE
und02461100010003  1.0000  10.76 10.76PAPELERA DE LOZA COLOR BLANCO O SIMILAR
und02461500010003  1.0000  7.12 7.12TOALLERO DE LOSA COLOR BLANCO O SIMILAR




%mo0301010006  3.0000  0.22 7.31HERRAMIENTAS MANUALES
 0.22
Partida 03.02.03.01.13 SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 DE 1/2"
pto/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  26.03 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 16.43
Materiales
m02050700010002  1.5000  3.54 2.36TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m
und02050900020001  1.0000  0.76 0.76CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°
und02051100020001  1.0000  1.20 1.20TEE PVC-SAP C/R 1/2"
und02051900010001  1.0000  0.63 0.63ADAPTADOR PVC-SAP C/R 1/2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
 9.11
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.43HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
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Partida 03.02.03.01.14 SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 DE 3/4"
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  35.72 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
m02050700010004  2.2500  6.93 3.08TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
und02050900020002  1.0000  1.91 1.91CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°
und02051100020002  1.0000  1.77 1.77TEE PVC-SAP C/R 3/4"
und02051900010002  1.0000  0.97 0.97ADAPTADOR PVC-SAP C/R 3/4"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
 14.56
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
Partida 03.02.03.01.15 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1/2"
m/DIA  55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.37 55.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0145  0.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1455  2.35 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1455  1.82 12.52PEON
 4.47
Materiales
m02050700010002  1.0500  2.48 2.36TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m
und02050900020001  0.5000  0.38 0.76CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°
und02051100020001  0.5000  0.60 1.20TEE PVC-SAP C/R 1/2"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.47HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.03.01.16 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 3/4"
m/DIA  55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.99 55.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0145  0.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1455  2.35 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1455  1.82 12.52PEON
 4.47
Materiales
m02050700010004  1.0500  3.23 3.08TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
und02050900020002  0.5000  0.96 1.91CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°
und02051100020002  0.5000  0.89 1.77TEE PVC-SAP C/R 3/4"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.39
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.47HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
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Partida 03.02.03.01.17 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1"
m/DIA  45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  12.43 45.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0178  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1778  2.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1778  2.23 12.52PEON
 5.48
Materiales
m02050700010006  1.0500  5.71 5.44TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1" X 5 m
und02050900020003  0.2000  0.47 2.35CODO PVC-SAP C/R 1" X 90°
und02051100020003  0.1000  0.30 3.00TEE PVC-SAP C/R 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 6.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.16 5.48HERRAMIENTAS MANUALES
 0.16
Partida 03.02.03.01.18 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1 1/4"
m/DIA  45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.78 45.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0178  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1778  2.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1778  2.23 12.52PEON
 5.48
Materiales
m02050700010008  1.0500  7.85 7.48TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1¼" X 5 m
und02050900020004  0.1000  0.52 5.20CODO PVC-SAP C/R 1 1/4" X 90°
und02051100020004  0.1000  0.77 7.72TEE PVC-SAP C/R 1 1/4"
 9.14
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.16 5.48HERRAMIENTAS MANUALES
 0.16
Partida 03.02.03.01.19 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1 1/2"
m/DIA  45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.52 45.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0178  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1778  2.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1778  2.23 12.52PEON
 5.48
Materiales
m02050700010010  1.0500  10.56 10.06TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" X 5 m
und02050900020005  0.1000  0.56 5.64CODO PVC-SAP C/R 1 1/2" X 90°
und02051100020005  0.1000  0.76 7.60TEE PVC-SAP C/R 1 1/2"
 11.88
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.16 5.48HERRAMIENTAS MANUALES
 0.16
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Partida 03.02.03.01.20 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 3"
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  34.07 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02050700020030  1.2500  22.38 17.90TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m
und02050900010008  0.2000  2.91 14.56CODO PVC-SAP S/P 3" X 90°
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 25.60
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
Partida 03.02.03.01.21 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 4"
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  44.91 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02050700020016  1.0500  31.13 29.65TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 4" X 5 m
und02050900010009  0.1050  5.00 47.66CODO PVC-SAP S/P 4" X 90°
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 36.44
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
Partida 03.02.03.01.22 TUBERÍA DE PVC C-10 DE 1 1/2" COLGADA
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  23.11 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
und02042400310004  0.6700  1.39 2.08COLGADOR GOTA DE 1 1/2"
m02050700010010  1.0500  10.56 10.06TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" X 5 m
und02050900020005  0.1000  0.56 5.64CODO PVC-SAP C/R 1 1/2" X 90°
und02051100020005  0.1000  0.76 7.60TEE PVC-SAP C/R 1 1/2"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  0.6700  0.05 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  0.6700  0.05 0.07TUERCA DE 3/8"
 14.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
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Partida 03.02.03.01.23 TUBERIA SCH-40 GALVANIZADA DE 3" COLGADA
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  90.81 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
und02042400310007  0.6700  1.30 1.94COLGADOR GOTA DE 3"
kg0249100003  11.8500  26.90 2.27GALVANIZADO EN CALIENTE
m02520100020002  1.0500  48.92 46.59TUBERIA SCH-40 DE 3"
m20252010003  0.0930  1.02 11.00ARENADO DE TUBERÍA SCH-40
und02520200010019  0.1050  0.75 7.10CODO RANURADO DE 3"X90°
und02520600010008  0.1670  1.05 6.30ACOPLE FLEXIBLE DE 3"
und0271050121  0.1000  0.57 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 80.65
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
 0.30
Partida 03.02.03.01.24 VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1/2"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  46.82 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
m02050700010002  0.1050  0.25 2.36TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1/2" X 5 m
und02050900020001  2.0000  1.52 0.76CODO PVC-SAP C/R 1/2" X 90°
und02052200020001  2.0000  2.98 1.49UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1/2"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und0253100002  1.0000  19.50 19.50VALVULA ESFERICA DE 1/2"
 25.66
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
Partida 03.02.03.01.25 VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 3/4"
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  60.16 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
m02050700010004  0.1050  0.32 3.08TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
und02050900020002  2.0000  3.82 1.91CODO PVC SAP C/R 3/4" X 90°
und02052200020002  2.0000  4.18 2.09UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 3/4"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und0253100003  1.0000  25.05 25.05VALVULA ESFERICA DE 3/4"
 34.78
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.02.03.01.26 VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1 1/4"
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  125.66 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050900020004  2.1600  11.23 5.20CODO PVC-SAP C/R 1 1/4" X 90°
und02052200020004  2.0000  18.96 9.48UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/4"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und0253100005  1.0000  57.80 57.80VALVULA ESFERICA DE 1 1/4"
 89.40
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.02.03.01.27 VÁLVULA ESFÉRICA DE BRONCE DE 1 1/2"
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  143.78 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
m02050700010010  1.0000  10.06 10.06TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" X 5 m
und02052200020005  1.0000  7.00 7.00UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und0253100006  1.0000  89.05 89.05VALVULA ESFERICA DE 1 1/2"
 107.52
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.02.03.01.28 VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2"
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,498.41 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
m02050700010010  0.1600  1.61 10.06TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 1 1/2" X 5 m
und02052200020005  2.0000  14.00 7.00UNION UNIVERSAL PVC-SAP C/R 1 1/2"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02531600010001  1.0000  3,445.13 3,445.13VALVULA SELENOIDE DE 1 1/2"
 3,462.15
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
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Partida 03.02.03.01.29 BRIDA ROMPE AGUA DE 1 1/2"
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  67.76 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
kg0249100003  8.1000  18.39 2.27GALVANIZADO EN CALIENTE
m20252010003  0.1500  1.65 11.00ARENADO DE TUBERÍA SCH-40
und02520500010017  1.0000  16.00 16.00BRIDA ROMPE AGUA DE 1 1/2"
 36.04
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.03.01.30 GRIFO DE RIEGO DE 1/2"
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  43.22 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02560200020001  1.0000  20.65 20.65GRIFO DE RIEGO DE 1/2"
 22.06
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
Partida 03.02.03.01.31 MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/4"
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  448.87 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
und02052700010077  1.0000  300.00 300.00MEDIDOR DE AGUA DE 1"
und02052700010078  1.0000  84.00 84.00ACCESORIOS PARA MEDIDOR DE AGUA DE 1"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
 385.41
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Partida 03.02.03.01.32 MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/2"
und/DIA  2.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  825.82 2.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.3200  6.73 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  3.2000  51.78 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  3.2000  40.06 12.52PEON
 98.57
Materiales
und02052700010081  0.5000  575.88 1,151.75MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/2"
und02052700010082  0.5000  147.00 294.00ACCESORIOS PARA MEDIDOR DE AGUA DE 1 1/2"
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
 724.29
Equipos
%mo0301010006  3.0000  2.96 98.57HERRAMIENTAS MANUALES
 2.96
Partida 03.02.03.01.33 PRUEBA HIDRÁULICA DE AGUA
m/DIA  200.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  1.40 200.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0040  0.08 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0400  0.65 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0400  0.50 12.52PEON
 1.23
Materiales
m30207070001  0.0200  0.04 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 0.04
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.04 1.23HERRAMIENTAS MANUALES
día03010400010007  1.0000  0.0050  0.09 18.52BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA
 0.13
Partida 03.02.03.01.34 SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 1/2"
pto/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.02 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  1.0000  0.5333  11.22 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
 19.85
Materiales
m02150100010002  0.7875  2.51 3.19TUBERIA CPVC DE 1/2"
und02150200020001  1.0000  0.52 0.52CODO CPVC DE 1/2" x 90°
und02150300010001  1.0000  0.84 0.84TEE CPVC DE 1/2"
und02150400010001  1.0000  0.57 0.57ADAPTADOR CPVC DE 1/2"
gal0222080016  0.0200  4.13 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
 8.57
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.60 19.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.60
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Partida 03.02.03.01.35 SALIDA DE AGUA CALIENTE CPVC DE 3/4"
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  46.58 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
m02150100010005  3.2500  17.32 5.33TUBERIA CPVC DE 3/4"
und02150200020002  1.0000  1.36 1.36CODO CPVC DE 3/4" x 90°
und02150300010002  1.0000  1.64 1.64TEE CPVC DE 3/4"
und02150400010002  1.0000  0.97 0.97ADAPTADOR CPVC DE 3/4"
gal0222080016  0.0200  4.13 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
 25.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
Partida 03.02.03.01.36 TUBERÍA CPVC DE 1/2"
m/DIA  55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.96 55.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0145  0.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1455  2.35 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1455  1.82 12.52PEON
 4.47
Materiales
m02150100010002  1.0500  3.35 3.19TUBERIA CPVC DE 1/2"
und02150200010001  0.1000  0.05 0.50CODO CPVC DE 1/2" x 45°
und02150200020001  0.1000  0.05 0.52CODO CPVC DE 1/2" x 90°
und02150300010001  0.1000  0.08 0.84TEE CPVC DE 1/2"
gal0222080016  0.0040  0.83 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
 4.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.47HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.03.01.37 TUBERÍA CPVC DE 3/4"
m/DIA  55.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  11.43 55.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0145  0.30 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1455  2.35 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1455  1.82 12.52PEON
 4.47
Materiales
m02150100010005  1.0500  5.60 5.33TUBERIA CPVC DE 3/4"
und02150200010002  0.1000  0.10 1.04CODO CPVC DE 3/4" x 45°
und02150200020002  0.1000  0.14 1.36CODO CPVC DE 3/4" x 90°
und02150300010002  0.1000  0.16 1.64TEE CPVC DE 3/4"
gal0222080016  0.0040  0.83 206.46PEGAMENTO PARA CPVC
 6.83
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.47HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
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Partida 03.02.03.02.01 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" (TORRES)
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  104.87 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
und02052600010005  1.4200  58.33 41.08TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060200030014  2.0000  8.56 4.28CODO PVC-SAL 4" X 45°
und02060600010003  1.0000  8.93 8.93YEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0300  2.36 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 83.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
Partida 03.02.03.02.02 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" (TORRES)
pto/DIA  14.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  34.49 14.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0571  1.20 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5714  9.25 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5714  7.15 12.52PEON
 17.60
Materiales
m02052600010002  1.1500  5.27 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020014  1.5000  1.61 1.07CODO PVC-SAL 2" X 45°
und02060600010001  0.5000  1.27 2.53YEE PVC-SAL 2"
und02060600010013  1.0000  5.85 5.85YEE PVC-SAL DE 4" A 2"
gal0222080012  0.0300  2.36 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 16.36
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.53 17.60HERRAMIENTAS MANUALES
 0.53
Partida 03.02.03.02.03 SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" (TORRES)
pto/DIA  15.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  31.08 15.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0533  1.12 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.5333  8.63 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.5333  6.68 12.52PEON
 16.43
Materiales
m02052600010002  1.2000  5.50 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020013  1.0000  1.36 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02060200020014  0.2000  0.21 1.07CODO PVC-SAL 2" X 45°
und02060500010001  2.0000  4.14 2.07TEE PVC-SAL 2"
und02060500010014  0.3300  1.38 4.18TEE PVC-SAL DE 4" A 2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 14.16
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.43HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
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Partida 03.02.03.02.04 TUBERIA PVC DESAGUE SAL 4" SUMINISTRO E INSTALACION (TORRES)
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  57.86 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
und02052600010005  1.0500  43.13 41.08TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030014  0.3300  1.41 4.28CODO PVC-SAL 4" X 45°
und02060300010003  0.1000  0.33 3.34UNION PVC-SAL DE 4"
und02060600010003  0.3300  2.95 8.93YEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 49.39
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
Partida 03.02.03.02.05 TUBERIA PVC DESAGUE SAL 2" SUMINISTRO E INSTALACION (TORRES)
m/DIA  45.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  15.41 45.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0178  0.37 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1778  2.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1778  2.23 12.52PEON
 5.48
Materiales
m02052600010002  1.0500  4.81 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020014  0.3300  0.35 1.07CODO PVC-SAL 2" X 45°
und02060300010001  0.3300  0.28 0.84UNION PVC-SAL DE 2"
und02060600010001  0.3300  0.83 2.53YEE PVC-SAL 2"
und02060600010013  0.3300  1.93 5.85YEE PVC-SAL DE 4" A 2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 9.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.16 5.48HERRAMIENTAS MANUALES
 0.16
Partida 03.02.03.02.06 MONTANTE TUBERIA PVC SAL DESAGUE 4" (TORRES)
m/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  31.53 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060500010003  0.8000  4.99 6.24TEE PVC-SAL 4"
und02061400010002  0.4000  1.20 3.00REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"
gal0222080012  0.0100  0.79 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 21.37
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
 0.30
24/04/2013  08:39:20a.m.Fecha  :
Página :S10  166
1601001Presupuesto MIRADOR DE LA ALAMEDA-VENTA
Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.02.03.02.07 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 4" (TORRES)
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  26.59 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1333  1.67 12.52PEON
 6.55
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  0.3300  1.82 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02060500010003  0.3300  2.06 6.24TEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 19.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.20 6.55HERRAMIENTAS MANUALES
 0.20
Partida 03.02.03.02.08 MONTANTE DE VENTILACION PVC SAL 2" (TORRES)
m/DIA  35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  13.20 35.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0229  0.48 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2286  3.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1143  1.43 12.52PEON
 5.61
Materiales
m02052600010002  1.0300  4.72 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020013  0.3300  0.45 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02060500010001  0.3300  0.68 2.07TEE PVC-SAL 2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 7.42
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.61HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
Partida 03.02.03.02.09 TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE DESAGUE PVC C-10 D=3" (TORRES)
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  29.19 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02050700020030  1.0500  18.80 17.90TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 3" X 5 m
und02050900010008  0.1050  1.53 14.56CODO PVC-SAP S/P 3" X 90°
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 20.72
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
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Partida 03.02.03.02.10 CODO 45° PVC SAL 3" (TORRES)
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  18.06 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
 14.62
Materiales
und02060200030012  1.0000  2.61 2.61CODO PVC-SAL 3" X 45°
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.44 14.62HERRAMIENTAS MANUALES
 0.44
Partida 03.02.03.02.11 YEE PVC SAL 4" (TORRES)
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  28.15 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
 18.28
Materiales
und02060600010003  1.0000  8.93 8.93YEE PVC-SAL 4"
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 9.32
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.55 18.28HERRAMIENTAS MANUALES
 0.55
Partida 03.02.03.02.12 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (TORRES)
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  12.09 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
 5.85
Materiales
und02060200020013  1.0000  1.36 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.0600  0.17 2.81CINTA TEFLON
und02461200030001  1.0000  3.90 3.90REGISTRO DE BRONCE DE 2"
 6.06
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.02.03.02.13 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" (TORRES)
und/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  22.40 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
 7.31
Materiales
und02060500010003  1.0000  6.24 6.24TEE PVC-SAL 4"
gal02220800120015  0.0080  0.55 69.21PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.0100  0.03 2.81CINTA TEFLON
und02461200030003  1.0000  8.05 8.05REGISTRO DE BRONCE DE 4"
 14.87
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.22 7.31HERRAMIENTAS MANUALES
 0.22
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Partida 03.02.03.02.14 SUMIDERO 2" (TORRES)
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  22.85 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
 5.85
Materiales
und02061500010001  1.0000  12.32 12.32TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020001  1.0000  3.87 3.87SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
 16.82
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.02.03.02.15 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA  ACABADO IGUAL AL PISO H=0.40M (TORRES)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  138.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.02.03.02.16 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA  ACABADO IGUAL AL PISO H=0.45M
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  143.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.02.03.02.17 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.50M
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  148.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.02.03.02.18 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.50M. CON REGISTRO  ROSCADO 
DE BRONCE 4" (TORRES)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  163.30 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
und02060500010003  1.0000  6.24 6.24TEE PVC-SAL 4"
gal02220800120015  0.0080  0.55 69.21PEGAMENTO PARA PVC
und02461200030003  1.0000  8.05 8.05REGISTRO DE BRONCE DE 4"




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.02.03.02.19 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.55M. (TORRES)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  148.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.02.03.02.20 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.70M.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  168.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
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Partida 03.02.03.02.21 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE (0.30X0.60)M. C/TAPA ACABADO IGUAL AL PISO H=0.80M. (TORRES)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  178.46 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales




%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.02.03.02.22 ABRAZADERAS DE FO. GDO. PARA COLECTORES DE 4"  (TORRES)
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  36.56 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.1000  0.8800  14.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 25.94
Materiales
und02041600010007  1.0000  5.75 5.75PLATINA DE FIERRO 1 1/4" X 3/16"
und0204240010  1.0000  3.75 3.75ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO 4"
und02371200010002  2.0000  0.20 0.10TIRAFON DE 2" X 3/8"
und0272050009  2.0000  0.14 0.07TARUGO DE PVC
 9.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.78 25.94HERRAMIENTAS MANUALES
 0.78
Partida 03.02.03.02.23 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" SUMINISTRO E INSTALACION
und/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  25.73 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  0.5000  0.5000  8.09 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 22.71
Materiales
und02061600010001  1.0000  2.51 2.51SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 2"
gal02220800120015  0.0040  0.28 69.21PEGAMENTO PARA PVC
 2.79
Equipos
%mo0301010006  1.0000  0.23 22.71HERRAMIENTAS MANUALES
 0.23
Partida 03.02.03.02.24 SOMBRERO DE VENTILACION DE 4" SUMINISTRO E INSTALACION
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  16.20 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.3200  4.44 13.88OFICIAL
 10.29
Materiales
und02061600010003  1.0000  5.32 5.32SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4"
gal02220800120015  0.0040  0.28 69.21PEGAMENTO PARA PVC
 5.60
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.31 10.29HERRAMIENTAS MANUALES
 0.31
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Partida 03.02.03.03.01.01 SALIDA DRENAJE PLUVIAL DE SUMIDERO PVC SAL 4" (TORRES)
pto/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  69.54 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
m02052600010006  0.5000  6.85 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02061500010009  1.0000  34.43 34.43TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020003  1.0000  8.47 8.47SUMIDERO DE BRONCE DE 4"
 56.85
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
Partida 03.02.03.03.01.02 SALIDA DRENAJE PLUVIAL DE SUMIDERO PVC SAL 2" (TORRES)
pto/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  40.32 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
m02052600010002  1.5000  6.87 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
und02061500010001  1.0000  12.32 12.32TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02460200020001  1.0000  3.87 3.87SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
 30.16
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
 0.30
Partida 03.02.03.03.01.03 SALIDA DRENAJE PLUVIAL PVC SAL 4" PARA DESCARGA A JARDÍN (TORRES)
pto/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  26.64 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
m02052600010006  0.5000  6.85 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  1.0000  5.53 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 13.95
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
 0.37
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Partida 03.02.03.03.01.04 SALIDA DRENAJE PLUVIAL PVC SAL 2" PARA DESCARGA A JARDÍN (TORRES)
pto/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  27.70 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
m02052600010002  0.5000  2.29 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020013  1.0000  1.36 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
und02061500010001  1.0000  12.32 12.32TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 17.54
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
 0.30
Partida 03.02.03.03.02.01 TUBERÍA MONTANTE DE BAJADA DE LLUVIAS PVC SAL-P 4" (TORRES)
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  24.02 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02052600010006  1.0500  14.39 13.70TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 4" X 3 m
und02060200030013  0.2100  1.16 5.53CODO PVC-SAL 4" X 90°
 15.55
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
Partida 03.02.03.03.02.02 TUBERÍA MONTANTE DE BAJADA DE LLUVIAS PVC SAL-P 2" (TORRES)
m/DIA  30.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  13.57 30.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0267  0.56 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2667  4.32 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 8.22
Materiales
m02052600010002  1.0500  4.81 4.58TUBERIA PVC-SAP DESAGUE DE 2" X 3 m
und02060200020013  0.2100  0.29 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
 5.10
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.25 8.22HERRAMIENTAS MANUALES
 0.25
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Partida 03.02.03.03.03.01 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2" (TORRES)
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  12.09 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
 5.85
Materiales
und02060200020013  1.0000  1.36 1.36CODO PVC-SAL 2" X 90°
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und0241030001  0.0600  0.17 2.81CINTA TEFLON
und02461200030001  1.0000  3.90 3.90REGISTRO DE BRONCE DE 2"
 6.06
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.85HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.02.04.01 CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES
glb/DIARendimiento Costo unitario directo por : glb  1,300.00EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
glb0416010010  1.0000  1,300.00 1,300.00SC CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES
 1,300.00
Partida 03.02.04.02.01.01.01 SALIDA PARA ALUMBRADO DE TECHO
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.69 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1300  0.37 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.02.04.02.01.01.02 SALIDA EN TECHO PARA DICROICO
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.97 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.02.04.02.01.01.03 SALIDA EN LA PARED PARA BRAQUETE. H=2.20M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  29.97 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.02.04.02.01.02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 1 TIEMPO DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 
5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  34.67 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02620500060017  1.0000  3.73 3.73INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE DE UN GOLPE
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 6.47
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.02.04.02.01.02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE 2 TIEMPOS DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 
5001 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  39.58 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02620500060018  1.0000  8.64 8.64INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE DE DOS GOLPES
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 11.38
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
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Partida 03.02.04.02.01.02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE DE TRES VÍAS DE 15 A,220V, CON PLACA DE ALUMINIO 
ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5003 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO. H=1.20M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.04 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621200010008  1.0000  6.10 6.10INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE MAGIC
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 8.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.02.04.02.01.03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 
SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=0.30M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.39 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010002  1.0000  12.05 12.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS + L.T.
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 16.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.02.04.02.01.03.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE COCINA ELÉCTRICA BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE 
ALUMINIO ANONIZADO SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=0.30M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  47.73 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010002  1.0000  12.05 12.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS + L.T.
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 16.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.03.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/TOMA DE TIERRA 15A, 220V, CON PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 
SIMILAR A MODELO 5025 SERIE MAGIC DE LA MARCA TICINO H=1.10M
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  47.73 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1250  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.2500  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.2500  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010002  1.0000  12.05 12.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MODUS + L.T.
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 16.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.04 SALIDA PARA CAMPANA EXTRACTORA H=1.60M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.54 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 9.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
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Partida 03.02.04.02.01.05 SALIDA PARA LLAVE TERMOMAGNÉTICA 2X20A. H=1.40M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.06 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 9.34
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.06 SALIDA PARA THERMA ELÉCTRICA. H=1.40M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  42.36 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 10.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.07.01 SALIDA DE FUERZA PARA BOMBAS. H=0.30
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  41.30 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050200010005  2.0000  3.20 1.60CURVAS PVC-SAP ELECTRICAS 1½" (40 mm)
und02050400010005  1.0000  1.53 1.53CONEXIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.04
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
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Partida 03.02.04.02.01.07.02 SALIDA PARA BOMBA DE SUMIDERO
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.61 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.35
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.02.04.02.01.07.03 SALIDA DE FUERZA PARA EXTRACTOR DE AIRE
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.04 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
 1.32
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.08 SALIDAS PARA TIMBRE. TECHO H=2.30M
pto/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  23.83 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 20.54
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 2.67
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.62 20.54HERRAMIENTAS MANUALES
 0.62
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Partida 03.02.04.02.01.09 SALIDAS PARA PULSADOR DE TIMBRE. H=1.80
pto/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.60 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02050300010002  1.0000  0.20 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  1.0000  0.40 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02621500010002  1.0000  5.40 5.40PULSADOR DE TIMBRE
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 8.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
Partida 03.02.04.02.01.10 SALIDA PARA PANEL CONTRA INCENDIO. H=1.20M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  71.98 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010031  1.0000  38.14 38.14CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300X300X150 mm
 40.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.11 SALIDA PARA INTERCOMUNICADOR PORTERO
pto/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  76.76 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010031  1.0000  38.14 38.14CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300X300X150 mm
 40.50
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
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Partida 03.02.04.02.01.12 SALIDA PARA CHAPA ELECTRICA
pto/DIA  6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  46.12 6.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1333  2.80 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.3333  21.57 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.3333  16.69 12.52PEON
 41.06
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 3.83
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.23 41.06HERRAMIENTAS MANUALES
 1.23
Partida 03.02.04.02.01.13 SALIDA PARA LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERIA INCORPORADA
pto/DIA  11.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  33.22 11.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0727  1.53 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.7273  11.77 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.7273  9.11 12.52PEON
 22.41
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
pln02100400010009  0.0017  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02621300010001  1.0000  6.27 6.27TOMACORRIENTE  AMERICANO CON L/T  COD. 5028
und02680900010004  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO 100x55x50 mm
 10.14
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.67 22.41HERRAMIENTAS MANUALES
 0.67
Partida 03.02.04.02.01.14 SALIDA PARA TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS DE AGUA (2X12.0 HP)
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  62.85 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02080200010011  2.0000  1.06 0.53CURVA PVC SAP DE 1/2”
pln02100400010009  0.0018  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
und02730100020014  2.0000  1.06 0.53CONECTOR PVC SAP DE 1/2"
 31.13
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.02.04.02.01.15 SALIDA PARA TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS SUMIDERO (2X2.0 HP)
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  62.85 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02080200010011  2.0000  1.06 0.53CURVA PVC SAP DE 1/2”
pln02100400010009  0.0018  0.04 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
und02730100020014  2.0000  1.06 0.53CONECTOR PVC SAP DE 1/2"
 31.13
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.04.02.01.16.01 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO P (100X100X55)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  30.23 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 21.81
Materiales
pln02100400010009  0.0200  0.43 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.65 21.81HERRAMIENTAS MANUALES
 0.65
Partida 03.02.04.02.01.16.02 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 1 (150X150X100mm)
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  34.73 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
pln02100400010009  0.0156  0.34 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010013  1.0000  17.54 17.54CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 X 150 X100 mm
 17.88
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
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Partida 03.02.04.02.01.16.03 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 2 (200X200X100mm)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  69.76 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
 29.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
Partida 03.02.04.02.01.16.04 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 3 (300X300X120)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  87.96 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.1800  3.87 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 47.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
Partida 03.02.04.02.01.16.05 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 5 (500X500X200MM)
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  108.20 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.0417  0.0834  1.75 21.03CAPATAZ
hh0101010003  0.4167  0.8334  13.48 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.2083  0.4166  5.22 12.52PEON
 20.45
Materiales
pln02100400010009  0.1111  2.39 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010067  1.0000  84.75 84.75CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 500 X 500 X 200 MM
 87.14
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.61 20.45HERRAMIENTAS MANUALES
 0.61
Partida 03.02.04.02.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 20 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.02.04.02.02.02 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 40 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  7.41 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010009  1.0500  2.76 2.63TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)
und02050300010005  0.0200  0.03 1.32UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.18
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.02.04.02.02.03 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.02 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.0200  0.01 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.02.04.02.02.04 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 100 mm
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  19.11 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
m02050100010017  1.0500  12.23 11.65TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 4" X 3 m (100 mm)
und02050300010009  0.0200  0.07 3.26UNIONES PVC-SAP 4" ELECTRICAS (100 mm)
gal0222080012  0.0060  0.47 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 12.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
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Partida 03.02.04.02.02.05 TUBERIA DE FIERRO GALGANIZADO D=25MM
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  93.04 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1000  1.25 12.52PEON
 3.08
Materiales
m02490100010014  1.0500  53.38 50.84TUBERIA DE F°G° D=25 MM
und02490500030001  2.0000  13.10 6.55UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=25 MM
und02491000040001  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491000040002  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491100010001  1.0000  6.55 6.55CURVAS DE F°G° D=25 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.09 3.08HERRAMIENTAS MANUALES
 0.09
Partida 03.02.04.02.02.06 TUBERIA DE FIERRO GALGANIZADO D=40MM
m/DIA  70.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  96.99 70.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0114  0.24 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1143  1.85 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1143  1.43 12.52PEON
 3.52
Materiales
m02490100010015  1.0500  58.63 55.84TUBERIA DE F°G° D=40 MM
und02490500030003  2.0000  10.80 5.40UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=40 MM
und02491000040005  0.5000  2.70 5.40BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491000040006  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491100010003  1.0000  6.55 6.55CURVAS DE F°G° D=40 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.11 3.52HERRAMIENTAS MANUALES
 0.11
Partida 03.02.04.02.02.07 BANDEJA ELÉCTRICA DE F°G° DE FONDO RANURADO C/TAPA DE (500x100)M.
m/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  215.71 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.6667  9.25 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.6667  8.35 12.52PEON
 29.79
Materiales
m02720100030002  1.0500  162.75 155.00BANDEJA METÁLICA DE 500 X 100 MM
und0272030002  0.3300  21.45 65.00SOPORTE DE BANDEJA
 184.20
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.89 29.79HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  0.9996  0.0833  0.83 10.00ANDAMIO METALICO
 1.72
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Partida 03.02.04.02.03.01 CABLE TIPO TW 2.5MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.38 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010080  1.0500  0.90 0.86CABLE TW 2.5 mm2
und02720600010003  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 2.5 MM2
 0.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.04.02.03.02 CABLE TIPO TW 4MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.51 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010083  1.0500  1.03 0.98CABLE TW 4 mm2
und0272060001  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 4 mm2
 1.05
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.04.02.03.03 CABLE TIPO TW 6MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.68 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010085  1.0500  1.20 1.14CABLE TW 6 mm2
und0272060002  0.0170  0.02 1.35TERMINALES DE COMPRESION DE 6 mm2
 1.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.04.02.03.04 CABLE TIPO THW 4MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.11 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0270010062  1.0500  2.14 2.04CABLE THW 4 mm2
und0272060001  0.0170  0.02 1.28TERMINALES DE COMPRESION DE 4 mm2
 2.16
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
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Partida 03.02.04.02.03.05 CABLE TIPO THW 6MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  8.79 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0270010064  1.0500  2.82 2.69CABLE THW 6 mm2
und0272060002  0.0170  0.02 1.35TERMINALES DE COMPRESION DE 6 mm2
 2.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
Partida 03.02.04.02.03.06 CABLE TIPO THW 10MM2
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  10.99 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 6.94
Materiales
m0270010053  1.0500  3.81 3.63CABLE THW 10 mm2
und0272060003  0.0170  0.03 1.71TERMINALES DE COMPRESION DE 10 mm2
 3.84
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.21 6.94HERRAMIENTAS MANUALES
 0.21
Partida 03.02.04.02.03.07 CABLE TIPO THW 16MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  11.65 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m02700100550002  1.0500  5.67 5.40CABLE THW 16 mm² NEGRO
CABLE THW 16 mm² BLANCO
und02720600010004  0.0170  0.03 1.95TERMINALES DE COMPRESION DE 16 MM2
 5.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
Partida 03.02.04.02.03.08 CABLE TIPO THW 25MM2
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.81 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0270010059  1.0500  8.81 8.39CABLE THW 25 mm2
und0272060007  0.0170  0.05 2.91TERMINALES DE COMPRESION DE 25 mm2
 8.86
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.17 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.17
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Partida 03.02.04.02.04.01 BUZON ELÉCTRICO BE-3 EN VEREDA CUADRADO DE (1.10x1.10x1.20)M. C/TAPA DE FF
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  2,806.56 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  32.0000  517.76 16.18OPERARIO
hh0101010004  2.0000  32.0000  444.16 13.88OFICIAL
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 1,396.21
Materiales
gal02010300010001  0.1500  1.41 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
kg0204030001  48.0000  117.60 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und02090100010003  1.0000  350.00 350.00MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 M CIERRE HERMETICO
m302190100010040  1.5400  446.03 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
p20231010001  5.0000  24.50 4.90MADERA TORNILLO
pln02310500010004  1.5000  129.00 86.00TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm
 1,068.54
Equipos
%mo0301010006  5.0000  69.81 1,396.21HERRAMIENTAS MANUALES
día03012900010004  2.0000  4.0000  272.00 68.00VIBRADOR A GASOLINA
 341.81
Partida 03.02.04.02.05.01 TABLERO EMPOTRADO DE 5.5KW, 220V, 1Ø, 60hz, 18 POLOS
und/DIA  0.7500Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,858.63 0.7500EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.0667  22.43 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  10.6667  172.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  10.6667  133.55 12.52PEON
 328.57
Materiales
und02740100010009  1.0000  1,520.20 1,520.20TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 5.5 KW
 1,520.20
Equipos
%mo0301010006  3.0000  9.86 328.57HERRAMIENTAS MANUALES
 9.86
Partida 03.02.04.02.05.02 TABLERO EMPOTRADO DE 6.5KW, 220V, 1Ø, 60hz, 18 POLOS
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,774.01 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Materiales
und02740100010010  1.0000  1,520.20 1,520.20TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 6.5 KW
 1,520.20
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
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Partida 03.02.04.02.05.03 TABLERO PARA ADOSAR DE 16.0KW, 380V, 3Ø, 60hz, 36 POLOS PARA SERVICIOS GENERALES
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,203.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Materiales
und02740100010013  1.0000  950.00 950.00TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 16.00 KW
 950.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.02.04.02.05.04 TABLERO PARA ADOSAR DE  380V, 3Ø, 60hz, 18 POLOS PARA ASCENSOR
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,133.81 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Materiales
und02740100010012  1.0000  880.00 880.00TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12.56 KW
 880.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.02.04.02.05.05 TABLERO PARA ADOSAR DE  380V, 3Ø, 60hz, 18 POLOS PARA CUARTO DE MÁQUINAS-SALA DE BOMBAS
und/DIARendimiento Costo unitario directo por : und  1,133.81EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.8000  16.82 21.03CAPATAZ
hh0101010003  8.0000  129.44 16.18OPERARIO
hh0101010005  8.0000  100.16 12.52PEON
 246.42
Materiales
und02740100010012  1.0000  880.00 880.00TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12.56 KW
 880.00
Equipos
%mo0301010006  3.0000  7.39 246.42HERRAMIENTAS MANUALES
 7.39
Partida 03.02.04.03.01 PARARRAYO EN POSTE DE 6.00M DE ALTURA INSTALADO EN TECHO, MODELO SATELIT+PDC 6000
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,389.83 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04160100110001  1.0000  3,389.83 3,389.83SC DE PARARRAYO MODELO SATELIT+PDC 6000 EN POSTE DE 6.00 
M DE ALTURA, INSTALADO EN TECHO
 3,389.83
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Partida 03.02.04.04.01.01 TUBERIA PVC-P D=40MM ENTERRADA HASTA POZO A TIERRA
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.52 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
m02050100010009  1.0500  2.76 2.63TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)
und02050300010005  0.0200  0.03 1.32UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0050  0.39 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.18
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
Partida 03.02.04.04.01.02 TUBERIA PVC-SAP  DE 25 mm DE SISTEMA A TIERRA DE ASCENSORES
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  14.75 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 8.67
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.2824  0.11 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
und02050400010003  0.2824  0.08 0.29CONEXIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
bol02130100070002  0.1429  2.42 16.95CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO TIPO IP
gal0222080012  0.0200  1.57 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 5.65
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.43 8.67HERRAMIENTAS MANUALES
 0.43
Partida 03.02.04.04.01.03 CABLE TIPO TW 95MM2
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  23.97 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.1000  1.25 12.52PEON
 4.91
Materiales
m0270010088  1.0500  18.73 17.84CABLE TW 95 mm2
und02720600010006  0.0170  0.18 10.50TERMINALES DE COMPRESION DE 95 MM2
 18.91
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.15 4.91HERRAMIENTAS MANUALES
 0.15
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Partida 03.02.04.04.01.04 CABLE TIPO TW 70MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  17.17 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010086  1.0500  12.60 12.00CABLE TW 70 mm2
und02720600010002  0.0170  0.11 6.59TERMINALES DE COMPRESION DE 70 MM2
 12.71
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.04.04.01.05 CABLE TIPO TW 50MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.15 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010084  1.0500  15.69 14.94CABLE TW 50 mm2
 15.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.04.04.01.06 CONDUCTOR DE MALLA DE TIERRA DE 70mm2 Cu desnudo
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  29.79 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0272040008  1.0500  23.72 22.59CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2
 23.72
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.29 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.02.04.04.01.07 BARRA EQUIPOTENCIAL DE COBRE (1/4”x2”x12”). INCLUYE CONECTORES, AISLADORES Y SOPORTES.
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  683.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04160100020001  1.0000  683.00 683.00SC BARRA EQUIPOTENCIAL DE COBRE (1/4''X2''X12'') INCLUYE 
CONECTORES, AISLADORES Y SOPORTES
 683.00
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Partida 03.02.04.04.01.08 POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<5 ohmio
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,615.66 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 693.17
Materiales
m302070500010002  3.0000  360.00 120.00TIERRA DE CHACRA
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
m02710600010001  20.0000  165.20 8.26CONDUCTOR DE CU.  DESNUDO DE 25 mm2 T. D.
und0272040043  1.0000  21.30 21.30REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und0272040057  1.0000  128.56 128.56VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" X 2.40 MTS.
und02720400610001  1.0000  220.50 220.50FAVIGEL X 25 KG
und02730100010003  2.0000  5.92 2.96CONECTOR DE COBRE 5/8"
 901.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  20.80 693.17HERRAMIENTAS MANUALES
 20.80
Partida 03.02.04.04.01.09 POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<25 ohmio
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,615.66 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 693.17
Materiales
m302070500010002  3.0000  360.00 120.00TIERRA DE CHACRA
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
m02710600010001  20.0000  165.20 8.26CONDUCTOR DE CU.  DESNUDO DE 25 mm2 T. D.
und0272040043  1.0000  21.30 21.30REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und0272040057  1.0000  128.56 128.56VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" X 2.40 MTS.
und02720400610001  1.0000  220.50 220.50FAVIGEL X 25 KG
und02730100010003  2.0000  5.92 2.96CONECTOR DE COBRE 5/8"
 901.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  20.80 693.17HERRAMIENTAS MANUALES
 20.80
Partida 03.02.04.04.02.01 TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 25 mm
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.02 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.0200  0.01 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.02.04.04.02.02 CABLE TIPO TW 50MM2
m/DIA  80.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  20.15 80.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0100  0.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1000  1.62 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 4.33
Materiales
m0270010084  1.0500  15.69 14.94CABLE TW 50 mm2
 15.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.13 4.33HERRAMIENTAS MANUALES
 0.13
Partida 03.02.04.04.02.03 CONDUCTOR DE MALLA DE TIERRA DE 70mm2 Cu desnudo
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  29.79 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  0.2667  3.34 12.52PEON
 5.78
Materiales
m0272040008  1.0500  23.72 22.59CABLE DE CU. DESNUDO T/SUAVE 70 mm2
 23.72
Equipos
%mo0301010006  5.0000  0.29 5.78HERRAMIENTAS MANUALES
 0.29
Partida 03.02.04.04.02.04 POZO PUESTA A TIERRA D=1.00 Y H=3.00 CON TAPA DE BRONCE CROMADA PESADA. R<5 ohmio
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  1,615.66 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  16.0000  258.88 16.18OPERARIO
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 693.17
Materiales
m302070500010002  3.0000  360.00 120.00TIERRA DE CHACRA
m30207070001  0.1000  0.21 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
m02710600010001  20.0000  165.20 8.26CONDUCTOR DE CU.  DESNUDO DE 25 mm2 T. D.
und0272040043  1.0000  21.30 21.30REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und0272040057  1.0000  128.56 128.56VARILLA DE COBRE ELECTROLITICO DE 5/8" X 2.40 MTS.
und02720400610001  1.0000  220.50 220.50FAVIGEL X 25 KG
und02730100010003  2.0000  5.92 2.96CONECTOR DE COBRE 5/8"
 901.69
Equipos
%mo0301010006  3.0000  20.80 693.17HERRAMIENTAS MANUALES
 20.80
Partida 03.02.04.05.01 LUMINARIA INCANDESCENTE DE EMERGENCIA CON BATERÍA INCORPORADA DE 18W
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  90.00 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Materiales
und02610900200001  1.0000  90.00 90.00LUMINARIA DE EMERGENCIA CON DOS LAMPARAS 
DIRECCIONABLES E INCANDESCENTE CON BATERÍA 
INCORPORADA DE 18W
 90.00
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Partida 03.02.05.01.01 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 4"
m/DIA  10.5000Rendimiento Costo unitario directo por : m  113.41 10.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0762  1.60 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.7619  12.33 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.7619  9.54 12.52PEON
 23.47
Materiales
m02520100020001  1.0500  67.15 63.95TUBERIA SCH-40 DE 4"
und02520200010012  0.2000  6.07 30.34CODO RANURADO SCH-40 DE 4" 90°
und02520300010012  0.2000  8.31 41.56TEE RANURADA SCH-40 DE 4"
und02520600010001  0.2000  4.48 22.39ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 4"
 86.01
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.70 23.47HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0305  3.23 106.00MAQUINA RANURADORA
 3.93
Partida 03.02.05.01.02 RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 Ø 1 1/2"
m/DIA  20.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  38.82 20.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0400  0.84 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.4000  6.47 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.4000  5.01 12.52PEON
 12.32
Materiales
m02520100020005  1.0500  19.32 18.40TUBERIA SCH-40 DE 1 1/2"
und02520200010016  0.1500  1.58 10.56CODO RANURADO SCH-40 DE 1 1/2" 90°
und02520300010016  0.1500  2.04 13.58TEE RANURADA SCH-40 DE 1 1/2"
und02520600010005  0.1500  1.49 9.92ACOPLE RANURADO SCH-40 DE 1 1/2"
 24.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.37 12.32HERRAMIENTAS MANUALES
hm0301140010  0.0400  0.0160  1.70 106.00MAQUINA RANURADORA
 2.07
Partida 03.02.05.01.03 COLGADORES DE 1 1/2"
und/DIA  42.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  9.88 42.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0190  0.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1905  3.08 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1905  2.39 12.52PEON
 5.87
Materiales
und02042400310004  1.0000  2.08 2.08COLGADOR GOTA DE 1 1/2"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
und0271050121  0.1700  0.96 5.65VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 1.80 MTS.
und02710900030002  1.0000  0.07 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  1.0000  0.07 0.07TUERCA DE 3/8"
 3.59
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.18 5.87HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0238  0.24 10.00ANDAMIO METALICO
 0.42
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Partida 03.02.05.01.04 SOPORTE DE TUBERIA ADOSADA
und/DIA  25.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  92.50 25.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0320  0.67 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.3200  5.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.3200  4.01 12.52PEON
 9.86
Materiales
m02040200110001  0.1000  1.94 19.35ANGULO DE ACERO PESADO DE 2"X2"X5/16"
und0204280005  1.0000  80.00 80.00ANCLAJE PARA TUBERIA
 81.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.30 9.86HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0400  0.40 10.00ANDAMIO METALICO
 0.70
Partida 03.02.05.01.05 GABINETE CONTRA INCENDIO
und/DIA  1.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  881.20 1.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.5333  11.22 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  5.3333  86.29 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  5.3333  66.77 12.52PEON
 164.28
Materiales
und0243120004  1.0000  7.35 7.35VIDRIO CORRIENTE
und02540300010008  1.0000  330.75 330.75MANGUERA CONTRA INCENDIO 1 1/2", 250 PSI
und02540400010002  1.0000  39.03 39.03PITON DE POLICARBONATO CHORRO NIEBLA DE 1 1/2"
und02580700010001  1.0000  321.17 321.17GABINETE CONTRA INCENDIO
und02651000010002  1.0000  6.48 6.48CODO DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2" X 90°
und02651100010002  1.0000  7.21 7.21TEE DE FIERRO NEGRO DE 1 1/2"
 711.99
Equipos
%mo0301010006  3.0000  4.93 164.28HERRAMIENTAS MANUALES
 4.93
Partida 03.02.05.01.06 VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" CON CADENA Y TAPA
und/DIA  10.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  337.02 10.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0800  1.68 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8000  12.94 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8000  10.02 12.52PEON
 24.64
Materiales
und02491000020001  1.0000  44.84 44.84TAPA Y CADENA DE 2 1/2"
und0253010007  1.0000  266.80 266.80VALVULA ANGULAR Ø 2½"
 311.64
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.74 24.64HERRAMIENTAS MANUALES
 0.74
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Partida 03.02.05.01.07 PRUEBA HIDRAULICA PARA RED CONTRA INCENDIO
m/DIA  300.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  3.00 300.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0027  0.06 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0267  0.43 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.0267  0.33 12.52PEON
 0.82
Materiales
m30207070001  1.0000  2.10 2.10AGUA PUESTA EN OBRA
 2.10
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.02 0.82HERRAMIENTAS MANUALES
día03010400010007  1.0000  0.0033  0.06 18.52BOMBA PARA PRUEBA HIDRAULICA
 0.08
Partida 03.02.05.01.08 ARENADO DE TUBERIA SCH40
m2/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  15.48 150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0053  0.11 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0533  0.86 16.18OPERARIO
hh0101010004  19.0000  1.0133  14.06 13.88OFICIAL
 15.03
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.45 15.03HERRAMIENTAS MANUALES
 0.45
Partida 03.02.05.01.09 PINTURA DE TUBERIA SCH40  5MILS
m2/DIA  150.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m2  26.22 150.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0053  0.11 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.0533  0.86 16.18OPERARIO
 0.97
Materiales
m20240070003  1.0000  25.22 25.22PINTURA DE TUBERIA SCH 40 5MILS
 25.22
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.03 0.97HERRAMIENTAS MANUALES
 0.03
Partida 03.02.05.01.10 SOPORTE TRANSVERSAL DE 1 1/2"
und/DIA  35.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  69.31 35.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0229  0.48 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2286  3.70 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2286  2.86 12.52PEON
 7.04
Materiales
und02042400320004  1.0000  25.12 25.12COLGADOR ANTISISMICO DE 1 1/2"
und02042800040001  1.0000  25.66 25.66ANCLAJE TOLCO FIG. 910
und02460700030002  2.0000  4.44 2.22PERNO DE ANCLAJE DE 3/8"
und02500200010002  1.0000  0.41 0.41TACOS DE EXPANSION DE 3/8"
m02520100020007  0.5000  5.72 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und02710900030002  4.0000  0.28 0.07ARANDELA DE 3/8"
und02720100670004  2.0000  0.14 0.07TUERCA DE 3/8"
 61.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.21 7.04HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.0286  0.29 10.00ANDAMIO METALICO
 0.50
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Partida 03.02.05.01.11 VALVULA DE PURGA DE 1"
und/DIA  7.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  94.69 7.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1143  2.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.1429  18.49 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.1429  14.31 12.52PEON
 35.20
Materiales
und02222700010001  0.0400  0.15 3.68ADEX
und0241030001  0.5000  1.41 2.81CINTA TEFLON
und02490300020002  2.0000  5.52 2.76NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" x 2"
und02490600010003  2.0000  21.40 10.70UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
und0253100004  1.0000  29.89 29.89VALVULA ESFERICA DE 1"
und0276050005  0.0400  0.06 1.49PABILO
 58.43
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.06 35.20HERRAMIENTAS MANUALES
 1.06
Partida 03.02.05.01.12 VALVULA DE PURGA AUTOMATICA DE AIRE DE 1" - SEGUN DETALLE
und/DIA  2.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  3,388.23 2.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.4000  8.41 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  4.0000  64.72 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  4.0000  50.08 12.52PEON
 123.21
Materiales
und02490200020001  2.0000  4.96 2.48CODO ROSCADO 1" X 90°
und02490600010003  2.0000  21.40 10.70UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"
m02520100020007  0.5000  5.72 11.44TUBERIA SCH-40 DE 1"
und0253100004  1.0000  29.89 29.89VALVULA ESFERICA DE 1"
und02770100010016  1.0000  82.95 82.95FILTRO TIPO "Y" DE 1"
 144.92
Equipos
%mo0301010006  3.0000  3.70 123.21HERRAMIENTAS MANUALES
und0301010007  1.0000  3,116.40 3,116.40SISTEMA DE PURGA AUTOMATICA DE AIRE POTTER ROEMER PAAR 
1030000
 3,120.10
Partida 03.02.05.02.01.01.01 SALIDA EN TECHO PARA DETECTOR DE HUMO
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  35.98 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.02.05.02.01.01.02 SALIDA EN TECHO PARA DETECTOR DE TEMPERATURA
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  35.98 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050300010002  3.0000  0.60 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680100010003  1.0000  1.47 1.47CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO SAP 100 x 55 mm
 4.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
Partida 03.02.05.02.01.01.03 SALIDA EN PARED PARA ALARMA CONTRA INCENDIO H=2.20M
pto/DIA  6.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  52.82 6.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1333  2.80 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.3333  21.57 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.3333  16.69 12.52PEON
 41.06
Materiales
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02682900010016  1.0000  7.34 7.34CAJA  FIERRO GALVANIZADO  100 X 100 X 50 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 10.53
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.23 41.06HERRAMIENTAS MANUALES
 1.23
Partida 03.02.05.02.01.01.04 SALIDA PARA PULSADOR EN PARED / ESTACIÓN MANUAL H=1.40M
pto/DIA  8.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  42.25 8.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1000  2.10 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.0000  16.18 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.0000  12.52 12.52PEON
 30.80
Materiales
und02050400010002  3.0000  0.36 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  3.0000  1.20 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02682900010016  1.0000  7.34 7.34CAJA  FIERRO GALVANIZADO  100 X 100 X 50 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 10.53
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.92 30.80HERRAMIENTAS MANUALES
 0.92
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Partida 03.02.05.02.01.02.01 TUBERÍA PVC - P Ø 40 MM
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  7.96 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 4.59
Materiales
m02050100010009  1.0500  2.76 2.63TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1½" X 3 m (40 mm)
und02050300010005  0.0020  1.32UNIONES PVC-SAP 1½" ELECTRICAS (40 mm)
gal0222080012  0.0060  0.47 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 3.23
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.14 4.59HERRAMIENTAS MANUALES
 0.14
Partida 03.02.05.02.01.02.02 TUBERÍA Ø 40 MM de F.G. PARA MONTANTES
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  98.44 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 4.93
Materiales
m02490100010015  1.0500  58.63 55.84TUBERIA DE F°G° D=40 MM
und02490500030003  2.0000  10.80 5.40UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=40 MM
und02491000040005  0.5000  2.70 5.40BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491000040006  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=40 MM
und02491100010003  1.0000  6.55 6.55CURVAS DE F°G° D=40 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.15 4.93HERRAMIENTAS MANUALES
 0.15
Partida 03.02.05.02.01.02.03 TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.02.05.02.01.03.01 CAJA DE PASO ESPECIAL Tipo 3  (300x300x120)  H=2.20 M
und/DIA  3.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  129.22 3.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2667  5.61 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.6667  43.15 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.6667  33.39 12.52PEON
 82.15
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 44.61
Equipos
%mo0301010006  3.0000  2.46 82.15HERRAMIENTAS MANUALES
 2.46
Partida 03.02.05.03.01.01 TUBERÍA PVC - P Ø 50 MM
m/DIA  50.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  9.78 50.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0160  0.34 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1600  2.59 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1600  2.00 12.52PEON
 4.93
Materiales
m02050100010011  1.0500  4.20 4.00TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 2" X 3 m (50 mm)
und02050300010006  0.0200  0.03 1.63UNIONES PVC-SAP 2" ELECTRICAS (50 mm)
gal0222080012  0.0060  0.47 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 4.70
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.15 4.93HERRAMIENTAS MANUALES
 0.15
Partida 03.02.05.03.01.02 TUBERÍA Ø 50 MM de F.G. PARA MONTANTES
m/DIA  40.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  153.14 40.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0200  0.42 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.2000  3.24 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.2000  2.50 12.52PEON
 6.16
Materiales
m02490100010016  1.0500  116.21 110.68TUBERIA DE F°G° D=50MM
und02490500030002  0.5000  4.20 8.40UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=50MM
und02491000040003  0.5000  4.20 8.40BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=50MM
und02491000040004  0.5000  4.20 8.40BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=50MM
und02491100010002  0.5000  4.20 8.40CURVAS DE F°G° D=50 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA




%mo0301010006  3.0000  0.18 6.16HERRAMIENTAS MANUALES
 0.18
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Análisis de precios unitarios
Fecha 01/12/2012003Subpresupuesto 2DA ETAPA
Partida 03.02.05.03.01.03 TUBERÍA Ø 25 MM de F.G. PARA MONTANTES
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  78.04 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02490100010014  1.0500  53.38 50.84TUBERIA DE F°G° D=25 MM
und02490500030001  0.5000  3.28 6.55UNIONES ROSCADAS DE F°G° D=25 MM
und02491000040001  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CON TUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491000040002  0.5000  2.16 4.32BOQUILLA DE PROTECCION CONTRATUERCA DE F°G° D=25 MM
und02491100010001  0.5000  3.28 6.55CURVAS DE F°G° D=25 MM
und02720100940001  1.0000  9.55 9.55RIEL ILUSTRUCT DE 42 X 20 CON ABRAZADERA PARTIDA
 73.81
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.02.05.03.01.04 TUBERÍA Ø 25 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  6.02 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
m02050100010005  1.0500  1.47 1.40TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA DE 1" X 3 m (25 mm)
und02050300010003  0.0200  0.01 0.40UNIONES PVC-SAP 1" ELECTRICAS (25 mm)
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 1.79
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
Partida 03.02.05.03.01.05 TUBERÍA Ø 20 MM PVC SAP
m/DIA  60.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  5.17 60.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0133  0.28 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.1333  2.16 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.1333  1.67 12.52PEON
 4.11
Materiales
und02050300010002  0.0200  0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080100010002  0.3500  0.63 1.80TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
gal0222080012  0.0040  0.31 78.73PEGAMENTO PARA PVC
 0.94
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.12 4.11HERRAMIENTAS MANUALES
 0.12
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Partida 03.02.05.03.02.01 SALIDA EN PARED PARA TELÉFONO H=0.40 M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  38.49 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  1.0000  0.12 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 10.29
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.02.05.03.02.02 SALIDA EN PARED PARA TELEVISIÓN H=0.40 M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  37.97 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
und02683000010004  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA F°G° DE CAJA 100X100X50 mm
 9.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.02.05.03.02.03 SALIDA EN PARED PARA INTERCOMUNICADOR H=1.40 M
pto/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  32.74 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02050400010002  2.0000  0.24 0.12CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
und02680700010001  1.0000  1.47 1.47CAJA RECTANGULAR SAP DE 100 x 55 x 50 mm
und02683000010003  1.0000  1.00 1.00TAPA CIEGA PVC PARA CAJA DE 100X50 mm
 4.54
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
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Partida 03.02.05.03.03.01 CAJA DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA TELÉFONO Y TV CABLE TIPO "C" (650x350x150) H=0.60 M AL BORDE INF.
und/DIA  4.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  201.65 4.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.2000  4.21 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  2.0000  32.36 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  2.0000  25.04 12.52PEON
 61.61
Materiales
pln02100400010009  0.3200  6.89 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02682900010012  1.0000  131.30 131.30CAJA  FIERRO GALVANIZADO 350 x 650 x 150 mm
 138.19
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.85 61.61HERRAMIENTAS MANUALES
 1.85
Partida 03.02.05.03.03.02 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 1 (150X150X100mm)
und/DIA  12.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  34.73 12.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0667  1.40 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.6667  10.79 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.3333  4.17 12.52PEON
 16.36
Materiales
pln02100400010009  0.0156  0.34 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010013  1.0000  17.54 17.54CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 150 X 150 X100 mm
 17.88
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.49 16.36HERRAMIENTAS MANUALES
 0.49
Partida 03.02.05.03.03.03 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO 2 (200X200X100mm)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  69.76 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.0450  0.97 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010019  1.0000  28.34 28.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 200 x 200 x 100 mm
 29.31
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
Partida 03.02.05.03.03.04 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO  TIPO 3 (300X300X120)
und/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  87.96 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.8000  10.02 12.52PEON
 39.27
Materiales
pln02100400010009  0.1800  3.87 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010065  1.0000  43.64 43.64CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300 X 300 X 120 MM
 47.51
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.18 39.27HERRAMIENTAS MANUALES
 1.18
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Partida 03.02.05.03.03.05 CAJA DE FIERRO GALVANIZADO TIPO P (100X100X55)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  30.23 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  0.5000  0.4444  5.56 12.52PEON
 21.81
Materiales
pln02100400010009  0.0200  0.43 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.77
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.65 21.81HERRAMIENTAS MANUALES
 0.65
Partida 03.02.05.03.04.01 BUZON DE COMUNICACIÓN CON TAPA DE FIERRO BC-1
und/DIA  0.5000Rendimiento Costo unitario directo por : und  2,806.56 0.5000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  1.6000  33.65 21.03CAPATAZ
hh0101010003  2.0000  32.0000  517.76 16.18OPERARIO
hh0101010004  2.0000  32.0000  444.16 13.88OFICIAL
hh0101010005  2.0000  32.0000  400.64 12.52PEON
 1,396.21
Materiales
gal02010300010001  0.1500  1.41 9.40GASOLINA 84 OCTANOS
kg0204030001  48.0000  117.60 2.45ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
und02090100010003  1.0000  350.00 350.00MARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 0.60 M CIERRE HERMETICO
m302190100010040  1.5400  446.03 289.63CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2. PIEDRA 3/4"  
BOMBEABLE
p20231010001  5.0000  24.50 4.90MADERA TORNILLO
pln02310500010004  1.5000  129.00 86.00TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 19 mm
 1,068.54
Equipos
%mo0301010006  5.0000  69.81 1,396.21HERRAMIENTAS MANUALES
día03012900010004  2.0000  4.0000  272.00 68.00VIBRADOR A GASOLINA
 341.81
Partida 03.02.05.03.04.02 PUERTAS DE DUCTOS PARA CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  847.46 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04110100010016  1.0000  847.46 847.46SC DE PUERTAS PARA CAJAS DE DISTRIBUCION UBICADOS EN 
DUCTOS SEGUN DISEÑO DE PLANOS
 847.46
Partida 03.02.05.04.01.01.01 SALIDA PARA PUNTO DE CONTROL DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO
pto/DIA  5.0000Rendimiento Costo unitario directo por : pto  91.02 5.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.1600  3.36 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  1.6000  25.89 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  1.6000  20.03 12.52PEON
 49.28
Materiales
und02050300010002  2.0000  0.40 0.20UNIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 mm)
und02080200010002  2.0000  0.80 0.40CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
gal0222080012  0.0080  0.63 78.73PEGAMENTO PARA PVC
rll0241020001  0.1000  0.29 2.85CINTA AISLANTE
und02681000010031  1.0000  38.14 38.14CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 300X300X150 mm
 40.26
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.48 49.28HERRAMIENTAS MANUALES
 1.48
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Partida 03.02.05.04.01.02.01 DUCTO 18''X18'' PLANCHA E=0.6 MM
m/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : m  157.52 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010004  1.0000  0.8889  12.34 13.88OFICIAL
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 39.72
Materiales
m02042800020003  1.0500  115.50 110.00DUCTO METÁLICO DE 18'' X 18''
 115.50
Equipos
%mo0301010006  3.0000  1.19 39.72HERRAMIENTAS MANUALES
día0301340001  1.0000  0.1111  1.11 10.00ANDAMIO METALICO
 2.30
Partida 03.02.05.04.01.03.01 CAJA DE PASO ESPECIAL H=0.30 M
(100X100X55)
und/DIA  9.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  35.69 9.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Mano de Obra
hh01010100020005  0.1000  0.0889  1.87 21.03CAPATAZ
hh0101010003  1.0000  0.8889  14.38 16.18OPERARIO
hh0101010005  1.0000  0.8889  11.13 12.52PEON
 27.38
Materiales
pln02100400010009  0.0070  0.15 21.52TECNOPOR DE 2.40 x 1.20 x 1"
und02681000010003  1.0000  7.34 7.34CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 X 100 X 55 mm
 7.49
Equipos
%mo0301010006  3.0000  0.82 27.38HERRAMIENTAS MANUALES
 0.82
Partida 03.02.05.04.02.01.01 EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE SIMPLE ENTRADA
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  850.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190700020002  1.0000  850.00 850.00SC EXTRACTOR DE AIRE CON IMPELENTE CENTRÍFUGO DE SIMPLE 
ENTRADA
 850.00
Partida 03.02.05.04.02.01.02 EXTRACTOR CON IMPELENTE AXIAL CON DÁMPER DE GRAVEDAD
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  400.00 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04190700020003  1.0000  400.00 400.00SC EXTRACTOR CON IMPELENTE AXIAL CON DÁMPER DE 
GRAVEDAD
 400.00
Partida 03.02.05.04.02.01.03 REJILLAS DE EXTRACCIÓN 12''x12''
und/DIA  1.0000Rendimiento Costo unitario directo por : und  179.40 1.0000EQ.MO.
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.Código Descripción Recurso Parcial S/.
Subcontratos
und04151200100006  1.0000  179.40 179.40SC REJILLA DE FONDO 12" X 12"
 179.40
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   ESTRUCTURAS BLOQUE 5
1,217,485.83
0
      MOVIMIENTO DE TIERRAS
0.00
0
         NIVELACIÓN DEL TERRENO
1,720.60
1












         EXCAVACIONES
21,544.36
1










































         RELLENOS
79,111.65
1












         NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO
1,436.74
1














         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
31,647.60
1

















      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
0.00
0
         SOLADO
9,870.78
1














         FALSO PISO
14,070.39
1











      OBRAS DE CONCRETO ARMADO
0.00
0
         VIGA DE CIMENTACIÓN
31,700.15
1













































         LOSA DE CIMENTACIÓN
61,822.81
1































         MUROS, TABIQUES Y PLACAS DE CONCRETO
0.00
0
            MUROS DE CONCRETO
441,122.06
1









































            TABIQUES DE CONCRETO ARMADO
88,029.95
1






























         PANTALLAS, BARANDAS Y SIMILARES
19,391.66
1




















         COLUMNAS
88,877.04
1






























         LOSAS MACIZAS
269,062.15
1






























         ESCALERAS
31,134.19
1






























         CISTERNA SUBTERRANEA
13,237.89
1













































         TANQUE ELEVADO
13,705.80
1




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO 17 Planos De Sectorización 
Real Bloque 5 
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